	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-1, ESIAF
Fecha del informe	Dia: 06 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 09 Año: 2026
Número de Contrato	No. 056-00-D-CACOM-1-ESIAF-2026
Contratista	CLARYCON SAS.
Objeto	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de pantallas interactivas del cacom-1, de acuerdo a ficha técnica.
Valor del Contrato	$5.772.190.20 [cinco millones setecientos setenta y dos mil ciento noventa pesos con veinte centavos]
Fecha Suscripción	Dia: 05 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 06 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	Único pago, con cargo al PAC de octubre de 2026, previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 137826 Dia: 12 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: 12 Mes: 06 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 16 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

No aplica.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:

Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

Cristian Camilo Giraldo Camargo	Técnico Especialista	Técnico en sistemas
Uriel Armando Cuervo Rodríguez	Técnico Especialista	Tecnólogo en electrónica
Andrés Ricardo Bello Sánchez	Técnico Especialista	Técnico en sistemas

ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico: Se ha cumplido con todo lo indicado en el contrato sin novedad.

Avance en Tiempo: La ejecución del contrato se suscribió el 05 de junio de 2026, con plazo 06 de agosto de 2026, por lo cual, a la fecha se ha cumplido un 100% del tiempo.

Avance Físico	100%
Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$5.772.190.20
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	0 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[$5.772.190.20] [100] %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	06/08/2026	FVEO 8736 2026/08/05	$5.772.190.20	Pendiente	Pendiente
2					
				Total Pagos	No Aplica

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	No Aplica

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: La empresa CLARYCON SAS entrega documentación requerida para la finalización del contrato, se pasan documentos para pago sin novedad.

Actividad	Periodo	Evidencia	Estado	Observaciones
Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de pantallas interactivas del cacom-1.	Septiembre 2026	No Aplica	Cumplido	100 %

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No Aplica

Contratista	Sí: ___No: _____
Entidad	Sí: ___No: _____

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

No Aplica.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: La empresa CLARYCON SAS entrega documentación requerida para la finalización del contrato, se pasan documentos para pago sin novedad.

12. FIRMAS

Nombre del Supervisor	CT. Chacón Cardona Andrés Principal	**C.C.** 1.053.825.445
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUELA INTERNACIONAL DE ALA FIJA	
Firma		