Corpocaldas	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	VERSION: 4	Código: GJ-GJ-FR-03

Tipo de Contrato	Interadministrativo		
Número de Contrato	245-2024		
Contratista	MUNICIPIO DE MARQUETALIA P. Natural: P. Jurídica: X		
Supervisor	JHON JAMES MUÑOZ B Interno: X Externo:		
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el Municipio de Marquetalia, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.		
Valor Inicial:	($ 150,500,000) Ciento cincuenta millones quinientos mil pesos	Corpocaldas: $ 130.500.000	Valor Otras Entidades: $ 20,000,000
Valor Final:	*($ 150,500,000)*	*Corpocaldas:* $ 130,500,000	*Valor Otras Entidades:* $ 20,000,000
Plazo	12 meses		
Fecha de Iniciación	29/10/2024		
Fecha de Modificación			
Fecha de Terminación	28/10/2025		

Los suscritos **DIANA CONSTANZA MEJÍA GRAND** identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.328.749, actuando en calidad de representante legal de CORPOCALDAS; EDWIN JESUS SANCHEZ ARISTIZABAL identificado con la cedula No 75.004.101, en representacion del MUNICIPIO DE MARQUETALIA, identificado Nit No 890801147-0, en calidad de Contratista, y JHON JAMES MUÑOZ B identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.070.166, en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, proceden a la liquidación del contrato de común acuerdo, una vez verificados los siguientes aspectos:

1. Acta de Recibo Final

Según Acta del día 25 de noviembre de 2025, el Contratista y el Supervisor adelantaron la diligencia de entrega y recibo final del objeto del contrato en referencia.

2. Relación de pagos efectuados por la Corporación.

CORPOCALDAS, con cargo al contrato adelantó los siguientes pagos:

Desembolso Una :	34,67%	$ 45,250,000
Desembolso Dos :	34,67%	$ 45,250,000
Desembolso Tres :	20,69%	$ 27,000,000

Valores Pagados: $ 117,500,000

El valor de los pagos efectuados por la Corporación es la suma de: $ 117,500,000 (Ciento diecisiete millones quinientos mil) pesos.

Powered by CamScanner

Nota: el valor faltante a pagar al municipio, el cual corresponde a la suma de trece millones de pesos ($13.000.000), se realizará una vez firmada el acta de liquidación del convenio por las partes.

ANTECEDENTES DE CONTRATO DERIVADO

CONVENIO SOLIDARIO No.	CS-009 DE 2025
OBJETO	Aunara esfuerzos por medio de un convenio solidario con la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Parda, para ejecutar convenio No 245-2024 realizado con la Corporación CORPOCALDAS, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el Municipio de Marquetalia, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; en las veredas los Zainos, Gaviotas y Gancho del Municipio de Marquetalia – Caldas".
CONTRATANTE	Municipio de Marquetalia
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda la Parda. Nit: 900.551.106-0 Representante legal: Alcadio López Quintero C.C: 75.00.025
VALOR DEL CONTRATO	$150.500.000
FECHA DE INICIO	01 de abril del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de septiembre de 2025

GARANTIAS DERIVADAS DEL CONTRATO 009-2025.

GARANTÍA No.		480-74-994000009500	
COMPAÑÍA ASEGURADORA		Aseguradora Solidaria	
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTIA		Póliza:03/04/2025	
AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	$30.100.000	01/04/2025	31/01/2026
Pago de salarios y prestaciones sociales	$30.100.000	01/04/2025	30/09/2028
Calidad y estabilidad de la obra	$30.100.000	25/11/2025	24/11/2030

GARANTÍA No.	480-74-994000055328

Powered by CamScanner

COMPAÑÍA ASEGURADORA		Aseguradora Solidaria	
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTIA		Póliza:03/04/2025	
AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000	01/04/2025	30/09/2025

3. Cuadro resumen con las cantidades finales ejecutoriadas.

Obligaciones	% ejecución
1) Establecer 3,46 kilómetros de aislamiento en cerca inerte con estacón cuadrado donde al menos 2,91 kilómetros deber ser establecidos en la cuenca del río la Miel	100
2) Instalar 3 bebederos sustitutos en la cuenca del rio la Miel.	100
3) Instlar 9 estufas ecoeficientes	100
4) Establecer 9 huertos leñeros con 50 árboles cada uno	100
5) Realizar 2 talleres comunitarios de socialización con los usuarios beneficiados de las acciones a realizar en las microcuencas.	100
6) Georreferenciar las acciones realizadas cumpliendo con los requerimientos mínimos de información y subir la información en el sistema geoambiental de	100
% de Ejecución del Contrato	**100.00**

4. Saldos del Convenio.

a. Valores Ejecutados.

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato	($ 150,500,000)	
Adición Contrato	($ 0)	
Ejecución del contrato recursos Corpocaldas		$ 117,500,000
Saldo pendiente de pagar por Corpocaldas con acta de liquidación		$ 13.000.000
Ejecución del contrato recursos del municipio		($ 20,000,000)
Sumas Iguales	$ 150,500,000	$ 150,500,000

5. Variaciones del Contrato (resumen de las modificaciones si se dieron)

Tipo Modificación	Fecha de Aceptación de la modificación	Justificación

Powered by CamScanner

6. Constancia de pago de aportes parafiscales y/o al Sistema Integral de Seguridad Social

En consecuencia, de todo lo anterior, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo renunciando a cualquier reclamación ulterior.

Observaciones:

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Manizales, a los

DIANA CONSTANZA MEJIA GRAND
DIRECTORA GENERAL (E)

EDWIN JESUS SANCHEZ ARISTIZABAL
CONTRATISTA

JHON JAMES MUÑOZ B
Supervisor

VB Jorge Hernán Lotero – subdirector de Biodiversidad y Ecosistemas.

Revisó: Diana Constanza Mejía Grand- secretaria general

Revisó: Natalia Guevara Giraldo- Profesional Especializada

Powered by CamScanner