Bogotá, 14 de julio de 2026

Señores.
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Dando respuesta a lo comunicado por medio del correo electrónico, cuyo objeto es: SOLICTUD FACTURACIÓN CONTRATO 2297-2025 – ORD0000019850, ORD0000019852, ORD0000017958, ORD0000020022.

Teniendo en cuenta la remisión de ANS de la orden No. ORD0000019850 donde se manifiesta en descuento de ANS por un valor de ($ 775.779,55) .

ORD0000019852 donde se manifiesta en descuento de ANS por un valor de ($ 555.465,54)

ORD0000017958 donde se manifiesta en descuento de ANS por un valor de ($2.708.959,5) **SE ACEPTAN ANS**

ORD0000020022 donde se manifiesta en descuento de ANS por un valor de ($145.786,2)


En atención a lo anteriormente expuesto, me permito informar a la entidad que los ANS generados no obedecen a demoras atribuibles a nuestro taller ni a procedimientos internos por parte nuestra.

Lo anterior se presenta debido a que, cuando el vehículo requiere la inclusión de ítems no contemplados inicialmente, se generan retrasos en la actualización y agregación de dicha información en la plataforma SIMBA por parte de la entidad. En consecuencia, una vez se habilita el cargue de los ítems no contemplados, la cotización es radicada y enviada por nuestra parte el mismo día.

Por tal motivo, los tiempos reflejados terminan generando una afectación en los indicadores ANS, aun cuando la gestión correspondiente se realiza oportunamente por parte de nuestro taller.

Adjunto evidencia fotográfica como soporte de lo anteriormente mencionado:

1)



La fotografía anterior tomada de la orden No. ORD0000019850 en la plataforma SIMBA demuestra como los ítems iniciales se cargan un día y los no contemplados 13 días después, razón por la cual se generan los ANS.

Fecha de creación

08/05/2026 17:07

Fecha de ingreso al taller *

08/05/2026 17:07

Fecha de cotización

04/06/2026 12:13


Fecha de radicación

04/06/2026 12:38

Fecha aprobación orden

04/06/2026 12:39

Según la trazabilidad de SIMBA el vehículo ingreso el día 8 de mayo al taller, y su cotización inicial fue cargada el 20 de mayo, para posteriormente ser aprobados los ítems no contemplados por correo electrónico el día 3 de junio como se muestra a continuación:



RV: SOLICITUD CARGUE ÍTEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA: MERCEDES BENZ LINEA: SPRINTER 416 CDI CONTRATO:2297-2025 Inbox ×

Summarize this email

Manuel Fernando Aleans Corena
to 1COPCONMULTIMARCA

Wed, Jun 3, 2:56 PM

Cordial saludo,

Se informa cargue de los ítems realcionados a continuación.

Atentamente,

De: Yency Carolina Lozano Vargas <yency.lozano@scj.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de junio de 2026 14:53
Para: Manuel Fernando Aleans Corena <manuel.aleans@scj.gov.co>
Cc: Luís Carlos Torres Arteaga <luis.torres@scj.gov.co>; Luz Amanda Morales Rodriguez <luz.morales@scj.gov.co>; Hugo Arturo Fonseca Cruz <hugo.fonseca@scj.gov.co>; Johana Stephania Alvear Velásquez <johana.alvear@scj.g
Vargas Garnica <edwin.vargas@scj.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD CARGUE ÍTEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA: MERCEDES BENZ LINEA: SPRINTER 416 CDI CONTRATO:2297-2025

Cordial saludo,


Por medio del presente me permito informar que los ítems no contemplados solicitados ya fueron cargados en SIMBA para el contrato 2297-2025, por favor verificar.

2297-2025 Guardado
Contrato Mantenimiento

Información general | Presupuesto | Indicadores | Ordenes de servicio | Supervisión | Expediente electrónico | Bienes_Contrato | Productos | Productos aprobados | Contactos del contrato | Pólizas | Otros | ANS | Relacionados

Productos del contrato

Para ser cotizado por taller el 4 de junio, posteriormente aprobado por supervisión el mismo 4 de junio, finalizado y entregado el 5 de mayo.




2)






La fotografía anterior tomada de la orden No. ORD0000019852 en la plataforma SIMBA demuestra como los ítems iniciales se cargan un día y los no contemplados 15 días después, razón por la cual se generan los ANS.



Según la trazabilidad de SIMBA el vehículo ingreso el día 8 de mayo al taller, y su cotización inicial fue cargada el 20 de mayo, para posteriormente ser aprobados los ítems no contemplados por correo electrónico el día 4 de junio como se muestra a continuación:


Para ser finalizado y entregado el 5 de junio



3)

ORD0000017958 Se aceptan ANS

4)



La fotografía anterior tomada de la orden No. ORD0000020022 en la plataforma SIMBA demuestra como los ítems iniciales se cargan un día y los no contemplados 16 días después, razón por la cual se generan los ANS.

Fecha de creación

19/05/2026 15:57

Fecha de ingreso al taller *

19/05/2026 15:57

Fecha de cotización

03/06/2026 15:29

Fecha de radicación

03/06/2026 15:39

Fecha aprobación orden

03/06/2026 15:55

Según la trazabilidad de SIMBA el vehículo ingreso el día 19 de mayo al taller, y su cotización inicial fue cargada el 19 de mayo, para posteriormente ser aprobados los ítems no contemplados por correo electrónico el día 3 de junio como se muestra a continuación:



RV: SOLICITUD CARGUE ÍTEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA: MERCEDES BENZ LINEA: SPRINTER 416 CDI CONTRATO:2297-2025 Inbox ×

Summarize this email

Manuel Fernando Aleans Corena
to 1COPCONMULTIMARCA

Wed, Jun 3, 2:56 PM

Cordial saludo,

Se informa cargue de los ítems realcionados a continuación.

Atentamente,

De: Yency Carolina Lozano Vargas <yency.lozano@scj.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de junio de 2026 14:53
Para: Manuel Fernando Aleans Corena <manuel.aleans@scj.gov.co>
Cc: Luís Carlos Torres Arteaga <luis.torres@scj.gov.co>; Luz Amanda Morales Rodriguez <luz.morales@scj.gov.co>; Hugo Arturo Fonseca Cruz <hugo.fonseca@scj.gov.co>; Johana Stephania Alvear Velásquez <johana.alvear@scj.g
Vargas Garnica <edwin.vargas@scj.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD CARGUE ÍTEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA: MERCEDES BENZ LINEA: SPRINTER 416 CDI CONTRATO:2297-2025

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito informar que los ítems no contemplados solicitados ya fueron cargados en SIMBA para el contrato 2297-2025, por favor verificar.

2297-2025 Guardado
Contrato Mantenimiento
30/05/2026 8:42 a. m. Activo Manuel Fernando Aleans Corena
Fecha de creación Estado Responsable
Información general Presupuesto Indicadores Ordenes de servicio Supervisión Expediente electrónico Bienes_Contrato Productos Productos aprobados Contactos del contrato Pólizas Otrosí ANS Relacionados
Productos del contrato

Para ser cotizado por taller el 3 de junio, posteriormente aprobado por supervisión el 3 de junio, finalizado y entregado el 4 de junio.


Fecha finalización taller

04/06/2026 11:28

Fecha de entrega

04/06/2026

Atentamente.



REP LEGAL: GUILLERMO RAFAEL ARIAS LEWING
C.C. No. 19.345.661