2	1	No.	
General	General	Clase	
Externo	Interno	Fuente	
Selección	Planeación	Etapa	
Económico	Operacional	Tipo	
Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa de planeación contractual	Descripción	
Desequilibrio económico del contrato o que sean otros los bienes ofrecidos por el oferente	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Raro 1	Raro 1	Probabilidad	
Menor - 2	Menor - 2	Impacto	
3	3	Valoración	
Riesgo bajo|	Riesgo bajo	Contingencia	
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Solicitar al oferente, sustentar el porqué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) de acuerdo al	Planeación, revisión y seguimiento de la fase planeación contractual	Tratamiento/Control a ser implementado	
Raro - 1	Raro - 1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Insignificante - 1	Insignificante - 1	Impacto	
2	2	Valoración	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad	Entidad	Responsable por implementar el tratamiento	
En el periodo de evaluación de propuestas	En la etapa de planeación contractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Al finalizar el proceso de evaluación de propuestas	Durante la revisión de documentos previos al contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Mediante el análisis de las respuestas otorgadas por los proponentes	Realizando revisiones cada componente del proceso de planeación contractual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
Una vez se presente	Antes de radicar el estudio previo para la etapa de selección	Periodicidad	

4	3	No.	
General	General	Clase	
Interno	Interno	Fuente	
Ejecución	Contratación	Etapa	
Operacional	Operacional	Tipo	
El contratista no realiza la entrega del producto	Que no se firme el contrato por parte del contratista	Descripción	
Se afecta las actividades misionales de la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático y se vería atraso en la compra de los predios a adquirir	Pérdidas administrativas para la entidad, ya que perdería el tiempo y valor utilizado para adelantar el proceso contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Raro 1	Raro 1	Probabilidad	
Menor - 4	Mayor - 4	Impacto	
5	5	Valoración	
Riesgo medio	Riesgo medio	Contingencia	
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
La supervisión debe realizar los requerimientos correspondientes y verificar cumplimiento de especificaciones técnicas	Exigiendo la póliza de seriedad de la oferta	Tratamiento/Control a ser implementado	
Raro - 1	Raro - 1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Insignificante - 1	Insignificante - 1	Impacto	
2	2	Valoración	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad - Supervisor	Entidad	Responsable por implementar el tratamiento	
Cuando se presente el evento	Desde el momento de la adjudicación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Durante la ejecución del contrato	Hasta la celebración del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos necesarios.	Exhortando a que el contratista firme la Minuta	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
Cuando se presente el evento	Durante el proceso de contratación	Periodicidad	

6	5	No.	
General	General	Clase	
Interno	Interno	Fuente	
Selección	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Tipo	
Atraso o incumplimiento por parte del contratista del pago salarios y prestaciones sociales del personal a cargo	El producto no cumple con las especificaciones técnicas exigidas	Descripción	
Retraso del proceso o inicio de la ejecución del contrato	Se tendría que rechazar la entrega de los documentos, lo cual conlleva a que no se realice la compra de los predios	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Raro 1	Probabilidad	
4	Menor - 2	Impacto	
6	3	Valoración	
Riesgo alto	Riesgo bajo	Contingencia	
Contratista y Municipio	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Exigencia por parte del supervisor con los respectivos requerimientos y contratista cumplimiento del pago	El supervisor debe exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Raro - 1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Insignificante - 1	Impacto	
2	2	Valoración	
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Categoría	
si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Entidad – Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento	
Inicio, ejecución y liquidación del contrato.	Cuando se presente el evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos necesarios.	El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos necesarios.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Periodicidad	