CONTRATO No. 4600104892 DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: agosto de 2026
Fecha de cobertura con corte a junio de 2026.

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL UT M - 25
NIT:	901.940.699-9
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE IVAN CARTAGENA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	98.544.332
OBJETO:	Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas -lote no. 1
VALOR INICIAL:	Veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos noventa y siete mil setecientos treinta y tres pesos m/l ($26.443.897.733) excluido de IVA.
ADICIÓN No. 1:	Cinco mil ciento cuarenta y nueve millones doscientos setenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos m/l ($5.149.278.998) excluido de IVA.
ADICIÓN No.2:	Por valor de cinco mil seiscientos diecisiete millones ciento treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos m/l ($5.617.132.445) excluido IVA.

ADICIÓN No. 3:	Por valor de dos mil quinientos noventa millones ochocientos cincuenta y un mil trescientos setenta y nueve pesos ($2.590.851.379) excluido de **IVA.**
ADICIÓN No. 4:	Por valor de mil setecientos veinte millones novecientos ochenta y tres mil noventa y tres pesos m/l. ($1.720.983.093) excluido **IVA**, para un total acumulado adicionado del 49,99%.
VALOR MÁS ADICIONES:	Cuarenta y un mil quinientos veinte dos millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos m/l ($41.522.143.648) excluido de **IVA.**
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos treinta (230) días calendario sin exceder la vigencia 2025
AMPLIACIONES:	**Ampliación No. 1:** por el término de treinta y un (31) días, contados desde el primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026, ambas fechas inclusive **Ampliación No. 2:** por el término de ochenta y nueve (89) días contados a partir del día primero (01) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el día treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. **Ampliación No. 3:** por el término de cuarenta y seis (46) días contados a partir del día primero (01) de mayo de dos mil veintiséis (2026) hasta el día quince (15) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive, **Ampliación No. 04:** por el término de quince (15) días calendario contados a partir del dieciséis (16) de junio al treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026) ambas fechas inclusive,

DURACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES	Cuatrocientos once días (411) días contados a partir del día quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025) hasta el día treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026).
SUSPENSIONES:	No se han presentado suspensiones
FECHA DE INICIO:	Dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta (30) de junio de 2026.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104892 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de octubre de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto Municipal 0835 de 2021 (Manual de Contratación) https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024, Decreto 0431 de 2024 (Delegaciones en materias contractuales), Y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

UNIÓN TEMPORAL UT M-25 con corte al mes de Junio de 2026, prestó el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas con o sin platón para el transporte de personas o material que desde la supervisión se le requirió, cubriendo el área urbana, veredas y corregimientos del Distrito de Medellín, Está permitido el uso del transporte, dentro del área urbana, veredas y corregimientos del Distrito de Medellín, el área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Municipio de Rionegro y el Oriente Antioqueño, para las dependencias de la Administración Distrital ,dentro de los cronogramas definidos por la entidad.

Se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para la ejecución del contrato estatal.

No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:

La UNIÓN TEMPORAL UT M-25, ha cumplido con las especificaciones técnicas estipuladas para los vehículos con los que se presta el servicio, las cuales son:

ESPECIFICACIÓN /TIPO DE VEHÍCULO	CAMPERO O CAMIONETA CON O SIN PLATÓN: DIESEL, GASOLINA O GNV	CAMPERO O CAMIONETA CON O SIN PLATÓN: HIBRIDO O ELÉCTRICO
Especificaciones	Camperos o camionetas doble cabina, Station wagon cuatro puertas con o sin platón	Campero o camioneta, tipo, Station Wagon, o doble cabina, mínimo cuatro puertas.
Capacidad pasajera	Mínimo cinco pasajeros, incluido el conductor	Mínimo cinco pasajeros, incluido el conductor
Modelo	Año 2016 o superior	Año 2016 o superior
Tracción	4x4 o 4x2	4x4 o 4X2
Cilindraje	Igual o superior a 1.950 CC Igual o superior a 1.300 CC con Turbo asistencia.	Igual o superior a 1.450 CC mínimo 40 KW
Tipo de combustible	Combustible: Diésel o gasolina convertido a GNV (Gas Natural Vehicular), Diésel o Gasolina	Hibrido: Eléctrico Gasolina), (Eléctrico Diésel) y/o eléctrico 100%

- ✓ El total de vehículos que prestaron servicio por mes fueron los siguientes:

Mayo 2025: 289
Junio 2025:294
Julio 2025:316
Agosto 2025:320
Septiembre 2025:324
Octubre 2025:325
Noviembre 2025:326
Diciembre 2025:276
Enero 2026:286
Febrero 2026:299
Marzo 2026:302
Abril 2026:299

Mayo 2026:302
Junio 2026:263

Es importante aclarar que, en virtud del Anexo Especificaciones Técnicas y Obligaciones, la cantidad de vehículos puede ser modificada durante la ejecución del contrato, ya que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín puede solicitar mayor o menor número de vehículos con acuerdo a la demanda.

- ✓ Durante el periodo a evaluar, los vehículos contaron con sistema de rastreo satelital GPS cumpliendo con las condiciones del anexo de especificaciones técnicas del contrato.

- ✓ Durante el periodo no se realizaron eventos especiales o de ciudad que requieran la prestación del servicio de transporte en las condiciones del anexo de especificaciones técnicas.

- ✓ Dentro del pliego de condiciones que soporta el proceso y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4. del Decreto 431 de 2017, es permitido que la empresa o Unión Temporal, suscriba convenios de colaboración empresarial.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista cumplió con la obligación de mantener disponible el parque automotor toda la semana, incluidos sábados, domingos, festivos y horario nocturno, sin que represente algún costo adicional.

- ✓ Durante el periodo a evaluar, el contratista cumplió con la obligación de llevar emblemas en los vehículos que usan combustibles limpios de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas.

- ✓ Durante el periodo a evaluar, el contratista cumplió con la obligación de llevar emblemas en los vehículos que usan combustibles limpios de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se mantuvieron los documentos de conductores y vehículos actualizados de conformidad con el informe mensual entregado por el contratista y el cual se encuentra anexo.

- ✓ De conformidad con los objetivos, alcance y obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el pliego de condiciones y en el contrato.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- ✓ El contratista durante el periodo evaluado cumplió con la normativa que fija los lineamientos para la Prestación del Servicio de Transporte Especial de Pasajeros en el país, los requerimientos técnicos dados por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y acordes con las necesidades de la Administración.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista dio cubrimiento de la totalidad de las rutas establecidas por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín de acuerdo con las necesidades específicas y atendió las modificaciones cuando fueron solicitadas.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se contó con el número de vehículos para el cubrimiento de la totalidad de las rutas establecidas, con la documentación del vehículo vigente, con la totalidad de los vehículos eléctricos y eléctricos VEAE (híbridos eléctrico-gasolina) requeridos por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en el pliego de condiciones. A continuación, se describe el detalle mes a mes:

Mayo	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	58
GNV	87
Diésel/gasolina	144
Total	**289**

Junio	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	59
GNV	88
Diésel/gasolina	147
Total	**294**

Julio	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	63
GNV	95
Diésel/gasolina	158
Total	**316**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Agosto	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	64
GNV	96
Diésel/gasolina	160
Total	**320**

Septiembre	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	65
GNV	97
Diésel/gasolina	162
Total	**324**

Octubre	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	75
GNV	65
Diésel/gasolina	185
Total	**325**

Noviembre	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	65
GNV	98
Diésel/gasolina	163
Total	**326**

Diciembre	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	57
GNV	85
Diésel/gasolina	134
Total	**276**

Enero

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Tipo de combustible	Número de vehículos
Híbridos/eléctricos	79
GNV	86
Diésel/gasolina	121
Total	**286**

Febrero	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	80
GNV	90
Diésel/gasolina	129
Total	**299**

Marzo	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	80
GNV	91
Diésel/gasolina	131
Total	**302**

Abril	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	80
GNV	90
Diésel/gasolina	129
Total	**299**

Mayo	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	82
GNV	91
Diésel/gasolina	129
Total	**302**

Junio	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	73
GNV	90

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Diésel/gasolina	100
Total	**263**

- ✓ Durante el periodo a evaluar se verificó el número de conductores con vinculación laboral, afiliados al sistema de seguridad social, para la operación de los vehículos en la totalidad de las rutas establecidas.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó la entrega de dotación (vestido de labor y calzado) a los conductores de manera anticipada, teniendo en cuenta que por necesidad del servicio se requiere el suministro de dotación a conductores una vez inician labores.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó que el contratista suministrara y diligenciara la planilla de control física o electrónica donde se relacionen los lugares visitados, fechas, descripción del servicio y horas trabajadas, para firma del personal que en cumplimiento de su labor, función o actividad oficial que utilizó el servicio, además de la información necesaria para establecer la ejecución física del contrato y posterior pago del servicio recibido.

  Las planillas son revisadas y aprobadas por parte de los enlaces de transporte de cada Secretaría, Departamento Administrativo o Gerencia, antes del proceso de entrada de mercancías en SAP y el expediente se puede consultar en el archivo de la Secretaría de Suministros y Servicios.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó que se prestara inducción a los conductores sobre el diligenciamiento de planillas, horarios y demás obligaciones inherentes al contrato, la entrega de carné como afiliado a la empresa transportadora, la identificación de los vehículos con imantados laterales que contengan el escudo de armas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la identificación de la prestación del servicio y número del contrato y en el vidrio principal los escudos del Distrito y que estos no porten publicidad diferente a la autorizada por la supervisión durante la jornada de prestación del servicio.

- ✓ Conforme al informe presentado por el contratista, los vehículos se encuentran en condiciones técnicas óptimas, incluyendo el aseo, tanto al interior como al exterior; cojinería y tapicería del vehículo en excelente estado, cuentan con aire acondicionado y radio pasa cintas o dispositivos de entretenimiento; asimismo, fueron atendidas de manera inmediata las quejas presentadas por parte de la supervisión.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se verificó la obligación respecto a la sustitución de vehículos en caso de eventualidades en un término mínimo de 2 horas, informando al enlace de transporte encargado y a la supervisión del contrato y garantizando la no interrupción del servicio.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó que los vehículos y conductores contaran con todos los elementos, recursos y/o materiales necesarios para la óptima prestación del servicio en términos de calidad, oportunidad, comodidad y seguridad de los pasajeros, de conformidad con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, el extracto del contrato y vigencia de los seguros.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se dispuso del equipo de trabajo que permita llevar a cabo el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el contrato, y el coordinador administrativo, representante en la ejecución específica del contrato.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se realizaron recomendaciones respecto del cumplimiento de todas las obligaciones laborales, número de horas extras legales permitidas y el uso de herramientas tecnológicas, sin que se haya evidenciado un incumplimiento de esta obligación.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista cumplió con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 en lo referente al tema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la información aportada por el contratista se evidencia lo siguiente:

  El contratista cuenta con un plan de trabajo de acuerdo con la autoevaluación del SG-SST. La Autoevaluación del SG-SST de acuerdo los certificados expedidos por la ARL correspondiente arrojan los siguientes resultados para cada una de las empresas que conforman la Unión Temporal UT M-25, calificación “Aceptable”, puntaje superior al 96%:

  VIACOTUR: 100%
  TURISCAR: 98,75%
  RUTA 07: 100%

  De acuerdo con lo evidenciado en los planes de trabajo, se hace entrega de elementos de protección personal.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista cumple con el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, teniendo en cuenta que reporta Pre-operaciones, plan de capacitación, cumplimiento de vencimiento de SOAT y Revisión Técnico-mecánica RTM.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín, cumple las siguientes obligaciones:

- ✓ Viene cancelando al Contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida.
- ✓ Asignó supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.
- ✓ Ha suscrito las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes.
- ✓ Ha suministrado la información que ha requerido EL CONTRATISTA con ocasión a la ejecución del presente contrato.
- ✓ Apoya y acompaña al contratista durante la ejecución del contrato.
- ✓ Descontar una (1) hora por concepto de alimentación por cada diez (10) horas continuas de servicio en horario de lunes a jueves o nueve (9) horas en horario de los viernes, sábados, domingos o festivos.
- ✓ Para los servicios ocasionales requeridos los días sábados, domingos y festivos, el Distrito de Medellín no ha solicitado servicios inferiores a 3 horas.
- ✓ El Distrito de Medellín, no ha solicitado la prestación del servicio en jurisdicción diferente a la definida en el contrato.
- ✓ El Distrito de Medellín ha avisado con un mes de anticipación al contratista el retiro o cancelación del servicio de uno o varios vehículos.
- ✓ La entidad, designó un enlace de transporte en cada una de las dependencias participantes en el contrato, y los enlaces de apoyo que considere necesarios, que es la persona encargada de realizar la programación de los vehículos, llevando el respectivo control de acuerdo a lo dispuesto en las circulares o resoluciones vigentes al interior de la entidad, velando por el cumplimiento de lo pactado contractualmente.
- ✓ Ha verificado el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.
- ✓ Ha ejercido la supervisión, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al manual de supervisión e Interventoría aprobado por la Entidad, permitiendo que la supervisión realice actas periódicas del cumplimiento contractual, con la finalidad de tener un mejor control de la ejecución del contrato.

Ha verificado la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.

  En el sistema SIGAI, reposan los registros de los recorridos de cada vehículo, las cuales hacen parte del seguimiento de la supervisión. Allí se detalla el resumen

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

mensual de la prestación del servicio con las horas reconocidas correspondiente por período por cada dependencia y el respectivo solicitante usuario del servicio. Los recorridos son programados, revisados y aprobados por parte de los enlaces de transporte de cada Secretaría, Departamento Administrativo o Gerencia, esta revisión es el insumo para que la supervisión proceda con el trámite de pago a través de la generación de entrada de mercancías en SAP, el expediente se encuentra disponible en el repositorio NAS de la Secretaría de Suministros y Servicios.

- Porcentaje de ejecución física del contrato

  El porcentaje de ejecución física del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual con fecha de corte al 30 de junio de 2026, es del 100% teniendo en cuenta que el contrato inició el día 16 de mayo de 2025 y terminó el 30 de junio de 2026.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

  El presente contrato aporta al cumplimiento del plan indicativo y plan de acción del Plan de Desarrollo a través de los siguientes proyectos de inversión:

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240151	FORTALEC-ADTVO INFRA ATENCIÓN PRIM INFAN
240151	
240151	
240151	
240151	
240223	DIVULGAC-ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚB
240223	
240223	
240223	
240223	
240223	
240223	
240223	

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240237	DESARROL-ACCIONES Y ESTÍMULOS A SECTOR C
240245	FORTALEC-DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
240246	DESARROL-RED DE PRACTICAS ARTISTICAS Y C
240247	
240247	CONSOLID-DE EVENTOS Y AGENDA CULTURAL DE
240248	ADMINIST-RED DE CASAS DE CULTURA
240248	
240249	DESARROL-DE ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE P
240251	MEJORAMI-Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CUL
240251	
240252	IMPLEMEN-ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE CULT
240259	CONSTRUC-DE ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA C
240265	IMPLEMEN-MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
240265	
240265	
240262	IMPLEMEN-ESTRATEGIAS CONOCIMIENTO DEL RI
240262	
240262	
240263	CONSOLID-GOBERNANZA EDUCACIÓN DEL RIESGO
240263	
240264	FORTALEC-CAPACIDADES PARA MANEJO
240292	FORTALEC-TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE
240364	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CO
240358	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES PARA
240359	IDENTIFICACIÓN GESTIÓN DE LAS ALE
240365	DIFUSIÓN DE OPORTUNIDADES CON OFE
240360	DIVULGACIÓN DE LAS AGENDAS JUVENI
240362	APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENI

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240362	APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENI
240361	FORTALECIMIENTO PARA LA INCIDENCI
240110	FORTALEC-DEL BANCO DISTRITAL DE MEDELLIN
240103	FORTALEC-DEL DLLO ECONÓMICO EN EL TERRIT
240101	INCREMEN-DE LAS OPORTUNIDADES PARA INSER
240108	FORTALEC-DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDAR
240106	MEJORAMI-DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD
240105	FORMACIÓ-HABILIDADES DIGIT. AUDIOV.CINEM
240121	FORTALEC-DE LA INDUSTRIA AUDIOV Y CINEMA
240109	DESARROL-DE ESTRATEGIA DE ACCESO A MERCA
240120	DESARROL-DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INS
240126	IMPLEMEN-DEL POGRAMA AGROPECUARIO DISTRI
240064	FORTALEC-ADMIN DE INFRA PARA GESTIÓN EDU
240019	CONSTRUC-MEJORA Y MANT INFRA EDU
240077	INNOVACIÓN EN AUDITORIA, TERCER
240315	APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES
240213	APLICACI-DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN L
240213	APLICACI-DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN L
240011	AMPLIACI-DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBL
240215	DESARROL-DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA
240216	DESARROL-DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL
240217	DESARROL-INTEGRAL EN AGUA POTABLE Y SA
240021	SERVICIO-DE ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINAC
240218	FORTALEC-DE LA GESTIÓN CATASTRAL
240195	APOYO-TÉCNICO A LA HACIENDA PÚBLICA
240031	FORTALEC-DE LA AUTONOMÍA DE LA POBLACION
240025	DESARROL-DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ES
240033	APOYO-INSTITUCIONAL A LAS ESTRA SOCIALES

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240335	IMPLEMEN-SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DIST
240092	CONSERVA-REHABILITACIÓN MALLA VIAL E INF
170040	CONSTRUC-CORREDOR AV.80 Y OBRAS COMPLEME
240024	MEJORAMI-CONSTRUCCION CONEXIONES VIALES
240071	MEJORAMI-CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS
240075	MANTENIM-ESPACIOS PÚBLICOS
200080	CONSTRUC-PARQUES DEL RÍO NORTE
240072	CONSTRUC-OBRAS ESTABILIZACION-MITIGACION
240074	CONSTRUC-OBRAS MEJORAMIENTO INT IGUANA
240087	CONSTRUC-DE OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGR
240091	CONSERVA-Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL R
240093	CONSTRUC-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VÍ
240095	MEJORAMI-Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN L
240096	CONSERVA-E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFR VER
240097	DESARROL-DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL
240098	MANTENIM-DE ANDENES EN LA CIUDAD
240155	APOYO-INTEGRAL A INTERVENCIONES AMBIENTA
240160	MANTENIM-OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA CAUCES
240161	MEJORAMI-CONDICIONES DE PROTECCIÓN ANIMA
240162	CONSERVA-USO SOSTENIBLE CERROS TUTELARES
240163	RECUPERA-CORREDORES ECOLÓGICOS Y ZONAS V
240357	FORTALEC-INSTITUCIONAL SECRETARÍA MOVILI
240343	FORTALEC-DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBL
240182	APOYO-INTEGRAL ORGANIZACIONES Y REDES SO
240184	APOYO-TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JAL
240186	CONTROL-SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN E
240187	DESARROL-ESTRATEGIAS FORMACIÓN CIUDADANA
240188	FORTALEC-GESTIÓN ORGANISMOS DE ACCIÓN CO

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240192	MANTENIM-INFRAESTRUCTURA ESPACIOS PARTIC
240193	MEJORAMI-PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA D
240279	IMPLEMEN-SEGUIMIENTO POLÍTICA PÚBLICA VÍ
240280	PREVENCI-PROMOCIÓN DERECHOS HUMANOS
240281	DESARROL-ESTRATEGIAS PARA LA PAZ CIUDADA
240282	REINTEGR-RESIGNIFICACIÓN Y REINCORPORACI
240283	CONTRIBU-JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
240284	APOYO-PERSONAS EN PROCESOS DE REINTEGRAC
240313	DESARROL-INSTRUMENTOS SIST DE PLANEACIÓN
240128	GENERACI-ESPACIOS ALCALDÍA Y CIUDADANÍA
240239	APOYO-GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD
240244	IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA
240244	IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA
240244	IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA
240173	APOYO-PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDA
240178	MEJORAMI-GESTIÓN TERRITORIAL EN SEGURIDA
240174	CONSOLID-GOBIERNO LOCAL PARA LA CONVIVEN
240175	FORTALEC-CULTURA DEL FÚTBOL DESDE LA CON
240168	ADMINIST-DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA
240168	ADMINIST-DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA
240167	ADMINIST- DE LAS CASAS DE JUSTICIA
240166	APOYO-GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y CONV
240180	PREVENCI-CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DEL
240169	ADMINIST-DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA
240147	MANTENIM-Y ADMIN BIEN MUEBLES E INMUEBLE
240285	FORTALEC-ESPECIALIZADO Y COMPETITIVO DE
240286	DESARROL-DE ESTRATEGIAS EN TURISMO RESPO
240287	FORTALEC-DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240278	FORTALEC-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL
240288	CONSOLID-DEL TURISMO CULTURAL, ESPECTÁCU
240289	FORTALEC-DE LA CULTURA TURÍSTICA DEL DIS

- Otros aspectos relevantes

El contratista dispone de un coordinador administrativo, quien es el representante en la ejecución específica del contrato. Esta persona no tiene costo adicional ya que su valor debe estar incluida en el valor de los servicios ofertados con la propuesta, quien debe realizar informe de cierre mensual previo a la presentación de la correspondiente factura o documento equivalente, reporte de novedades, actualización permanente de las bases de datos y servir de enlace con el supervisor y enlaces del contrato a fin de facilitar la comunicación entre las partes.

Se nombró a la señora MICHEL CARTAGENA VANEGAS como coordinadora administrativa del contrato por parte de la UNION TEMPORAL UT M-25

De conformidad con esta obligación presentó informe técnico HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality), Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad el cual se encuentra anexo al presente informe de supervisión, acompañado de las facturas, reporte de novedades, bases de datos actualizadas, entre otros como se muestra a continuación:

a) Base de datos actualizada de los vehículos que hacen parte de contrato y actualización de la base de datos de implementación del software SIGAI-Tucán.

b) Cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial de cada una de las empresas miembros de la Unión Temporal, incluyendo el reporte SISI/PESV.

c) Reporte de exámenes médicos ocupacionales.

d) Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo, inspecciones periódicas, siniestralidad, ausentismo, entre otros.

e) Informe de mantenimientos de los vehículos que hacen parte del contrato.

f) Reporte de infracciones de tránsito de los conductores en el marco del contrato objeto del presente informe.

g) Informe de cumplimiento de condiciones técnicas del contrato.

La empresa cumple con los requisitos establecidos en la Política de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable Acuerdo 016 del 2020, de acuerdo a los estudios previos.

Ver anexo 01 al presente informe.

- Obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato se resume a continuación, se relaciona el consolidado de las retenciones aplicadas durante la ejecución de contrato:

Reporte de retención de los pagos realizados en el mes de Agosto:

Descripción Retención	Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 47.356.582,00
Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor	$ 31.728.909,00
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$ 7.932.228,00
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 23.678.285,00
Ret.renta transporte pasajero 3.5%	$ 55.525.586,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 20.623.789,00
Valor total	**$ 186.845.379,00**

Reporte acumulado con corte al mes de Agosto:

Descripción Retención	Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 817.384.825,00
Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor	$ 553.284.426,00
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$ 138.727.755,00
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 408.495.712,00
Ret.renta transporte pasajero 3.5%	$ 967.594.224,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 359.392.176,00
Valor total	**$ 3.244.879.118,00**

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES

Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.									
Eje del acuerdo 016 incorporado	**Implementó**		**Describa el criterio incorporado**	**Medio de verificación**	**Medición del criterio**	**Costos adicionales**		**Describa el costo adicional**	**Observaciones**
	Si	**No**				**Si**	**No**		
Compra pública sostenible	**x**		El 30% del total del parque automotor sea convertido a Gas Natural Vehicular (GNV).	Ficha técnica de los vehículos adquiridos o contratados. Se podrá consultar en SIGAI	Se cumplió con el porcentaje exigido para este periodo, del total de 263 vehículos aportaron 90 vehículos convertidos a GNV.		**x**	**N/A**	Se cumplió con el porcentaje exigido para este periodo, del total de 263 vehículos aportaron 90 vehículos convertidos a GNV.
	x		El 20% del total del parque automotor ofertado, opere con tecnología eléctrica o eléctrico VEAE (hibrida eléctrica gasolina).	Ficha técnica de los vehículos adquiridos o contratados. Se podrá consultar en SIGAI	Se cumplió con el porcentaje exigido para este periodo, del total de 263 vehículos aportaron 73 vehículos con tecnología hibrida/eléctrica.		**x**	**N/A**	Se cumplió con el porcentaje exigido para este periodo, del total de 263 vehículos aportaron 73 vehículos con tecnología hibrida/eléctrica.
	x		Gestión integral de residuos (Llantas, baterías):de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS).	El medio de verificación será la declaración juramentada del oferente donde especifique los programas posconsumo a los cuales entrega los residuos, verificación durante la ejecución del contrato.	**100%**		**x**	**N/A**	Se cumplió con el requisito exigido.
	x		Disposición final de las grasas, aceites, estopas y demás residuos sólidos que se generen en el mantenimiento,	El medio de verificación será la declaración juramentada del contratista donde especifique los programas posconsumo a los cuales entrega los residuos, verificación durante la ejecución del contrato. (Resolución 1326 de 2017, Ministerio	**100%**		**x**	**N/A**	Se cumplió con el requisito exigido.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	x		Disposición final de aceites usados.	Medio de verificación mediante los certificados de disposición final o aprovechamiento de residuos sólidos generados expedido por el gestor autorizado, donde se evidencie claramente la empresa prestadora del servicio de transporte de donde provienen los residuos generados. (Decreto 1076 de 2015 Titulo 6 o la normativa que lo sustituya).	litros de aceite entregados y certificados/ litros de aceite generados		**x**	**N/A**	Se cumplió con el requisito exigido.
	x		Permiso de vertimientos del lugar donde se realice el lavado de autos, sea propio o sea tercerizado.	El medio de verificación será el certificado de disposición final de los aceites y la licencia ambiental del gestor de los aceites usados (de conformidad con el Decreto 1076 de 2015).	**100%**		**x**	**N/A**	Se cumplió con el requisito exigido.
	x		Presentar evidencias de buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de agua y energía, así como disminución de carga contaminante en las aguas residuales y minimización de las emisiones producidas por el servicio de mantenimiento	El medio de verificación será Permiso de vertimiento vigente o en trámite por la autoridad ambiental competente. (Resolución 0631 de 2015).	**100%**		**x**	**N/A**	Se cumplió con el requisito exigido.
	x		Contar con sistemas de tratamiento de aguas residuales, separación de las aguas pluviales y las residuales, de acuerdo con la normatividad	El medio de verificación serán registros o informes por parte del contratista.	**100%**		**x**	**N/A**	Se cumplió con el requisito exigido.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			ambiental vigente, tales como: trampa de grasa, cárcamo, desarenador, caseta de lodos o pozo séptico, así como los sistemas de drenaje en funcionamiento.						
	x		Contar con el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos cuando genere más de 10 Kg/mes, en caso de generar menos de esta cantidad presentar el cálculo de la media móvil.	El medio de verificación será la declaración juramentada (Resolución 0631 de 2015).	**100%**		**x**	**N/A**	Se cumplió con el requisito exigido.
	x		Contar con el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos cuando genere más de 10 Kg/mes, en caso de generar menos de esta cantidad presentar el cálculo de la media móvil.	Registro IDEAM	**100%**		**x**	**N/A**	La empresa certifica mediante certificado escrito que no le aplica este registro,
Compra pública socialmente responsable		x	Contratar el 5% de la población en condiciones de discapacidad.	*N/A*	*N/A*			**N/A**	
Compra pública Innovadora			N/A	*N/A*	*N/A*			**N/A**	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se verifican de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Resumen de certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Integral y Parafiscales periodo de cotización**: Junio**, periodo de servicio**: Julio** de 2026.

UT M-25 PERIODO DE COTIZACIÓN :JUNIO DE 2026 PERIODO DE SERVICIO: JULIO DE 2026					
RUTA 07					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2026 (Otros riesgos) Julio de 2026 (Salud)	9507492147	$ 4.774.000	$ 16.332.000	$ 5.068.000	$ 4.871.400
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
EXONERADO	EXONERADO	0	0	0	**$ 31.045.400**
ASTRANSPORTE					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2026 (Otros riesgos) Julio de 2026 (Salud)	86670541	$ 2.419.000	$ 2.783.900	$ 755.000	$ 798.500
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 399.500	$ 599.100				**$ 7.755.000**
TURISCAR					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2026 (Otros riesgos) Julio de 2026 (Salud)	9507605435	$ 2.655.300	$ 9.438.000	$ 2.844.300	$ 2.615.500
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0		**$ 17.553.100**
EMPRESAS DE CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL					
ELITE					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2026 (Otros riesgos) Julio de 2026 (Salud)	6027234410	$ 140.200	$ 560.400	$ 152.400	$ 140.200
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 993.200**
VIACOTUR					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2026 (Otros riesgos) Julio de 2026 (Salud)	9507587238	$ 31.296.200	$ 116.577.100	$ 30.252.000	$ 29.195.300
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 416.600	$ 624.900				**$ 208.362.100**

TRANSRUMBO					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2026 (Otros riesgos) Julio de 2026 (Salud)	86752113	$ 18.589.300	$ 61.421.500	$ 16.604.200	$ 15.550.000
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 727.300	$ 1.091.000				**$ 113.983.300**
TRANSPORTES MULTIMODAL					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2026 (Otros riesgos) Julio de 2026 (Salud)	86573260	$ 152.000	$ 325.900	$ 165.200	$ 152.000
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
					$ 795.100
TRANSPORTE ESPECIAL NUEVO DESTINO					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2026 (Otros riesgos) Julio de 2026 (Salud)	86728654	$ 1.892.000	$ 7.236.300	$ 2.049.500	$ 1.885.700
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
					$ 13.063.500
TRANES					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2026 (Otros riesgos) Julio de 2026 (Salud)	9507561087	$ 2.954.700	$ 11.051.200	$ 3.141.400	$ 2.917.900
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 20.065.200**
SENDEROS					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2026 (Otros riesgos) Julio de 2026 (Salud)	9507516971	$ 1.415.500	$ 5.728.900	$ 1.499.200	$ 942.900
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 9.586.500**
MAS TRANSPORTES SA					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2026 (Otros riesgos) Julio de 2026 (Salud)	9507981896	$ 504.400	$ 645.700	$ 108.500	$ 161.600
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 46.000	$ 68.900	0	0	0	**$ 1.535.100**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
6/07/2026	Seis (6) meses	Eliana Maricel Tabares Álvarez **TP N° 261971-T RUTA O7 S.A.S**
7/07/2026	Seis (6) meses	Jader Nicolás Gaviria Martínez Revisor Fiscal T.P. 93383-T **ASTRANSPORTES**
3/07/2026	Seis (6) meses	Viviana Castañeda Echeverri Revisor fiscal TP N° 173637-T **TURISCAR S.A.S**
2/07/2026	Seis (6) meses	Sebastián Peña Arias. Cédula de ciudadanía 1.040.734.194 Representante Legal. **TRANSPORTE ELITE SAS**
8/07/2026	Seis (6) meses	Camilo Serna López T.P.273921-T Revisor fiscal **TRANSRUMBOS**
2/07/2026	Seis (6) meses	**Manuel Guillermo Ramírez Representante legal NIT.900.683.508-4 MULTIMODAL**
11/07/2026	Seis (6) meses	María Elena Orozco Muñoz CC. 43.275.639 Representante Legal **TRANSPORTE NUEVO DESTINO S.A.S**
1/07/2026	Seis (6) meses	Martha Eugenia Rojas Revisor fiscal TP N° 70479-T **VIACOTUR S.A.**
1/07/2026	Seis (6) meses	**Heliodoro Aldana Castiblanco CC. 70.058.617 Revisor Fiscal T.P. 3897 T TRANES**
16/07/2026	Seis (6) meses	Gustavo Adolfo Sierra Romero CC. 72.127.488 Revisor Fiscal T.P. 74947 - T **MAS TRANSPORTES**
1/07/2026	Seis (6) meses	Heliodoro Aldana Castiblanco CC. 70.058.617 Revisor Fiscal T.P. 3897 **– T SENDEROS**

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:

  No se han presentado autorizaciones para subcontratos.

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

  El presente contrato no tiene bienes susceptibles de ser marcados.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

- **Modificación No. 1**

- **Adición No.1** por valor de: **cinco mil ciento cuarenta y nueve millones doscientos setenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos** m/l ($5.149.278.998) , EXCLUIDO IVA. EQUIVALENTE AL 19,47% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, EXPRESADO EN SMMLV (3617,34) la cual fue aprobada en Acta de Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta N°68 del 21 de octubre de 2025.

- **Modificación No. 2**

- **Ampliación No. 01:** Por el término de treinta y un (31) días, contados desde el primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026, ambas fechas inclusive. Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta N°76 del 25 de noviembre de 2025.
-
- **Modificación No. 3** aprobada en Acta de Comité Interno de Planeación – CIP Extraordinario de la Secretaría de Suministros y Servicios acta N° 04 del 22 de enero de 2026.

- **Adición No. 02** por valor de: **Cinco mil seiscientos diecisiete millones ciento treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos** m/l ($5.617.132.445)

- **Ampliación No. 02:** Por el término de: ochenta y nueve días (89) calendario, contados a partir del primero (01) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026).

  Modificación No. 4, aprobada mediante Acta Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta No. 26 del 21 de abril de 2026

  Ampliación No. 3: por el término de cuarenta y seis (46) días contados a partir del día primero (01) de mayo de dos mil veintiséis (2026) hasta el día quince (15) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.

  Adición No. 3: por valor de dos mil quinientos noventa millones ochocientos cincuenta y un mil trescientos setenta y nueve pesos ($2.590.851.379) excluido de iva equivalentes al 7,97% correspondiente a 1479,72 smmlv año gravable 2026, para un total acumulado adicionado del 44,71% expresado en smmlv.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Otrosí No. 1: actualización de tarifas para ajustar de manera parcial las tarifas actuales degasolina/diesel con un 5,8% y la tarifa gnv con un 4,9%, conforme al ipc 2026, a partir de la aprobación de la presente modificación.

Modificación No. 5 aprobada mediante Acta Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta No. 037 del 09 de junio de 2026.

Ampliación No. 04: por el término de quince (15) días calendario contados a partir del dieciséis (16) de junio al treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026) inclusive.

Adición No. 04: por valor de mil setecientos veinte millones novecientos ochenta y tres mil noventa y ($1.720.983.093) equivalentes tres pesos excluidos al m/l. iva 5,29% correspondiente a 982,91 smlmv año gravable 2026, para un total acumulado adicionado del 49,99%.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

  Designación inicial:

Supervisor Principal	Supervisor Suplente	Apoyo Administrativo, financiero y contable	Apoyo Jurídico
Deiby Johanny Atehortúa Agudelo	Liliana Patricia Vanegas Ruiz	Christian Felipe Moreno López	María Alejandra Flórez

  A la fecha no se han presentado ausencias temporales o definitivas.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

  No se ha materializado riesgo alguno en la ejecución del contrato.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato:

  No se trata de un contrato de comodato y no incluye comodatos.

- Evaluación al contratista en SAP:

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104892
Objeto del Contrato Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la
Numero Evaluación 11
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,00	6,40
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	19,20	19,13
FINANCIERO Y CONTABLE	20	18,40	19,05
JURÍDICO	10	10,00	9,76
TÉCNICO	50	50,00	48,00

% Calificacion Total	97,60

% Total Calificacion acumulado	95,94

g

La calificación de contratista es del 97.60 %.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El contrato hasta la fecha no ha sido objeto de auditoría por parte de los entes de control ni por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
110000125	4700056212	9015600	4000119856	240021	76200000	2320202006
110000125	4700056215	9015600	4000119973	240169	73200000	2320202006
110000125	4700056218	9015600	4000119783	240151	71400000	2320202006
110000125	4700056218	9015600	4000119848	240151	71400000	2320202006
110000125	4700056223	9015600	4000119992	240313	76100000	2320202006
110000125	4700056228	9015600	4000119839	240147	70700000	2320202006
110000125	4700056230	9015600	4000119979	170040	74100000	2320202006
110000125	4700056230	9015600	4000119979	240091	74100000	2320202006
110000125	4700056243	9015600	4000120141	240120	75100000	2320202006
110000125	4700056495	9015803	4000122306	170040	74100000	2320202006
110000125	4700056503	9015803	4000122422	240215	76200000	2320202006
110000126	4700056626	9015864	4000124304	240101	75100000	2320202006
110000126	4700056626	9015864	4000124304	240103	75100000	2320202006
110000126	4700056626	9015864	4000124304	240105	75100000	2320202006
110000126	4700056626	9015864	4000124304	240106	75100000	2320202006
110000126	4700056626	9015864	4000124304	240109	75100000	2320202006
110000126	4700056626	9015864	4000124304	240110	75100000	2320202006
110000126	4700056626	9015864	4000124304	240125	75100000	2320202006
110000126	4700056629	9015864	4000124169	240167	73200000	2320202006
110000126	4700056629	9015864	4000124169	240168	73200000	2320202006
110000126	4700056629	9015864	4000124169	240173	73200000	2320202006
110000126	4700056632	9015864	4000124008	240223	70200000	2320202006
110000126	4700056633	9015864	4000123989	240033	72200000	2320202006
110000126	4700056635	9015864	4000123877	240335	75200000	2320202006
110000126	4700056636	9015864	4000124224	240262	73300000	2320202006
110000126	4700056637	9015864	4000124214	240020	76200000	2320202006
110000126	4700056637	9015864	4000124214	240021	76200000	2320202006
110000126	4700056637	9015864	4000124214	240213	76200000	2320202006
110000126	4700056637	9015864	4000124214	240214	76200000	2320202006
110000126	4700056638	9015864	4000124034	240077	70300000	2320202006
110000126	4700056640	9015864	4000124149	240096	74100000	2320202006
110000126	4700056643	9015864	4000124051	240120	75100000	2320202006
110000126	4700056644	9015864	4000124056	240192	71200000	2320202006
110000126	4700056645	9015864	4000123992	240012	76100000	2320202006
110000126	4700056645	9015864	4000123992	240313	76100000	2320202006
110000126	4700056646	9015864	4000123999	240315	73100000	2320202006
110000126	4700056647	9015864	4000124007	240151	71400000	2320202006
110000126	4700056650	9015864	4000123983	240128	70100000	2320202006
110000126	4700056767	9015950	4000124962	240263	73300000	2320202006
110000126	4700056768	9015950	4000125040	240016	74300000	2320202006
110000126	4700056773	9015950	4000124961	240033	72200000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
110000126	4700056778	9015950	4000124958	240223	70200000	2320202006
110000126	4700056782	9015950	4000124982	240128	70100000	2320202006
110000126	4700056784	9015950	4000124959	240315	73100000	2320202006
110000126	4700056866	9015986	4000125114	240077	70300000	2320202006
110000126	4700056870	9015986	4000125141	240218	76200000	2320202006
110000126	4700056873	9015986	4000125057	240106	75100000	2320202006
110000126	4700056873	9015986	4000125057	240109	75100000	2320202006
110000126	4700056873	9015986	4000125212	240109	75100000	2320202006
110000126	4700056873	9015986	4000125212	240123	75100000	2320202006
110000126	4700056876	9015986	4000124873	240315	73100000	2320202006
110000126	4700056879	9015986	4000125077	240313	76100000	2320202006
110000226	4700056869	9015986	4100001082	240019	71100000	2320202006
110021025	4700056868	9015986	4000125219	240016	74300000	2320202006
110028924	4700056771	9015950	4000125028	240168	73200000	2320202006
110070125	4700056208	9015600	4000120076	240031	72200000	2320202006
110070125	4700056212	9015600	4000119856	240216	76200000	2320202006
110070125	4700056212	9015600	4000119856	240218	76200000	2320202006
110070125	4700056212	9015600	4000120537	240213	76200000	2320202006
110070125	4700056214	9015600	4000120068	240064	71100000	2320202006
110070125	4700056215	9015600	4000119973	240166	73200000	2320202006
110070125	4700056215	9015600	4000119973	240167	73200000	2320202006
110070125	4700056215	9015600	4000119973	240168	73200000	2320202006
110070125	4700056215	9015600	4000119973	240173	73200000	2320202006
110070125	4700056216	9015600	4000120040	240155	74200000	2320202006
110070125	4700056216	9015600	4000120040	240160	74200000	2320202006
110070125	4700056216	9015600	4000120040	240163	74200000	2320202006
110070125	4700056219	9015600	4000120270	240280	72600000	2320202006
110070125	4700056219	9015600	4000120270	240284	72600000	2320202006
110070125	4700056221	9015600	4000119955	240077	70300000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240182	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240184	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240186	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240187	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240188	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240192	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240193	71200000	2320202006
110070125	4700056227	9015600	4000120063	240364	72400000	2320202006
110070125	4700056229	9015600	4000119791	240128	70100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	200080	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240072	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240074	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240087	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240093	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240095	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240096	74100000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240237	71300000	2320202006
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240247	71300000	2320202006
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240251	71300000	2320202006
110070125	4700056233	9015600	4000120031	240278	75300000	2320202006
110070125	4700056233	9015600	4000120031	240286	75300000	2320202006
110070125	4700056233	9015600	4000120031	240287	75300000	2320202006
110070125	4700056233	9015600	4000120031	240289	75300000	2320202006
110070125	4700056240	9015600	4000119754	240315	73100000	2320202006
110070125	4700056243	9015600	4000120141	240101	75100000	2320202006
110070125	4700056243	9015600	4000120141	240103	75100000	2320202006
110070125	4700056243	9015600	4000120141	240109	75100000	2320202006
110070125	4700056243	9015600	4000120141	240121	75100000	2320202006
110070125	4700056503	9015803	4000122422	240216	76200000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240182	71200000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240184	71200000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240186	71200000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240189	71200000	2320202006
110070125	4700056505	9015803	4000122406	240192	71200000	2320202006
110070126	4700056641	9015864	4000123884	240195	70400000	2320202006
110070126	4700056644	9015864	4000124056	240184	71200000	2320202006
110070126	4700056783	9015950	4000125006	240278	75300000	2320202006
110070126	4700056785	9015950	4000124921	240195	70400000	2320202006
110070126	4700056785	9015950	4000124965	240195	70400000	2320202006
110070126	4700056870	9015986	4000125141	240214	76200000	2320202006
110090125	4700056208	9015600	4000120076	240033	72200000	2320202006
110090125	4700056209	9015600	4000119947	240223	70200000	2320202006
110090125	4700056210	9015600	4000119913	240357	74300000	2320202006
110090125	4700056212	9015600	4000119856	240011	76200000	2320202006
110090125	4700056212	9015600	4000119856	240213	76200000	2320202006
110090125	4700056212	9015600	4000119856	240215	76200000	2320202006
110090125	4700056212	9015600	4000119856	240217	76200000	2320202006
110090125	4700056215	9015600	4000119973	240178	73200000	2320202006
110090125	4700056216	9015600	4000120040	240162	74200000	2320202006
110090125	4700056219	9015600	4000120270	240279	72600000	2320202006
110090125	4700056219	9015600	4000120270	240281	72600000	2320202006
110090125	4700056219	9015600	4000120270	240282	72600000	2320202006
110090125	4700056219	9015600	4000120270	240283	72600000	2320202006
110090125	4700056222	9015600	4000120016	240292	72300000	2320202006
110090125	4700056227	9015600	4000120063	240358	72400000	2320202006
110090125	4700056227	9015600	4000120063	240359	72400000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240024	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240071	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240075	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240097	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240098	74100000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
110090125	4700056232	9015600	4000120182	240246	71300000	2320202006
110090125	4700056232	9015600	4000120182	240248	71300000	2320202006
110090125	4700056232	9015600	4000120182	240249	71300000	2320202006
110090125	4700056233	9015600	4000120031	240285	75300000	2320202006
110090125	4700056233	9015600	4000120031	240288	75300000	2320202006
110090125	4700056236	9015600	4000120133	240335	75200000	2320202006
110090125	4700056243	9015600	4000120141	240108	75100000	2320202006
110090125	4700056243	9015600	4000120141	240110	75100000	2320202006
110090125	4700056243	9015600	4000120141	240120	75100000	2320202006
110090125	4700056494	9015803	4000122533	240335	75200000	2320202006
110090125	4700056503	9015803	4000122422	240011	76200000	2320202006
110090125	4700056503	9015803	4000122422	240214	76200000	2320202006
110090125	4700056503	9015803	4000122422	240215	76200000	2320202006
110090125	4700056503	9015803	4000122422	240216	76200000	2320202006
110090125	4700056503	9015803	4000122422	240217	76200000	2320202006
110090125	4700056504	9015803	4000122392	240292	72300000	2320202006
110090125	4700056505	9015803	4000122406	240185	71200000	2320202006
110090125	4700056505	9015803	4000122406	240188	71200000	2320202006
110090125	4700056505	9015803	4000122406	240189	71200000	2320202006
110090125	4700056505	9015803	4000122406	240191	71200000	2320202006
110090125	4700056874	9015986	4000125048	240335	75200000	2320202006
110090126	4700056627	9015864	4000124238	240064	71100000	2320202006
110090126	4700056628	9015864	4000124058	240279	72600000	2320202006
110090126	4700056634	9015864	4000123984	240357	74300000	2320202006
110090126	4700056640	9015864	4000124149	240024	74100000	2320202006
110090126	4700056640	9015864	4000124149	240092	74100000	2320202006
110090126	4700056644	9015864	4000124056	240182	71200000	2320202006
110090126	4700056644	9015864	4000124056	240187	71200000	2320202006
110090126	4700056644	9015864	4000124056	240188	71200000	2320202006
110090126	4700056644	9015864	4000124056	240193	71200000	2320202006
110090126	4700056653	9015864	4000124160	240292	72300000	2320202006
110090126	4700056768	9015950	4000125040	240357	74300000	2320202006
110090126	4700056772	9015950	4000124970	240291	72300000	2320202006
110090126	4700056773	9015950	4000124870	240033	72200000	2320202006
110090126	4700056773	9015950	4000124961	240033	72200000	2320202006
110090126	4700056775	9015950	4000124975	240151	71400000	2320202006
110090126	4700056776	9015950	4000124967	240064	71100000	2320202006
110090126	4700056779	9015950	4000124977	240075	74100000	2320202006
110090126	4700056779	9015950	4000124977	240092	74100000	2320202006
110090126	4700056780	9015950	4000124964	240358	72400000	2320202006
110090126	4700056783	9015950	4000125006	240285	75300000	2320202006
110090126	4700056873	9015986	4000125057	240110	75100000	2320202006
110090126	4700056873	9015986	4000125212	240110	75100000	2320202006
110090126	4700056877	9015986	4000125177	240147	70700000	2320202006
110615422	4700056509	9015803	4000122255	240264	73300000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
110615423	4700056509	9015803	4000122255	240264	73300000	2320202006
110615425	4700056213	9015600	4000120261	240264	73300000	2320202006
110615522	4700056509	9015803	4000122255	240263	73300000	2320202006
110615523	4700056509	9015803	4000122255	240262	73300000	2320202006
110615523	4700056509	9015803	4000122255	240263	73300000	2320202006
110615523	4700056509	9015803	4000122255	240265	73300000	2320202006
110615525	4700056213	9015600	4000120261	240262	73300000	2320202006
110615525	4700056213	9015600	4000120261	240263	73300000	2320202006
110615525	4700056213	9015600	4000120261	240265	73300000	2320202006
110616125	4700056767	9015950	4000124962	240263	73300000	2320202006
110616125	4700056867	9015986	4000125180	240263	73300000	2320202006
110701726	4700056629	9015864	4000124169	240176	73200000	2320202009
110701726	4700056771	9015950	4000125002	240176	73200000	2320202009
110713724	4700056871	9015986	4000125167	240176	73200000	2320202009
110818026	4700056626	9015864	4000124304	240126	75100000	2320202006
110818026	4700056873	9015986	4000125057	240126	75100000	2320202006
110828825	4700056873	9015986	4000125212	240126	75100000	2320202006
110A70125	4700056243	9015600	4000120141	240106	75100000	2320202006
110A90125	4700056243	9015600	4000120141	240105	75100000	2320202006
150000126	4700056215	9015600	4000119973	240174	73200000	2320202006
150000126	4700056232	9015600	4000120182	240245	71300000	2320202006
150000126	4700056493	9015803	4000122387	240278	75300000	2320202006
150000126	4700056497	9015803	4000122560	240169	73200000	2320202006
150000126	4700056500	9015803	4000122296	240223	70200000	2320202006
150000126	4700056501	9015803	4000122321	240147	70700000	2320202006
150090126	4700056215	9015600	4000119973	240168	73200000	2320202006
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250031	71300000	232020200603
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250031	71300000	232020200604
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250031	71300000	232020200612
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200602
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200603
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200604
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200606
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200608
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200609
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200610
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200612
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200613
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200615
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200660
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200670
160000125	4700056506	9015803	4000122277	250043	71300000	232020200690
160070125	4700056215	9015600	4000119973	240166	73200000	2320202006
160070125	4700056215	9015600	4000119973	240168	73200000	2320202006
160070125	4700056216	9015600	4000120040	240160	74200000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
160070125	4700056216	9015600	4000120040	240163	74200000	2320202006
160070125	4700056219	9015600	4000120270	240284	72600000	2320202006
160070125	4700056221	9015600	4000119955	240077	70300000	2320202006
160070125	4700056227	9015600	4000120063	240360	72400000	2320202006
160070125	4700056227	9015600	4000120063	240361	72400000	2320202006
160070125	4700056227	9015600	4000120063	240362	72400000	2320202006
160070125	4700056227	9015600	4000120063	240365	72400000	2320202006
160070125	4700056229	9015600	4000119791	240128	70100000	2320202006
160070125	4700056230	9015600	4000119979	200080	74100000	2320202006
160070125	4700056230	9015600	4000119979	240072	74100000	2320202006
160070125	4700056230	9015600	4000119979	240092	74100000	2320202006
160070125	4700056230	9015600	4000119979	240093	74100000	2320202006
160070125	4700056230	9015600	4000119979	240095	74100000	2320202006
160070125	4700056230	9015600	4000119979	240096	74100000	2320202006
160070125	4700056232	9015600	4000120182	240247	71300000	2320202006
160070125	4700056232	9015600	4000120182	240252	71300000	2320202006
160070125	4700056232	9015600	4000120182	240259	71300000	2320202006
160070125	4700056240	9015600	4000119754	240315	73100000	2320202006
160070125	4700056243	9015600	4000120141	240109	75100000	2320202006
160070125	4700056495	9015803	4000122306	240092	74100000	2320202006
160070125	4700056496	9015803	4000122275	240314	76100000	2320202006
160070125	4700056497	9015803	4000122560	240167	73200000	2320202006
160070125	4700056497	9015803	4000122560	240173	73200000	2320202006
160070125	4700056497	9015803	4000122560	240174	73200000	2320202006
160070125	4700056497	9015803	4000122560	240178	73200000	2320202006
160070125	4700056504	9015803	4000122392	240329	72300000	2320202006
160070125	4700056505	9015803	4000122406	240187	71200000	2320202006
160070125	4700056505	9015803	4000122406	240188	71200000	2320202006
160070125	4700056505	9015803	4000122406	240192	71200000	2320202006
160070125	4700056505	9015803	4000122406	240193	71200000	2320202006
160070125	4700056506	9015803	4000122277	240258	71300000	2320202006
160090125	4700056208	9015600	4000120076	240025	72200000	2320202006
160090125	4700056215	9015600	4000119973	240175	73200000	2320202006
160090125	4700056215	9015600	4000119973	240178	73200000	2320202006
160090125	4700056215	9015600	4000119973	240180	73200000	2320202006
160090125	4700056216	9015600	4000120040	240161	74200000	2320202006
160090125	4700056216	9015600	4000120040	240162	74200000	2320202006
160090125	4700056226	9015600	4100000943	240019	71100000	2320202006
160090125	4700056230	9015600	4000119979	240024	74100000	2320202006
160090125	4700056230	9015600	4000119979	240071	74100000	2320202006
160090125	4700056230	9015600	4000119979	240097	74100000	2320202006
160090125	4700056230	9015600	4000119979	240098	74100000	2320202006
160090125	4700056232	9015600	4000120182	240248	71300000	2320202006
160090125	4700056234	9015600	4000120034	240195	70400000	2320202006
160090125	4700056243	9015600	4000120141	240108	75100000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	PosPre
160090125	4700056243	9015600	4000120141	240110	75100000	2320202006
160090125	4700056243	9015600	4000120141	240120	75100000	2320202006
160090125	4700056243	9015600	4000120552	240120	75100000	2320202006
160090125	4700056491	9015803	4000122285	240357	74300000	2320202006
160090125	4700056492	9015803	4000122757	240151	71400000	2320202006
160090125	4700056494	9015803	4000122533	240335	75200000	2320202006
160090125	4700056497	9015803	4000122560	240180	73200000	2320202006
160090125	4700056503	9015803	4000122422	240214	76200000	2320202006
160090125	4700056503	9015803	4000122422	240216	76200000	2320202006
160090125	4700056505	9015803	4000122406	240188	71200000	2320202006
160615424	4700056509	9015803	4000122255	240264	73300000	2320202006
160615425	4700056509	9015803	4000122255	240264	73300000	2320202006
160615523	4700056509	9015803	4000122255	240264	73300000	2320202006
160616123	4700056509	9015803	4000122255	240263	73300000	2320202006
160818025	4700056243	9015600	4000120202	240126	75100000	2320202006
160A00125	4700056210	9015600	4000119913	240343	74300000	2320202006
160A70125	4700056243	9015600	4000120141	240106	75100000	2320202006
160A90125	4700056243	9015600	4000120141	240105	75100000	2320202006

- **Relación de los pagos realizados:**

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
Buen Comienzo	4700056218	544.420.140	FE19	Mayo	10.07.2025	5000765745	53.039.998	0
			FE48	Junio	21.08.2025	5000769450	80.570.687	
			FE67	Julio	25.08.2025	5000770051	103.566.507	
			FE137	Agosto	17.10.2025	5000776334	97.812.497	
			FE149	Septiembre	17.10.2025	5000776298	105.722.606	
			FE192	Octubre	20.11.2025	5000780382	102.108.400	
			FE260	Noviembre	10.12.2025	5000784637	1.599.445	
Buen Comienzo Adición 01	4700056492	300.000.000	FE260	Noviembre	10.12.2025	5000784638	81.597.937	0
			FE294	Diciembre	12.12.2025	5000787336	66.256.194	
			FE392	Diciembre	20.04.2026	5000795176	689.425	
			FE368	Febrero	20.04.2026	5000795193	73.010.019	
			FE411	Marzo	16.05.2026	5000797456	71.932.363	
			FE455	Diciembre	18.06.2026	5000800043	474	
			FE460	Abril	18.06.2026	5000800261	6.513.588	
Buen Comienzo Adición 02	4700056647	224.919.932	FE309	Enero	21.03.2026	5000792887	62.845.641	4.982.706
			FE460	Abril	18.06.2026	5000800262	70.938.514	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE498	Mayo	22.07.2026	5000803189	86.153.071	
Buen Comienzo Adición 03	4700056775	120.000.000	FE528	Junio	19.08.2026	5000805255	85.207.605	34.792.395
Comunicaciones	4700056209	342.468.148	FE21	Mayo	15.07.2025	5000765927	27.200.035	0
			FE49	Junio	20.08.2025	5000769549	39.752.867	
			FE94	Julio	10.09.2025	5000771662	55.547.623	
			FE126	Agosto	23.09.2025	5000773512	61.752.135	
			FE165	Septiembre	21.10.2025	5000777357	53.123.367	
			FE193	Octubre	20.11.2025	5000780576	53.753.021	
			FE234	Noviembre	09.12.2025	5000784375	45.305.892	
			FE267	Diciembre	12.12.2025	5000786996	6.033.208	
Comunicaciones Adición 01	4700056500	90000000	FE267	Diciembre	12.12.2025	5000787019	27.634.222	0
			FE307	Enero	20.03.2026	5000792820	35.935.312	
			FE370	Febrero	20.04.2026	5000795031	26.430.466	
Comunicaciones Adición 02	4700056632	140.000.000	FE376	Diciembre	20.04.2026	5000795164	3.071.660	3.293.061
			FE370	Febrero	20.04.2026	5000795034	18.067.235	
			FE412	Marzo	16.05.2026	5000797467	38.180.889	
			FE499	Mayo	21.07.2026	5000802841	38.626.613	
			FE529	Junio	20.08.2026	38.760.542,00	38.760.542	
Comunicaciones Adición 03	4700056778	40.000.000	FE461	Abril	18.06.2026	5000799978	36.372.048	3.627.952
Cultura Ciudadana	4700056232	862.414.282						0
			FE22	Mayo	18.07.2025	5000766238	19.078.150	
			FE22	Mayo	18.07.2025	5000766239	20.973.540	
			FE64	Junio	21.08.2025	5000769977	34.535.570	
			FE64	Junio	21.08.2025	5000769978	27.377.080	
			FE79	Julio	10.09.2025	5000771601	48.948.905	
			FE79	Julio	10.09.2025	5000771602	29.447.045	
			FE120	Agosto(silletas)	22.09.2025	5000773266	152.858.572	
			FE141	Agosto	16.10.2025	5000776166	23.247.598	
			FE141	Agosto	16.10.2025	5000776165	47.872.808	
			FE159	Septiembre	21.10.2025	5000777000	41.370.968	
			FE159	Septiembre	21.10.2025	5000777001	30.000.000	
			FE205	Octubre	21.11.2025	5000780998	1.001.720	
			FE205	Octubre	21.11.2025	5000780999	78.854.466	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE256	Noviembre	09.12.2025	5000784382	10.000.000	
			FE256	Noviembre	09.12.2025	5000784383	53.866.121	
			FE305	Diciembre	18.12.2025	5000788637	47.441.080	
			FE338	Diciembre	20.03.2026	5000792795	4.966.123	
			FE308	Enero	20.03.2026	5000792823	44.229.694	
			FE396	Febrero	21.04.2026	5000795656	5.375.490	
			FE396	Febrero	21.04.2026	5000795657	50.000.000	
			FE364	Febrero Elecciones	20.04.2026	5000795171	996.990	
			FE364	Febrero Elecciones	20.04.2026	5000795170	52.996.331	
			FE413	Marzo	17.05.2026	5000797472	32.351.521	
Cultura Ciudadana Adición 01	4700056506	187.000.000	FE413	Marzo	17.05.2026	5000797473	4.624.510	3.852.559
			FE413	Marzo	17.05.2026	5000797808	17.683.979	
			FE462	Abril	18.06.2026	5000800267	17.000.000	
			FE462	Abril	18.06.2026	5000800268	39.050.778	
			FE500	Mayo	21.07.2026	5000802794	55.829.700	
			FE530	Junio	19.08.2026	5000805247	53.582.984	
DAGRD	4700056213	449.869.312	FE28	Mayo	23.07.2025	5000766849	50.510.365	0
			FE46	Junio	21.08.2025	5000769541	90.036.451	
			FE69	Julio	25.08.2025	5000770047	59.073.008	
			FE69	Julio	25.08.2025	5000770048	43.900.334	
			FE112	Agosto	21.09.2025	5000772773	70.249.488	
			FE112	Agosto	21.09.2025	5000772774	38.382.633	
			FE146	Septiembre	17.10.2025	5000776320	92.008.541	
			FE196	Octubre	20.11.2025	5000780591	5.708.492	
DAGRD Adición 01	4700056509	556.597.824	FE196	Octubre	20.11.2025	5000780592	83.021.050	0
			FE250	Noviembre	08.12.2025	5000783549	10	
			FE250	Noviembre	08.12.2025	5000783550	58.884.331	
			FE250	Noviembre	08.12.2025	5000783552	42.771	
			FE250	Noviembre	08.12.2025	5000783551	903.351	
			FE250	Noviembre	09.12.2025	5000783807	14.810.692	
			FE268	Diciembre	12.12.2025	5000786692	946.122	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE268	Diciembre	12.12.2025	5000786693	44.630.558	
			FE342	Diciembre	20.03.2026	5000792840	15.246.349	
			FE310	Enero	21.03.2026	5000792882	58.889.794	
			FE310	Enero	21.03.2026	5000792883	991.709	
			FE371	Febrero	20.04.2026	5000794896	74.985.284	
			FE414	Marzo	14.05.2026	5000797343	52.011.594	
			FE414	Marzo	14.05.2026	5000797344	33.726.201	
			FE463	Abril	18.06.2026	5000799980	90.429.122	
			FE501	Mayo	21.07.2026	5000802849	17.508.008	
			FE501	Mayo	21.07.2026	5000802850	9.570.878	
DAGRD Adición 02	4700056636	10.710.215	FE501	Mayo	21.07.2026	5000802853	10.710.215	0
DAGRD Adición 03	4700056767	48.543.982	FE501	Mayo	21.07.2026	5000802855	8.537.816,00	0
			FE501	Mayo	21.07.2026	5000802854	30.000.000	
			FE531	Junio	20.08.2026	5000805434	10.006.166	
DAGRD Adición 04	4700056867	70.000.000	FE531	Junio	20.08.2026	5000805433	55.771.349	14.228.651
De las Mujeres	4700056222	80.079.414	FE15	Mayo	10.07.2025	5000765729	5.527.035	0
			FE37	Junio	12.08.2025	5000768343	9.680.147	
			FE88	Julio	10.09.2025	5000771613	17.838.203	
			FE115	Agosto	22.09.2025	5000773358	16.161.596	
			FE147	Septiembre	17.10.2025	5000776296	16.059.407	
			FE182	Octubre	18.11.2025	5000779663	13.299.770	
			FE248	Noviembre	08.12.2025	5000783545	1.513.256	
De las Mujeres Adición 01	4700056504	41.069.786	FE248	Noviembre	08.12.2025	5000783546	8.637.265	0
			FE248	Noviembre	08.12.2025	5000783547	1.069.786	
			FE271	Diciembre	12.12.2025	5000786691	7.285.380	
			FE335	Diciembre	21.03.2026	5000792892	5.067.492	
			FE312	Enero	20.03.2026	5000792834	8.769.200	
			FE358	Febrero	20.04.2026	5000795257	10.240.663	
De las Mujeres Adición 02	4700056653	45.882.644	FE358	Febrero	20.04.2026	5000795258	6.241.357	0
			FE417	Marzo	16.05.2026	5000797468	18.960.107	
			FE417	Marzo	16.05.2026	5000797469	838.429	
			FE465	Abril	18.06.2026	5000800150	19.842.751	
De las Mujeres Adición 03	4700056772	19.858.712	FE465	Abril	18.06.2026	5000800151	355.925	123.661
			FE503	Mayo	21.07.2026	5000802813	18.778.387	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE542	Junio	20.08.2026	5000805715	600.739	
De la Juventud	4700056227	211297642	FE1	Mayo	08.07.2025	5000765624	9.612.673	0
			FE43	Junio	16.08.2025	5000768646	7.410.698	
			FE43	Junio	16.08.2025	5000768647	5.105.760	
			FE78	Julio	25.08.2025	5000770067	23.750.193	
			FE116	Agosto	22.09.2025	5000772990	4.379.848	
			FE116	Agosto	22.09.2025	5000772991	19.011.027	
			FE152	Septiembre	21.10.2025	5000776987	4.367.431	
			FE152	Septiembre	21.10.2025	5000776990	19.023.443	
			FE204	Octubre	20.11.2025	5000780623	23.070.699	
			FE236	Noviembre	08.12.2025	5000783558	18.975.985	
			FE311	Enero	21.03.2026	5000792891	841.565	
			FE377	Diciembre	20.04.2026	5000795269	16.003.533	
			FE402	Febrero	21.04.2026	5000795637	16.096.372	
			FE415	Marzo	19.05.2026	5000797600	17.310.890	
			FE490	Abril	18.06.2026	5000799995	18.536.294	
			FE502	Mayo	22.07.2026	5000803120	7.801.231	
De la Juventud Adición 03	4700056780	19.651.586	FE502	Mayo	22.07.2026	5000803278	11.026.625	572.818
			FE534	Junio	20.08.2026	5000805699	8.052.143	
Desarrollo Económico	4700056243	903.545.696	FE11	Mayo	15.07.2025	5000765944	5.591.788	0
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000765969	8.664.460	
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000765970	20.742.127	
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000765971	2.078.480	
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000766014	31.092.923	
			FE58	Junio	21.08.2025	5000769578	50.993.109	
			FE58	Junio	21.08.2025	5000769579	26.712.190	
			FE58	Junio	21.08.2025	5000769583	39.828.964	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771802	24.043.425	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771803	48.027.439	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771804	14.438.526	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771805	19.833.333	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771806	46.203.256	
			FE119	Agosto	22.09.2025	5000773258	519.622	
			FE119	Agosto	22.09.2025	5000773259	124.549.046	
			FE167	Septiembre	22.10.2025	5000777421	97.194.682	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE183	Octubre	18.11.2025	5000779662	86.617.318	
			FE246	Noviembre	08.12.2025	5000783560	18.518.850	
			FE246	Noviembre	08.12.2025	5000783561	43.928.572	
			FE246	Noviembre	08.12.2025	5000783562	38.307.892	
			FE246	Noviembre	08.12.2025	5000783563	19.699.705	
			FE269	Diciembre	12.12.2025	5000786690	29.568.000	
			FE269	Diciembre	12.12.2025	5000786818	3.281.948	
			FE269	Diciembre	12.12.2025	5000786815	8.404.678	
			FE269	Diciembre	12.12.2025	5000786816	35.523.894	
			FE340	Diciembre	20.03.2026	5000792792	34.882.380	
			FE313	Enero	20.03.2026	5000792808	5.587.192	
			FE313	Enero	20.03.2026	5000792809	11.474.764	
			FE313	Enero	20.03.2026	5000792810	6.361.527	
			FE313	Enero	20.03.2026	5000792811	637.877	
			FE334	Diciembre	20.03.2026	5000792863	739	
			FE507	Mayo	22.07.2026	5000803185	236.990	
Desarrollo Económico Adición 02	4700056626	400.000.000	FE313	Enero	20.03.2026	5000792812	47.440.310	0
			FE359	Febrero	20.04.2026	5000795268	128.693.536	
			FE418	Marzo	16.05.2026	5000797458	130.928.285	
			FE466	Abril	18.06.2026	5000799965	17.937.869	
			FE466	Abril	18.06.2026	5000799966	75.000.000	
Desarrollo Económico Adición 03	4700056873	204.000.000	FE466	Abril	18.06.2026	5000799969	36.298.972	405.809
			FE505	Mayo	21.07.2026	5000802720	80.263.710	
			FE505	Mayo	21.07.2026	5000802722	15.000.000	
			FE505	Mayo	21.07.2026	5000802730	38.701.027	
			FE532	Junio	20.08.2026	5000805454	1	
			FE532	Junio	20.08.2026	5000805451	2.536.290	
			FE532	Junio	20.08.2026	5000805453	25.594.191	
			FE532	Junio	20.08.2026	5000805452	5.200.000	
Gerencia de corregimientos(Desarrollo Económico)	4700056243	268.001.520	FE2	Mayo	08.07.2025	5000765628	15.297.458	0
			FE75	Julio	25.08.2025	5000770040	40.682.803	
			FE131	Junio	15.10.2025	5000776130	10.795.510	
			FE131	Junio	15.10.2025	5000776129	16.494.178	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE194	Octubre	20.11.2025	5000780431	19.531.949	
			FE194	Octubre	20.11.2025	5000780432	8.233.317	
			FE263	Noviembre	12.12.2025	5000787755	24.313.821	
			FE293	Diciembre	12.12.2025	5000787474	39.370.440	
			FE334	Diciembre	20.03.2026	5000792866	3.861.265	
			FE314	Enero	21.03.2026	5000792881	12.412.567	
			FE420	Marzo	16.05.2026	5000797461	25.946.458	
			FE456	Febrero	17.06.2026	5000799940	20.410.739	
			FE456	Febrero	17.06.2026	5000799941	686.687	
			FE467	Abril	18.06.2026	5000800260	20.410.739	
			FE507	Mayo	22.07.2026	5000803184	9.553.589	
Gerencia de corregimientos(Desarrollo Económico) Adición 02	4700056643	80.000.000	FE507	Mayo	22.07.2026	5000803186	9.790.579	6.332.562
			FE507	Mayo	22.07.2026	5000803188	2.429.890	
			FE572	Junio	20.08.2026	5000805650	16.414.427	
			FE562	Septiembre	20.08.2026	5000805490	13.213.698	
			FE561	Agosto	19.08.2026	31.818.844,00	31.818.844	
Educación	4700056214	852.450.000	FE17	Mayo	10.07.2025	5000765726	137.357.885	0
			FE45	Junio	21.08.2025	5000769454	227.226.327	
			FE80	Julio	09.09.2025	5000771587	149.235.492	
			FE142	Agosto	17.10.2025	5000776328	236.731.184	
			FE157	Septiembre	21.10.2025	5000777097	24.076.165	
			FE211	Octubre	21.11.2025	5000780980	77.822.947	
Educación	4700056226	1.345.420.000	FE80	Julio	09.09.2025	5000771588	141.596.648	0
			FE157	Septiembre	21.10.2025	5000777098	265.239.503	
			FE211	Octubre	21.11.2025	5000780981	210.143.982	
			FE249	Noviembre	08.12.2025	5000783559	235.795.714	
			FE222	Octubre PP	08.12.2025	5000783556	9.325.230	
			FE297	Diciembre	12.12.2025	5000787276	169.159.540	
			FE316	Enero	21.03.2026	5000792886	192.312.740	
			FE421	Marzo	14.05.2026	5000797339	121.846.643,00	
Educación Adición 02	4700056627	720.879.678	FE409	Febrero	21.04.2026	5000795677	271.006.942	0
			FE444	Diciembre	20.05.2026	5000797958	12.333.052	
			FE421	Marzo	14.05.2026	5000797340	143.193.073	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE468	Abril	18.06.2026	5000800265	257.072.480	
			FE508	Mayo	21.07.2026	5000802845	37.274.131	
Educación Adición 03	4700056776	270.000.000	FE508	Mayo	21.07.2026	5000802846	239.394.373	0
			FE536	Junio	20.08.2026	5000805477	30.605.627	
Educación Adición 04	4700056869	140.000.000	FE536	Junio	20.08.2026	5000805850	133.242.220	6.757.780
Evaluación y control	4700056221	79.525.535	FE10	Mayo	10.07.2025	5000765749	5.276.840	0
			FE33	Junio	13.08.2025	5000768359	10.830.865	
			FE71	Julio	25.08.2025	5000770068	11.327.010	
			FE114	Agosto	21.09.2025	5000772765	8.849.495	
			FE148	Septiembre	17.10.2025	5000776340	10.414.571	
			FE174	Octubre	16.11.2025	5000779457	10.971.733	
			FE251	Noviembre	08.12.2025	5000783565	8.611.712	
			FE270	Diciembre	12.12.2025	5000787766	7.285.380	
			FE351	Diciembre	21.03.2026	5000792893	1.119.090	
			FE317	Enero	21.03.2026	5000792885	4.687.745	
			FE469	Abril	17.06.2026	5000799942	151.094	
Evaluación y control Adición 02	4700056638	34.000.000	FE372	Febrero	20.04.2026	5000795091	10.314.807	0
			FE422	Marzo	16.05.2026	5000797453	8.693.139	
			FE469	Abril	17.06.2026	5000799943	8.990.576	
			FE509	Mayo	22.07.2026	5000803221	6.001.478	
Evaluación y control Adición 04	4700056866	9.983.093	FE509	Mayo	22.07.2026	5000803222	1.537.966	6.846.574
			FE537	Junio	20.08.2026	5000805633	1.598.553	
Gobierno	4700056240	219.393.934	FE3	Mayo	08.07.2025	5000765629	11.767.080	0
			FE32	Junio	13.08.2025	5000768363	18.041.663	
			FE68	Julio	25.08.2025	5000770070	24.636.719	
			FE105	Agosto	22.09.2025	5000773026	18.069.902	
			FE143	Septiembre	17.10.2025	5000776332	22.221.589	
			FE210	Octubre	21.11.2025	5000780995	19.599.979	
			FE228	Noviembre	06.12.2025	5000783458	18.537.460	
			FE273	Diciembre	12.12.2025	5000786689	16.533.120	
			FE318	Enero	21.03.2026	5000792890	15.157.705	
			FE379	Diciembre	20.04.2026	5000794897	15.677	
			FE360	Febrero	20.04.2026	5000795174	20.853.554	
			FE458	Marzo	17.06.2026	5000799935	20.053.850	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE471	Abril	18.06.2026	5000800263	13.905.636	
Gobierno Adición 02	4700056646	10.092.948	FE471	Abril	18.06.2026	5000800264	4.463.129	0
			FE511	Mayo	22.07.2026	5000803049	5.629.819	
Gobierno Adición 03	4700056784	12.500.000	FE511	Mayo	22.07.2026	5000803050	10.878.995	0
			FE539	Junio	20.08.2026	5000805478	1.621.005	
Gobierno Adición 04	4700056876	17.000.000	FE539	Junio	20.08.2026	5000805480	16.805.334	194.666
Gestión y control territorial	4700056212	3.366.976.724	FE98	Mayo	12.09.2025	5000771812	189.164.516	0
			FE98	Mayo	12.09.2025	5000771813	34.015.316	
			FE98	Mayo	12.09.2025	5000771814	4.448.280	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769526	351.459.679	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769527	86.733.848	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769528	22.515.930	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769529	1	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773463	441.409.972	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773465	147.076.638	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773466	40.949.670	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773468	14.028.990	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773471	6.224.418	
			FE156	Agosto	21.10.2025	5000777250	424.228.606	
			FE156	Agosto	21.10.2025	5000777258	82.751.480	
			FE156	Agosto	21.10.2025	5000777259	46.596.192	
			FE184	Septiembre	19.11.2025	5000779729	237.912.049	
			FE184	Septiembre	19.11.2025	5000779731	439.918.738	
			FE254	Octubre	08.12.2025	5000783603	83.883.675	
			FE254	Octubre	08.12.2025	5000783607	510.791.374	
			FE254	Octubre	08.12.2025	5000783609	31.943.102	
			FE282	Noviembre	12.12.2025	5000787051	170.924.250,00	
Gestión y control territorial Adición 01	4700056503	1.280.000.000	FE282	Noviembre	12.12.2025	5000787059	306.696.117	0
			FE282	Noviembre	12.12.2025	5000787060	16.987.737	
			FE282	Noviembre	12.12.2025	5000787061	9.821.856	
			FE282	Noviembre	12.12.2025	5000787080	1.355.661	
			FE292	Diciembre	12.12.2025	5000787087	408.877.930	
			FE346	Diciembre	20.03.2026	5000792870	41.438.160	
			FE367	Enero	20.04.2026	5000795194	332.868.858	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE404	Febrero	21.04.2026	5000795710	159.416.966	
			FE470	Abril	18.06.2026	5000800157	2.536.715	
Gestión y control territorial Adición 02	4700056637	1.650.000.000	FE404	Febrero	21.04.2026	5000795704	389.988.525	0
			FE423	Marzo	20.05.2026	5000798182	552.249.571	
			FE423	Marzo	20.05.2026	5000798202	8.877.581	
			FE470	Abril	19.06.2026	5000800631	524.342.725	
			FE470	Abril	19.06.2026	5000800632	2.523.303	
			FE510	Mayo	22.07.2026	5000803223	172.018.295	
Gestión y control territorial Adición 04	4700056870	770.000.000	FE510	Mayo	22.07.2026	5000803232	343.378.842	12.788.879
			FE538	Junio	20.08.2026	5000805465	354.131.218	
			FE538	Junio	20.08.2026	5000805466	57.211.121	
			FE568	Marzo	20.08.2026	5000805447	2.489.940	
Hacienda	4700056234	191.381.670	FE42	Junio	18.08.2025	5000768684	24.460.679	0
			FE90	Julio	10.09.2025	5000771645	30.153.749	
			FE129	Mayo	15.10.2025	5000776127	14.697.590	
			FE108	Agosto	22.09.2025	5000773372	25.197.003	
			FE154	Septiembre	21.10.2025	5000777090	28.567.702	
			FE176	Octubre	16.11.2025	5000779462	32.550.358	
			FE274	Diciembre	12.12.2025	5000786937	16.533.120	
			FE336	Diciembre	20.03.2026	5000792824	6.864.381	
			FE425	Marzo	16.05.2026	5000797454	12.357.088	
Hacienda adición 02	4700056641	97.886.583	FE369	Febrero	20.04.2026	5000795190	25.944.256	0
			FE448	Enero	21.05.2026	5000798339	22.806.293	
			FE425	Marzo	16.05.2026	5000797455	13.194.252	
			FE472	Abril	17.06.2026	5000799868	25.083.602	
			FE512	Mayo	21.07.2026	5000802804	10.858.180	
Hacienda adición 03	4700056785	26.000.000	FE512	Mayo	21.07.2026	5000802805	13.319.148	3.467.806
			FE540	Junio	19.08.2026	5000805249	9.213.046	
Inclusión social y Familia	4700056208	1.686.347.215	FE14	Mayo	10.07.2025	5000765746	38.342.858	0
			FE14	Mayo	10.07.2025	5000765747	49.499.227	
			FE55	Junio	21.08.2025	5000769446	19.171.429	
			FE55	Junio	21.08.2025	5000769447	135.216.485	
			FE81	Julio	09.09.2025	5000771572	190.392.183	
			FE109	Agosto	22.09.2025	5000773405	6.194.471	
			FE109	Agosto	22.09.2025	5000773406	161.457.476	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE221	Septiembre	08.12.2025	5000783555	205.905.509	
			FE199	Octubre	20.11.2025	5000780456	193.143.617	
			FE262	Noviembre	12.12.2025	5000786652	70.491.242	
			FE262	Noviembre	12.12.2025	5000786653	94.029.021	
			FE276	Diciembre	12.12.2025	5000786988	143.316.720	
			FE341	Diciembre	20.03.2026	5000792849	9.712.663	
			FE356	Enero	24.03.2026	5000792919	148.364.850	
			FE410	Febrero	21.04.2026	5000795742	168.752.132	
			FE426	Marzo	16.05.2026	5000797459	52.357.332	
Inclusión social y Familia adición 02	4700056633	346.975.660	FE426	Marzo	16.05.2026	5000797460	113.645.752	0
			FE473	Abril	18.06.2026	5000800266	158.205.843	
			FE513	Mayo	22.07.2026	5000803131	75.124.065	
Inclusión social y Familia adición 03	4700056773	201.579.620	FE513	Mayo	24.07.2026	5000803275	79.585.873	19.422
			FE571	Junio	22.08.2026	5000805854	52.861.980	
			FE571	Junio	22.08.2026	5000805855	69.112.345	
Innovación Digital	4700056236	69466359	FE8	Mayo	08.07.2025	5000765637	5.752.223	0
			FE87	Junio	10.09.2025	5000771603	19.974.891	
			FE86	Julio	16.09.2025	5000772009	26.108.999	
			FE195	Octubre	20.11.2025	5000780490	17.630.246	
Innovación Digital Adición 01	4700056494	125000000	FE195	Octubre	20.11.2025	5000780493	9.322.919	0
			FE212	Agosto	21.11.2025	5000780984	20.965.370	
			FE207	Septiembre	21.11.2025	5000780985	28.187.215	
			FE257	Noviembre	09.12.2025	5000784367	20.869.160	
			FE275	Diciembre	12.12.2025	5000787164	16.553.120	
			FE350	Diciembre	20.03.2026	5000792800	4.862.615	
			FE428	Marzo	16.05.2026	5000797463	24.239.601	
Innovación Digital Adición 02	4700056635	65.080.728	FE449	Enero	20.05.2026	5000798022	20.960.747	0
			FE454	Febrero	20.05.2026	5000797954	24.028.320	
			FE428	Marzo	16.05.2026	5000797464	5.886.814	
			FE475	Abril	17.06.2026	5000799936	14.204.847	
Innovación Digital Adición 04	4700056874	30.000.000	FE475	Abril	17.06.2026	5000799937	8.320.053	25.680
			FE515	Mayo	22.07.2026	5000803182	11.927.169	
			FE544	Junio	20.08.2026	5000805472	9.727.098	
Infraestructura Física	4700056230	2.532.000.000	FE16	Mayo	15.07.2025	5000765945	134.540.625	0

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765946	688.941	
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765976	6.001.904	
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765979	15.423.956	
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765980	12.474.994	
			FE54	Junio	21.08.2025	5000769507	135.385.499	
			FE54	Junio	21.08.2025	5000769508	81.573.540	
			FE54	Junio	21.08.2025	5000769509	57.337.145	
			FE84	Julio	11.09.2025	5000771705	331.217.310	
			FE113	Agosto	21.09.2025	5000772770	277.375.828	
			FE170	Septiembre	22.10.2025	5000777407	170.828.428	
			FE170	Septiembre	22.10.2025	5000777408	29.990.862	
			FE170	Septiembre	22.10.2025	5000777409	61.914.919	
			FE170	Septiembre	22.10.2025	5000777410	31.642.781	
			FE190	Octubre	20.11.2025	5000780385	26.952.406	
			FE265	Noviembre	12.12.2025	5000786873	140.376.148	
			FE265	Noviembre	12.12.2025	5000786874	82.681.529	
			FE265	Noviembre	12.12.2025	5000786875	596.940	
			FE283	Diciembre	12.12.2025	5000786951	86.634.531	
			FE283	Diciembre	12.12.2025	5000786952	79.532.851	
			FE283	Diciembre	12.12.2025	5000786975	2.488.928	
			FE245	Noviembre	10.12.2025	5000784592	2.474.724	
			FE353	Enero	24.03.2026	5000792928	109.898.184	
			FE353	Enero	24.03.2026	5000792929	33.561.854	
			FE380	Diciembre	20.04.2026	5000795260	14.868.038	
			FE373	Febrero	20.04.2026	5000795253	174.885.680	
			FE373	Febrero	20.04.2026	5000795254	79.212.143	
			FE427	Marzo	14.05.2026	5000797341	238.278.742	
			FE427	Marzo	14.05.2026	5000797342	34.563.492	
			FE474	Abril	18.06.2026	5000800035	56.402.681	
			FE474	Abril	18.06.2026	5000800036	22.194.397	
Infraestructura Física Adición 01	4700056495	432.643.914	FE190	Octubre	20.11.2025	5000780379	277.355.639	0
			FE474	Abril	18.06.2026	5000800077	155.288.275	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
Infraestructura Física Adición 02	4700056640	174.846.515	FE474	Abril	18.06.2026	5000800663	20.767.379	0
			FE514	Mayo	22.07.2026	5000803190	110.367.507	
			FE514	Mayo	22.07.2026	5000803191	43.711.629	
Infraestructura Física Adición 03	4700056779	293.425.898	FE514	Mayo	22.07.2026	5000803194	71.482.386	70.418.985
			FE514	Mayo	22.07.2026	5000803196	1.083.394	
			FE543	Junio	24.08.2026	5000805861	150.441.133	
Medio Ambiente	4700056216	959.803.250	FE18	Mayo	10.07.2025	5000765767	27.550.546	65.927
			FE18	Mayo	10.07.2025	5000765780	3.451.452	
			FE18	Mayo	10.07.2025	5000765782	3.110.533	
			FE18	Mayo	10.07.2025	5000765783	3.435.754	
			FE38	Junio	13.08.2025	5000768365	28.255.184	
			FE38	Junio	13.08.2025	5000768366	32.717.877	
			FE77	Julio	25.08.2025	5000770073	43.948.972	
			FE77	Julio	25.08.2025	5000770076	41.027.517	
			FE102	Agosto	19.09.2025	5000772408	49.575.168	
			FE102	Agosto	19.09.2025	5000772409	19.365.278	
			FE166	Septiembre	22.10.2025	5000777417	40.422.834	
			FE166	Septiembre	22.10.2025	5000777418	43.330.458	
			FE179	Octubre	16.11.2025	5000779455	64.828.329	
			FE179	Octubre	16.11.2025	5000779456	17.472.601	
			FE223	Octubre	07.12.2025	5000783505	5.422.395	
			FE230	Noviembre	08.12.2025	5000783553	55.559.797	
			FE230	Noviembre	08.12.2025	5000783554	12.257.660	
			FE281	Diciembre	12.12.2025	5000787127	11.809.565	
			FE281	Diciembre	12.12.2025	5000787126	32.883.895	
			FE337	Diciembre	24.03.2026	5000792933	14.163.008	
			FE321	Enero	24.03.2026	5000792936	61.753.526	
			FE366	Febrero	20.04.2026	5000795196	75.017.376	
			FE429	Marzo	16.05.2026	5000797451	39.842.128	
			FE429	Marzo	16.05.2026	5000797452	38.117.833	
			FE476	Abril	17.06.2026	5000799944	77.955.583	
			FE516	Mayo	21.07.2026	5000802761	59.165.122	
			FE545	Junio	20.08.2026	5000805415	29.615.247	
			FE545	Junio	20.08.2026	5000805416	27.681.685	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
Movilidad	4700056210	676.619.686	FE23	Mayo	22.07.2025	5000766456	51.963.429	0
			FE57	Junio	21.08.2025	5000769532	54.487.561	
			FE57	Junio	21.08.2025	5000769534	27.882.626	
			FE74	Julio	25.08.2025	5000770072	96.771.139	
			FE104	Agosto	19.09.2025	5000772419	89.300.970	
			FE164	Septiembre	21.10.2025	5000777362	91.595.249	
			FE185	Octubre	18.11.2025	5000779657	93.254.882	
			FE232	Noviembre	07.12.2025	5000783499	31.363.830	
			FE232	Noviembre	07.12.2025	5000783500	52.337.168	
			FE232	Noviembre	07.12.2025	5000783501	94.800	
			FE224	Octubre	08.12.2025	5000783564	12.210.275	
			FE278	Diciembre	12.12.2025	5000786916	69.101.300	
			FE517	Mayo	21.07.2026	5000802676	6.256.457	
Movilidad Adición 01	4700056491	100.000.000	FE344	Diciembre	21.03.2026	5000792879	363.038	0
			FE322	Enero	20.03.2026	5000792827	99.636.962	
Movilidad Adición 02	4700056634	249.514.797	FE344	Diciembre	21.03.2026	5000792880	19.950.335	0
			FE398	Febrero	21.04.2026	5000795611	104.835.100	
			FE430	Marzo	16.05.2026	5000797470	100.967.580	
			FE477	Abril	18.06.2026	5000800021	23.761.782	
Movilidad Adición 03	4700056768	134.000.000	FE477	Abril	18.06.2026	5000800022	14.000.000	2.748.469
			FE517	Mayo	21.07.2026	5000802680	70.570.652	
			FE517	Mayo	21.07.2026	5000802699	6.000.000	
			FE497	Abril	21.07.2026	5000802764	461.100	
			FE546	Junio	20.08.2026	5000805396	40.219.779	
Movilidad Adición 04	4700056868	70.000.000	FE477	Abril	18.06.2026	5000800023	64.359.636	0
			FE517	Mayo	21.07.2026	5000802678	5.640.364	
Participación Ciudadana	4700056225	612.239.453	FE5	Mayo	08.07.2025	5000765635	58.577.598	0
			FE47	Junio	21.08.2025	5000769444	102.959.313	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770077	48.901.090	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770078	48.900.190	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770079	7.462.603	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770086	18.460.849	
			FE127	Agosto	23.09.2025	5000773506	101.324.766	
			FE155	Septiembre	21.10.2025	5000777109	106.949.968	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE171	Septiembre PP	18.11.2025	5000779526	67.027.223	
			FE237	Noviembre	07.12.2025	5000783495	21.772.122	
			FE186	Octubre	20.11.2025	5000780744	29.903.731	
Participación Ciudadana Adición 01	4700056505	207.967.474	FE186	Octubre	20.11.2025	5000780740	1.147.908	0
			FE186	Octubre	20.11.2025	5000780739	66.803.453	
			FE237	Noviembre	07.12.2025	5000783496	17.904.467	
			FE237	Noviembre	07.12.2025	5000783497	26.346.987	
			FE237	Noviembre	07.12.2025	5000783498	14.097.308	
			FE279	Diciembre	11.12.2025	5000786619	41.784.000	
			FE339	Diciembre	21.03.2026	5000792875	2.881.376	
			FE332	Enero	21.03.2026	5000792876	20.175.929	
			FE332	Enero	21.03.2026	5000792877	61.437	
			FE374	Febrero	20.04.2026	5000795183	14.053.124	
			FE494	Abril	21.07.2026	5000802817	2.711.485	
Participación Ciudadana Adición 02	4700056644	400.150.000	FE332	Enero	21.03.2026	5000792878	4.865.144	7.656.068
			FE374	Febrero	20.04.2026	5000795185	20.000.000	
			FE374	Febrero	20.04.2026	5000795186	32.782.224	
			FE431	Marzo	14.05.2026	5000797337	86.636.533	
			FE494	Abril	21.07.2026	5000802818	52.502.632	
			FE494	Abril	21.07.2026	5000802819	15.876.151	
			FE494	Abril	21.07.2026	5000802830	29.442.358	
			FE518	Mayo	22.07.2026	5000803153	71.090.268	
			FE547	Junio	19.08.2026	5000805242	33.591.223	
			FE547	Junio	19.08.2026	5000805243	13.363.467	
			FE547	Junio	19.08.2026	5000805244	32.343.932	
Paz y derechos Humanos	4700056219	215.489.120	FE12	Mayo	08.07.2025	5000765633	21.330.346	0
			FE12	Mayo	08.07.2025	5000765634	4.005.512	
			FE41	Junio	18.08.2025	5000768686	18.580.560	
			FE41	Junio	18.08.2025	5000768687	9.840.288	
			FE41	Junio	18.08.2025	5000768688	9.590.141	
			FE72	Julio	25.08.2025	5000770060	33.479.039	
			FE72	Julio	25.08.2025	5000770085	10.178.386	
			FE117	Agosto	22.09.2025	5000773063	25.554.296	
			FE117	Agosto	22.09.2025	5000773064	12.831.558	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE145	Septiembre	17.10.2025	5000776330	24.568.752	
			FE180	Octubre	16.11.2025	5000779458	13.217.007	
			FE180	Octubre	16.11.2025	5000779461	9.677.731	
			FE238	Noviembre	08.12.2025	5000783536	11.504.126	
			FE296	Diciembre	12.12.2025	5000787141	7.285.380	
			FE381	Diciembre	20.04.2026	5000795192	217.220	
			FE394	Enero	21.04.2026	5000795603	3.628.778	
Paz y derechos Humanos Adición 02	4700056628	107.744.560	FE394	Enero	21.04.2026	5000795718	3.663.980	6.988.624
			FE450	Febrero	20.05.2026	5000797960	22.218.646	
			FE416	Marzo	14.05.2026	5000797334	29.001.511	
			FE464	Abril	18.06.2026	5000799996	29.055.934	
			FE504	Mayo	21.07.2026	5000802713	16.815.865	
Planeación	4700056223	200.000.000	FE25	Mayo	23.07.2025	5000766891	20.674.536	0
			FE51	Junio	21.08.2025	5000769426	26.455.447	
			FE82	Julio	09.09.2025	5000771577	38.636.129	
			FE111	Agosto	21.09.2025	5000772772	30.882.266	
			FE51	Septiembre	21.10.2025	5000777282	36.642.753	
			FE208	Octubre	21.11.2025	5000780993	36.309.223	
			FE298	Diciembre	12.12.2025	5000787388	10.399.646	
Planeación Adición 01	4700056496	100.000.000	FE229	Noviembre	07.12.2025	5000783494	26.346.987	0
			FE298	Diciembre	12.12.2025	5000787398	8.794.984	
			FE325	Enero	20.03.2026	5000792822	15.298.668	
			FE451	Febrero	20.05.2026	5000797987	23.836.245	
			FE433	Marzo	14.05.2026	5000797331	24.548.334	
			FE520	Mayo	22.07.2026	5000803054	1.174.782	
Planeación Adición 02	4700056645	63.000.000	FE445	Diciembre	20.05.2026	5000798082	6.271.520	0
			FE480	Abril	17.06.2026	5000799871	28.964.597	
			FE520	Mayo	22.07.2026	5000803162	27.611.819	
			FE548	Junio	19.08.2026	5000805250	152.064	
Planeación Adición 04	4700056879	15.000.000	FE520	Mayo	22.07.2026	5000803056	604.811	42.293
			FE548	Junio	19.08.2026	5000805251	14.352.896	
Privada	4700056229	171.000.000	FE9	Mayo	08.07.2025	5000765632	11.952.795	508.546
			FE34	Junio	13.08.2025	5000768355	18.276.023	
			FE132	Julio	17.10.2025	5000776335	22.920.435	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE121	Agosto	22.09.2025	5000773272	25.728.527	
			FE168	Septiembre	22.10.2025	5000777415	26.253.156	
			FE181	Octubre	16.11.2025	5000779453	27.252.801	
			FE259	Noviembre	09.12.2025	5000784355	24.762.877	
			FE304	Diciembre	12.12.2025	5000787845	13.344.840	
Privada Adición 02	4700056650	85.000.000	FE347	Diciembre	20.03.2026	5000792837	100.823	588.496
			FE389	Enero	20.04.2026	5000795195	12.973.760	
			FE452	Febrero	20.05.2026	5000798032	32.826.445	
			FE432	Marzo	14.05.2026	5000797336	38.510.476	
Privada Adición 03	4700056782	90.000.000	FE479	Abril	17.06.2026	5000799938	34.386.928	8.876.164
			FE479	Abril	17.06.2026	5000799939	508.546	
			FE519	Mayo	22.07.2026	5000803164	24.217.157	
			FE549	Junio	20.08.2026	5000805469	22.011.205	
Salud	4700056217	1.198.231.560	FE20	Mayo	15.07.2025	5000765947	24.500.610	0
			FE20	Mayo	15.07.2025	5000765948	40.531.778	
			FE93	Junio	10.09.2025	5000771697	40.709.984	
			FE93	Junio	10.09.2025	5000771698	58.636.497	
			FE97	Julio	09.09.2025	5000771591	63.214.816	
			FE97	Julio	09.09.2025	5000771592	5.099.685	
			FE97	Julio	09.09.2025	5000771593	66.040.758	
			FE139	Agosto	21.10.2025	5000777012	34.618.963	
			FE139	Agosto	21.10.2025	5000777007	28.401.442	
			FE139	Agosto	21.10.2025	5000777006	56.566.215	
			FE158	Septiembre	21.10.2025	5000777319	61.994.330	
			FE158	Septiembre	21.10.2025	5000777320	44.033.652	
			FE158	Septiembre	21.10.2025	5000777321	23.858.457	
			FE189	Octubre	20.11.2025	5000780438	62.762.701	
			FE189	Octubre	20.11.2025	5000780439	3.791.076	
			FE189	Octubre	20.11.2025	5000780440	67.407.275	
			FE261	Noviembre	10.12.2025	5000784631	52.255.091	
			FE261	Noviembre	10.12.2025	5000784632	57.609.655	
			FE300	Diciembre	12.12.2025	5000787347	40.167.470	
			FE300	Diciembre	12.12.2025	5000787348	39.548.190	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE324	Enero	20.03.2026	5000792817	41.883.480	
			FE324	Enero	20.03.2026	5000792818	62.973.874	
			FE382	Diciembre	20.04.2026	5000795187	8.486.455	
			FE382	Diciembre	20.04.2026	5000795188	5.719.532	
			FE361	Febrero	21.04.2026	5000795661	73.358.243	
			FE361	Febrero	21.04.2026	5000795660	14.636.140	
			FE434	Marzo	20.05.2026	5000798087	69.342.755	
			FE481	Abril	18.06.2026	5000800027	50.082.436	
Salud Adición 02	4700056639	153.663.341	FE361	Febrero	21.04.2026	5000795663	30.335.400	1.439.858
			FE434	Marzo	20.05.2026	5000798085	29.576.245	
			FE481	Abril	18.06.2026	5000800028	20.817.607	
			FE521	Mayo	22.07.2026	5000803166	71.494.231	
Salud Adición 03	4700056769	167.028.577	FE434	Marzo	20.05.2026	5000798086	16.117.961	63.174.985
			FE481	Abril	17.06.2026	5000799932	43.801.699	
			FE496	Mayo	22.07.2026	5000803146	691.650	
			FE521	Mayo	22.07.2026	5000803165	43.242.282	
Salud Adición 04	4700056872	30.000.000						30.000.000
Seguridad y Convivencia 240173	4700056215	134.513.100	FE6	Mayo	08.07.2025	5000765631	11.919.435	0
			FE52	Junio	21.08.2025	5000769554	49.438.885	
			FE96	Julio	09.09.2025	5000771558	23.486.915	
			FE128	Agosto	23.09.2025	5000773510	25.671.790	
			FE227	Septiembre	08.12.2025	5000783537	3.498.890	
			FE244	Noviembre	07.12.2025	5000783503	20.497.185	
Seguridad y Convivencia 240178		280.000.000	FE60	Junio	21.08.2025	5000769775	52.302.321	6.096.236
			FE70	Julio	25.08.2025	5000770071	74.438.668	
			FE201	Octubre	20.11.2025	5000780795	54.536.650	
			FE227	Septiembre	08.12.2025	5000783544	47.733.795	
			FE288	Diciembre	11.12.2025	5000786607	14.570.760	
			FE328	Enero	20.03.2026	5000792831	7.358.790	
			FE362	Febrero	20.04.2026	5000795199	22.514.042	
			FE362	Febrero	20.04.2026	5000795200	448.738	
Seguridad y Convivencia 240174		353.745.280	FE29	Mayo	23.07.2025	5000766844	9.785.925	0
			FE100	Julio	14.09.2025	5000771915	37.802.361	
			FE135	Agosto	17.10.2025	5000776323	22.856.727	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE161	Septiembre	21.10.2025	5000776986	24.409.712	
			FE187	Octubre	20.11.2025	5000780563	26.389.675	
			FE242	Noviembre	07.12.2025	5000783502	32.940.984,00	
			FE289	Diciembre	12.12.2025	5000786647	21.758.180,00	
			FE327	Enero	20.03.2026	5000792858	9.498.958,00	
			FE326	Enero	20.03.2026	5000792833	13.809.945,00	
			FE393	Febrero	20.04.2026	5000795259	45.874.378,00	
			FE439	Marzo	17.05.2026	5000797474	56.571.933,00	
			FE486	Abril	18.06.2026	5000800269	51.866.914,00	
			FE525	Mayo	21.07.2026	5000802795	179.588,00	
Seguridad y Convivencia 240175		116.581.690	FE31	Mayo	23.07.2025	5000766840	5.034.751	0
			FE101	Julio	14.09.2025	5000771914	10.711.621	
			FE136	Agosto	17.10.2025	5000776299	19.986.536	
			FE162	Septiembre	21.10.2025	5000777301	21.337.795	
			FE188	Octubre	20.11.2025	5000780545	23.688.426	
			FE243	Noviembre	08.12.2025	5000783534	18.799.969,00	
			FE290	Diciembre	12.12.2025	5000787811	14.570.760,00	
			FE327	Enero	20.03.2026	5000792859	2.451.832,00	
Seguridad y Convivencia 240168 Comisarías		2.611.350.802	FE26	Mayo	22.07.2025	5000766619	127.196.485	0
			FE61	Junio	21.08.2025	5000769831	208.904.020	
			FE92	Julio	10.09.2025	5000771663	269.771.722	
			FE107	Agosto	22.09.2025	5000773391	217.161.822	
			FE213	septiembre	03.12.2025	5000782805	264.921.445	
			FE302	Noviembre	12.12.2025	5000787421	222.093.078	
			FE277	Diciembre	11.12.2025	5000787137	199.920.560	
			FE218	octubre	03.12.2025	5000782821	15.627.511	
			FE383	Diciembre	18.04.2026	5000794802	23.029.498	
			FE357	Enero	20.04.2026	5000795150	247.495.096	
			FE403	Febrero	21.04.2026	5000795625	272.289.682	
			FE435	Marzo	14.05.2026	5000797333	38.248.329	
			FE435	Marzo	14.05.2026	5000797332	210.648.079	
			FE482	Abril	18.06.2026	5000800144	244.139.758	
			FE522	Mayo	21.07.2026	5000802732	49.903.717	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
Seguridad y Convivencia 240167 Casas de justicia		143.886.554	FE130	Mayo	17.10.2025	5000776336	10.826.670	0
			FE63	Junio	21.08.2025	5000769967	17.874.413	
			FE73	Julio	25.08.2025	5000770069	22.824.428	
			FE103	Agosto	19.09.2025	5000772423	20.017.200	
			FE172	Septiembre	16.11.2025	5000779454	20.047.230	
			FE209	Octubre	21.11.2025	5000780992	20.470.107	
			FE240	Noviembre	07.12.2025	5000783504	16.486.109	
			FE285	Diciembre	11.12.2025	5000786630	15.340.397	
Seguridad y Convivencia 240166 Espacio público		1.050.300.000	FE30	Mayo	23.07.2025	5000766848	47.584.408	1.348.740
			FE50	Junio	21.08.2025	5000769445	70.311.456	
			FE66	Julio	25.08.2025	5000770031	94.240.758	
			FE110	Agosto	22.09.2025	5000773417	91.293.367	
			FE160	Septiembre	21.10.2025	5000776993	87.576.125	
			FE200	Octubre	20.11.2025	5000780639	80.918.505	
			FE219	octubre	03.12.2025	5000782811	15.378.758	
			FE231	Noviembre	08.12.2025	5000783535	69.534.143	
			FE286	Diciembre	12.12.2025	5000787150	62.207.760	
			FE384	Diciembre	20.04.2026	5000795270	16.367.406	
			FE390	Enero	20.04.2026	5000795261	71.239.519	
			FE441	Marzo	16.05.2026	5000797465	75.222.358	
			FE457	Febrero	17.06.2026	5000799934	74.895.030	
			FE488	Abril	18.06.2026	5000800081	69.230.405	
			FE527	Mayo	22.07.2026	5000803113	79.411.523	
			FE556	Junio	20.08.2026	5000805570	43.539.739	
Seguridad y Convivencia 240180		550.000.000	FE7	Mayo	10.07.2025	5000765765	28.297.520	0
			FE140	Agosto	17.10.2025	5000776303	55.788.892	
			FE202	Octubre	20.11.2025	5000780773	55.717.630	
			FE235	Noviembre	07.12.2025	5000783506	43.713.471	
			FE287	Diciembre	11.12.2025	5000786635	36.426.900	
			FE343	Diciembre	21.03.2026	5000792888	6.673.450	
			FE405	Febrero	21.04.2026	5000795654	55.006.060	
			FE437	Marzo	16.05.2026	5000797462	62.118.793	
			FE436	Marzo	16.05.2026	5000797457	23.717.520	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE484	Abril	17.06.2026	5000799933	78.248.930	
			FE524	Mayo	22.07.2026	5000803217	62.363.388	
			FE523	Mayo	21.07.2026	5000802848	23.604.328	
			FE495	Abril	21.07.2026	5000802770	3.273.810	
			FE567	Enero	19.08.2026	5000805245	15.049.308	
Seguridad y Convivencia 240169 Inspecciones		1.339.645.137	FE65	Mayo	21.08.2025	5000769979	71.517.234	0
			FE53	Junio	21.08.2025	5000769516	124.778.133	
			FE85	Julio	09.09.2025	5000771579	158.883.120	
			FE134	Agosto	17.10.2025	5000776300	166.894.874	
			FE177	Septiembre	16.11.2025	5000779451	239.708.186	
			FE206	Octubre	21.11.2025	5000780996	264.770.438	
			FE241	Noviembre	08.12.2025	5000783557	221.052.618,00	
			FE299	Diciembre	12.12.2025	5000787444	92.040.534	
Seguridad 240173 Planeación Adición 01	4700056497	85.000.000						85.000.000
Seguridad 240169 Inspecciones Adición 01		550.000.000	FE299	Diciembre	12.12.2025	5000787450	77.265.946	0
			FE303	Noviembre	12.12.2025	5000787847	2.865.255,00	
			FE331	Enero	21.03.2026	5000792889	203.182.201,00	
			FE391	Febrero	17.04.2026	5000794648	212.531.294,00	
			FE408	Octubre	21.04.2026	5000795727	15.703.603,00	
			FE438	Marzo	16.05.2026	5000797471	38.451.701,00	
Seguridad 240174 Gobierno local Adición 01		224.000.000	FE525	Mayo	21.07.2026	5000802797	54.051.319,00	55.101.775
			FE566	jun-25	20.08.2026	5000805482	2.040.356,00	
			FE565	Diciembre	20.08.2026	5000805485	869.634,00	
			FE555	Junio	20.08.2026	5000805491	109.084.428,00	
			FE563	Diciembre	19.08.2026	5000805256	2.852.488,00	
Seguridad 240178 Mejoramiento Adición 01		85.000.000						85.000.000
Seguridad 240180 Prevención Adición 01		85.000.000	FE567	Enero	19.08.2026	5000805246	27.971.052	57.028.948
Seguridad 240167 Casas de Justicia Adición 01		60.000.000	FE285	Diciembre	11.12.2025	5000786631	1.192.723	0
			FE329	Enero	20.03.2026	5000792821	17.368.414	
			FE407	Febrero	21.04.2026	5000795733	18.702.767	
			FE440	Marzo	14.05.2026	5000797335	18.685.718	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE487	Abril	18.06.2026	5000800258	4.050.378	
Seguridad 240173 Planeación Adición 02	4700056629	45.497.185	FE483	Abril	18.06.2026	5000800013	21.863.610	23.633.575
Seguridad 240176 Inspecciones Adición 02		469.868.800	FE438	Marzo	20.05.2026	5000798222	189.800.687	4.135.705
			FE438	Marzo	20.05.2026	5000798234	90.000	
			FE446	Diciembre	20.05.2026	5000798208	52.768.880	
			FE485	Abril	18.06.2026	5000800141	218.133.760	
			FE557	Junio	20.08.2026	5000805673	4.939.768	
Seguridad 240168 Comisarias Adición 02		23.000.000	FE522	Mayo	21.07.2026	5000802733	23.000.000	0
Seguridad 240167 Casas de Justicia Adición 02		18.418.859	FE487	Abril	18.06.2026	5000800259	14.474.436	1.738.481
			FE560	Diciembre	20.08.2026	5000805444	2.205.942	
Seguridad 240176 Inspecciones Adición 03	4700056771	315.552.602	FE526	Mayo	22.07.2026	5000803211	226.468.285	0
			FE526	Mayo	22.07.2026	5000803214	16.787.184	
			FE557	Junio	20.08.2026	5000805618	72.297.133	
Seguridad 240168 Comisarias Adición 03		632.710.402	FE522	Mayo	21.07.2026	5000802734	203.721.460	148.577
			FE551	Junio	20.08.2026	5000805424	158.409.379	
			FE559	Octubre	19.08.2026	5000805257	263.422.266	
			FE558	Junio	20.08.2026	5000805409	7.008.720	
Seguridad 240176 Inspecciones Adición 04	4700056871	100.000.000	FE557	Junio	20.08.2026	5000805620	100.000.000,00	0,00
Suministros y Servicios	4700056228	1.500.000.000	FE27	Mayo	22.07.2025	5000766613	64.225.610	0
			FE24	Mayo	22.07.2025	5000766611	8.739.322	
			FE40	Junio	14.08.2025	5000768463	109.553.845	
			FE44	Junio	18.08.2025	5000768685	19.490.948	
			FE83	Julio	09.09.2025	5000771589	144.593.115	
			FE95	Julio	10.09.2025	5000771660	49.517.025	
			FE133	Agosto	17.10.2025	5000776297	108.278.748	
			FE138	Agosto	17.10.2025	5000776301	52.332.105	
			FE150	Septiembre	21.10.2025	5000777271	139.524.641	
			FE178	Octubre	16.11.2025	5000779452	145.962.546	
			FE252	Noviembre	08.12.2025	5000783566	24.802.919	
			FE220	Noviembre	03.12.2025	5000782815	4.833.410	
			FE247	Noviembre	06.12.2025	5000783459	105.587.104	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE280	Diciembre	11.12.2025	5000786620	78.544.960	
			FE264	Octubre	12.12.2025	5000787028	444.013.702	
Suministros y Servicios Adición 01	4700056501	240.000.000	FE264	Octubre	12.12.2025	5000787031	14.856.873	0
			FE397	Enero	21.04.2026	5000795684	105.391.552	
			FE365	Febrero	20.04.2026	5000795271	116.510.024	
			FE489	Abril	19.06.2026	5000800626	3.241.551	
Suministros y Servicios Adición 04	4700056877	265.000.000	FE489	Abril	19.06.2026	5000800630	111.710.835	36.793.551
			FE492	Marzo	21.07.2026	5000802802	115.472.896	
			FE492	Marzo	21.07.2026	5000802803	1.022.718	
Turismo	4700056233	325.434.510	FE13	Mayo	10.07.2025	5000765741	33.601.400	0
			FE59	Junio	21.08.2025	5000769784	53.666.855	
			FE89	Julio	10.09.2025	5000771690	28.615.450	
			FE89	Julio	10.09.2025	5000771691	43.380.028	
			FE106	Agosto	22.09.2025	5000773472	75.233.689	
			FE169	Septiembre	22.10.2025	5000777414	71.303.817	
			FE169	Septiembre	22.10.2025	5000777413	16.975.512	
			FE203	Octubre	20.11.2025	5000780651	2.657.759	
Turismo Adición 01	4700056493	400.000.000	FE203	Octubre	20.11.2025	5000780652	126.898.348	0
			FE266	Noviembre	11.12.2025	5000786642	66.200.968	
			FE301	Diciembre	12.12.2025	5000787688	38.340.280	
			FE349	Diciembre	24.03.2026	5000792950	17.590.163	
			FE315	Enero	24.03.2026	5000792951	43.038.985	
			FE395	Febrero	21.04.2026	5000795635	50.942.877	
			FE419	Marzo	16.05.2026	5000797466	47.539.842	
			FE506	Mayo	21.07.2026	5000802807	9.448.537	
Turismo Adición 03	4700056783	200.000.000	FE493	Abril	22.07.2026	5000803179	47.096.911	2.056.093
			FE506	Mayo	21.07.2026	5000802808	41.859.358	
			FE533	Junio	19.08.2026	5000805240	8.987.638	
			FE533	Junio	19.08.2026	5000805241	100.000.000	
TOTALES	**TOTALES**	**41.522.143.648**					**40.869.240.571,00**	**652.903.077,00**

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892	4700056208	203	Incl. Social y Flia	240033	APOYO INSTITUCIONAL A LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLIN	536.565.371	536.565.371	0
4600104892	4700056208	203	Incl.Social y Flia	240031	FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA MEDELLÍN	134.200.000	134.200.000	0
4600104892	4700056208	203	Incl.Social y Flia	240025	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLIN	1.015.581.844	1.015.581.844	0
4600104892	4700056209	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	342.468.148	342.468.148	0
4600104892	4700056210	206	Movilidad	240357	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN	536.619.686	536.619.686	0
4600104892	4700056210	206	Movilidad	240343	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDELLIN	140.000.000	140.000.000	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240216	DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL SERVICIO DE ASE MEDELLIN	186.615.264	186.615.264	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240215	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDELLIN	95.849.004	95.849.004	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240213	APLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN LA GESTIÓN TERRITORIAL MDELLIN	1.458.158.701	1.458.158.701	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240021	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL MEDELLIN	98.218.560	98.218.560	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240217	DESARROLLO INTEGRAL EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MEDELLIN	203.580.288	203.580.288	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240218	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL MEDELLIN	1.231.247.275	1.231.247.275	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240011	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO	93.307.632	93.307.632	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
					PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO BAJO ESTRATEGIA UNIDOS POR EL GAS DISTRITO DE MEDELLIN			
4600104892	4700056213	221	DAGRED	240264	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE DESASTRES MEDELLIN	180.000.000	180.000.000	0
4600104892	4700056213	221	DAGRED	240262	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y EL HÁBITAT MEDELLIN	50.000.000	50.000.000	0
4600104892	4700056213	221	DAGRED	240265	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS EXISTENTES Y EMERGENTES PARA UNA CIUDAD RESILIENTE MEDELLÍN	115.926.992	115.926.992	0
4600104892	4700056213	221	DAGRED	240263	CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNANZA, LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN DEL RIESGO MEDELLÍN	103.942.320	103.942.320	0
4600104892	4700056214	207	Educación	240064	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA MEDELLÍN	852.450.000	852.450.000	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240166	APOYO EN LA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DESDE LA CONVIVENCIA Y EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO MEDELLÍN	1.050.300.000	1.048.951.260	1.348.740
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240167	ADMINISTRACIÓN DE LAS CASAS DE JUSTICIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	143.886.554	143.886.554	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240168	ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	2.611.350.802	2.611.350.802	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240169	ADMINISTRACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA Y CORREGIDURÍAS DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	1.339.645.137	1.339.645.137	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240173	APOYO TÉCNICO PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MEDELLIN	134.513.100	134.513.100	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240174	CONSOLIDACIÓN DE UN GOBIERNO LOCAL CERCANO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA MEDELLÍN	353.745.280	353.745.280	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240175	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL FÚTBOL DESDE LA CONVIVENCIA EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	116.581.690	116.581.690	0
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240178	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SEGURIDAD CIUDADANA MEDELLIN	280.000.000	273.903.764	6.096.236
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240180	PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DELITO (COPAD) MEDELLÍN	550.000.000	550.000.000	0
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240163	RECUPERACIÓN DE CORREDORES ECOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES. MEDELLIN	117.825.980	117.760.053	65.927
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240162	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS CERROS TUTELARES Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS MEDELLIN	124.472.130	124.472.130	0
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240161	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD MEDELLIN	262.016.972	262.016.972	0
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240160	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES DE QUEBRADAS MEDELLIN	337.310.689	337.310.689	0
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240155	APOYO INTEGRAL A LAS INTERVENCIONES AMBIENTALES DEL HÁBITAT MEDELLIN	118.177.479	118.177.479	0
4600104892	4700056217	217	Salud	240239	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLIN	467.177.292	467.177.292	0
4600104892	4700056217	217	Salud	240244	IMPLEMENTACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO A SUJETOS DE INTERES SANITARIO MEDELLIN	731.054.268	731.054.268	0
4600104892	4700056218	243	Buen Comienzo	240151	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA MEDELLÍN	544.420.140	544.420.140	0
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240279	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MEDELLIN	40.182.667	40.182.667	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240280	PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDELLÍN	40.182.668	40.182.668	0
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240281	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PAZ CIUDADANA Y LA TRASNFORMACIÓN TERRITORIAL MEDELLÍN	16.182.666	16.182.666	0
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240282	APOYO A LOS PROCESOS DE REINTEGRACIÓN, RESIGNIFICACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN CON REALIDAD CARCELARIA Y SUS FAMILIAS MEDELLÍN	40.182.667	40.182.667	0
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240283	CONTRIBUCIÓN A LA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA Y PREVENCIÓN DEL DELITO CON LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEDELLÍN	40.182.000	40.182.000	0
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240284	APOYO A PERSONAS EN PROCESOS DE REINTEGRACIÓN, REINCORPORACIÓN Y COMPARECIENTES DE FUERZA PÚBLICA MEDELLÍN	38.576.452	38.576.452	0
4600104892	4700056221	216	Evaluac. y Control	240077	INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA COMO TERCERA LÍNEA MEDELLIN	79.525.535	79.525.535	0
4600104892	4700056222	220	De las Mujeres	240292	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDELLÍN	80.079.414	80.079.414	0
4600104892	4700056223	208	Planeación	240313	DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION SOCIAL Y ECONOMICA MEDELLIN	200.000.000	200.000.000	0
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240182	APOYO INTEGRAL A LAS ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES MEDELLIN	66.896.707	66.896.707	0
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240184	APOYO TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES MEDELLIN	196.007.690	196.007.690	0
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240186	CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	18.502.305	18.502.305	0
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240187	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN CIUDADANA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE MEDELLÍN	92.512.523	92.512.523	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240188	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL TERRITORIO MEDELLIN	63.165.854	63.165.854	0
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240192	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	65.196.766	65.196.766	0
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240193	MEJORAMIENTO DE LA PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA Y EL DESARROLLO LOCAL MEDELLIN	109.957.608	109.957.608	0
4600104892	4700056226	207	Educación	240019	CONSTRUCCIÓN ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CIUDAD MEDELLÍN	1.345.420.000	1.345.420.000	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240362	APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES/CLUBES JUVENILES MEDELLIN	24.754.271	24.754.271	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240361	FORTALECIMIENTO PARA LA INCIDENCIA DE LAS ISNTANCIAS Y ESCENARIOS JUVENILES MEDELLIN	17.642.959	17.642.959	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240358	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PROYECTO DE VIDA-PARCEROS CREADORES MEDELLIN	11.112.172	11.112.172	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240359	IDENTIFICACIÓN Y GESTON DE ALERTAS TEMPRANAS MEDELLIN-SALVAVIDAS MEDELLIN	19.676.983	19.676.983	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240360	DIVULGACIÓN DE LAS AGENDAS JUVENILES - AGENDA JOVEN MEDELLIN	111.937.750	111.937.750	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240364	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONVIVENCIA EN EL FUTBOL-MAS QUE NOVENTA MINUTOS MEDELLIN	13.992.521	13.992.521	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240365	DIFUSIÓN DE OPORTUNIDADES CON OFERTA PUBLICA Y PRIVADA -MEDELLIN JOVEN MEDELLIN	12.180.986	12.180.985	1
4600104892	4700056228	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN	1.500.000.000	1.500.000.000	0
4600104892	4700056229	213	Privada	240128	GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA FORTALECER EL RELACIONAMIENTO ALCALDÍA - CIUDADANÍA MEDELLÍN	171.000.000	170.491.454	508.546

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240098	MANTENIMIENTO DE ANDENES EN LA CIUDAD MEDELLIN	89.728.349	89.728.349	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240097	DESARROLLO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO MEDELLIN	85.463.783	85.463.783	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240096	CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD MEDELLIN	79.172.073	79.172.073	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240095	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CIUDAD MEDELLIN	121.397.179	121.397.179	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240093	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS CORREGIMENTALES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA MEDELLIN	184.734.837	184.734.837	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240091	CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SOTERRADO DE PARQUES DEL RIO Y EL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO MEDELLIN	26.390.691	26.390.691	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240087	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL COMUNA 13 SAN JAVIER	32.606.207	32.606.207	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240075	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN	68.822.650	68.822.650	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240074	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SECTOR IGUANÁ MEDELLIN	15.059.674	15.059.674	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240072	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y MITIGACIÓN EN LA CIUDAD MEDELLIN	77.588.632	77.588.632	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240071	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN	79.378.926	79.378.926	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240092	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD MEDELLIN	487.294.808	487.294.808	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240024	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES VIALES EN LA CIUDAD MEDELLIN	259.653.737	259.653.737	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	200080	CONSTRUCCIÓN PARQUES DEL RIO NORTE MEDELLIN	227.166.796	227.166.796	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	170040	CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL Y DE TRANSPORTE AVENIDA 80 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	697.541.658	697.541.658	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
					MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE			
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240237	DESARROLLO DE ACCIONES Y ESTÍMULOS A FAVOR DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO COMUNA 99	30.000.000	30.000.000	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240245	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS COMUNA 99	62.996.331	62.996.331	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240248	ADMINISTRACIÓN RED DE CASAS DE CULTURA COMUNA 99	65.417.951	65.417.951	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240249	DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS COMUNA 99	38.000.000	38.000.000	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240246	DESARROLLO DE LA RED DE PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES COMUNA 99	50.000.000	50.000.000	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240252	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE CULTURA CIUDADANA COMUNA 99	87.000.000	87.000.000	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240259	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA COMUNA 99	100.000.000	100.000.000	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240247	CONSOLIDACIÓN DE EVENTOS Y AGENDA CULTURAL DE CIUDAD COMUNA 99	345.000.000	345.000.000	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240251	MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES COMUNA 99	84.000.000	84.000.000	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240289	FORTALECIMIENTO-DE LA CULTURA TURÍSTICA DEL DISTRITO	3.041.763	3.041.763	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240288	CONSOLIDACIÓN-DEL TURISMO CULTURAL, ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO	27.482.350	27.482.350	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240287	FORTALECIMIENTO-DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL DISTRITO	7.604.414	7.604.414	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240286	DESARROLLO-DE ESTRATEGIAS EN TURISMO RESPONSABLE Y LIBRE DE DELITO	30.417.654	30.417.654	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240285	FORTALECIMIENTO-ESPECIALIZADO Y COMPETITIVO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO	51.710.012	51.710.012	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240278	FORTALECIMIENTO-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL DISTRITO	205.178.317	205.178.317	0
4600104892	4700056234	202	Hacienda	240195	APOYO-TÉCNICO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE	191.381.670	191.381.670	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
					GESTIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA			
4600104892	4700056236	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN	69.466.359	69.466.359	0
4600104892	4700056240	201	Gobierno y GestGab	240315	APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS DE DESARROLLO	219.393.934	219.393.934	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240106	MEJORAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	198.884.985	198.884.985	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240101	INCREMENTO DE LAS OPORTUNIDADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL MEDELLIN, ANTIOQUIA	11.666.828	11.666.828	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240126	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AGROPECUARIO DISTRITAL MEDELLIN, ANTIOQUIA	405.593.920	405.593.920	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240103	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL TERRITORIO MEDELLIN, ANTIOQUIA	19.800.515	19.800.515	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240110	FORTALECIMIENTO DEL BANCO DISTRITAL DE MEDELLIN PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA ANTIOQUIA, MEDELLÍN	89.342.320	89.342.320	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240121	FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	79.099.867	79.099.867	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240108	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	44.960.044	44.960.044	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240105	FORMACIÓN EN HABILIDADES DIGITALES, AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRAFICAS, LABORALES EN MEDELLIN, ANTIOQUIA	35.084.781	35.084.781	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240109	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACCESO A MERCADOS QUE PROMUEVAN ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS EN MEDELLIN, ANTIOQUIA	19.112.436	19.112.436	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240120	DESARROLLO DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	268.001.520	268.001.520	0
4600104892	4700056491	206	Movilidad	240357	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA	100.000.000	100.000.000	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
					SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN			
4600104892	4700056492	243	Buen Comienzo	240151	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA MEDELLÍN	300.000.000	300.000.000	0
4600104892	4700056493	244	Turismo y Entreten	240278	FORTALECIMIENTO-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL DISTRITO	400.000.000	400.000.000	0
4600104892	4700056494	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN	125.000.000	125.000.000	0
4600104892	4700056495	204	Infraestruc. Fisica	170040	CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL Y DE TRANSPORTE AVENIDA 80 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	277.355.639	277.355.639	0
4600104892	4700056495	204	Infraestruc. Fisica	240092	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD MEDELLIN	155.288.275	155.288.275	0
4600104892	4700056496	208	Planeación	240314	FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO MEDELLIN	100.000.000	100.000.000	0
4600104892	4700056497	222	Seguridad	240167	ADMINISTRACIÓN DE LAS CASAS DE JUSTICIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	60.000.000	60.000.000	0
4600104892	4700056497	222	Seguridad	240169	ADMINISTRACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA Y CORREGIDURÍAS DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	550.000.000	550.000.000	0
4600104892	4700056497	222	Seguridad	240173	APOYO TÉCNICO PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MEDELLIN	85.000.000	0	85.000.000
4600104892	4700056497	222	Seguridad	240174	CONSOLIDACIÓN DE UN GOBIERNO LOCAL CERCANO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA MEDELLÍN	224.000.000	168.898.225	55.101.775
4600104892	4700056497	222	Seguridad	240178	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SEGURIDAD CIUDADANA MEDELLIN	85.000.000	0	85.000.000
4600104892	4700056497	222	Seguridad	240180	PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DELITO (COPAD) MEDELLÍN	85.000.000	27.971.052	57.028.948
4600104892	4700056500	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE	90.000.000	90.000.000	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
					DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE			
4600104892	4700056501	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN	240.000.000	240.000.000	0
4600104892	4700056503	233	Gest y ContrTerrit	240216	DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL SERVICIO DE ASE MEDELLIN	626.689.149	626.689.149	0
4600104892	4700056503	233	Gest y ContrTerrit	240215	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDELLIN	123.622.059	123.622.059	0
4600104892	4700056503	233	Gest y ContrTerrit	240214	APLICACIÓN DEL AUSPICIO MINIMO VITAL DE AGUA POTABLE MEDELLIN	514.063.112	514.063.112	0
4600104892	4700056503	233	Gest y ContrTerrit	240217	DESARROLLO INTEGRAL EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MEDELLIN	10.714.752	10.714.752	0
4600104892	4700056503	233	Gest y ContrTerrit	240011	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO BAJO ESTRATEGIA UNIDOS POR EL GAS DISTRITO DE MEDELLIN	4.910.928	4.910.928	0
4600104892	4700056504	220	De las Mujeres	240329	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES MEDELLIN	40.000.000	40.000.000	0
4600104892	4700056504	220	De las Mujeres	240292	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDELLÍN	1.069.786	1.069.786	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240182	APOYO INTEGRAL A LAS ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES MEDELLIN	8.799.336	8.799.336	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240184	APOYO TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES MEDELLIN	52.170.419	52.170.419	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240185	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PLANEACIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MEDELLIN	1.147.908	1.147.908	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240186	CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	1.687.916	1.687.916	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240187	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN CIUDADANA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE MEDELLÍN	15.523.823	15.523.823	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240188	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL TERRITORIO MEDELLIN	22.271.303	22.271.303	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240189	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN MEDELLIN	10.351.999	10.351.999	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240191	INNOVACIÓN PUBLICA Y SOCIAL EN LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL MEDELLIN	759.406	759.406	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240192	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	82.912.864	82.912.864	0
4600104892	4700056505	210	Participación Ciud	240193	MEJORAMIENTO DE LA PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA Y EL DESARROLLO LOCAL MEDELLIN	12.342.500	12.342.500	0
4600104892	4700056506	219	Cultura Ciudadana	240258	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA COMUNA 99	17.000.000	17.000.000	0
4600104892	4700056506	219	Cultura Ciudadana	250043	25PP99-FORTALECIMIE DE LOS PROCESOS E INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES MEDELLIN	167.233.696	163.381.137	3.852.559
4600104892	4700056506	219	Cultura Ciudadana	250031	25PP99-PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL COMUNAS 3, 4 Y 12	2.766.304	2.766.304	0
4600104892	4700056509	221	DAGRED	240264	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE DESASTRES MEDELLIN	363.189.968	363.189.968	0
4600104892	4700056509	221	DAGRED	240263	CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNANZA, LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN DEL RIESGO MEDELLÍN	193.256.311	193.256.311	0
4600104892	4700056509	221	DAGRED	240265	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS EXISTENTES Y EMERGENTES PARA UNA CIUDAD RESILIENTE MEDELLÍN	1.129	1.129	0
4600104892	4700056509	221	DAGRED	240262	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO DEL	150.416	150.416	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
					RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y EL HÁBITAT MEDELLIN			
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240109	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACCESO A MERCADOS QUE PROMUEVAN ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS EN MEDELLIN, ANTIOQUIA	50.000.000	50.000.000	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240105	FORMACIÓN EN HABILIDADES DIGITALES, AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRAFICAS, LABORALES EN MEDELLIN, ANTIOQUIA	76.812.953	76.812.953	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240106	MEJORAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	2.064.804	2.064.804	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240101	INCREMENTO DE LAS OPORTUNIDADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL MEDELLIN, ANTIOQUIA	30.000.000	30.000.000	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240125	FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS CAMPESINOS MEDELLÍN, ANTIOQUIA	75.000.000	75.000.000	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240110	FORTALECIMIENTO DEL BANCO DISTRITAL DE MEDELLIN PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA ANTIOQUIA, MEDELLÍN	50.000.000	50.000.000	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240103	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL TERRITORIO MEDELLIN, ANTIOQUIA	41.122.243	41.122.243	0
4600104892	4700056626	226	Desarrollo Econom.	240126	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AGROPECUARIO DISTRITAL MEDELLIN, ANTIOQUIA	75.000.000	75.000.000	0
4600104892	4700056627	207	Educación	240064	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA MEDELLÍN	720.879.678	720.879.678	0
4600104892	4700056628	236	Paz y Derech. Huma	240279	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MEDELLIN	107.744.560	100.755.936	6.988.624
4600104892	4700056629	222	Seguridad	240176	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE HACEN PRESENCIA EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN MEDELLIN	469.868.800	465.733.094	4.135.706

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892	4700056629	222	Seguridad	240173	APOYO TÉCNICO PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MEDELLIN	45.497.185	21.863.610	23.633.575
4600104892	4700056629	222	Seguridad	240167	ADMINISTRACIÓN DE LAS CASAS DE JUSTICIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	18.418.859	16.680.378	1.738.481
4600104892	4700056629	222	Seguridad	240168	ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	23.000.000	23.000.000	0
4600104892	4700056632	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	140.000.000	136.706.939	3.293.061
4600104892	4700056633	203	Incl.Social y Flia	240033	APOYO INSTITUCIONAL A LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLIN	346.975.660	346.975.660	0
4600104892	4700056634	206	Movilidad	240357	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN	249.514.797	249.514.797	0
4600104892	4700056635	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN	65.080.728	65.080.728	0
4600104892	4700056636	221	DAGRED	240262	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y EL HÁBITAT MEDELLIN	10.710.215	10.710.215	0
4600104892	4700056637	233	Gest y ContrTerrit	240020	IMPLEMENTACIÓN DE SUBSIDIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN LOS ESTRATOS 1,2 MEDELLIN	114.499.143	114.499.143	0
4600104892	4700056637	233	Gest y ContrTerrit	240021	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL MEDELLIN	114.499.143	114.499.143	0
4600104892	4700056637	233	Gest y ContrTerrit	240213	APLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN LA GESTIÓN TERRITORIAL MDELLIN	1.000.000.000	1.000.000.000	0
4600104892	4700056637	233	Gest y ContrTerrit	240214	APLICACIÓN DEL AUSPICIO MINIMO VITAL DE AGUA POTABLE MEDELLIN	421.001.714	421.001.714	0
4600104892	4700056638	216	Evaluac. y Control	240077	INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA COMO TERCERA LÍNEA MEDELLIN	34.000.000	34.000.000	0
4600104892	4700056639	217	Salud	240239	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLIN	59.911.645	59.911.645	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892	4700056639	217	Salud	240244	IMPLEMENTACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO A SUJETOS DE INTERES SANITARIO MEDELLIN	93.751.696	92.311.838	1.439.858
4600104892	4700056640	204	Infraestruc. Fisica	240096	CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD MEDELLIN	43.711.629	43.711.629	0
4600104892	4700056640	204	Infraestruc. Fisica	240092	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD MEDELLIN	87.423.257	87.423.257	0
4600104892	4700056640	204	Infraestruc. Fisica	240024	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES VIALES EN LA CIUDAD MEDELLIN	43.711.629	43.711.629	0
4600104892	4700056641	202	Hacienda	240195	APOYO-TÉCNICO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	97.886.583	97.886.583	0
4600104892	4700056643	226	Desarrollo Econom.	240120	DESARROLLO DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	80.000.000	73.667.438	6.332.562
4600104892	4700056644	210	Participación Ciud	240193	MEJORAMIENTO DE LA PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA Y EL DESARROLLO LOCAL MEDELLIN	100.000.000	100.000.000	0
4600104892	4700056644	210	Participación Ciud	240192	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	40.000.000	32.343.932	7.656.068
4600104892	4700056644	210	Participación Ciud	240182	APOYO INTEGRAL A LAS ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES MEDELLIN	25.150.000	25.150.000	0
4600104892	4700056644	210	Participación Ciud	240184	APOYO TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES MEDELLIN	150.000.000	150.000.000	0
4600104892	4700056644	210	Participación Ciud	240187	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN CIUDADANA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE MEDELLÍN	50.000.000	50.000.000	0
4600104892	4700056644	210	Participación Ciud	240188	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL TERRITORIO MEDELLIN	35.000.000	35.000.000	0
4600104892	4700056645	208	Planeación	240313	DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DEL	37.800.000	37.800.000	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
					SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION SOCIAL Y ECONOMICA MEDELLIN			
4600104892	4700056645	208	Planeación	240012	ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO	25.200.000	25.200.000	0
4600104892	4700056646	201	Gobierno y GestGab	240315	APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS DE DESARROLLO	10.092.948	10.092.948	0
4600104892	4700056647	243	Buen Comienzo	240151	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA MEDELLÍN	224.919.932	219.937.226	4.982.706
4600104892	4700056650	213	Privada	240128	GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA FORTALECER EL RELACIONAMIENTO ALCALDÍA - CIUDADANÍA MEDELLÍN	85.000.000	84.411.504	588.496
4600104892	4700056653	220	De las Mujeres	240292	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDELLÍN	45.882.644	45.882.644	0
4600104892	4700056767	221	DAGRED	240263	CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNANZA, LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN DEL RIESGO MEDELLÍN	48.543.982	48.543.982	0
4600104892	4700056768	206	Movilidad	240357	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN	14.000.000	14.000.000	0
4600104892	4700056768	206	Movilidad	240016	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL MEDELLIN	120.000.000	117.251.531	2.748.469
4600104892	4700056769	217	Salud	240239	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLIN	167.028.577	103.853.592	63.174.985
4600104892	4700056771	222	Seguridad	240176	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE HACEN PRESENCIA EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN MEDELLIN	315.552.602	315.552.602	0
4600104892	4700056771	222	Seguridad	240168	ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	632.710.402	632.561.825	148.577
4600104892	4700056772	220	De las Mujeres	240291	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES	19.858.712	19.735.051	123.661

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
					Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON ENFOQUE DE GÉNERO MEDELLÍN			
4600104892	4700056773	203	Incl.Social y Flia	240033	APOYO INSTITUCIONAL A LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLIN	201.579.620	201.560.198	19.422
4600104892	4700056775	243	Buen Comienzo	240151	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA MEDELLÍN	120.000.000	85.207.605	34.792.395
4600104892	4700056776	207	Educación	240064	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA MEDELLÍN	270.000.000	270.000.000	0
4600104892	4700056778	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	40.000.000	36.372.048	3.627.952
4600104892	4700056779	204	Infraestruc. Fisica	240075	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN	232.322.050	161.903.065	70.418.985
4600104892	4700056779	204	Infraestruc. Fisica	240092	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD MEDELLIN	61.103.848	61.103.848	0
4600104892	4700056780	224	De la Juventud	240358	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PROYECTO DE VIDA-PARCEROS CREADORES MEDELLIN	19.651.586	19.078.768	572.818
4600104892	4700056782	213	Privada	240128	GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA FORTALECER EL RELACIONAMIENTO ALCALDÍA - CIUDADANÍA MEDELLÍN	90.000.000	81.123.836	8.876.164
4600104892	4700056783	244	Turismo y Entreten	240285	FORTALECIMIENTO-ESPECIALIZADO Y COMPETITIVO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO	100.000.000	97.943.907	2.056.093
4600104892	4700056783	244	Turismo y Entreten	240278	FORTALECIMIENTO-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL DISTRITO	100.000.000	100.000.000	0
4600104892	4700056784	201	Gobierno y GestGab	240315	APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS DE DESARROLLO	12.500.000	12.500.000	0
4600104892	4700056785	202	Hacienda	240195	APOYO-TÉCNICO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	26.000.000	22.532.194	3.467.806

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892	4700056866	216	Evaluac. y Control	240077	INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA COMO TERCERA LÍNEA MEDELLIN	9.983.093	3.136.519	6.846.574
4600104892	4700056867	221	DAGRED	240263	CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNANZA, LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN DEL RIESGO MEDELLÍN	70.000.000	55.771.349	14.228.651
4600104892	4700056868	206	Movilidad	240016	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL MEDELLIN	70.000.000	70.000.000	0
4600104892	4700056869	207	Educación	240019	CONSTRUCCIÓN ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CIUDAD MEDELLÍN	140.000.000	133.242.220	6.757.780
4600104892	4700056870	233	Gest y ContrTerrit	240218	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL MEDELLIN	70.000.000	57.211.121	12.788.879
4600104892	4700056870	233	Gest y ContrTerrit	240214	APLICACIÓN DEL AUSPICIO MINIMO VITAL DE AGUA POTABLE MEDELLIN	700.000.000	700.000.000	0
4600104892	4700056871	222	Seguridad	240176	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE HACEN PRESENCIA EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN MEDELLIN	100.000.000	100.000.000	0
4600104892	4700056872	217	Salud	240244	IMPLEMENTACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO A SUJETOS DE INTERES SANITARIO MEDELLIN	30.000.000	0	30.000.000
4600104892	4700056873	226	Desarrollo Econom.	240106	MEJORAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	47.000.000	47.000.000	0
4600104892	4700056873	226	Desarrollo Econom.	240123	INCREMENTO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN LA CIUDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA	15.600.000	15.600.000	0
4600104892	4700056873	226	Desarrollo Econom.	240126	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AGROPECUARIO DISTRITAL MEDELLIN, ANTIOQUIA	101.000.000	100.594.191	405.809
4600104892	4700056873	226	Desarrollo Econom.	240110	FORTALECIMIENTO DEL BANCO DISTRITAL DE MEDELLIN PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA ANTIOQUIA, MEDELLÍN	20.200.000	20.200.000	0
4600104892	4700056873	226	Desarrollo Econom.	240109	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACCESO A MERCADOS QUE PROMUEVAN ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y	20.200.000	20.200.000	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
					EMPRESARIOS EN MEDELLIN, ANTIOQUIA			
4600104892	4700056874	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN	30.000.000	29.974.320	25.680
4600104892	4700056876	201	Gobierno y GestGab	240315	APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS DE DESARROLLO	17.000.000	16.805.334	194.666
4600104892	4700056877	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN	265.000.000	228.206.449	36.793.551
4600104892	4700056879	208	Planeación	240313	DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION SOCIAL Y ECONOMICA MEDELLIN	15.000.000	14.957.707	42.293
TOTAL						**41.522.143.648**	**40.869.240.569**	**652.903.079**

Detalle de la ejecución de los recursos:

A continuación, se describe la ejecución de los recursos de acuerdo con la demanda de los servicios prestados a cada Secretaría, es importante aclarar que la forma de pago se hace por número de horas laboradas y de acuerdo con el tipo de combustible así hasta el mes de junio de 2026:

TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR
GNV	$ 45.490
DIESEL	$ 46.110
HIBRIDO	$ 58.530

A partir del 1 de mayo y hasta el 30 de junio la tarifa cambia con el ajuste realizado a través de OTROSI 01 "*Modificar el archivo "resolución de adjudicación" para ajustar de manera parcial las tarifas actuales de gasolina/diésel con un 5,8% y la tarifa GNV con un 4,9%, conforme al IPC 2026, a partir del 1 de mayo de 2026.*

LIQUIDACIÓN DE HORAS EJECUTADAS

HORAS PENDIENTES JUNIO 2025										
Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Seguridad Cultura Futbol (Tomás)			34,86	34,86	$ 0	$ 0	$ 2.040.356			$ 2.040.356

HORAS PENDIENTES JULIO 2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Comisarías placa pendiente		152			$ 0	$ 7.008.720	$ 0			$ 7.008.720

HORAS PENDIENTES AGOSTO 2025										
Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Gerencia de corregimientos	158	380,75	115,21	653,96	$7.187.420	$17.556.383	$6.743.241	$331.800		$ 31.818.844

HORAS PENDIENTES SEPTIEMBRE 2025										
Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Gerencia de corregimientos		256,75	17	273,75	$ 0	$ 11.838.743	$995.010	$379.945		$ 13.213.698

HORAS PENDIENTES OCTUBRE 2025										
Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Seguridad Comisarias	3159,99	1299,39	1003,43	5462,81	$ 143.747.945	$59.914.873	$58.730.758	$983.200	$ 45.490	$ 263.422.266

HORAS PENDIENTES AJUSTE DICIEMBRE 2025										
Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Seguridad Cultura Futbol 200175		18,86		18,86	$ 0	$ 869.635	$ 0			$ 869.635
Seguridad Casas de Justicia	19	19,5	7,56	46,06	$ 864.310	$ 899.145	$ 442.487			$ 2.205.942
Seguridad Gobierno local 200174	19,88	42,25		62,13	$ 904.341	$ 1.948.148	$ 0			$ 2.852.489
TOTAL										$ 5.928.065

HORAS PENDIENTES ENERO 2026										
Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Seguridad 240180 (Jenny)		926		926	$ 0	$ 42.697.860	$ 0	**322.500,00**		$ 43.020.360

HORAS PENDIENTES MARZO 2026										
Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Gestión y Control Territorial pendientes		54		54	$ 0	$ 2.489.940	$ 0			$ 2.489.940

HORAS MES DE JUNIO DE 2026

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Buen Comienzo	686,64	616,26	332	1634,9	$ 32.765.088	$ 30.063.628	$ 19.431.960	$ 1.276.800	$ 1.670.130	$ 85.207.605
Comunicaciones	196,12	574,02		770,14	$ 9.358.454	$ 28.002.992	$ 0	$ 771.300	$ 627.796	$ 38.760.542

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Cultura Ciudadana	189,51	510,4	321,03	1020,94	$ 9.043.038	$ 24.899.354	$ 18.789.886	$ 471.300	$ 379.406	$ 53.582.984
DAGRD	204,59	847,75	250,44	1302,78	$ 9.762.626	$ 41.356.636	$ 14.658.253			$ 65.777.515
De las Mujeres	8,5	4		12,5	$ 405.603	$ 195.136	$ 0			$ 600.739
De la Juventud		161,3		161,3	$ 0	$ 7.868.859	$ 0	$ 134.500	$ 48.784	$ 8.052.143
Desarrollo Económico	345,56	340,9		686,46	$ 16.489.432	$ 16.630.466	$ 0	$ 161.800	$ 48.784	$ 33.330.482
Gerencia de corregimientos	4,75	325,11		329,86	$ 226.661	$ 15.860.166	$ 0	$ 327.600		$ 16.414.427
Educación	918,34	1266,81	989,35	3174,5	$ 43.821.348	$ 61.800.059	$ 57.906.656	$ 271.000	$ 48.784	$ 163.847.847
Evaluación y control	33,5			33,5	$ 1.598.553	$ 0	$ 0			$ 1.598.553
Gobierno	176,53	11	161,73	349,26	$ 8.423.659	$ 536.624	$ 9.466.057			$ 18.426.339
Gestión y Control Territorial	557,5	4241,45	3021,1	7820,05	$ 26.602.785	$ 206.914.897	$ 176.824.983	$ 775.300	$ 224.374	$ 411.342.339
Hacienda	172,81	19,82		192,63	$ 8.246.148	$ 966.899	$ 0			$ 9.213.046
Inclusión Social y Familia	620,94	1110,77	651,22	2382,93	$ 29.630.015	$ 54.187.804	$ 38.115.907	$ 40.600		$ 121.974.325
Innovación Digital	91		92	183	$ 4.342.338	$ 0	$ 5.384.760			$ 9.727.098
Infraestructura Física	483,8	1534,7	895,81	2914,31	$ 23.085.968	$ 74.868.805	$ 52.431.759	$ 54.600		$ 150.441.133
Medio ambiente		972,89	164,91	1137,8	$ 0	$ 47.461.466	$ 9.652.182	$ 134.500	$ 48.784	$ 57.296.932
Movilidad	35	394,14	330,12	759,26	$ 1.670.130	$ 19.227.726	$ 19.321.924			$ 40.219.779
Participación Ciudadana	826,16	461,49	292,68	1580,33	$ 39.422.703	$ 22.513.328	$ 17.130.560	173.500,00	58.530,00	$ 79.298.621
Planeación	144	152			$ 6.871.392	$ 7.415.168	$ 0	$ 218.400		$ 14.504.960
Privada	184,1	16	211,24	382,76	$ 8.784.884	$ 780.544	$ 12.363.877	81.900,00	0,00	$ 22.011.205
Seguridad Comisarias	1610,05	839,68	693,97	3143,7	$ 76.828.366	$ 40.962.949	$ 40.618.064			$ 158.409.379
Seguridad Inspecciones	688,06	2558,96	334,32	3581,34	$ 32.832.847	$ 124.836.305	$ 19.567.750			$ 177.236.901
Seguridad Espacio público	170,5	325	334	829,5	$ 8.135.919	$ 15.854.800	$ 19.549.020			$ 43.539.739
Seguridad Gobierno local 200174	404,67	1636,46	169,85	2203,63	$ 19.310.043	$ 79.833.065	$ 9.941.321	0	0	$ 109.084.428
Turismo y entretenimiento	0	1699,21	423,78	2122,99	$ 0	$ 82.894.261	$ 24.803.843	938300	351234	$ 108.987.638
TOTAL										**$ 1.998.886.700**

Para un valor total autorizado de: $ **2.367.828.948** Dos mil trescientos sesenta y siete millones ochocientos veintiocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos.

Nota 2: Es importante aclarar que se paga un recargo a Oriente para cumplir con la siguiente obligación dentro del anexo de especificaciones técnicas

TRASLADOS ORIENTE ANTIOQUEÑO

"Para los traslados al oriente antioqueño, cuando se trate de dejar o recoger funcionarios, se reconocerá 1 hora adicional por trayecto, esto teniendo en cuenta el tiempo de desplazamiento del conductor para ir a recoger el funcionario o dejarlo para estar de vuelta, en todo caso los

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

recorridos iniciarán una vez se registre por el primer peaje y culminarán una vez registre el ultimo peaje de regreso. "

RESUMEN EJECUCIÓN RECURSOS

Valor inicial del contrato	26.443.897.733
Valor más adiciones	41.522.143.648
Pagos Realizados (Acumulado)	40.869.240.569
Pago autorizado con corte al mes de junio	**2.367.828.948**

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:

  El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de caducidad e incumplimientos.

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:

  No se ha presentado inicio de procesos para hacer efectivas multas, sanciones, clausula penal o declaratorias de caducidad o incumplimiento.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 0	Calidad	16/05/2025	1/06/2026	16/05/2025	2.644.389.773.30
		Cumplimiento	16/05/2025	1/06/2026	16/05/2025	2.644.389.773.30
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/05/2025	1/01/2029	16/05/2025	$2,644,389,773.30

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
	65-40-101081960 Anexo 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/05/2025	1/01/2026	16/05/2025	$1,322,194,886.65

Modificación 01 Adición 01

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 1	Calidad	16/05/2025	1/06/2026	14/11/2025	2.644.389.773.30
		Cumplimiento	16/05/2025	1/06/2026	14/11/2025	2.644.389.773.30
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/05/2025	1/01/2029	14/11/2025	$2,644,389,773.30
	65-40-101081960 Anexo 1	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/05/2025	1/01/2026	14/11/2025	$1,322,194,886.65

Modificación 02 Ampliación 01

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 2	Calidad	16/05/2025	31/07/2026	11/12/2025	3,159,317,673.10
		Cumplimiento	16/05/2025	31/01/2029	11/12/2025	3,159,317,673.10
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/05/2025	1/01/2029	11/12/2025	3,159,317,673.10
	65-40-101081960 Anexo 2	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/05/2025	31/01/2026	11/12/2025	1,579,658,836.55

Modificación 03 Adición 02 y Ampliación 02

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 3	Calidad	16/05/2025	30/10/2026	03/02/2026	3,721,030,917,60
		Cumplimiento	16/05/2025	30/10/2026	03/02/2026	3,721,030,917,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/05/2025	30/04/2029	03/02/2026	3,721,030,917,60
	65-40-101081960 Anexo 3	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/05/2025	30/04/2026	03/02/2026	1,579,658,836.55

Modificación 04 Adición 03 y Ampliación 03


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 8	Calidad	16/05/2025	30/10/2026	13/05/2026	3,980,016,155,50
		Cumplimiento	16/05/2025	30/10/2026	13/05/2026	3,980,016,155,50
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/05/2025	30/04/2029	13/05/2026	3,980,016,155,50
	65-40-101081960 Anexo 8	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/05/2025	15/06/2026	13/05/2026	1,990,058,027,75

Modificación 05 Adición 04 y Ampliación 04:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 10	Calidad	16/05/2025	31/12/2026	8/07/2026	$ 4.152.214.364,80
		Cumplimiento	16/05/2025	31/12/2026	8/07/2026	$ 4.152.214.364,80
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/05/2025	30/06/2029	8/07/2026	$ 4.152.214.364,80
	65-40-101081960 Anexo 11	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/05/2025	30/06/2026	8/07/2026	2,076,107,182.40

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor previamente autorizó el pago parcial del periodo del mes de mayo por valor de**: $ 2.367.828.948 (Dos mil trescientos sesenta y siete millones ochocientos veintiocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos)**

Atentamente,



DEIBY JOHANNY ATEHORTÚA AGUDELO
Supervisor

Christian Moreno

Christian Felipe Moreno López
Apoyo financiero

Alejandra

María Alejandra Flórez Zapata
Apoyo jurídico