PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. 9109185

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO TECNOLOGICO DE GESTION INDUSTRIAL
CONTRATO NRO.	9109185 del 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	1/24/2026
OBJETO	INSTRUCTOR: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA LOS PROGRAMAS DE OFERTA REGULAR DEL CTGI
CONTRATISTA	JAVIER DAVID MARTINEZ GARCIA
FECHA DE INICIO	2/2/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	12/4/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 10.106.660

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101069264		
CERTIFICADO O ANEXO	En la plataforma SECOP II, en el numeral 2. Condiciones, específicamente en Configuración financiera – Garantías, se encuentra anexo el certificado de garantía suministrado por el contratista, como soporte del cumplimiento de las obligaciones de la garantía.		
FECHA EXPEDICIÓN	1/28/2026		
FECHA APROBACIÓN	1/28/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Cumplimiento	2/2/2026	4/10/2027	$ 4.784.871

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 4.737.497	$ 4.579.580	$ 43.269.139	9.57%
$ 4.737.497	$ 9.317.077	$ 38.531.642	19.47%
$ 4.737.497	$ 14.054.574	$ 33.794.145	29.37%
$ 4.737.497	$ 18.792.071	$ 29.056.648	39.27%
$ 4.737.497	$ 23.529.568	$ 24.319.151	49.17%
$ 4.737.497	$ 28.267.065	$ 19.581.654	59.08%
$ 4.737.497	$ 33.004.562	$ 14.844.157	68.98%
$ 4.737.497	$ 37.742.059	$ 10.106.660	78.88%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista 9109185 se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato, presenta la planilla N° 38196047 Operador ASOPAGOS.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Durante el período objeto de cobro, el contrato no presentó modificaciones, adiciones, prórrogas ni demás novedades contractuales que alteraran sus condiciones inicialmente establecidas.

ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	$$ 47.848.719
Valor adición o reducción del contrato	$ 0
valor total actual de contrato	$ 37.742.059
valor bruto pagado al contratista cedente	$0
valor pendiente por pagar al contratista cedente	$0
valor total por ejecutar por parte del cesionario	$0

MES	VALOR A PAGAR
Febrero	$ 4.737.497
Marzo	$ 4.737.497
Abril	$ 4.737.497
Mayo	$ 4.737.497
Junio	$ 4.737.497
Julio	$ 4.737.497
Agosto	$ 4.737.497
Septiembre	$ 4.737.497
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
TOTAL	**$ 37.742.059**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

ADICIONAR: Durante el período objeto de cobro, el presente contrato no presentó adiciones ni modificaciones en su valor o condiciones contractuales.

6. OBSERVACIONES

El instructor realiza las actividades acordes al objeto del contrato. Entrega los reportes de las actividades realizadas en la ejecución de la Formación Profesional Integral, asistió a cada una de las reuniones de equipos ejecutores; así mismo, ejecuto con puntualidad y eficacia la formación. El instructor presenta a tiempo los informes GC y GF para el pago de honorarios del mes objeto de cobro.

Para constancia se firma 30 de septiembre de 2026



Freddy Camacho García
Supervisor del contrato nro. 9109185 del 2026