Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	2 de OCTUBRE DEL 2026	
CONTRATO	**No.CO1.PCCNTR.9626014/2441**	**FECHA: 08 de julio de 2026**
OBJETO	ADQUISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MATERIALES DE INVERNADEROS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
CONTRATISTA	CARPIOBRAS SAS. RL. EDGAR VARGAS MARTINEZ	NIT:901682441-9 C.C:. RL 1.049.609.628
SUPERVISOR	MARIA ARACELY RUIZ SANCHEZ	
VALOR	$($36.955.398,48) MCTE	
VALOR CON ADICIONES	$($36.955.398,48) MCTE	
PLAZO	DOS MESES	
PLAZO CON ADICIONES	3 DE AGOSTO DEL 2026	
FECHA INICIO	N.A.	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A.	
ACTA DE REINICIACIÓN	N.A.	
FECHA DE TERMINACIÓN	2 de OCTUBRE DEL 2026	
REGISTRO BPyP No.:	20260000001043-1	

En las oficinas de la Secretaria de Agricultura se reunieron los señores, MARIA ARACELY RUIZ SANCHEZ Supervisor y el señor EDGAR VARGAS MARTINEZ como representante legal o contratista.

Se verifica que el Contrato No. CO1.PCCNTR.9626014/2441 de 08 de julio de 2026 , se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que: No se han recibido planillas de seguridad social por parte del contratista. Las demás obligaciones se encuentran cumplidas a cabalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el No.CO1.PCCNTR.9626014/2441 de 08 julio de 2026cuyo objeto fue: **ADQUISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MATERIALES DE INVERNADEROS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

MARIA ARACELY RUIZ SANCHEZ	EDGAR VARGAS MARTINEZ
Nombre	Nombre
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**CONTRATISTA**

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

Gobernación de Boyacá Contratación
REVISADO
JOAN ESTEBAN DAZA CANO
Fecha: 06/10/2026

Scanned with CamScanner