	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	2
	ACTA DE INICIO	FECHA	25/03/2026



Acta No._____

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	327-2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	6 de Octubre de 2026		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	28/08/2026			
FECHA DE INICIO	6 de Octubre de 2026			
PLAZO	4	DÍAS ☐	MESES ☑	
FECHA TERMINACIÓN	6 de Febrero de 2027			
VALOR TOTAL	$141,274,942,00			
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2026001025 del 30 de junio de 2026			
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2026001272 del 01 de septiembre de 2026			
INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS (NÚMERO, ANEXO, FECHA DE EXPEDICIÓN Y ENTIDAD QUE EXPIDE)	25-44-101216385 ANEXO 0, CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de expedición de la garantía: 31 DE AGOSTO DE 2026			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	22/09/2026			
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS; NIT: 9 0 1. 8 0 0. 7 0 3-0, representada legalmente por ESPERANZA RUBIO MURCIA, identificado con C.C. No. 1.005.701.970			
INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	Ingeniera Mariadelpilar Suárez Monzón Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU			

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☐ EJECUTOR ☐		
SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	Ingeniera Mariadelpilar Suárez Monzón Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU	
INTERVENTOR ☑	GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS R/L Esperanza Rubio Murcia	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:



VO. BO. Sandra Rocio Castillo Gonzalez

Subdirectora de Infraestructura Vial
Dirección de Caminos
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU