Aguas Andaki S.A. E.S.P.

Nuestra agua... Nuestra Empresa.

Nit: 900.252.778-7

Belén de los Andaquíes, Caquetá, 05 de mayo de 2026

Señora:
CAREN LÓPEZ RAMOS
Establecimiento de Comercio Construcciones y Servicios Casa Lug.
Lote 1 Casa 21 Barrio Portal Amazónico
Florencia, Caquetá
casalug2024@gmail.com

Asunto: Solicitud de ajuste técnico Contrato de Suministro No. 017 de 2026.

Cordial saludo, señora Caren:

En mi condición de Gerente y Supervisora del Contrato de Suministro No. 017 de 2026, cuyo objeto es el "Suministro de material de ferretería en el marco del Convenio 0117-2025 cuyo objeto es 'Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de proyectos de optimización del sistema de alcantarillado del área urbana del Municipio de Belén de los Andaquíes, Departamento del Caquetá'", me dirijo a usted con el fin de requerir formalmente su aceptación y proceder a la reestructuración del balance de materiales del citado contrato. Esta solicitud se fundamenta en la Modificatoria al Convenio Principal 0117-2025 avalada el pasado 04 de mayo de 2026 por el comité técnico, en la cual se reformularon los diseños hidráulicos y las metas físicas de la obra debido a dificultades imprevistas en los frentes de trabajo.

Como consecuencia directa, es un imperativo técnico ajustar el inventario de materiales originalmente contratado, suprimiendo ítems sobrantes e incorporando nuevos suministros esenciales (como tuberías corrugadas de 6 y 20 pulgadas, y rejillas para sumideros).Es importante precisar que la entidad reconoce y convalida a entera satisfacción el suministro facturado y cobrado previamente mediante los documentos equivalentes FE 3 (por valor de $86.743.032) y FE 7 (por valor de $58.080.178), los cuales corresponden a entregas reales que no sufrirán modificaciones financieras.

Por lo anterior, de manera atenta le solicito que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, allegue a esta gerencia: Oficio de consolidación de las nuevas cantidades solicitadas, especificaciones técnicas y con los valores unitarios propuestos. Certificación de ampliación de garantías (Pólizas de Cumplimiento y Calidad) que refleje el nuevo valor total y los amparos del contrato modificado. Una vez recibida su aceptación, se procederá a la firma del Otrosí No. 01 y en el caso de una validación mayor se evaluará la expedición del Registro Presupuestal correspondiente para reanudar el plan de entregas.

Agradezco de antemano su habitual compromiso con el desarrollo de la infraestructura de nuestro municipio.

Atentamente,

INGRID ALEJANDRA CALDERÓN VILLEGAS
Gerente - Supervisora del Contrato
Empresa Aguas Andaki S.A. E.S.P.
Anexo: Tabla con el nuevo balance técnico de materiales homologado.

CEMENTO UG X 50KG	BULTO	500.00	
SEÑALIZACION REGLAMENTARIA	UND	2.00	
ROLLO DE FIBRA POR 100	ROLL	5.00	
PUNTILLA COMUN	LB	40.00	
TABLA BURRA	UND	120.00	
ALAMBRE NEGRO	KG	150.00	
VARILLA CORRUGADA HASTA 3/8"	KG	853.00	
HOJA DE SEGUETA	UND	12.00	
MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 84XX/15	KG	337.50	
VARILLA CORRUGADA DESDE 1/2" HASTA 1 1/4"	KG	1,080.00	
ESTACA MADERA 5X5X50	UND	150.00	
POLIN DE MADERA 5X5X2.8	UND	103.00	
TUBERIA CORRUGADA 6"	ML	66.00	
TUBERIA CORRUGADA 8"	ML	90.00	
TUBERIA CORRUGADA 12"	ML	108.00	
TUBERIA CORRUGADA 14"	ML	36.00	
TUBERIA CORRUGADA 16"	ML		
TUBERIA CORRUGADA 20"	ML	99.00	
SILLA YEE 6 A 8"	UND	9.00	
LUBRICANTE PVC	LB	12.00	
PEGANTE VULKANIZADOR	KG	2.00	
ANTISOL	KG	12.00	
ACELERANTE PARA CONCRETO	KG	20.00	
AROTAPA	UND	9.00	
REJILLA METALICA PARA CARACAMO EN ANGULO 1-1/2"*3/16 DE 0.60" INCLUYE ACABADOS	UND	27.00	
REJILLA SUMIDERO 60*45CM TIPO PESADA PARA CAJAS DE AGUAS LLUVIAS	UND	8.00	

CASALUG
Construcciones y Servicios
NIT. 1.039.088.795-8

3233732895
casalug2024@gmail.com
LT 1- CA 21 B/PORTAL AMAZONICO
FLORENCIA-CAQUETA

Florencia Caquetá, 11 de mayo del 2026

Señora:
INGRID ALEJANDRA CALDERÓN VILLEGAS
Gerente - Supervisora del Contrato
Empresa Aguas Andaki S.A. E.S.P.
Belén de los Andaquíes, Caquetá

Asunto: Aceptación de ajuste técnico y solicitud de adición presupuestal al Contrato de Suministro No. 017 de 2026.

Referencia: Respuesta al Oficio del 05 de mayo de 2026.

Cordial saludo, señora Gerente:

En atención a su comunicación del 05 de mayo de 2026, mediante la cual me notifica la necesidad de reestructurar el balance de materiales del Contrato de Suministro No. 017 de 2026 con ocasión de la modificatoria del Convenio Principal 0117-2025, me permito manifestar mi total aceptación técnica a la nueva tabla de cantidades y especificaciones homologadas, Entendiendo plenamente las dificultades imprevistas surgidas en los frentes de obra que motivaron el rediseño hidráulico del alcantarillado urbano, y confirmo que mi establecimiento de comercio, Construcciones y Servicios Casa Lug, cuenta con la capacidad operativa y logística para suministrar los nuevos ítems requeridos, tales como las tuberías corrugadas de 6" y 20", las sillas Yee y las rejillas metálicas especializadas.

Asimismo, recibo con beneplácito la convalidación a entera satisfacción de los materiales despachados e incorporados mediante las facturas electrónicas FE 3 (por $86.743.032) y FE 7 (por $58.080.178), las cuales, tal como usted señala, corresponden a la realidad de las entregas ya ejecutadas. Ahora bien, con base en el nuevo cuadro consolidado de materiales y aplicando rigurosamente los precios unitarios originalmente pactados (revisados en el balance financiero), el valor total del suministro se proyecta en la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($185.904.728,50).Teniendo en cuenta que el valor inicial de nuestro contrato fue suscrito por $173.486.064, le solicito formalmente tramitar una adición presupuestal al contrato por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($12.418.664,50), suma indispensable para garantizar el equilibrio económico y la cobertura financiera del nuevo inventario solicitado.

CASALUG
Construcciones y Servicios
NIT. 1.039.088.795-8

3233732895
casalug2024@gmail.com
LT 1- CA 21 B/PORTAL AMAZONICO
FLORENCIA-CAQUETA

Adjunto a la presente comunicación remito el cuadro financiero consolidado con los valores unitarios aplicados y las operaciones matemáticas correspondientes que sustentan dicho valor, con el fin de facilitar la solicitud de adicional para lograr las metas físicas propuesta según su oficio.

De manera atenta reitero mi total disposición para continuar apoyando el éxito de este importante proyecto en beneficio de la comunidad de Belén de los Andaquíes.

Atentamente,

CAREN Lopez R.

CAREN LOPEZ RAMOS
C.C. No. 1.039.088.795 de Necoclí, Antioquia.
Representante Legal Principal
Lote1 Casa 21 B/ Portal Amazónico, Florencia Caquetá.
CEL: 3233732895
CORREO: casalug2024@gmail.com

Anexo: Cuadro financiero de balance de materiales con valores unitarios y totales.

CASALUG
Construcciones y Servicios
NIT. 1.039.088.795-8

3233732895
casalug2024@gmail.com
LT 1- CA 21 B/PORTAL AMAZONICO
FLORENCIA-CAQUETA

CEMENTO UG X 50KG	BULTO	43,200.00	500.00	$	21,600,000.00
SEÑALIZACION REGLAMENTARIA	UND	492,000.00	2.00	$	984,000.00
ROLLO DE FIBRA POR 100	ROLL	203,000.00	5.00	$	1,015,000.00
PUNTILLA COMUN	LB	5,076.00	40.00	$	203,040.00
TABLA BURRA	UND	43,200.00	120.00	$	5,184,000.00
ALAMBRE NEGRO	KG	8,640.00	150.00	$	1,296,000.00
VARILLA CORRUGADA HASTA 3/8"	KG	5,220.00	853.00	$	4,452,660.00
HOJA DE SEGUETA	UND	5,760.00	12.00	$	69,120.00
MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 84XX/15	KG	6,785.00	337.50	$	2,289,937.50
VARILLA CORRUGADA DESDE 1/2" HASTA 1 1/4"	KG	6,785.00	1,080.00	$	7,327,800.00
ESTACA MADERA 5X5X50	UND	$ 2,500.00	150.00	$	375,000.00
POLIN DE MADERA 5X5X2.8	UND	$ 14,200.00	103.00	$	1,462,600.00
TUBERIA CORRUGADA 6"	ML	$ 35,594.00	66.00	$	2,349,204.00
TUBERIA CORRUGADA 8"	ML	$ 136,600.00	90.00	$	12,294,000.00
TUBERIA CORRUGADA 12"	ML	$ 235,000.00	108.00	$	25,380,000.00
TUBERIA CORRUGADA 14"	ML	$ 308,000.00	36.00	$	11,088,000.00
TUBERIA CORRUGADA 16"	ML				
TUBERIA CORRUGADA 20"	ML	$ 398,600.00	99.00	$	39,461,400.00
SILLA YEE 6 A 8"	UND	$ 138,900.00	9.00	$	1,250,100.00
LUBRICANTE PVC	LB	$ 75,600.00	12.00	$	907,200.00
PEGANTE VULKANIZADOR	KG	$ 42,500.00	2.00	$	85,000.00
ANTISOL	KG	19,560.00	12.00	$	234,720.00
ACELERANTE PARA CONCRETO	KG	33,600.00	20.00	$	672,000.00
AROTAPA	UND	$ 495,427.00	9.00	$	4,458,843.00
REJILLA METALICA PARA CARACAMO EN ANGULO 1-1/2"*3/16 DE 0.60" INCLUYE ACABADOS	UND	$ 1,442,251.85	27.00	$	38,940,800.00
REJILLA SUMIDERO 60*45CM TIPO PESADA PARA CAJAS DE AGUAS LLUVIAS	UND	$ 315,538.00	8.00	$	2,524,304.00
					$ 185,904,728.50

Nota : estos valores consignados contemplan IVA y demás descuentos aplicables.