	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	
	REPÚBLICA DE COLOMBIA	
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
	MUNICIPIO DE NECOCLÍ	

PROGRAMACIÓN INICIAL:	X	**FECHA:**	30/09/2026
REPROGRAMACIÓN:		**FECHA:**	
CONTRATO No. :			Nº 000288
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ - ANTIOQUIA, PARA LA ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA, Y EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600019607, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ".		
VALOR:	$		982,753,821.00
CONTRATISTA:	ALIANZA JGL S.A.S.		
PLAZO:	Tres (3) meses contados desde la fecha del acta de inicio, sin superar en ningún caso el 31 de diciembre de 2026.		
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO (50%):			$ 491,376,910.50

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales (mano de obra)	**85,715,234.50**	**17.44%**
2	alquiler de equipos y herramienta	**9,177,927.00**	**1.87%**
3	Transporte de materiales	**29,050,745.00**	**5.91%**
4	Compra de materiales de construcción	**365,467,496.00**	**74.38%**
5	Gravamen a los movimientos financieros 4x1000	**1,965,508.00**	**0.40%**
TOTAL		**491,376,910.50**	**100.00%**

Nota:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Compra de materiales y transporte de materiales se incluyen por el 100% de su costo directo según los APU del PRESUPUESTO GENERAL del Convenio Interadministrativo No. 4600019607; el saldo del anticipo se distribuye entre mano de obra y equipo en proporción a su participación porcentual. Detalle en la hoja «COMPOSICION ANTICIPO CONVENIO».

Firma Jesus David Herrera P.

Nombre: JESÚS DAVID HERRERA PÉREZ
REP. LEG. ALIANZA JGL S.A.S.
CONTRATISTA

Firma Javier Pulgarin

Nombre: JAVIER ARLEY PULGARIN PEÑA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Original:
Copias: Contratisa, Interventoría