ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 del 17 De Septiembre 2026

CONTRATO DE OBRA


No. IETS-RC-O-14 del 24 de Julio 2026


Entre los suscritos: **RICARDO ELIAS MORALES RODRIGUEZ**, identificado/a con C.C. No. 5.933.845, en calidad de Rector/a y Ordenador/a del Gasto de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ** con NIT. No. 800.029.382-7, nombrado/a y posesionado/a debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCIÓN**, por una parte; y por la otra, **S&L SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** identificado/a con la NIT. No. 901.847.291-0, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **ADICIÓN Y PRORROGA**, previa la siguiente consideración:

- Que la necesidad está debidamente soportada en el Acta Técnica la cual hace parte integral del presente documento.
- Por lo anterior, las partes celebran la presente **ADICIÓN Y PRORROGA**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. VALOR. Adicionar el valor en la suma de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS $ 9.798.543,75 M/CTE., INCLUYE AIU**, quedando el valor total del contrato en **VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS $ 29.445.456,83 M/CTE., INCLUYE AIU. SEGUNDA. FORMA DE PAGO:** La Institución Educativa realizará el pago posterior a la entrega de los bienes objeto de la presente Acta, entrega de informe del supervisor, presentación de la factura e informe de actividades del contratista y seguridad social. **TERCERA. PLAZO.** Prorrogar el plazo de ejecución en **25 DÍAS CALENDARIO** para un plazo total de **55 DÍAS CALENDARIO. CUARTA. GARANTÍAS:** El contratista debe ampliar la cobertura de los amparos de la Póliza Única de Cumplimiento de acuerdo con el valor y plazo de la presente Acta. **QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, permanecen vigentes. **SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:** La presente Acta se perfecciona con la firma de quienes interviene en ella; Su legalización está sujeta al cumplimiento de la cláusula CUARTA de la presente Acta y expedición del RP.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN** Firma	Por el **CONTRATISTA** Firma 

RICARDO ELIAS MORALES RODRIGUEZ ID: CO|CC|5.933.845 contratacioniet.sumapaz@gmail.com 2026-09-17 14:41:04 **Órgano Directivo:** Rectoría	**S&L SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** NIT. No. 901.847.291-0 **YAIR SANDOVAL PRADA** 93135399 de Espinal – Tolima
Por la **INSTITUCIÓN**  Firma **Horacio Vizcaya Rodríguez** Supervisión C.C. No. 14.248.587 Melgar-Tolima	

	Vo. Bo.	*Gestión*
Elaborado por:	**CARLOS ALBERTO RIVERA ESCOBAR** ID: CO|CC|14274912 carlos.rivera@globalcertus.com 2026-09-17 14:41:03	*Apoyo Jurídico Contractual*

VEAD garantiza que la firma digital, está basada en tecnología blockchain, con ello estableciéndose la seguridad, integridad e inalterabilidad del mensaje de datos mediante protocolos de encriptación hash y criptografía avanzada en este documento. Su validez jurídica se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos de identificación y confiabilidad establecidos en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 1747 de 2000.

© GlobalCertus