AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN N° 01
OCTUBRE DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		ORDEN		CONVENIO	X
CONVENIO	**SAT 100-12.05-014 de 2026**	De	Interadministrativo		
OBJETO DEL CONVENIO: ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE CACAO BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES COMO UNA ESTRATEGIA EN LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMÁTICO SEGÚN CONVENIO N s-C1243-2026 ENTRE CORNARE Y EL MUNICPIO DE SAN LUIS.					
Supervisor:	**DIANA YASMIN MORALES TORRES** – Secretaria Agroambiental y de Turismo (E)				
Contratista:	**COOPERATIVA LECHERA DE SAN LUIS Nit 900.180.020-3**				
Valor del Convenio	**DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS ML ($290’027.500,00).**				
	MUNICIPIO DE SAN LUIS		**COOLESA**		
	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ML ($254.787.500,00) en dinero. **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ML $20.240.000,00) en especie**		**QUINCE MILLONES DE PESOS ML ($15.OOO.OOO,00), representados en actividades propias objeto del convenio, tal cual con el cuadro de costos.**		
Plazo de ejecución	**3 MESES Y 28 DÍAS**				
Fecha de ejecución	Del 03 de septiembre al 30 de diciembre de 2026				

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del convenio	$254’787.500				
Valor aporte municipio en especie	$20´240.000				
Valor aporte Coolesa en bienes y servicios	$15.000.000				
Valor total del convenio	$290’027.500				

Valor pagado	$0					
Porcentaje ejecutado	98.7%					
Valor causado que no se ha pagado	$251´427.500					
Valor total ejecutado	$251´427.500					
Valor saldo por ejecutar	$3´360.000					
Porcentaje por ejecutar	1.3%					

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el convenio objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del convenio y en el periodo comprendido entre el 03 de septiembre hasta el 01 de octubre de 2026, ha ejecutado las siguientes acciones:

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD DEL PROYECTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE ECONOMICO MUNICIPIO	APORTE EN SERVICIO MUNICIPIO	APORTE EN SERVICIOS COOLESA
FORTALECIMIENTO 50 UNIDADES PRODUCTIVAS EN CACAO	Unidad	50	$ 4.118.950	$ 205.947.500	$ 205.947.500		
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	Técnico	6	$3.000.000	$ 18.000.000			
TALLERES	Unidad	10	$ 560.000	$ 5.600.000	$ 0	$ 2.240.000	
HERRAMIENTAS	KIT	50	$ 300.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000		
FABRICA DE ABONOS	Unidad	50	$ 609.600	$ 30.480.000	$ 30.480.000		
APORTE COOLESA EN BIENES Y SERVICIOS	Unidad	1	$15.000.000	$15.000.000			$ 15.000.000
TOTAL DEL PROYECTO			**$290.027.500**		**$ 251.427.500**	**$ 2.240.000**	**$ 15.000.000**
98.7%							

Nota: El contratista ha ejecutado el 98.7 % de las actividades del convenio de manera anticipada dando cumplimiento a sus obligaciones.

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR
Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el convenio en el periodo durante el periodo comprendido entre el 03 de septiembre hasta el 01 de octubre de 2026. **Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista**: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el convenio durante el periodo comprendido entre el 03 de septiembre hasta el 01 de octubre de 2026, se procede a autorizar el primer desembolso al contratista, el cual anexa informe de actividades y certificación de seguridad social.

San Luis, octubre de 2026

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Secretaria Agroambiental y de Turismo (E)
Supervisora