	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI - GRUCA
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	047-00-J-EMAVI-GRUCA-2026
Contratista	FABIAN ARTURO VILLARREAL POSADA representante legal de FERVILL GROUP S.A.S. con NIT. 901.020.674-8
Objeto	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS MUSICALES PARA LA BANDA DE GUERRA Y BANDA DE MUSICOS DE LA EMAVI.
Valor del Contrato	$ 32.886.001 [Treinta y Dos Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Un pesos M/cte.]
Fecha Suscripción	Dia: 31 Mes: Julio Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: Agosto Año: 2026
Forma de Pago	FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2026 / PAC MES: PAC OCTUBRE 2026 / VALOR: 100% del valor facturado y recibido a satisfacción por el supervisor.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 179626 Dia: 31 Mes: Julio Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 03 Mes: AGOSTO Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 06 Mes: Agosto Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 02 Mes: 09 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Por situaciones presentadas en el puerto de Buenaventura y adicional hay referencias que aún están siendo importadas según el contratista, por lo cual se autoriza prórroga por parte de la EMAVI.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 12 Mes: 10 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 179626 Día: 31 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**FECHA DE APROBACIÓN:** 03 - SEP- 2026 **PÓLIZA DE SEGUROS NO:** 14-44-101268672 (anexo de prórroga) **ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	OBJETO DEL SEGURO: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO **NO. 047-00-J-EMAVI-GRUCA-2026** CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS MUSICALES PARA LA BANDA DE GUERRA Y BANDA DE MUSICOS DE LA EMAVI. **AMPAROS:** **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** **VIGENCIA DESDE:** 31/07/2026 **VIGENCIA HASTA:** 31/01/2027 **SUMA ASEGURADA:** $6.576.400,20 **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:** **VIGENCIA DESDE:** 31/07/2026 **VIGENCIA HASTA:** 12/04/2027 **SUMA ASEGURADA:** $9.864.600,30
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
FABIAN ARTURO VILLARREAL POSADA	**REPRESENTANTE LEGAL FERVILL GROUP S.A.S.**	**N/A**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[0,00] %
Avance en Tiempo	[89,70] %
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 32.886.001

Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0,00 ([0]%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 32.886.001 ([0,00]%)

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO CUMPLE

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: X No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: No cumple: X No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: No cumple: X No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: X No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: X No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Con corte al **30 de septiembre**, se evidenció que el contratista presentó un **incumplimiento equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de los elementos e insumos musicales contratados**, toda vez que, a dicha fecha, no se había acreditado la entrega de la totalidad de los elementos previstos de conformidad con las obligaciones y metas establecidas en el contrato según el moderatorio 001 del presente contrato.

En ejercicio de las funciones de **supervisión contractual**, el suscrito realizó el seguimiento correspondiente a la ejecución del contrato, efectuando las gestiones necesarias para verificar el avance en la consecución y entrega de los elementos requeridos. Para tal efecto, se realizaron diferentes **llamadas telefónicas y se remitieron comunicaciones mediante correo electrónico al contratista**, con el propósito de solicitar información sobre el estado de avance y requerir las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.

No obstante, a la fecha del presente informe (**5 de octubre**), **no se obtuvo respuesta por parte del contratista a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos enviados**, situación que impidió contar con información oportuna respecto del estado de adquisición y entrega de los elementos pendientes.

En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar el debido seguimiento a la ejecución contractual, el suscrito remitió el correspondiente informe incumplimiento **al señor Subteniente, Asesor Jurídico Contractual del Departamento de Compras Públicas de la EMAVI**, mediante el cual se pusieron en conocimiento las novedades presentadas durante la ejecución del contrato, así como las gestiones de seguimiento adelantadas por la supervisión.

Dicho informe fue acompañado de los **soportes correspondientes**, entre ellos, las comunicaciones remitidas mediante correo electrónico y los registros de las llamadas telefónicas efectuadas al contratista que no fueron atendidas o contestadas, como evidencia de las gestiones realizadas por la supervisión para propender por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El contratista cuenta con plazo contractual **hasta el 12 de octubre** para efectuar la entrega total de los elementos e insumos objeto del contrato. Actualmente, la supervisión se encuentra realizando el seguimiento correspondiente y a la espera de establecer comunicación efectiva con el contratista, con el fin de conocer las acciones adelantadas para subsanar el **incumplimiento parcial del 25 % evidenciado con corte al 30 de septiembre** y garantizar la entrega total dentro del plazo establecido.
Asimismo, se encuentra pendiente recibir respuesta formal por parte del contratista frente a las novedades y requerimientos efectuados por la supervisión, así como verificar el avance y la entrega de los elementos que se encuentran pendientes.

Nº.	CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	30 de septiembre de 2026	PAC NOVIEMBRE DE 2026	25% del valor total de los bienes recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.
2	12 de octubre de 2026	PAC DICIEMBRE DE 2026	75% del valor total de los bienes recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Cuadro de Modificatorio 001 ***Cláusula 1: NUMERAL 2.2***

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: _X _No: ____
Entidad	Sí: ___No: __X_

Observaciones: No cumplió con la entrega pactada a corte 30 de septiembre como anteriormente se expone.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: X No:
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: X No:

Observaciones: Incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los elementos del 25% con fecha 30 de septiembre y presunto incumplimiento del 75% restante, ya que a la fecha no aporta soportes de la consecución de los elementos y no responde a la comunicación con el supervisor.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución contractual, se evidenció un **incumplimiento parcial equivalente al 25 % de los elementos e insumos musicales previstos**, con corte al 30 de septiembre. Ante esta situación, la supervisión ha adelantado las gestiones correspondientes para requerir información al contratista y verificar el avance en la adquisición y entrega de los elementos pendientes, dejando los respectivos soportes de las comunicaciones y llamadas realizadas.
A la fecha, se encuentra pendiente la entrega de los elementos faltantes y el pronunciamiento del contratista frente a la situación evidenciada. No obstante, teniendo en cuenta que el plazo contractual para la entrega total se encuentra establecido hasta el **12 de octubre**, la supervisión continuará realizando el seguimiento correspondiente y verificando las acciones adelantadas por el contratista para subsanar el incumplimiento parcial y garantizar la entrega total dentro del término contractual.

Anexos evidencia:

Solicitud de respuesta y cumplimiento del cronograma de entrega – Contrato 047-00-J-EMAVI-GRUCA Resumir este correo electrónico

T3. JUAN SEBASTIAN GIRALDO CLAVIJO
Para: FABIAN VILLARREAL <fervilgrouplicita26@gmail.com>
CC: ASD2. HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO

Responder | Responder a todos | Reenviar
Dom 20/09/2026 20:01

Retención: Politica de Retencion de EMAVI (15 años) Expira: Lun 16/09/2041 20:01

Buenas noches

De acuerdo con el cronograma de actividades establecido para el Contrato No. 047-00-J-EMAVI-GRUCA, el día de hoy 20 de septiembre 2026 estaba programada la entrega del 15% de los elementos contratados.

No obstante, a la fecha no se ha recibido la entrega correspondiente al 10% de los elementos, cuyo plazo estaba establecido para el 15 de septiembre de 2026, y tampoco se recibió durante el día de hoy la entrega correspondiente al 15% programado.

De igual manera, me permito informar que he intentado establecer comunicación telefónica con ustedes con el fin de conocer el estado y avance de las entregas y no ha sido posible obtener respuesta.

En mi calidad de Supervisor del Contrato, solicito de manera respetuosa informar el estado actual de la ejecución, las razones por las cuales no se han cumplido las fechas establecidas en el cronograma y las acciones previstas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales pendientes.

De antemano agradezco que me puedan brindar una pronta respuesta a la presente solicitud, teniendo en cuenta la importancia de contar con información clara y oportuna respecto al incumplimiento del cronograma de actividades para la entrega de los elementos del contrato.

Cordialmente

T3 Giraldo Clavijo Juan Sebastián
Supervisor Titular del contrato
Obtener Outlook para iOS

Responder | Responder a todos | Reenviar

Solicitud avance de los insumos requeridos en el CTO 047-00 Resumir este correo electrónico

T3. JUAN SEBASTIAN GIRALDO CLAVIJO
Para: FABIAN VILLARREAL <fervilgrouplicita26@gmail.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar
Mar 15/09/2026 8:41

Retención: Politica de Retencion de EMAVI (15 años) Expira: Mié 11/09/2041 8:41

CRONOGRAMA.pdf
261 KB

Buenos días,

De acuerdo con el cronograma de entrega de los elementos contratados, se encuentra programada para el día de hoy, 15 de septiembre de 2026, la primera entrega correspondiente al 10% de los insumos contratados por parte de la empresa FERVILL GROUP S.A.S.

En relación con lo anterior, me permito informar que he intentado establecer comunicación con el señor Fabián Villareal, representante legal de FERVILL GROUP S.A.S., así como con la señora Leidy, quien cuenta con autorización para atender los asuntos relacionados con el contrato; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible establecer comunicación, toda vez que el número telefónico aparece temporalmente fuera de servicio.

Adicionalmente, el día viernes 11 de septiembre de 2026 se remitió un correo electrónico solicitando los datos de la persona encargada de realizar la entrega de los elementos programados para el día de hoy, a la fecha no se haya recibido una respuesta oportuna.

Cabe recordar que el día de hoy corresponde a la primera fecha de entrega establecida en el cronograma, con un porcentaje del 10% de los elementos contratados, por lo cual se requiere contar con la información y coordinación necesaria para llevar a cabo la recepción y verificación de los mismos.

Agradezco brindar una respuesta oportuna y confirmar a la mayor brevedad posible el estado de la entrega, así como los datos de la persona responsable de realizarla.

Quedo atento a su pronta respuesta y comunicación.

Adjunto PDF. del cronograma enviado por la empresa FERVILL GROUP S.A.S

Cordialmente,

T3. Giraldo Clavijo Juan Sebastián
Supervisor titular del contrato

Obtener Outlook para iOS

Constancia sobre entrega del 10% de los elementos – Cronograma de actividades Resumir este correo electrónico

T3. JUAN SEBASTIAN GIRALDO CLAVIJO — Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: FABIAN VILLARREAL <fervilgrouplicita26@gmail.com> Mar 15/09/2026 19:04

Retención: Politica de Retencion de EMAVI (15 años) Expira: Mié 11/09/2041 19:04

CRONOGRAMA.pdf
261 KB

De acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por ustedes como empresa contratista, mediante la cual fue remitido un cronograma de actividades para la entrega de los elementos objeto del contrato, me permito informar que, a la fecha de hoy, se venció el plazo establecido para la entrega correspondiente al 10% de los elementos contratados.

En razón de lo anterior, y para los fines administrativos y contractuales correspondientes, el cronograma de actividades será remitido al asesor jurídico contractual de la Escuela Militar de Aviación, con el propósito de que se realice el seguimiento y la evaluación correspondiente.

De igual manera, durante el transcurso del día intenté establecer comunicación con el señor Fabián Villareal, representante legal de FERVILL GROUP S.A.S., y con la señora Leidy Murillo, apoderada de la empresa, con el fin de coordinar y verificar la entrega programada. Sin embargo, no fue posible establecer comunicación con ninguno de ellos.

A la hora de envío de la presente comunicación, no he recibido información, comunicación o justificación por parte de la empresa respecto de la no entrega de los elementos programados para el día de hoy.

Por lo anterior, dejo constancia de la situación presentada y adjunto el cronograma de actividades remitido por FERVILL GROUP S.A.S., para conocimiento y los fines pertinentes.

Cordialmente,

T3. Giraldo Clavijo Juan Sebastián
Supervisor del Contrato

Obtener Outlook para iOS

Avance de los elementos de acuerdo al CTO 047-00 Resumir este correo electrónico

Buenas tardes, De acuerdo con lo tratado en la reunión realizada vía Teams, respetuosamente me permito solicitar el cronograma de actividades, indicando las f... Vie 28/08/2026 17:02

T3. JUAN SEBASTIAN GIRALDO CLAVIJO — Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: FABIAN VILLARREAL <fervilgrouplicita26@gmail.com> Sáb 29/08/2026 15:56

Retención: Politica de Retencion de EMAVI (15 años) Expira: Dom 25/08/2041 15:56

Buenas tardes,

Respetuosamente, me permito recordar la documentación e información solicitada el día de ayer, la cual es necesaria para dar continuidad al trámite administrativo relacionado con la solicitud de prórroga presentada por ustedes en calidad de contratistas.

Es importante tener en cuenta que el plazo de ejecución del contrato se encuentra establecido hasta el **31 de agosto de 2026**, por lo que, a la fecha, nos encontramos a tan solo dos (2) días del vencimiento del mismo.

En este sentido, se requiere contar con la documentación solicitada a la mayor brevedad posible, con el fin de agilizar el trámite administrativo correspondiente, toda vez que la solicitud de prórroga debe ser revisada y evaluada por las diferentes instancias competentes antes de emitir una decisión.


Agradezco su pronta atención y el envío oportuno de la información requerida, con el propósito de continuar con el trámite dentro de los tiempos establecidos.

Muchas gracias.

T3 Giraldo Clavijo Juan Sebastián
Supervisor del Contrato

Obtener Outlook para iOS

...



Registro de llamadas de seguimiento.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T3. GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIÁN	**C.C.** 1.060.655.680
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE CADETES – SECCIÓN BANDA SINFÓNICA MILITAR	
	