Alcaldía de Abejorral	ACTA DE INICIO EJECUCIÓN	Formato: FO-CP-AIE.
		Versión: 02.
		Modificación: 01-2026.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

CONTRATO O CONVENIO	CD-SPI-319-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	5 OCTUBRE DE 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL Y EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL – EPA E.S.P., PARA LA OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR DEL PARQUEADERO Y DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 50 (PUENTE DEL LICEO) Y LA CALLE 52 (PUENTE DE LOS LLANOS) DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, MEDIANTE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN CON EQUIPO DE PRESIÓN-SUCCIÓN.
CONTRATISTA	EMPRESAS PÙBLICAS DE ABEJORRAL E.S. P
NIT O CC	NIT 800123369-2
REPRESENTANTE LEGAL	LINA MARCELA PATIÑO TABARES
DOCUMENTO	1.022.035.305 de Abejorral
VALOR	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($55.593.789); incluido IVA y estampillas.
PLAZO	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NRO 853 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NRO 1251 DEL 05 OCTUBRE DE 2026
SUPERVISOR	DEISY MILENA OROZCO OTALVARO Secretaria Planeación e Infraestructura
INTERVENTOR	NO APLICA

El supervisor designado en la presente acta ejercerá el seguimiento, administrativo, financiero y jurídico sobre el cumplimiento del objeto, quien además cumplirá con todas las funciones inherentes a su cargo. La supervisión estará facultada para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, además de

www.abejorral-antioquia.gov.co
@alcaldiadeabejorral
Palacio Municipal Esteban Jaramillo
Cra. 50 No. 50-06 / Código Postal 055030
Línea única de atención (604) 864 76 11
Abejorral, Antioquia

ejercer las funciones establecidas en el contrato.

Que, no se exigieron garantías según la CLÁUSULA DÉCIMA del contrato CD-SPI-319-2026

Fijar como fecha de inicio el día Seis (06) del mes de Octubre de 2026.

Fijar como fecha de terminación el Seis (06) del mes de Noviembre de 2026.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los 06 días del mes de Octubre del año 2026, por quienes intervinieron:

Lina Marcela Patiño T

LINA MARCELA PATIÑO TABARES
R.L EPA.
Contratista

DEISY MILENA OROZCO OTALVARO
Secretaria Planeación e Infraestructura
Supervisora

www.abejorral-antioquia.gov.co
@alcaldiadeabejorral

Palacio Municipal Esteban Jaramillo
Cra. 50 No. 50-06 / Código Postal 055030
Línea única de atención (604) 864 76 11
Abejorral, Antioquia