PLAN DE TRABAJO

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT	899.999450-0
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SBV-CD-CVI-210-2026 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE Y EL MUNICIPIO ALBÁN.
APORTE MUNICIPIO	SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE ($6.702.000).
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE	SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000). CDP No. 7100082040 del 03/08/2026
Valor total del convenio:	TRECE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE ($13.702.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DEL CONTRATO	

2. OBJETIVO GENERAL

Establecer la ruta de trabajo para la adecuada ejecución del Convenio Interadministrativo SBV-CD-CVI-210-2026, garantizando la adquisición, recibo, inventario, asignación, entrega, custodia, seguimiento y adecuada destinación colectiva de los incentivos destinados a los grupos del Centro Día del Adulto Mayor del Municipio de Albán que participaron previamente en el proceso de educación ambiental y fueron seleccionados en el marco del Festival de Comparsas Ambientales “La Sierra del Agua Viva”.

3. ALCANCE DEL PLAN DE TRABAJO

El presente Plan de Trabajo comprende las actividades necesarias para desarrollar el alcance establecido en el convenio, relacionado con la adquisición, recibo a satisfacción, inventario, asignación institucional, entrega, custodia, seguimiento y adecuada destinación de los incentivos de uso colectivo para los grupos del Centro Día del Adulto Mayor del Municipio de Albán que participaron previamente en el proceso de educación ambiental.
Los incentivos contemplados son:

INCENTIVO	CANTIDAD
Mesas plásticas.	20
Sillas plásticas con brazos.	80
Boliranas electrónicas.	8

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO	PRODUCTO / EVIDENCIA
1	Consolidación y verificación del convenio y plan de inversión y propuesta de distribución	Desarrollo social y bienestar verde	23 de septiembre	Convenio y plan de inversión verificados. Propuesta de distribución de recursos
2	Suscripción del acta de inicio y diligenciamiento del formato SAP.	Desarrollo social	24 de septiembre	Acta de inicio firmada y formato SAP diligenciado.
3	Presentación del plan de trabajo y cronograma de ejecución.	Desarrollo social	28 de septiembre	Plan de trabajo y cronograma presentado
4	Revisión y aprobación del plan de trabajo por parte del Comité Técnico.	Desarrollo social	30 de septiembre	Constancia de reunión virtual y aprobación del Comité Técnico.
5	Elaboración y trámite de contratación derivada	Desarrollo social	5 de octubre	Documentos y soportes del proceso de contratación derivada
6	Adquisición de bienes y Verificación y recibo a satisfacción	Desarrollo social	19 de octubre	Facturas, actas de recibo a satisfacción y demás soportes de adquisición
7	Entrega institucional de los incentivos	Desarrollo social – secretaria de bienestar verde	26 de octubre	Acta, registro fotográfico, listados de asistencia/entrega y demás evidencias del evento.
8	Informe mensual de avance	Desarrollo social	30 de octubre	Informe mensual de avance con sus respectivos soportes
9	Elaboración y presentación del informe final de ejecución.	Desarrollo social	30 de octubre	Informe final de ejecución y documento de cierre con sus respectivos soportes.