MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO A CONTRATAR:	Aunar esfuerzos para fortalecer la gobernanza ambiental, la identidad cultural y la visibilización de los territorios de los resguardos indígenas de la jurisdicción de Corantioquia a través de la promoción de las casas del saber cómo espacios de educación propia, diálogo intergeneracional y de participación juvenil.

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Resguardo Indigena La Lucha-Representante Legal Elkin Montalvo
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Diego Molano-Juliana Garcia
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	3 meses (Sin exceder el 31 de diciembre)
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física		
						Período 1	Período 2	Período 3
META/ PRODUCTO A OBTENER:		100%	100,0%					
Alcance 1	Fortalecimiento de la Gobernanza ambiental a través de los diálogos intergeneracionales y espacios comunitarios.	67%			22	6	10	6
Actividad 1.1	Diseño metodológico y alistamiento operativo	10%			2	2	0	0
Subactividad 1.1.1	Diseño metodológico para el desarrollo del alcance	60%	4,0%	Documento	1	1	0	0
Subactividad 1.1.2	Alistamiento operativo	40%	2,7%	Documento	1	1	0	0
Actividad 1.2	Jornadas de diálogo intergeneracional para el fortalecimiento de la Gobernanza	35%			14	3	7	4
Subactividad 1.2.1	Subactividad convocatoria y seleccion de jóvenes	10%	2,4%	Documento	1	1	0	0
Subactividad 1.2.2	Desarrollo de las jornadas de dialogo intergeneracional	70%	16,5%	Jornadas	12	2	7	3
Subactividad 1.2.3	Subactividad: Incorporación de los lineamientos de la Política Nacional de Educación Ambiental 2026 en el contexto	20%	4,7%	Documento	1	0	0	1
Actividad 1.3	Implementación de acuerdos juveniles para la gobernanza ambiental, la conservación y	40%			4	1	2	1
Subactividad 1.3.1	aprestamiento operativo y financiero	20%	5,4%	documento	1	1	0	0
Subactividad 1.3.2	Implementacion de los acuerdos juveniles para la gobernanza ambiental	80%	21,5%	Acuerdos implementados	3	0	2	1
Actividad 1.4	Encuentro juvenil de intercambio de experiencias	15%			2	0	1	1
Subactividad 1.4.1	Construcción del desarrollo metodológico	20%	2,0%	Documento	1	0	1	0
Subactividad 1.4.2	Desarrollo del encuentro juvenil	80%	8,1%	Encuentro	1	0	0	1
Alcance 2	Fortalecimiento de las capacidades para la comunicación propia, la gestión del conocimiento, la visibilización cultural y ecosistémica de los territorios	33%			12	5	3	4
Actividad 2.1	Diseño metodológico y alistamiento operativo	5%			2	2	0	0
Subactividad 2.1.1	Diseño metodológico para el desarrollo del alcance	60%	1,0%	Documento	1	1	0	0
Subactividad 2.1.2	Alistamiento operativo	40%	0,7%	Documento	1	1	0	0
Actividad 2.2	Desarrollo del proceso formativo	40%			4	2	2	0
Subactividad 2.2.1	Convocatoria y selección de jóvenes	20%	2,6%	Documento	1	1	0	0
Subactividad 2.2.2	Desarrollo del proceso de formativo	80%	10,5%	Encuentros Formativos	3	1	2	0
Actividad 2.3	Implementación de las estrategias de	40%			4	1	1	2
Subactividad 2.3.1	aprestamiento operativo y financiero	20%	2,6%	Documento	1	1	0	0
Subactividad 2.3.2	Implementación de las estrategias de educo	80%	10,5%	Estrategias Implementadas	3	0	1	2
Actividad 2.4	Jornada de intercambio de experiencias	15%			2	0	0	2
Subactividad 2.4.1	Construcción del desarrollo metodológico para las jornadas de intercambio de	20%	1,0%	Documento	1	0	0	1

Subactividad 2.4.2	Desarrollo de la jornada de intercambio de experiencias	80%	3,9%	Jornada de Intercambio	1	0	0	1
					TOTAL	**27,6%**	**36,5%**	**36,0%**
					ACUMULADO	**27,57%**	**64,03%**	**100,00%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL				
Valor del contrato o convenio	**Valor aportado por Corantioquia**	**Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia**		
		Período 1	**Período 2**	**Período 3**
$ 312.222.182	$ 301.122.182	$ 83.028.383,91	$ 109.783.679,08	$ 108.310.118,81
	Porcentaje (%)	27,57%	36,46%	35,97%
	Porcentaje Acumulado (%)	27,57%	64,03%	100,00%
	Valores ya ejecutados			
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%	0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA						
Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	**Valor de la adición aportado por Corantioquia**	**Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)**	**Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia**			
				Período 1	**Período 2**	**Período 3**
$ 312.222.182		$ 301.122.182	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%
			Valores por ejecutar			
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	0%	0%



GERENTE PROGRAMA



COORDINADOR GIT