CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN INFORME DE AVANCE Y FINAL
No 001 octubre de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		***ORDEN***		***CONVENIO***	x
CONTRATO	**Nº SAT 100-12.03-059 DE 2025**	De	**COOPERACION**		
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO (ACHATINA FULICA) EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA EN DESARROLLO DEL CONVENIO S-CI-643-2025.					
Supervisor	**DIANA YASMIN MORALES, SECRETARIA AGRO AMBIENTAL Y DE TURISMO. SAT(E)**				
Contratista	**ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA**				
Valor del Contrato	**CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ML ($43.000.000)**				
Valor Aporte Municipio en Dinero.	**TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ML ($31.130.096).**				
Valor Aporte Municipio en Especie.	**DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ML ($10.869.904).**				
VALOR APORTE DEL CONVENIENTE	**UN MILLÓN DE PESOS ML ($1.000.000) representado en bienes y servicios**				
Fecha de ejecución Inicial	**Del 5 de noviembre al 31 de diciembre de 2025**				
Fecha Otro Si	**1 de enero de 2026 y como fecha de finalización el 06 de mayo de 2026.**				

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 43.000.000				
Aporte Municipio en especie	$10.869.904				
Aporte Municipio Efectivo	$ 31.130.096				
Aporte JAC en Bienes y Servicios.	$1.000.000				
Valor adiciones	$0				
Valor total del contrato	$43.000.000				
Valor pagado	$0				
Porcentaje ejecutado	100%				
Valor causado que no se ha pagado en Efectivo	$ 31.130.096				
Valor total ejecutado	$ 43.000.000				
Saldo por ejecutar	$ 0				
Porcentaje por ejecutar	% 0				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 05 de noviembre 2025 al 06 de mayo de 2026, ha ejecutado las siguientes acciones:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	TOTAL	MUNICIPIO	JAC
1	Control manual de Caracol Gigante Africano (*Achatina fúlica*).	Jornada	7	$3.309.000	$23.163.000	$23.163.000	$0
1	Educación ambiental, manejo, prevención y control del Caracol Africano dirigido a JAC, estudiantes y grupos de interés.	Taller	5	$900.000	$4.500.000	$4.500.000	$0
2	Campañas (cuñas, perifoneos, piezas gráficas) radiales para el manejo, prevención y control del Caracol Africano.	Campaña	100	$12.069	$1.206.904	$1.206.904	$0
4	Suministro, transporte e instalación de señalética en madera plástica.	Señalética	2	$1.130.096	$2.260.192	$2.260.192	$0
5	Acompañamiento técnico, seguimiento, asesoría y monitoreo de la especie invasora.	Unidad	5	$2.173.981	$10.869.904	$10.869.904	$0
6	APORTES EN BIENES Y SERVICIOS (ASOCOMUNAL).	Unidad	20	$50.000	$1.000.000	$0	$1.000.000
TOTAL, PROYECTO					**$43.000.000**	**$42.000.000**	**$1.000.000**

Cumplimiento de la entrega: La **ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA,** ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato durante el periodo del 05 de noviembre de 2025 al 06 de mayo de 2026.

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha acatado las sugerencias realizadas por la entidad contratante y el supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato durante el periodo del 05 de noviembre de 2025 al 06 de mayo de 2026, se procede a autorizar el **PRIMER** y único desembolso al contratista, el cual anexa informe de actividades y pago seguridad social.

San Luis, octubre 2026.

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Directora Departamento Administrativo de Planeación Supervisora