ACTA ACLARATORIA A LAS ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO 2, TERMINACIÓN, DE RECIBO FINAL Y DE LIQUIDACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 1355 DEL 2023. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YOPAL Y UNITRÓPICO

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DIAGNOSTICO ACTUAL DEL ESTADO DE LA MALLA VIAL URBANA CON PRIORIDAD DE LOS EJES VIALES PRINCIPALES (CALLE 13, CALLE 30 Y CALLE 40) DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO
NIT DEL CONTRATISTA:	844002071-4
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 267.913.582,00	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.CTE
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO $ 179.971.936.00	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
VALOR APORTE UNITRÓPICO $ 87.941.646,00	OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES
SUPERVISOR:	RICARDO AVILA TOBASURA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE ENERO DE 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En la ciudad de Yopal, a los **OCHO (8) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026** se reunieron, **SINDY LORENA GUATAVA FERNÁNDEZ** Vicerrectora de Investigación, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.094.243.043, delegada con funciones de rectoría mediante Resolución Rectoral No. 1585 del 3 de septiembre de 2026 en calidad de representante legal de la Universidad Internacional del Trópico Americano UNITRÓPICO con NIT 844002071-4 como entidad cooperante y ejecutor del convenio, **CAMILO ANDRÉS PÉREZ SANABRIA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7.174.343 de Tunja, en calidad de SUPERVISOR designado por parte de UNITRÓPICO, como SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA la ingeniera **ADRIANA MERCEDES HERNÁNDEZ FUENTES**, y el SUPERVISOR del convenio **RICARDO AVILA TOBASURA** profesional universitario adscrito en la secretaria de Infraestructura, con el objeto de suscribir **ACTA ACLARATORIA Nro. 01** a las actas finales generadas a lo largo de la ejecución del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1355 de 2023**, previo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que, en desarrollo del convenio de la referencia, en el numeral I. DATOS GENERALES del **ACTA DE SUSPENSIÓN Nro. 02** de fecha 22 de diciembre de 2023, por error involuntario se registraron los valores aportados y otros datos no ciertos, así:

APORTE DEL MUNICIPIO: **$ 180.000.000,00** M.L.C.	**Ciento Ochenta Millones** de Pesos	
APORTE DE LA UNITROPICO **$ 88.160.960,00** M.L.C.	**Ochenta Y Ocho Millones Ciento Sesenta Mil Novecientos Sesenta** Pesos	
VALOR TOTAL CONVENIO: **$ 268.160.960,00**	**Doscientos Sesenta y Ocho Millones Ciento Sesenta Mil Novecientos Sesenta Pesos**	
EL CONVENIO TIENE ANTICIPOS **SI: X** NO	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE: 50% DEL APORTE DEL MUNICIPIO

VALOR DEL ANTICIPO 1 **$ 90.000.000,00**	**Noventa Millones de** Pesos

Igual que imprecisiones en datos registrados en cuadro de PRORROGAS, así:

Prórroga No.	Tiempo
Prorroga Nro. 01	Treinta (30) días

E imprecisiones o falta de datos en numeral **V. ESTADO ACTUAL CONTRATO** y **VI. ESTADO FINANCIERO**:

V. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO: $268.160.960,00M.L.C.			
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES			
FECHA PROYECTADA DE REINICIO:	**2024-01-22**	FECHA PROYECTADA DE TERMINACION:	**2024-01-29**
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA:	%		

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
APORTE DEL MUNICIPIO	$180.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
APORTE DE LA UNITROPICO	$88.160.960,00		
TOTAL CONVENIO	$268.160.960,00	$0,00	

2. Siendo los datos precisos para el **ACTA DE SUSPENSIÓN Nro. 02**, lo siguiente:

VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 179.971.936,00**	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	
VALOR APORTE UNITROPICO **$ 87.941.646,00**	OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	
VALOR DEL CONVENIO **$ 267.913.582,00**	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	
EL CONVENIO TIENE ANTICIPOS SI: **NO: X**	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE: 0% DEL APORTE DEL MUNICIPIO
VALOR DEL ANTICIPO 1 **NO TIENE** ANTICIPO	N. A.	

Igualmente los datos completos del CUADRO DE PRORROGAS, SUSPENSIÓN, REINICIO, son:

DESCRIPCIÓN	FECHA	FECHA DE PERIODO		VALOR	PLAZO
SUSPENSIÓN N° 1	18/08/2023	18/08/23	17/09/23	N.A.	TREINTA (30) DÍAS.
REINICIO No. 1	08-09-2023				
PRORROGA N° 1 EN PLAZO	08-09-2023	30-11-23	29-12-23	N.A.	TREINTA (30)DÍAS

Y los datos del cuadro de numeral **V. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO** y **VI. ESTADO FINANCIERO** son:

V. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO: $ 267.913.582,00 M.L.C.			
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES			
FECHA PROYECTADA DE REINICIO:	**2024-01-22**	FECHA PROYECTADA DE TERMINACION:	**2024-01-29**
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA:	%		

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
APORTE DEL MUNICIPIO	$ 179.971.936,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
APORTE DE LA UNITROPICO	$ 87.941.646,00		
TOTAL CONVENIO	$ 267.913.582,00	$0,00	

3. Que, en desarrollo del contrato de la referencia, en el numeral I. DATOS GENERALES, del **ACTA DE REINICIO Nro. 02** de fecha 22 de enero de 2024, se registró como CONTRATO CON ANTICIPO, cuando en realidad no tuvo anticipo, así:

EN CONVENIO TIENE ANTICIPOS	TIENE MAS DE UN ANTICIPO	PORCENTAJE
SI:___X___ NO: _____	SI:_____ NO: ____X____	_____0____%

Igual que imprecisiones en datos registrados en RESUMEN DE ACTAS,

DESCRIPCIÓN	FECHA	FECHA DE PERIODO		VALOR	PLAZO
SUSPENSIÓN N° 1	18/08/2023	18/08/23	17/09/23	N.A.	VEINTIÚN (21) DÍAS.
REINICIO No. 1	08-09-2023				
PRORROGA N° 1 EN PLAZO	08-09-2023	30-11-23	29-12-23	N.A.	TREINTA (30)DÍAS
SUSPENSIÓN No. 02	22/12/2023	22-12-23	21-01-24	N.A.	UN (1) MES

Y también imprecisiones o falta de datos en numeral VI. ESTADO FINANCIERO, así:

	VALOR	ANTICIPO	EJECUCIÓN	VR PAGADO
VALOR CONVENIO (APORTE DEL MUNICIPIO)	$ 179.971.936,00	$0,00		
VALOR CONVENIO (APORTE UNITROPICO)	$ 87.941.646,00			
VALOR DEL CONVENIO	$ 267.913.582,00			
VALOR ADICIONAL	$ 00.00			
VALOR ANTICIPO		$00.00		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL NO. 1			$ 64.510.818,00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL NO. 2			$ 73.269.687,00	
SALDO POR EJECUTAR – APORTE MUNICIPIO			$ 42.191.431,00	
SALDO POR EJECUTAR – APORTE UNITROPICO			$ 52.738.646,00	
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL NO. 1				
VALOR YA GIRADO Y/O RECIBIDO ACTAS ANTERIORES				
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL NO. 2				$ 73.269.687,00
SALDO DEL MUNICIPIO POR PAGAR				$ 42.191.431,00
SALDO POR AMORTIZAR DEL CONVENIO		$ 00,00		
SUMAS IGUALES	**$ 267.913.582,00**	**$ 0,00**	**$ 267.913.582,00**	**$ 267.913.582,00**

4. Siendo los datos precisos para el **ACTA DE REINICIO Nro. 02** respecto al anticipo lo siguiente:

EN CONVENIO TIENE ANTICIPOS	TIENE MAS DE UN ANTICIPO	PORCENTAJE
SI:_____ NO: ____X____	SI:_____ NO: ____X____	_____0____%

Igualmente los datos reales en RESUMEN DE ACTAS son:

DESCRIPCIÓN	FECHA	FECHA DE PERIODO		VALOR	PLAZO
SUSPENSIÓN No. 1	18/08/2023	18/08/23	17/09/23	N.A.	TREINTA (30) DÍAS.
REINICIO No. 1	08-09-2023				
PRORROGA No. 1 EN PLAZO	08-09-2023	30-11-23	29-12-23	N.A.	TREINTA (30)DÍAS
SUSPENSIÓN No. 02	22/12/2023	22-12-23	21-01-24	N.A.	UN (1) MES

Y los datos del cuadro de ESTADO FINANCIERO son:

	VALOR	ANTICIPO	EJECUCIÓN	VR PAGADO
VALOR CONVENIO (APORTE MUNICIPIO)	$ 179.971.936,00	$0.00		
VALOR CONVENIO (APORTE UNITRÓPICO)	$ 87.941.646,00			
VALOR DEL CONVENIO	$ 267.913.582,00			
VALOR ADICIONAL	$ 00.00			
VALOR ANTICIPO		$00.00		
VALOR EJECUTADO PARCIAL No. 1 APORTE MUNICIPIO			$ 64.510.818,00	
VALOR EJECUTADO PARCIAL No. 1 APORTE UNITRÓPICO			$ 17'227.000,00	
VALOR EJECUTADO PARCIAL 2 MUNICIPIO			$ 73.269.687,00	

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA LAT-0969

VALOR EJECUTADO PARCIAL 2 UNITRÓPICO				$ 17'976.000,00	
SALDO POR EJECUTAR –APORTE MUNICIPIO				$ 42.191.431,00	
SALDO POR EJECUTAR UNITRÓPICO				$ 52.738.646,00	
VALOR PAGADO PARCIAL No. 01	MUNICIPIO				$ 64.510.818,00
	UNITRÓPICO				$ 17'227.000,00
VALOR PAGADO PARCIAL No. 02	MUNICIPIO				$ 73.269.687,00
	UNITRÓPICO				$ 17'976.000,00
SALDO POR PAGAR DEL MUNICIPIO					$ 42.191.431,00
SALDO POR PAGAR DEL UNITRÓPICO					$ 52'738.646,00
SALDO POR AMORTIZAR DEL CONVENIO			$ 00.00		
SUMAS IGUALES		**$ 267.913.582,00**	**$ 0,00**	**$ 267.913.582,00**	**$ 267.913.582,00**

5. Que, por error involuntario de digitación, en el numeral V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS del **ACTA DE TERMINACIÓN** de fecha 30 de enero de 2024, se registró para el Acta Parcial Nro. 02 de fecha 15/11/2023 como FECHA DE PERIODO del 11/09/2023 al 19/10/2023.

Respecto a los datos del cuadro del numeral **VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**, presenta algunas imprecisiones, así:

	VALOR	ANTICIPO	EJECUCIÓN	VR PAGADO
VALOR CONVENIO (APORTE DEL MUNICIPIO)	$ 179.971.936,00	$0,00		
VALOR CONVENIO (APORTE UNITROPICO)	$ 87.941.646,00			
VALOR DEL CONVENIO	$ 267.913.582,00			
VALOR ADICIONAL	$ 00.00			
VALOR ANTICIPO		$00.00		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL NO. 1			$ 64.510.818,00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL NO. 2			$ 73.269.687,00	
SALDO POR EJECUTAR –APORTE MUNICIPIO			$ 42.191.431,00	
SALDO POR EJECUTAR –APORTE UNITROPICO			$ 87.941.646,00	
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL NO. 1				$ 64.510.818,00
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL NO. 2				$ 73.269.687,00
SALDO POR PAGAR DEL CONVENIO				$ 42.191.431,00
SALDO POR AMORTIZAR DEL CONVENIO				
SUMAS IGUALES	**$ 267.913.582,00**	**$ 0,00**	**$ 267.913.582,00**	**$ 267.913.582,00**

6. Siendo los datos reales en el **ACTA DE TERMINACIÓN** para el Acta Parcial Nro. 02 de fecha 15/11/2023 como FECHA DE PERIODO del 19/08/2023 al 19/10/2023.

Y para el caso del numeral **VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**, al presentar imprecisiones, se tomarán los datos y formato registrado en acta de liquidación, así:

	VALOR	ANTICIPO	
VALOR INICIAL CONVENIO APORTE MUNICIPIO	$ 180'000.000,00	$ 0,00	
VALOR INICIAL CONVENIO APORTE UNITRÓPICO	$ 88'160.960,00	$ 0,00	
MODIFICATORIO 01 VALOR APORTE MUNICIPIO	$ - 28.064,00	$ 0,00	
MODIFICATORIO 01 VALOR APORTE UNITRÓPICO	$ - 219.314,00	$ 0,00	
VALOR FINAL CONVENIO APORTE MUNICIPIO	$ 179'971.936,00	$ 0,00	
VALOR FINAL CONVENIO APORTE UNITRÓPICO	$ 87'941.646,00	$ 0,00	
VALOR FINAL TOTAL DEL CONVENIO	**$ 267'913.582,00**		
	VALOR ACTA	**AMORTIZACIÓN**	**Vr. PAGADO**
VALOR ACTA PARCIAL No.1 APORTE MUNICIPIO	$ 64'510.818,00	$ 0,00	$ 64'510.818,00
VALOR ACTA PARCIAL No.1 APORTE UNITRÓPICO	$ 17'227.000,00	$ 0,00	$ 17'227.000,00

VALOR ACTA PARCIAL No. 2 APORTE MUNICIPIO	$ 73'269.687,00	$ 0,00	$ 73'269.687,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2 APORTE UNITRÓPICO	$ 17'976.000,00	$ 0,00	$ 17'976.000,00
PRESENTE ACTA APORTE MUNICIPIO (EN TRÁMITE)	$ 42'191.431,00	$ 0,00	$ 42'191.431,00
PRESENTE ACTA APORTE UNITRÓPICO (EN TRÁMITE)	$ 52'738.646,00	$ 0,00	$ 52'738.646,00
REINTEGROS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 267'913.582,00**	**$ 0,00**	**$ 267'913.582,00**

7. Que, por error involuntario de digitación, en el contenido del anexo técnico del **ACTA DE RECIBO FINAL** de fecha 24 de Julio de 2026, se consignó en primer hoja en la celda denominada **SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES ACUMULADAS**, el valor de veintiún (21) días. Igualmente el cuadro de periodos efectivamente laborados incluido en el numeral 8. Presenta imprecisiones.

8. Siendo los datos reales para el contenido del anexo técnico del **ACTA DE RECIBO FINAL**, en la celda denominada **SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES ACUMULADAS**, el valor de cincuenta y un (51) días.

   Respecto al cuadro de periodos efectivamente laborados incluido en el numeral 8. Queda de la siguiente manera:

ÍTEM	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	DESDE	HASTA
1	Acta de Inicio	Desde acta de Inicio hasta suspensión Nro. 01	09-05-2023	17-08-2023
2	Suspensión Nro. 01	De fecha 18-08-2023	18-08-2023	17-09-2023
3	Reinicio Nro. 01		08-09-2023	
4	Suspensión Nro. 02	De fecha 22-12-2023	22-12-2023	21-01-2024
5	Reinicio Nro. 02		22-01-2024	
6	Acta de Terminación	Acta de terminación por vencimiento de plazo	29-01-2024	

9. Que, por error involuntario de digitación, en el contenido del anexo técnico del **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de fecha 27 de Julio de 2026, se consignó en primer hoja en la celda denominada **SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES ACUMULADAS**, el valor de veintiún (21) días.

10. Siendo los datos reales para el contenido del anexo técnico del **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, en la celda denominada **SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES ACUMULADAS**, el valor de cincuenta y un (51) días.

11. Que, por error involuntario de digitación, en el contenido del numeral I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO de **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de fecha 27 de julio de 2026, se omitió incluir el dato de PLAZO ADICIONAL, y en numeral 6. se referenciaron mal los periodos efectivamente laborados y no se relacionaron las entradas a Almacén.

    Respecto al contenido del numeral 5 de los considerandos, se relacionó la certificación de pago de seguridad social firmada por el señor rector de UNITRÓPICO y la contadora con fecha del 16 de junio de 2026, pero al encontrarse imprecisiones en la relación de los periodos de ejecución y ser advertido en la devolución de la cuenta de fecha 25 de agosto de 2026, se debe realizar su corrección.

12. Siendo los datos finales del **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de fecha 27 de julio de 2026, para el dato de PLAZO ADICIONAL, así:

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO	SEIS (6) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN	2023-05-09
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES		

En cuanto a los periodos efectivamente laborados:

DE	HASTA
20/10/2023	21/12/2023
22/01/2024	29/01/2024

Y con respecto al numeral 8. para la certificación de pago de seguridad social se generó una nueva, con fecha del 8 de septiembre de 2026.

Y finalmente se relaciona que se efectuó la entrada a almacén de conformidad con los requerimientos relacionados para la presente acta y con las cantidades sujetas a liquidación; esto se realizó bajo la entrada a almacén con consecutivo Nro. 1220.55.2026 130 y 1220.55.2026 131 de fecha 04 de agosto de 2026.

13. Que, teniendo en cuenta que estas anotaciones mencionadas no constituyen una modificación sustancial a las ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO Nro. 02, TERMINACIÓN, DE RECIBO FINAL y acta de LIQUIDACIÓN del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1355 de 2023,** se hace necesaria y se acuerda su aclaración, quedando así definidos los datos antes mencionados para cada una de dichas actas. El otro contenido de las **ACTAS MENCIONADAS** que no ha sido objeto de aclaración, se mantiene vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los **OCHO (8) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**

Firma

SINDY LORENA GUATAVA FERNANDEZ
Vicerrectora de Investigación, delegada con funciones de rectoría mediante Resolución Rectoral No. 1585 de 2026
Unitrópico

Firma:

ADRIANA MERCEDES HERNÁNDEZ FUENTES
SECRETARIA DE DESPACHO
Secretaría De Infraestructura De Yopal

Firma:

CAMILO ANDRÉS PÉREZ SANABRIA
Supervisor UNITRÓPICO

Firma:

RICARDO AVILA TOBASURA
Supervisor designado
Secretaría de Infraestructura de Yopal

Firma:

ÁNGELA LILIANA GONZÁLEZ GUERRERO
Profesional Contratada
Secretaría de Infraestructura de Yopal