Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION Nº 00033/97

CONTRATO: 6063 DE 2024

PROVEEDOR :
COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
ANTONIO JOSE QUINTANA CORONADO	VEN31318023	CFFE79037	$ 745.344
SEBASTIAN ALEJANDRO ESPINOSA GUERRERO	7216678	CFFE79097	$ 375.000
JAVIER ALEXANDER CASTILLO HOLGUIN	4149055	CFFE79165	$ 135.000
		TOTAL	$ 1.255.344

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
Fues

SUPERVISOR

FECHA: 16 SEPTIEMBRE 2026

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	16-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X__ | INFORME PARCIAL: ____ | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 6063 DE 2024 | FECHA DEL INFORME : 16 SEPTIEMBRE DE 2026

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	NIT O C.C	900084476-7	Valor Inicial:	$20.000.000	FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL 51807 DE 15 AGOSTO 2024	10/09/2024	9/11/2024	
					Valor Adición o Prórroga	Valor Acumulado			
Representante Legal:	LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE	Cedula Representante	87.5	Adición: 1	57534 DE 09 DE NOV 2024	$15.000.000	PRORROGA: 1	10/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición: 2	80430 DE 16 DIC DE 2024	$20.000.000	PRORROGA: 2	17/12/2024	16/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			Adición: 3	4457 DE 16 ENE 2025	$20.000.000	PRORROGA: 3	17/01/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	Nº 0819 del 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición: 4	16818 DE 16 FEB 2025	$5.000.000	PRORROGA: 4	17/02/2025	16/03/2025
			CODIGO	Adición: 5	18015 DE14 MAR 2025	$30.000.000	PRORROGA 5	17/03/2025	16/04/2025
				Adición: 6	19822 DE 10 ABR 2025	$20.000.000	PRORROGA 6	17/04/2025	16/05/2025
				Adición: 7	21557 DE 12 DE MAYO DE 2025	$30.000.000	PRORROGA 7	17/05/2025	16/06/2025
				Adición: 8	14244 DE28 FEBRERO 2026	$20.000.000	PRORROGA 8	17/06/2025	16/08/2025
				Adición: 9	22778 DE 30 JUN 2026	$21.000.000	PRORROGA 9	17/08/2025	16/10/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		4245010401	Adicion: 10		$10.000.000	PRORROGA 10	17/10/2025	16/01/2026
							PRORROGA 11	17/01/2026	28/02/2026
							PRORROGA 12	1/03/2026	30/04/2026
							PRORROGA 13	1/05/2026	30/06/2026
							PRORROGA 14	1/07/2026	31/08/2026
							PRORROGA 15	1/09/2026	31/10/2026
						$211.000.000			31/10/2026

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. PERIODO DE EJECUCIÓN

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CFEE51255	11-09-2024	SEPTIEMBRE	18-09-2024	$ 1.081.875	1.081.875	209.918.125	1%	
2	CFEE51254	16-09-2024	SEPTIEMBRE	18-09-2024	$ 2.163.750	3.245.625	207.754.375	2%	
3	CFEE52091	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 3.118.688	6.364.313	204.635.687	3%	
4	CFEE52093	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 565.000	6.929.313	204.070.687	3%	
5	CFEE52092	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 1.081.875	8.011.188	202.988.812	4%	
6	CFEE52094	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 2.163.750	10.174.938	200.825.062	5%	
7	CFEE53105	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.163.750	12.338.688	198.661.312	6%	
8	CFEE53106	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 211.125	12.549.813	198.450.187	6%	
9	CFEE53107	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 1.711.503	14.261.316	196.738.684	7%	
10	CFEE54032	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 2.163.750	16.425.066	194.574.934	8%	
11	CFEE54031	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.666.450	18.091.516	192.908.484	9%	
12	CFEE54033	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 105.563	18.197.079	192.802.921	9%	
13	CFEE54034	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 3.047.343	21.244.422	189.755.578	10%	
14	CFEE54845	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 211.126	21.455.548	189.544.452	10%	
15	CFEE54844	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 1.500.377	22.955.925	188.044.075	11%	
16	CFEE54843	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.069.405	26.025.330	184.974.670	12%	

17	CFEE54842	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 2.806.919	28.832.249	182.167.751	14%	
18	CFEE54841	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.015.202	31.847.451	179.152.549	15%	
19	CFEE54951	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.424.808	35.272.259	175.727.742	17%	
20	CFEE55101	14/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 3.220.996	38.493.255	172.506.746	18%	
21	CFEE55533	23/01/2025	ENERO	24-01-2025	$ 1.394.813	39.888.067	171.111.933	19%	
22	CFEE55534	23/01/2025	ENERO	24-01-2025	$ 1.557.044	41.445.111	169.554.889	20%	
23	CFEE55932	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 2.840.669	44.285.780	166.714.220	21%	
24	CFEE55931	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 183.836	44.469.616	166.530.384	21%	
25	CFEE55930	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 3.082.702	47.552.318	163.447.682	23%	
26	CFEE56588	16/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 401.572	47.953.890	163.046.110	23%	
27	CFEE56756	19/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.226.328	51.180.218	159.819.782	24%	
28	CFEE56757	19/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.569.354	54.749.572	156.250.428	26%	
29	CFEE57262	3/03/2025	MARZO	06-03-2025	$ 211.126	54.960.698	156.039.302	26%	
30	CFEE 57457	6/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 1.701.688	56.662.386	154.337.614	27%	
31	CFEE 57737	13/03/2025	MARZO	17-03-2025	$ 1.926.474	58.588.860	152.411.140	28%	
32	CEFE58238	21/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 1.719.193	60.308.053	150.691.947	29%	
33	CFEE 58817	4/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 211.126	60.519.179	150.480.821	29%	
34	CFEE 58889	4/04/2025	ABRIL	07-04-2025	$ 2.451.356	62.970.535	148.029.465	30%	
35	CFEE 58965	9/04/2025	ABRIL	10/04/2025	$ 1.565.068	64.535.603	146.464.397	31%	
36	CFEE 58966	9/04/2025	ABRIL	10/04/2025	$ 105.563	64.641.166	146.358.834	31%	
37	CFEE59362	21/04/2025	ABRIL	22/04/2025	$ 1.711.400	66.352.566	144.647.434	31%	
38	CFEE 59550	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 1.500.377	67.852.943	143.147.057	32%	
39	CFEE60009	7/05/2025	MAYO	8/05/2025	$ 1.446.174	69.299.117	141.700.883	33%	
41	CFEE60010	7/05/2025	MAYO	8/05/2025	$ 245.026	69.544.143	141.455.857	33%	
40	CFEE60011	7/05/2025	MAYO	8/05/2025	$ 2.944.000	72.488.143	138.511.857	34%	
42	CFEE60012	7/05/2025	MAYO	8/05/2025	$ 1.711.503	74.199.646	136.800.354	35%	
43	CFEE60172	12/05/2025	MAYO	14/05/2025	$ 183.836	74.383.482	136.616.518	35%	
44	CFEE60173	12/05/2025	MAYO	14/05/2025	$ 2.163.750	76.547.232	134.452.768	36%	
45	CFEE60495	20/05/2025	MAYO	21/05/2025	$ 183.835	76.731.067	134.268.933	36%	
46	CFEE61243	4/06/2025	JUNIO	5/06/2025	$ 2.163.750	78.894.817	132.105.183	37%	
47	CFEE 61814	18/06/2025	JUNIO	20/06/2025	$ 1.286.815	80.181.632	130.818.368	38%	
48	CFEE61880	18/06/2025	JUNIO	24/06/2025	$ 2.162.950	82.344.582	128.655.418	39%	
49	CFEE61931	20/06/2025	JUNIO	24/06/2025	$ 689.250	83.033.832	127.966.168	39%	
50	CFEE62186	1/07/2025	JULIO	3/07/2025	$ 1.967.914	85.001.746	125.998.254	40%	
51	CFEE62242	2/07/2025	JULIO	3/07/2025	$ 2.912.482	87.914.228	123.085.772	42%	
52	CFEE62445	7/07/2025	JULIO	8/07/2025	$ 2.556.919	90.471.147	120.528.853	43%	
53	CFEE64621	3/09/2025	SEPTIEMBRE	3/09/2025	$ 6.098.380	96.569.527	114.430.473	46%	
54	CFEE 64971	11/09/2025	SEPTIEMBRE	12/09/2025	$ 1.542.490	98.112.017	112.887.983	46%	
55	CFEE65016	12/09/2025	SEPTIEMBRE	12/09/2025	$ 211.126	98.323.143	112.676.857	47%	
56	CFEE65340	23/09/2025	SEPTIEMBRE	23/09/2025	$ 3.107.025	101.430.168	109.569.832	48%	
57	CFEE65421	25/09/2025	SEPTIEMBRE	25/09/2025	$ 1.801.239	103.231.407	107.768.593	49%	
58	CFEE65729	1/10/2025	OCTUBRE	2/10/2025	$ 216.563	103.447.970	107.552.030	49%	
59	CFEE66272	15/10/2025	OCTUBRE	15/10/2025	$ 67.500	103.515.470	107.484.530	49%	
60	CFEE66273	15/10/2025	OCTUBRE	15/10/2025	$ 1.542.490	105.057.960	105.942.040	50%	
61	CFEE66443	17/10/2025	OCTUBRE	21/10/2025	$ 1.975.389	107.033.349	103.966.651	51%	
62	CFEE66958	4/11/2025	NOVIEMBRE	7/11/2025	$ 67.500	107.100.849	103.899.151	51%	
63	CFEE66959	4/11/2025	NOVIEMBRE	7/11/2025	$ 1.555.371	108.656.220	102.343.780	51%	
64	CFEE67174	11/11/2025	NOVIEMBRE	12/11/2025	$ 3.470.067	112.126.287	98.873.713	53%	
65	CFEE67792	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 2.163.750	114.290.037	96.709.963	54%	
66	CFEE67791	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 33.750	114.323.787	96.676.213	54%	
67	CFEE67801	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 1.081.875	115.405.662	95.594.338	55%	
68	CFF67800	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 689.250	116.094.912	94.905.088	55%	
69	CFEE67798	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 105.563	116.200.475	94.799.525	55%	
70	CFEE67794	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 2.163.750	118.364.225	92.635.775	56%	
71	CFEE67793	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 920.421	119.284.646	91.715.354	57%	
72	CFEE67799	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 316.250	119.600.896	91.399.104	57%	

73	CFEE67806	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 1.616.028	121.216.924	89.783.076	57%	
74	CFEE67807	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 1.939.327	123.156.251	87.843.749	58%	
75	CFEE68082	2/12/2025	DICIEMBRE	2/12/2025	$ 1.657.575	124.813.826	86.186.174	59%	
76	CFEE68083	2/12/2025	DICIEMBRE	2/12/2025	$ 1.725.303	126.539.129	84.460.871	60%	
77	CFEE68097	2/12/2025	DICIEMBRE	2/12/2025	$ 67.500	126.606.629	84.393.371	60%	
78	CFEE68615	15/12/2025	DICIEMBRE	17/12/2025	$ 67.500	126.674.129	84.325.871	60%	
79	CFEE68617	15/12/2025	DICIEMBRE	17/12/2025	$ 1.378.148	128.052.277	82.947.723	61%	
80	CFEE68636	15/12/2025	DICIEMBRE	17/12/2025	$ 33.750	128.086.027	82.913.973	61%	
81	CFEE 69288	5/01/2026	ENERO	6/01/2026	$ 182.813	128.268.840	82.731.160	61%	
82	CFEE 69289	5/01/2026	ENERO	6/01/2026	$ 1.751.815	130.020.655	80.979.345	62%	
83	CFEE 69290	5/01/2026	ENERO	6/01/2026	$ 819.969	130.840.624	80.159.376	62%	
84	CFEE 69389	9/01/2026	ENERO	13/01/2026	$ 2.188.741	133.029.365	77.970.635	63%	
85	CFEE 69407	9/01/2026	ENERO	13/01/2026	$ 1.542.490	134.571.855	76.428.145	64%	
86	CFEE 69684	16/01/2026	ENERO	20/01/2026	$ 2.163.750	136.735.605	74.264.395	65%	
87	CFEE 69764	19/01/2026	ENERO	20/01/2026	$ 819.969	137.555.574	73.444.426	65%	
88	CFEE 70353	2/02/2026	FEBRERO	4/02/2026	$ 1.381.098	138.936.672	72.063.328	66%	
89	CFFE70474	5/02/2026	FEBRERO	10/02/2026	$ 67.500	139.004.172	71.995.828	66%	
90	CFEE 70721	13/02/2026	FEBRERO	18/02/2026	$ 67.500	139.071.672	71.928.328	66%	
91	CFEE 70722	13/02/2026	FEBRERO	18/02/2026	$ 67.500	139.139.172	71.860.828	66%	
92	CFEE 70812	16/02/2026	FEBRERO	18/02/2026	$ 853.719	139.992.891	71.007.109	66%	
93	CFFE71508	2/03/2026	MARZO	4/03/2026	$ 1.716.640	141.709.531	69.290.469	67%	
94	CFFE71509	2/03/2026	MARZO	4/03/2026	$ 3.334.112	145.043.643	65.956.357	69%	
95	CFFE71510	2/03/2026	MARZO	4/03/2026	$ 135.000	145.178.643	65.821.357	69%	
96	CFFE71511	2/03/2026	MARZO	4/03/2026	$ 1.575.059	146.753.702	64.246.298	70%	
97	CFFE71554	3/03/2026	MARZO	4/03/2026	$ 101.250	146.854.952	64.145.048	70%	
98	CFEE71747	7/03/2026	MARZO	6/03/2026	$ 745.344	147.600.296	63.399.704	70%	
99	CFEE71786	10/03/2026	MARZO	6/03/2026	$ 1.647.732	149.248.028	61.751.972	71%	
100	CFFE72053	16/03/2026	MARZO	17/03/2026	$ 101.250	149.349.278	61.650.722	71%	
101	CFFE72054	16/03/2026	MARZO	17/03/2026	$ 67.500	149.416.778	61.583.222	71%	
102	CFFE72055	16/03/2026	MARZO	17/03/2026	$ 853.719	150.270.497	60.729.503	71%	
103	CFFE72824	7/04/2026	ABRIL	7/04/2026	$ 5.681.006	155.951.503	55.048.497	74%	
104	CFFE72826	7/04/2026	ABRIL	7/04/2026	$ 67.500	156.019.003	54.980.997	74%	
105	CFFE73058	13/04/2026	ABRIL	14/04/2026	$ 1.490.688	157.509.691	53.490.309	75%	
106	CFFE73069	13/04/2026	ABRIL	14/04/2026	$ 745.344	158.255.035	52.744.965	75%	
107	CFFE73428	20/04/2026	ABRIL	21/04/2026	$ 745.344	159.000.379	51.999.621	75%	
108	CFFE73429	20/04/2026	ABRIL	21/04/2026	$ 67.500	159.067.879	51.932.121	75%	
109	CFFE73956	4/05/2026	MAYO	5/05/2026	$ 745.344	159.813.223	51.186.777	76%	
110	CFFE73957	4/05/2026	MAYO	5/05/2026	$ 101.250	159.914.473	51.085.527	76%	
111	CFFE74012	5/05/2026	MAYO	5/05/2026	$ 745.344	160.659.817	50.340.183	76%	
112	CFFE74013	5/05/2026	MAYO	5/05/2026	$ 819.969	161.479.786	49.520.214	77%	
113	CFFE74066	7/05/2026	MAYO	7/05/2026	$ 1.490.688	162.970.474	48.029.526	77%	
114	CFFE74218	11/05/2026	MAYO	14/05/2026	$ 745.344	163.715.818	47.284.182	78%	
115	CFFE74578	20/05/2026	MAYO	20/05/2026	$ 1.762.652	165.478.470	45.521.530	78%	
116	CFFE75169	1/06/2026	JUNIO	2/06/2026	$ 67.500	165.545.970	45.454.030	78%	
117	CFFE75170	1/06/2026	JUNIO	2/06/2026	$ 2.086.782	167.632.752	43.367.248	79%	
118	CFFE75171	1/06/2026	JUNIO	2/06/2026	$ 1.081.875	168.714.627	42.285.373	80%	
119	CFFE75172	1/06/2026	JUNIO	2/06/2026	$ 67.500	168.782.127	42.217.873	80%	
120	CFFE75173	1/06/2026	JUNIO	2/06/2026	$ 3.678.720	172.460.847	38.539.153	82%	
121	CFFE75547	12/06/2026	JUNIO	12/06/2026	$ 1.519.765	173.980.612	37.019.388	82%	
122	CFFE 76251	2/07/2026	JULIO	3/07/2026	$ 33.750	174.014.362	36.985.638	82%	
123	CFFE 76252	2/07/2026	JULIO	3/07/2026	$ 33.750	174.048.112	36.951.888	82%	
124	CFFE 76253	2/07/2026	JULIO	3/07/2026	$ 2.163.750	176.211.862	34.788.138	84%	
125	CFFE 76254	2/07/2026	JULIO	3/07/2026	$ 67.500	176.279.362	34.720.638	84%	
126	CFEE 76255	2/07/2026	JULIO	3/07/2026	$ 2.163.750	178.443.112	32.556.888	85%	
127	CFFE 76256	2/07/2026	JULIO	3/07/2026	$ 1.718.065	180.161.177	30.838.823	85%	
128	CFEE 76257	2/07/2026	JULIO	3/07/2026	$ 33.750	180.194.927	30.805.073	85%	

129	CFFE 73258	2/07/2026	JULIO	3/07/2026	$	2.163.750	182.358.677	28.641.323	86%	
130	CFFE76403	7/07/2026	JULIO	8/07/2026	$	67.500	182.426.177	28.573.823	86%	
131	CFFE76404	7/07/2026	JULIO	8/07/2026	$	67.500	182.493.677	28.506.323	86%	
132	CFFE77469	5/08/2026	AGOSTO	6/08/2026	$	67.500	182.561.177	28.438.823	87%	
133	CFFE77472	5/08/2026	AGOSTO	6/08/2026	$	2.884.841	185.446.018	25.553.982	88%	
134	CFFE77659	11/08/2026	AGOSTO	12/08/2026	$	745.344	186.191.362	24.808.638	88%	
135	CFEE77673	12/08/2026	AGOSTO	12/08/2026	$	745.344	186.936.706	24.063.294	89%	
136	CFFE77953	19/08/2026	AGOSTO	19/08/2026	$	745.344	187.682.050	23.317.950	89%	
137	CFFE78586	1/09/2026	SEPTIEMBRE	2/09/2026	$	2.746.297	190.428.347	20.571.653	90%	
138	CFFE78590	1/09/2026	SEPTIEMBRE	2/09/2026	$	1.542.490	191.970.837	19.029.163	91%	
139	CFFE78593	1/09/2026	SEPTIEMBRE	2/09/2026	$	101.250	192.072.087	18.927.913	91%	
140	CFFE78595	1/09/2026	SEPTIEMBRE	2/09/2026	$	67.500	192.139.587	18.860.413	91%	
141	CFFE79037	12/09/2026	SEPTIEMBRE	16/09/2026	$	745.344	192.884.931	18.115.069	91%	
142	CFFE79097	15/09/2026	SEPTIEMBRE	16/09/2026	$	375.000	193.259.931	17.740.069	92%	
143	CFFE79165	16/09/2026	SEPTIEMBRE	16/09/2026	$	135.000	193.394.931	17.605.069	92%	
TOTAL					$	193.394.931	193.394.931	17.605.069	91%	

	X	
Existencia de Garantías	X	SI:
		NO:

CERTIFICO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CT	$ 193.394.931
Saldo por ejecutar	DIECISIETE MILLONES SEICIENTOS CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CT	$ 17.605.069

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 1.255.344
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CFFE79037* *CFFE79097* *CFFE79165* *	SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR A PAGAR	$ 1.255.344
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Lizeth Patricia Lara Yanes
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

SC-CER458889

Fecha y Hora de Envio: 2026-09-12 09:36:00 **Correo:** suroccidentefacosteosintesis25@gmail.com

CUFE: af5d6bbda2a3058a71324fe2c1a878a119ec837e73796253579d491b04406310e3a59255464d238048104934de131b47

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-09-12	2026-12-11	2026-09-10

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 79037

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | NIT: 900959048-4

DIRECCIÓN CLIENTE: CL 9 39 46 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6014546800 | PEDIDO:10513

PACIENTE: ANTONIO JOSE QUINTANA CORONADO | MEDICO: AVENDAÑO EFRAIN

No. HCL: VEN 31318023 | CLINICA: HOSPITAL DE FONTIBON

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
MOI36001026	TORNILLO TT HERBERT R/C 2.4 X 26	25040617	1	670,719	0	670,719
PR09100	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 0.9 X 100MM	RYL-1779.1070	1	74,625	0	74,625

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
16 SEP 2026
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

OBSERVACIONES: CONTRATO 6063-2024

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO GENERAL

VALOR	$745,344
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$745,344
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$745,344

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Validación DIAN: 2026-09-12 09:41:00-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-09-15 08:12:00 **Correo:** suroccidentefacosteosintesis25@gmail.com

CUFE: a79ad8675f76ab774e290a056ab6ecd234531680383ba789ef51ddaec04e04908a33df609a02565f1aeee6f08324fb2d

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-09-15	2026-12-14	2026-09-11

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 79097

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | NIT: 900959048-4

DIRECCIÓN CLIENTE: CL 9 39 46 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6014546800 | PEDIDO:10522

PACIENTE: SEBASTIAN ALEJANDRO ESPINOSA GUERRERO | MEDICO: LOPEZ SANTIAGO

No. HCL: 7216678 | CLINICA: HOSPITAL DE BOSA EL RECREO

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
CK10230	CLAVO DE KISRCHNER 1.0 X 230 MM	01371-5	2	33,750	0	67,500
CK12230	CLAVO DE KISRCHNER 1.2 X 230 MM	01541-1	3	33,750	0	101,250
HSOC1	HOJA DE SIERRA MINI OCCILAMTE #1	HSOC1	1	206,250	0	206,250

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
16 SEP 2026
Lizeth Lara Yanes.
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
HOCS

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

OBSERVACIONES: contrato 6063-2024

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO: MILLER CHAMORRO

VALOR	$375,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$375,000
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$375,000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Fecha Validación DIAN: 2026-09-15 08:17:16-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-09-16 09:06:23 **Correo:** suroccidentefacosteosintesis25@gmail.com

CUFE: 60fe88a30d040dc5cf4837995c62ce545d0884635b94767c5b8b6de3c29339ba949c37193e47b9e738bc2d6546a47b40

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-09-16	2026-12-15	2026-09-15

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 79165

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | NIT: 900959048-4

DIRECCIÓN CLIENTE: CL 9 39 46 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6014546800 | PEDIDO:10531

PACIENTE: JAVIER ALEXANDER CASTILLO HOLGUIN | MEDICO: SERRANO MARIA CAMILA

No. HCL: 4149055 | CLINICA: HOSPITAL DE BOSA EL RECREO

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
CK12230	CLAVO DE KISRCHNER 1.2 X 230 MM	01541-1	4	33,750	0	135,000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
16 SEP 2026
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
HOSPITALES

OBSERVACIONES: CONTRATO 6063-2024

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO: MILLER CHAMORRO

VALOR	$135,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$135,000
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$135,000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Validación DIAN: 2026-09-16 09:10:14-05:00

El suscrito Revisor Fiscal de

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S

Certifica que:

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifico que la empresa **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS** con **NIT** 900.084.476-7 ha cumplido con los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los Parafiscales, SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento.

Este certificado se expide y se firma en San Juan de Pasto al primer (1) días de septiembre del año dos mil veintiséis (2026).

OSCAR JAVIER HUALPA MENDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 85124-T