Educación	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE COMPRA**	
Número:	CO1.PCCNTR.8065762		De	2025	

Tipo de contrato / orden / convenio: Contrato de Ciencia y Tecnología

Objeto: Implementar la estrategia Clubes de Ciencia en establecimientos educativos a nivel nacional, para resignificar el tiempo escolar y la promoción de las vocaciones científicas en niñas, niños adolescentes y jóvenes, en el marco de las **acciones** de formación integral.

Contratista:	SCIENTELAB

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Fecha de inicio:	**14**	**de**	**julio**	**de**	**2025**
Fecha Inicial terminación:	**15**	**de**	**diciembre**	**de**	**2025**
Valor inicial:	**$ 500.000.000 IVA incluido**				

2. INFORMACIÓN DE LA ÚLTIMA GARANTÍA:

Garante: Seguros del Estado S.A.

Identificación de la garantía única:	33-46-101066861 anexo 2	Fecha de aprobación póliza de cumplimiento:	26 de noviembre de 2025
Identificación de la garantía de RCE:	N/A	Fecha de aprobación póliza de RCE:	N/A

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento.	X	10/07/2025	31/12/2026	$70.429.646,10
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	X	10/07/2025	31/12/2028	$105.644.469,15
Calidad.	X	10/07/2025	30/06/2026	$70.429.646,10
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:		N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

No. Modificación	Tipo (Prorroga/modificación/adición/suspensión)	Descripción modificación
1	**Adición, Prórroga y modificación**	**1. Cláusula primera - alcance del objeto a contratar para modificar las metas definidas en el alcance para adicionar 6 clubes de ciencia para un total de 21** **2. Cláusula segunda – plazo de ejecución: El plazo de ejecución no excederá la vigencia presupuestal es decir al 31 de diciembre de 2025** **3. Cláusula tercera – valor del contrato, adicionar el 40% del valor inicial que corresponde a la suma de $204.296.461** **4. Cláusula quinta – forma de pago de los recursos que se adicionan, se establece dos pagos, primer pago por valor de $102.148.230 y un segundo pago por valor de $102.148.231**

Nueva fecha de terminación:	**31**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2025**
Valor total incluidas las adiciones:	**$704.296.461**				

4. INFORMACION FINANCIERA.

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
89125	03/03/2025	$500.000.000	656825	14/07/2025	$500.000.000
151825	03/10/2025	$204.296.461	1103825	10/11/2025	$204.296.461

5. BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No __X__

*****Si manejó anticipo relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos, en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

El supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Formato control de seguimiento anticipo***		**Conciliación bancaria**	
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General

Concepto	Valor
Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN): (9)	$ 500.000.000
Valor Adiciones (10)	$ 204.296.461
Valor Reducciones (11)	
Valor Total del contrato/convenio MEN(12)	$ 704.296.461
Valor pagado/desembolsado (13)	$ 704.296.462
Valor ejecutado del contrato/convenio (14)	$ 704.296.461
Valor no ejecutado a liberar (15)	
Valor ejecutado y por pagar (16)	
Valor pagado no ejecutado por reintegrar (17)	
Valor pagado no ejecutado reintegrado (18)	
Saldo (19)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (20)	Orden de pago (21)	Fecha (22)	Valor total factura (23)	Valor amortización anticipo (24)	Valor neto (25)	% (26)
Primer pago	309023125	28/08/2025	$ 150.000.000	$ -	$ 150.000.000	21%
Segundo pago	410945525	29/10/2025	$ 200.000.000	$ -	$ 200.000.000	28%
Primer pago adición	517001325	22/12/2025	$ 150.000.000	$ -	$ 150.000.000	21%
Segundo pago adición	546596525	29/12/2025	$ 102.148.231	$ -	$ 102.148.231	15%
Tercer pago	546596625	29/12/2025	$ 102.148.231	$ -	$ 102.148.231	15%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 704.296.462	$ -	$ 704.296.462	100%

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (24) Valor total amortización anticipos.

9. **Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN):** Este es el valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial, dispuesto en el contrato sin adiciones ni reducciones, pero solo del valor correspondiente a los aportes realizados por el Ministerio de Educación Nacional.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Reducciones**: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
12. **Valor Total del contrato/convenio MEN:** Es la operación resultante de las casillas (9) + (10) – (11)
13. **Valor Pagado/Desembolsado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Ejecutado contrato/convenio:** En esta casilla se debe incluir el porcentaje representado en valor del contrato que efectivamente ejecutó la otra parte de las obligaciones o compromisos dispuestos en el contrato o convenio.
15. **Valor No Ejecutado a Liberar:** Corresponde al valor no pagado o no desembolsado por el MEN y que no fue ejecutado por la otra parte y en esa medida corresponde solicitar la liberación de recursos.
16. **Valor Ejecutado y por pagar:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
17. **Valor pagado no ejecutado por reintegrar:** Se debe diligenciar el valor que por razones debidamente justificadas el contratista o conveniente debe reintegrar de lo ya pagado.
18. **Valor pagado no ejecutado reintegrado:** Corresponde al valor pagado o desembolsado que el contratista o conveniente no ejecutó pero que al momento de la generación de este informe ya fue reintegrado.
19. **Saldo:** Corresponde a la sumatoria de las casillas (15) + (16) + (17) + (18).

20. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
21. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
22. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
23. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
24. **Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
25. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor total de la factura (23) y Valor Amortización anticipo (24)
26. **%:** Es la División entre el valor total (12) y el valor total de la factura (23)

SALDOS DEL CONTRATO

1. **PAGOS PENDIENTES A FAVOR DEL CONTRATISTA**

N/A

2. **OTROS SALDOS:**

OBSERVACIONES

N/A

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por liberar _____ por reintegrar _____ reintegrado____ A favor del contratista _____

Explique a que corresponde el saldo:
N/A

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	**N/A**	**CDP Nº**	**N/A**	**Compromiso o Registro**	**N/A**	**Valor a liberar**	**$ N/A**
Unidad/Subunidad Ejecutora Solicitante:		**N/A**				**Total a liberar**	**$ N/A**

Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Dicha información se encuentra en el CDP (Posición Catálogo de Gasto).

Nota 2. En la casilla Unidad/Subunidad Ejecutora Solicitante: Dicha información se encuentra en el CDP (MEN Gestión General (22-01-01), MEN Escuelas Industriales e Instituciones Técnicas (22-01-004), Mejoramiento de la Calidad de EPBM (22-01-01-00N), Fortalecimiento del modelo de gestión en diferentes niveles del sistema educativo en Colombia (22-01-01-00P), Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia (22-01-01-00Q).

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$ **N/A**
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$ **N/A**
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%**N/A**

6. RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No __X__

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

7. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con el presente informe y en mi calidad de supervisor dejo constancia que **durante la vigencia** del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas cotizadas, todo lo cual consta en la certificación expedida por el representante legal , y que se encuentran publicados en el SECOP II.

Nota: Solo cuando existan saldos a favor del contratista, que serán reconocidos a través del acta de liquidación, éste deberá allegar la constancia del apago de los aportes o la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal.

8. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**100%**
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	**100%**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente ***Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.** ****Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Supervisión/Interventoría**	

9. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES/COMPROMISOS

Nº	Obligaciones/compromisos Generales del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
1	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: El contratista cumplió de manera integral con la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato, garantizando el desarrollo de las acciones técnicas, administrativas y operativas requeridas.
		Entrega de producto: si___ no __X__
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
4	Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: El contratista entregó periódicamente los documentos y archivos a su cargo producto de la ejecución de sus obligaciones y resultado de los productos del contrato, conforme los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Educación Nacional. .
		Entrega de producto: si __X__ no _____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: Gestión Documental Contrato 8065762
11	Asumir con la suscripción del convenio, la obligación de realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes, y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: Durante el desarrollo del contrato ScienteLab aportó la certificación de pago de parafiscales en las cuales constan que han pagado de manera oportuna los pagos al SISS. De igual forma en los pagos realizados al contratista en SECOP II, reposan las certificaciones de parafiscales junto con las facturas.
		Entrega de producto: si __X__ no _____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: La evidencia de cada pago se encuentra en SECOP II en el numerado de ejecución, en cada pago tramitado.

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
1		**% de avance: 100**

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
	Presentar al Ministerio de Educación el plan de trabajo para la implementación de los Clubes de Ciencia para su validación, este deberá incluir los instrumentos de valoración de entrada y salida a estudiantes, los lineamientos metodológicos para el proceso de mentorías a los docentes y el cronograma de ejecución.	**Descripción del avance:** ScienteLab, entregó el plan de trabajo para la implementación de Clubes de Ciencia, el cual contiene Orientaciones metodológicas y conceptuales, la estrategia de implementación, el equipo de trabajo y cronograma con las actividades planeadas durante los meses de ejecución del contrato. Además, el entregable incluye los siguientes instrumentos de valoración de entrada y salida, relacionados a continuación: Anexo 1: Instrumento pre estudiantes Anexo 2: Instrumento post estudiantes Anexo 3: instrumento instructores Anexo 4: instrumento pre docentes y tutores PTAFI 3.0 Anexo 5: instrumento post docentes y tutores PTAFI 3.0 La adición, incrementó el alcance del proyecto de 16 a 21 Clubes de Ciencia en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila y **Nariño.**
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numera 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 1 archivos denominados:** Plan de trabajo clubes de ciencia 2025.pdf Copia de los instrumentos de valoración de entrada y salida para los estudiantes.pdf **Pago No. 3, archivo denominado:** E1.3 Evidencia planes de trabajo concertados adicion.docx.pdf
2	Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones que contenga las tácticas, acciones y productos de acuerdo con los lineamientos definidos con la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: El contratista diseñó y presentó documento táctico-metodológico, el cual desarrolla de forma detallada las acciones y tácticas para la divulgación del proyecto en cada etapa de desarrollo, contiene detalles de las acciones de comunicación pública de la ciencia y apropiación social del conocimiento. Las acciones incluyen la descripción detallada de: Feria de Ciencia, Guía para Secretarías de Educación, Serie de documentos escritos y Cápsulas de Divulgación Científica. Se relacionan estas actividades en las fases de ejecución.
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 1, archivos denominados:**

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
		Documento táctico metodológico de la ruta de difusión y comunicación pública de la ciencia del proyecto Clubes de Ciencia Colombia 2025 Semillas.pdf
3	Socializar la estrategia de los Clubes de Ciencia con las Secretarías de Educación, con el objetivo de presentar el plan de trabajo y generar posibles articulaciones de modo que potencie la ejecución del proyecto en los establecimientos educativos focalizados.	**% de avance:100** **Descripción del avance:** El contratista realizó la socialización de la estrategia mediante reuniones virtuales, las cuales cuentan con evidencia en los entregables. Durante la socialización se presentó el alcance general del proyecto a las autoridades y directivos docentes de los Establecimiento Educativos Focalizados en los territorios priorizados: Saravena, Duitama, San Vicente del Caguán, Belén de Bajirá, Tuchín, Soacha, La Mesa, Garzón y Pasto. **Entrega de producto: si_X__ no____** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 1, archivos denominados:** Evidencias documentales de las reuniones de socializacion.pdf **Pago No. 3, archivo denominado:** E1.1. Evidencias Socialización con secretarias priorizadas en Adicion.pdf
4	Acordar con el Ministerio de Educación las fechas de realización de los Clubes en cada establecimiento educativo, cronograma que deberá ser validado con cada establecimiento educativo priorizado.	**% de avance: 100** **Descripción del avance:** ScienteLab acordó con el Ministerio de Educación fechas estimadas para la realización de los 21 Clubes de Ciencia en los 18 Establecimientos Educativos (EE) ubicados en los siguientes municipios: Soacha (Cundinamarca) 3 clubes, Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) 2 clubes, Tuchín (Córdoba) 2 clubes, Saravena (Arauca) 2 clubes, San Vicente del Caguán (Caquetá) 2 clubes y Duitama (Boyacá) 4 clubes, La Mesa (Cundinamarca) 2 clubes, Garzón (Huila) 2 clubes y Pasto (Nariño) 2 clubes esto se puede evidenciar en el cronograma general con detalle de las actividades planeadas. **Entrega de producto: si _X__ no____** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 1, archivos denominados:** Plan de trabajo Clubes de Ciencia 2025.pdf E1.3 Evidencia planes de trabajo concertados adicion.docx.pdf
5	Realizar visitas de reconocimiento a cada uno de los establecimientos educativos focalizados para analizar su contexto y coordinar los planes de trabajo con las	**% de avance: 100** **Descripción del avance:** Durante la ejecución del contrato ScienteLab realizó 9 visitas de reconocimiento, las cuales cumplieron con el propósito de

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
	directivas, docentes y/o tutores del programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTAFI 3.0), con el fin de asegurar el desarrollo efectivo de los Clubes de Ciencia. Esto incluirá la definición de los grupos de estudiantes y docentes beneficiarios, la temática sobre la cual se desarrollará los clubes de ciencia y la identificación de los espacios adecuados.	realizar el diagnóstico contextualizado de cada establecimiento educativo y su entorno, validar las condiciones logísticas, establecer acuerdos de implementación y articular acciones con los actores locales para garantizar la pertinencia y viabilidad de la estrategia. El contratista realizó las visitas de reconocimiento por cada municipio donde se encuentran las instituciones focalizadas; en el informe técnico, se describen las temáticas a desarrollar por cada uno de estos clubes. Soacha (Cundinamarca), Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) Tuchín (Córdoba), Saravena (Arauca), San Vicente del Caguán (Caquetá), Duitama (Boyacá), La Mesa (Cundinamarca) , Garzón (Huila) y Pasto (Nariño). Durante las sesiones, los docentes compartieron información relevante sobre las condiciones logísticas (materiales complementarios, grupos de estudiantes) y realizaron observaciones sobre la pertinencia de los enfoques temáticos de cada club en el contexto territorial.
		Entrega de producto: si _X_ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 2, archivos denominados:** P 22 Informe técnico de caracterizacion_compressed.pdf P 26 Evidencias del avance de los encuentros virtuales previos.pdf **Pago No. 3** E1.2 Caracterización de los Establecimientos Educativos Incluidos en la Adición del Contrato.pdf
6	Gestionar alianzas con entidades locales, como alcaldías, universidades y otros centros de innovación o ciencia, que potencien el desarrollo de los Clubes de Ciencia de modo que permitan la conexión con el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, para la promoción de la divulgación del conocimiento que surja de la estrategia.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: El contratista adelantó la gestión y consolidación de alianzas estratégicas con entidades territoriales y actores institucionales, tales como alcaldías y secretarías de educación, para la dinamización de los Clubes de Ciencia. Se destacan la alianza con la Alcaldía de Tuchín, alianza con la Secretaría de Educación Municipal y con los rectores de las instituciones educativas participantes en Soacha, En el municipio de Nuevo Belén de Bajirá se establecieron alianzas con la coordinación de educación municipal, los rectores de las instituciones educativas participantes y la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía. Estas articulaciones interinstitucionales permitieron la implementación de los Clubes de Ciencia de manera coordinada, pertinente y ajustada a las particularidades de cada territorio, garantizando coherencia con los lineamientos del contrato y favoreciendo el cumplimiento de los objetivos establecidos.
		Entrega de producto: si _X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
		Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, documentos de ejecución del contrato, archivo denominado: Gestión de alianzascdeCiencia.pdf
7	Implementar una campaña de expectativa que impulse y genere entusiasmo en las comunidades educativas en torno a la implementación de los Clubes de Ciencia antes de su ejecución.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: El contratista diseñó e implementó una campaña de expectativa orientada a promover el interés y la participación de las comunidades educativas en el marco del proyecto. Dicha estrategia incluyó la producción y difusión de piezas gráficas, publicaciones en redes sociales, comunicados de prensa y cápsulas de divulgación científica, asegurando una adecuada visibilidad de la iniciativa y contribuyendo al cumplimiento de las metas de convocatoria y apropiación social establecidas.
		Entrega de producto: si _X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 5, archivo denominado:** 3.8 Repositorio recursos comunicativos.pdf
8	Realizar la convocatoria de los instructores nacionales e internacionales que participarán en los Clubes de Ciencia, de acuerdo con las necesidades de los establecimientos educativos focalizados. En el caso de los instructores nacionales, se deberá divulgar la convocatoria en instituciones de educación superior públicas, preferentemente en aquellas ubicadas en las regiones de los establecimientos educativos focalizados. La convocatoria y selección deberá asegurar diversidad de perfiles y experiencia en educación STEM+, así como cierre en brechas de género, adecuándose a las necesidades de los de los establecimientos educativos y sus áreas de enfoque e interés.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: El contratista adelantó el proceso de convocatoria dirigido a instructores nacionales e internacionales para su participación en los Clubes de Ciencia, garantizando criterios de idoneidad y amplia difusión. Para tal efecto, realizó publicaciones en redes sociales y otros canales de comunicación con el propósito de asegurar un mayor alcance a nivel nacional e internacional. Como resultado del proceso, se registró un total de 210 participantes. Adicionalmente, el contratista presentó el correspondiente análisis demográfico de los postulantes y/o seleccionados, permitiendo evidenciar la caracterización de la población participante.
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 2, archivs denominads:** P 23 Evidencias de las convocatorias_compressed.pdf
9	Capacitar al equipo de instructores nacionales e internacionales que acompañarán los Clubes de	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: ScienteLab adelantó las acciones de formación y capacitación del talento humano seleccionado

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
	Ciencia en los establecimientos educativos, en el diseño metodológico de la estrategia y en el proceso de mentorías dirigido a docentes y tutores PTAFI 3.0, para asegurar la correcta implementación de los Clubes de Ciencia.	como instructores nacionales e internacionales de los Clubes de Ciencia, asegurando su preparación metodológica, técnica y pedagógica conforme al enfoque STEM+ y al modelo de aprendizaje experiencial, para la correcta implementación de los Clubes.
		Entrega de producto: si __X__ no ____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 5, archivo denominado:** 3.4 Evidencias de las capacitaciones a los profesionales seleccionados como instructores.pdf
10	Establecer espacios de encuentro virtuales previos a la ejecución de los Clubes de Ciencia, entre instructores y docentes, con el fin de promover una construcción colectiva y adecuada en la definición del plan de trabajo de los Clubes de Ciencia.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: ScienteLab llevó a cabo los encuentros virtuales previos entre los instructores nacionales e internacionales y los docentes y/o tutores PTAFI de los establecimientos educativos participantes. Durante estos espacios, se presentó la estrategia, se realizó la contextualización de las actividades programadas en función de las necesidades y características de los establecimientos educativos, y se recogió la retroalimentación derivada de los aportes de los docentes, lo cual permitió fortalecer la articulación institucional entre los instructores, docentes y tutores PTAFI 3.0.
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 2, archivos denominados:** P 26 Evidencias del avance de los encuentros virtuales previos.pdf **Pago No. 5, archivo denominado:** 3.4 Evidencias de las capacitaciones a los profesionales seleccionados como instructores.pdf
11	Adquirir los materiales pedagógicos, científicos y fungibles requeridos por los instructores para el desarrollo de cada Club, asegurando la logística de compra, transporte, almacenamiento y distribución.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: Durante la ejecución del contrato, ScienteLab entregó los materiales requeridos para el desarrollo de los 21 Clubes de Ciencia, en los 18 Establecimientos Educativos (EE) ubicados en los siguientes municipios: Soacha (Cundinamarca) 3 clubes, Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) 2 clubes, Tuchín (Córdoba) 2 clubes, Saravena (Arauca) 2 clubes, San Vicente del Caguán (Caquetá) 2 clubes y Duitama (Boyacá) 4 clubes, La Mesa (Cundinamarca) 2 clubes, Garzón (Huila) 2 clubes y Pasto (Nariño) 2 clubes

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
		Entrega de producto: si _X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 4, archivos denominados:** E2.1 Registros fotográficos material educativo como parte de la adición contractual.pdf **Pago No. 5, archivo denominado:** 3.1 Registros fotográficos del material educativo.pdf
12	Distribuir el material necesario a cada establecimiento educativo focalizado en los Clubes de Ciencia Colombia, garantizando su llegada oportuna, en tiempo y forma, antes del inicio de las actividades.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación contractual relacionada con la entrega y distribución del material necesario para el desarrollo de los Clubes, realizando la entrega de manera oportuna y completa en los 18 establecimientos educativos vinculados al proyecto.
		Entrega de producto: si _X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 4, archivos denominados:** E2.1 Registros fotográficos material educativo como parte de la adición contractual.pdf **Pago No. 5, archivo denominado:** 3.1 Registros fotográficos del material educativo.pdf
13	Realizar el evento de inauguración de la semana de los Clubes de Ciencia en los establecimientos educativos focalizados.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: El contratista realizó el evento de inauguración para la implementación de los clubes de ciencia, en los establecimientos educativos priorizados en los municipios, así: Soacha: 15 de septiembre de 2025 Nuevo Belén de Bajirá: 22 de septiembre de 2025 Tuchín: 29 de septiembre de 2025 Saravena: 20 de octubre de 2025 Duitama: 10 de noviembre de 2025 La Mesa: 18 de noviembre de 2025 Garzón: 24 de noviembre de 2025 Pasto: 1 de diciembre de 2025 La actividad se desarrolló conforme a lo establecido en el plan de trabajo aprobado, garantizando la participación de las comunidades educativas focalizadas y asegurando las condiciones logísticas, técnicas y operativas necesarias para el adecuado inicio de las actividades en cada territorio priorizado.

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 5, archivos denominados:** 3.8 Repositorio recursos comunicativos de Clubes de Ciencia Colombia 2025
14	Desarrollar las sesiones de trabajo con los estudiantes beneficiarios, garantizando entre 20 a 40 horas de trabajo durante la semana de implementación de la estrategia.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: En el desarrollo de los Clubes implementados, el contratista desarrolló las sesiones de trabajo con los estudiantes durante una semana, cumpliendo con las horas establecidas. Los siguientes son los ejes temáticos, para Soacha: Exploración espacial, agroecología regenerativa, ciencia ciudadana y dinámica de sistemas. Para Belén de Bajirá: Bioeconomía, transformación de frutos, cosmética natural, explotación sostenible de la biodiversidad. Tuchín: Biodiversidad, saberes ancestrales, gastronomía, bioproductos naturales. Saravena: Tecnología para el Buen Vivir, soberanía alimentaria, salud pública y enfermedades tropicales. San Vicente del Caguán: Energías renovables, arte y ciencia, agua limpia, microbiología ambiental. Duitama: Agroecología, bioeconomía, biomateriales, biotecnología alimentaria, saber tradicional. La Mesa: Biotecnología ancestral, fermentación, calidad del agua, análisis fisicoquímico, sostenibilidad rural. Garzón: Biotecnología cosmética, energía sostenible, reciclaje tecnológico, biodiversidad aplicada. Pasto: Biodiversidad y ecología, ciencia participativa, agricultura, astronomía aplicada, emprendimiento científico.
		Entrega de producto: si_X_ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 4, archivo denominado:** E2.2 Evidencias del desarrollo de las sesiones de Clubes de Ciencia.docx.pdf **Pago No. 5, archivo denominado:** 3.2 Evidencias del desarrollo de las sesiones de Clubes de Ciencia.pdf

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
15	Realizar por lo menos dos mentorías a los docentes y tutores PTAFI 3.0 para fortalecer sus prácticas pedagógicas mediante la experiencia de los Clubes de Ciencia, promoviendo diálogos de saberes e intercambios de experiencias que los motiven a desarrollar estrategias similares en ciencia, tecnología e innovación, como herramientas para resignificar el tiempo escolar.	**% de avance: 100** **Descripción del avance:** El contratista realizó las mentorías para los docentes y tutores PTAFI 3.0, en la primera sesión se trabajó sobre la identificación de ideas de alto impacto y el análisis de su pertinencia; en la segunda, los docentes estructuraron propuestas concretas que pudieran desarrollarse en sus instituciones. Ambos encuentros combinaron actividades vivenciales, ejercicios de reflexión, construcción colectiva y guías metodológicas diseñadas especialmente para este componente del proyecto. En total, participaron 161 docentes, quienes representaron tanto a las instituciones focalizadas como a otras escuelas públicas interesadas en fortalecer sus prácticas de diseño de proyectos educativos con impacto territorial. **Entrega de producto: si_*X*_ no____** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 5, archivos denominados:** 3.3 Evidencias mentorias a los docentes y tutores PTAFI 3.0.pdf
16	Implementar el operativo para el desarrollo de los Clubes de Ciencia Colombia asegurando la entrega de los kits para estudiantes y docentes participantes (cuaderno, lápiz, tajalápiz y borrador), escarapelas y refrigerios en cada establecimiento educativo focalizado.	**% de avance:100** **Descripción del avance:** El contratista entregó los kits para garantizar la participación de los estudiantes y docentes de cada Establecimiento Educativo, en el marco del desarrollo de los Clubes siendo un componente fundamental para garantizar la continuidad de las prácticas investigativas y la apropiación del enfoque STEM en los territorios. **Entrega de producto: si _X__ no____** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 5, archivos denominados:** 3.1 Registros fotográficos del material educativo.pdf
17	Organizar y desarrollar la Feria de la Ciencia y el evento de clausura de los Clubes de Ciencia, en los cuales se socializarán los resultados de la experiencia desarrollada con las comunidades educativas.	**% de avance: 100** **Descripción del avance:** El contratista organizó y desarrolló el evento de clausura de los clubes de ciencia en los departamentos focalizados, así: Arauca, Boyacá, Caquetá, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila y Pasto; durante el evento los estudiantes y docentes tuvieron la oportunidad de presentar y socializar sus proyectos a la comunidad en general. Las ferias de ciencia evidenciaron aprendizajes significativos y un alto nivel de apropiación del conocimiento por parte de las y los estudiantes. Asimismo, las ceremonias protocolarias

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
		fortalecieron la articulación entre las instituciones educativas territoriales, los docentes, los instructores y las familias
		Entrega de producto: si _X_ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 4 archivo denominado:** E2.4 Registros fotográficos evidencien eventos clausura entrega de certificados adición contractual.pdf **Pago No. 5, archivo denominado:** 3.5 Registros fotográficos eventos de clausura y entrega de certificados-compressed.pd
18	Entregar los certificados de participación a los estudiantes, docentes y tutores PTAFI 3.0 durante el evento de clausura, así como también a los instructores nacionales e internacionales que facilitan el evento.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: El contratista entregó durante el evento de clausura de los clubes de ciencia los certificados de participación a los estudiantes, docentes y tutores PTAFI 3.0 participantes en los 21 clubes de ciencia desarrollados en las 18 instituciones educativas. Igualmente, realizó la entrega a los instructores nacionales e internacionales.
		Entrega de producto: si _X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 4, archivos denominados:** E2.4 Registros fotográficos evidencien eventos clausura entrega de certificados adición contractual.pdf **Pago No. 5, archivo denominado:** 3.5 Registros fotograficos eventos de clausura y entrega de certificados-compressed.pd
19	Aplicar los instrumentos de valoración de entrada y salida para evidenciar las percepciones y habilidades adquiridas por los participantes antes y después de la ejecución de los Clubes de Ciencia Colombia.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: El contratista aplicó los instrumentos de valoración de entrada y salida dirigido a los participantes de los Clubes de Ciencia, (estudiantes y docentes); esto se puede evidenciar en el Informe técnico que contiene los resultados de la aplicación y ejecución de los instrumentos valorativos a los participantes del proyecto, “Clubes de Ciencia Colombia 2025 – Edición Semillas”.
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 5, archivos denominados:**

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
		3.6 Informe de técnico de la ejecución de Clubes incluyendo instrumentos valorativos.pdf 3.6 Anexo 1 Análisis Evaluaciones.pdf 3.6 Anexo 2 Evaluación de Actividades Docentes e Instructores.pd
20	Producir recursos como fotografías, video-cápsulas y crónicas de los Clubes de Ciencia, que faciliten la divulgación de los resultados de la intervención, destacando la comunicación social de la ciencia tanto a nivel territorial como nacional, teniendo en cuenta las disposiciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación y la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías para la disposición de contenidos educativos digitales.	**% de avance: 100** **Descripción del avance:** En cumplimiento de lo establecido en el documento táctico-metodológico de la Ruta de Difusión y Comunicación Pública de la Ciencia de Clubes de Ciencia Colombia 2025, ScienteLab realizó la entrega de los recursos contemplados en la presente obligación. Estos incluyen las piezas gráficas de expectativa para la realización de Clubes de Ciencia en cada municipio, las piezas gráficas de anuncio de la Feria de la Ciencia, el video resumen de la implementación, las cápsulas de divulgación científica y el repositorio fotográfico correspondiente al desarrollo de Clubes de Ciencia Colombia en los municipios participantes. **Entrega de producto: si_X__ no____** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 5, archivos denominados:** 3.8 Repositorio recursos comunicativos.pdf
21	Realizar por lo menos dos encuentros virtuales de seguimiento posteriores a la implementación de los Clubes de Ciencia Colombia con los docentes y tutores PTAFI 3.0, con el fin de consolidar los aprendizajes, fomentar la replicabilidad de la estrategia entre los docentes participantes de las instituciones educativas correspondientes, y fortalecer las redes de colaboración científica entre docentes, instructores de los clubes de ciencia, a nivel regional, nacional e internacional.	**% de avance: 100** **Descripción del avance:** El contratista realizó el 19 de junio de 2026 encuentros virtuales de seguimiento posterior a la implementación de los Clubes de Ciencia Colombia en los cuales participaron los rectores, docentes y tutores PTAFI de las IE de Nuevo Oriente y Blanquicet de Nuevo Belén de Bajirá-Choco, IE Rafael Pombo Saravena-Arauca y IE San Juan de la Cruz de Tuchín- Córdoba Durante estos espacios los docentes socializaron las experiencias que han tenido luego de semana de Clubes de Ciencia a nivel nacional e internacional, fortaleciendo las vocaciones tempranas de los estudiantes y las redes de colaboración entre docentes y tutores PTAF 3.0. **Entrega de producto: si __X__ no____** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, documentos de ejecución del contrato.** EncuentroVirtualdeSeguimientoClubesdeCiencia.pdf
22	Elaborar y entregar los informes de gestión y resultados al Ministerio de Educación Nacional,	**% de avance: 100** **Descripción del avance:** El contratista elaboró y entregó dos informes de gestión y resultados al MEN describiendo los

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
	consolidando aprendizajes y recomendaciones para la sostenibilidad de los clubes desarrollados y futuras ediciones de la estrategia, incluyendo el análisis y conclusiones de los instrumentos valorativos.	aprendizajes y recomendaciones consolidadas por municipio. Asimismo, el contratista presentó una Guía Práctica Metodológica que integra orientaciones y recomendaciones generales para la sostenibilidad de la estrategia, concebida como herramienta de referencia para las instituciones educativas participantes, con el fin de facilitar la continuidad y apropiación de los procesos desarrollados en el marco del contrato.
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 5, archivos denominados:** 3.6 Informe de técnico de la ejecución de Clubes incluyendo instrumentos valorativos.pdf 3.7 Guia practica Secretarias de Educación de continuidad y replicabilidad de la metodologia.pdf **Primer pago:** Evidencias documentales de las reuniones de socialización.pdf
23	Compilar y entregar los recursos comunicativos de las actividades realizadas durante la semana de los Clubes de Ciencia Colombia en los diferentes establecimientos educativos focalizados, Secretarias de Educación y Ministerio de Educación[2]. De acuerdo con el Manual de Uso de Marca establecido por el Ministerio de Educación.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: El contratista compiló y entregó los recursos comunicativos de las actividades llevadas a cabo en cada los 21 clubes de ciencia de acuerdo con el Manual de Uso de Marca establecido**.** Dentro de los soportes presentados se incluye el apartado denominado “Publicaciones diarias durante la semana de Clubes”, el cual compila las piezas y contenidos difundidos de manera periódica durante la ejecución de las jornadas, evidenciando el seguimiento comunicacional de las actividades, la visibilidad de los resultados y el cumplimiento de las acciones de divulgación contempladas en el contrato.
		Entrega de producto: si __X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 5, archivos denominados:** 3.8 Repositorio recursos comunicativos.pdf
24	Elaborar y entregar de una guía para las Secretarías de Educación sobre la sostenibilidad y futura implementación de la estrategia en sus territorios.	**% de avance: 100**
		Descripción del avance: ScienteLab, elaboró y entregó una guía dirigida a las Secretarías de Educación de las entidades territoriales, como actores clave en la planeación, articulación y sostenibilidad de estrategias de formación integral en los establecimientos educativos, el informe busca constituirse en un insumo técnico y pedagógico que permita a las Secretarías

Nº	Obligaciones/compromisos específica(o)s del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
		conocer el alcance de la intervención, apropiarse de sus componentes metodológicos y considerar su uso como referencia para procesos de réplica, adaptación y escalamiento en sus territorios
		Entrega de producto: si _X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: **Soportes publicados en SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato, plan de pagos, pago No. 5, archivos denominados:** 3.7 Guia practica Secretarias de Educación de continuidad y replicabilidad de la metodologia.pdf

10. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS AMBIENTALES		
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones/compromisos ambientales mediante el control operacional respectivo.	**SI**	**NO** (N/A)

11. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecto la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción)	**SI (X)**	**NO**

12. MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. **(Señale con una X una sola opción)**	**SI**	**NO (X)**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles. **(Señale con una X una sola opción)**	**SI**	**NO (X)**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
N/A	N/A	N/A

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

Observaciones

1. Se Hace claridad que en virtud de la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, durante la ejecución del contrato no se produjo, conoció o intercambió información o documentación con carácter reservado o confidencial

Liquidación en Tienda Virtual

En caso de tratarse de órdenes de compra que se realizan en la Tienda Virtual se debe diligenciar lo siguiente, con el fin de ser transcrito en el acta de liquidación de tienda virtual:

La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final de la Orden de Compra No. _____ de _____, suscrita entre el MEN y _____, diligenciado por el supervisor _____.

Se genera un saldo a liberar/reintegrar de $_____. (Solo cuando haya saldos en el contrato)

EL CONTRATISTA manifiesta que SI___ NO____ renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los: 05 del mes de octubre de 2026

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	**Personas Naturales**	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	**Persona Jurídica**	**X**

FIRMA SUPERVISOR

Nombre:	**WILSON CAMILO SÁNCHEZ FORERO**
Área:	**Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

*Nombrar los documentos conforme el listado de nombramiento adoptado con **la Circular 024 del 20 de mayo de 2025** "Lineamientos para la gestión y archivo de expedientes electrónicos en todas las etapas del proceso de contratación" y seguir las instrucciones impartidas en la misma a los supervisores/interventores de contratos/convenios.