Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION

RESOLUCION Nº 00033/97

CONTRATO: 8034 DE 2024

PROVEEDOR :
LOGYSMED

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
ARBOLEDA RODRIGUEZ CARLOS ALEX	1003371356	E89320	$ 4.290.000
GIL CENTENO MAIRENYS DEL CARME	VEN31970622	E89321	$ 5.220.000
LANCO PEREZ DILSON ARMANDO	79769879	E89322	$ 5.920.000
		TOTAL	$ 15.430.000

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FOCS

SUPERVISOR

FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2026

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X__				INFORME PARCIAL: ____			Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	8034 DE 2024					FECHA DEL INFORME :	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"	NIT O C.C	830023819-5	Valor Inicial:	67607 DE 07 NOV 2024	$50.000.000	INICIO:	23/12/2024	22/02/2025
Representante Legal:	NICOLAS MORALES PAJARDO	Cedula Representante	1.032.476.385	ADICION 1	17950 DE 11 MAR 2025	$ 50.000.000	PRORROGA 1	23/02/2025	16/03/2025
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"			ADICION 2	19882 DE 14 ABR 2025	$ 40.000.000	PRORROGA 2	17/03/2025	16/04/2025
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			ADICION 3	51394 DE 24 NOV 2025	$ 10.000.000	PRORROGA 3	17/04/2025	16/05/2025
Disponibilidades Números	al N° 0919 del 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		ADICION 4	10462 DE 16 ENERO 2025	$ 50.000.000	PRORROGA 4	17/05/2025	16/06/2025
				ADICION 5		$ 50.000.000	PRORROGA 5	17/06/2025	16/08/2025
				ADICION 6		$ 65.000.000	PRORROGA 6	17/08/2025	16/01/2026
				ADICION 7		$ 60.000.000	PRORROGA 7	17/01/2026	1/05/2026
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO					PRORROGA 8	2/05/2026	1/07/2026
		4245010401					PRORROGA 9	2/07/2026	1/09/2026
							PRORROGA 10	2/09/2026	1/11/2026
					$375.000.000			1/11/2026	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	E87263	1/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 3.630.000	3.630.000	371.370.000	1%		
2	E87264	3/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 3.860.000	7.490.000	367.510.000	2%		
3	E87265	3/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 3.630.000	11.120.000	363.880.000	3%		
4	E87306	14/02/2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 3.860.000	14.980.000	360.020.000	4%		
5	E87307	14/02/2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 5.976.000	20.956.000	354.044.000	6%		
6	E 87308	17/02/2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 3.500.000	24.456.000	350.544.000	7%		
7	E87323	21/02/2025	FEBRERO	25-02-2025	$ 1.990.000	26.446.000	348.554.000	7%		
8	E87386	12/03/2025	MARZO	13-03-2025	$ 210.000	26.656.000	348.344.000	7%		
9	E87415	20/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.440.000	33.096.000	341.904.000	9%		
10	E87420	21/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 420.000	33.516.000	341.484.000	9%		
11	E87421	21/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 2.350.000	35.866.000	339.134.000	10%		
12	E87516	23/04/2025	ABRIL	24-04-2025	$ 3.700.000	39.566.000	335.434.000	11%		
13	E87517	23/04/2025	ABRIL	24-04-2025	$ 4.430.000	43.996.000	331.004.000	12%		
14	E87518	23/04/2025	ABRIL	24-04-2025	$ 4.560.000	48.556.000	326.444.000	13%		
15	E87620	5/06/2025	JUNIO	09-06-2025	$ 4.850.000	53.406.000	321.594.000	14%		
16	E87665	12/06/2025	JUNIO	13-06-2025	$ 4.520.000	57.926.000	317.074.000	15%		
17	E87682	16/06/2025	JUNIO	19-06-2025	$ 4.900.000	62.826.000	312.174.000	17%		
18	E87684	18/06/2025	JUNIO	19-06-2025	$ 100.000	62.926.000	312.074.000	17%		
19	E87711	1/07/2025	JULIO	03-07-2025	$ 3.170.000	66.096.000	308.904.000	18%		
20	E87712	1/07/2025	JULIO	03-07-2025	$ 3.250.000	69.346.000	305.654.000	18%		
21	E87749	10/07/2025	JULIO	11-07-2025	$ 14.386.000	83.732.000	291.268.000	22%		
22	E87845	13/08/2025	AGOSTO	14-08-2025	$ 210.000	83.942.000	291.058.000	22%		

23	E87846	13/08/2025	AGOSTO	14-08-2025	$	100.000	84.042.000	290.958.000	22%		
24	E87847	13/08/2025	AGOSTO	14-08-2025	$	100.000	84.142.000	290.858.000	22%		
25	E87850	13/08/2025	AGOSTO	14-08-2025	$	2.160.000	86.302.000	288.698.000	23%		
26	E87908	3/09/2025	SEPTIEMBRE	03-09-2025	$	92.000	86.394.000	288.606.000	23%		
27	E87909	3/09/2025	SEPTIEMBRE	03-09-2025	$	200.000	86.594.000	288.406.000	23%		
28	E87910	3/09/2025	SEPTIEMBRE	03-09-2025	$	120.000	86.714.000	288.286.000	23%		
29	E87911	3/09/2025	SEPTIEMBRE	03-09-2025	$	200.000	86.914.000	288.086.000	23%		
30	E87947	10/09/2025	SEPTIEMBRE	12-09-2025	$	9.740.000	96.654.000	278.346.000	26%		
31	E87948	11/09/2025	SEPTIEMBRE	12-09-2025	$	1.822.000	98.476.000	276.524.000	26%		
32	E87949	12/09/2025	SEPTIEMBRE	12-09-2025	$	4.760.000	103.236.000	271.764.000	28%		
33	E87963	16/09/2025	SEPTIEMBRE	17-09-2025	$	3.990.000	107.226.000	267.774.000	29%		
34	E87964	16/09/2025	SEPTIEMBRE	17-09-2025	$	210.000	107.436.000	267.564.000	29%		
35	E87982	22/09/2025	SEPTIEMBRE	23-09-2025	$	7.246.000	114.682.000	260.318.000	31%		
36	E88123	19/11/2025	NOVIEMBRE	24-11-2025	$	5.822.000	120.504.000	254.496.000	32%		
37	E88124	19/11/2025	NOVIEMBRE	24-11-2025	$	4.520.000	125.024.000	249.976.000	33%		
38	E88125	19/11/2025	NOVIEMBRE	24-11-2025	$	3.030.000	128.054.000	246.946.000	34%		
39	E88131	20/11/2025	NOVIEMBRE	24-11-2025	$	5.448.000	133.502.000	241.498.000-	36%		
40	E88158	2/12/2025	DICIEMBRE	02-12-2025	$	3.030.000	136.532.000	238.468.000	36%		
41	E88257	6/01/2026	ENERO	08-01-2026	$	10.846.000	147.378.000	227.622.000	39%		
42	E88290	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$	5.532.000	152.910.000	222.090.000	41%		
43	E88291	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$	5.702.000	158.612.000	216.388.000	42%		
44	E88292	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$	3.840.000	162.452.000	212.548.000	43%		
45	E88293	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$	6.110.000	168.562.000	206.438.000	45%		
46	E88294	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$	5.920.000	174.482.000	200.518.000	47%		
47	E88295	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$	5.570.000	180.052.000	194.948.000	48%		
48	E88296	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$	3.630.000	183.682.000	191.318.000	49%		
49	E88297	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$	9.100.000	192.782.000	182.218.000	51%		
50	E88390	10/02/2026	FEBRERO	12-02-2026	$	5.220.000	198.002.000	176.998.000	53%		
51	E 88730	4/05/2026	MAYO	05-05-2026	$	6.000.000	204.002.000	170.998.000	54%		
52	E 88731	4/05/2026	MAYO	05-05-2026	$	120.000	204.122.000	170.878.000	54%		
53	E 88736	5/05/2026	MAYO	05-05-2026	$	5.460.000	209.582.000	165.418.000	56%		
54	E 88737	5/05/2026	MAYO	05-05-2026	$	6.162.000	215.744.000	159.256.000	58%		
55	E88773	12/05/2026	MAYO	14-05-2026	$	12.954.000	228.698.000	146.302.000	61%		
56	E88774	12/05/2026	MAYO	14-05-2026	$	5.990.000	234.688.000	140.312.000	63%		
57	E88775	12/05/2026	MAYO	14-05-2026	$	210.000	234.898.000	140.102.000	63%		
58	E88804	19/05/2026	MAYO	25-05-2026	$	4.350.000	239.248.000	135.752.000	64%		
59	E88865	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	$	2.320.000	241.568.000	133.432.000	64%		
60	E88866	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	$	5.920.000	247.488.000	127.512.000	66%		
61	E89010	2/07/2026	JULIO	02-07-2026	$	7.032.000	254.520.000	120.480.000	68%		
62	E89011	2/07/2026	JULIO	02-07-2026	$	7.530.000	262.050.000	112.950.000	70%		
63	E89012	2/07/2026	JULIO	02-07-2026	$	5.990.000	268.040.000	106.960.000	71%		
64	E89013	2/07/2026	JULIO	02-07-2026	$	5.220.000	273.260.000	101.740.000	73%		
65	E89014	2/07/2026	JULIO	02-07-2026	$	420.000	273.680.000	101.320.000	73%		
66	E89015	2/07/2026	JULIO	02-07-2026	$	6.100.000	279.780.000	95.220.000	75%		
67	E89053	9/07/2026	JULIO	10-07-2026	$	5.220.000	285.000.000	90.000.000	76%		
68	E89082	15/07/2026	JULIO	17-07-2026	$	3.950.000	288.950.000	86.050.000	77%		
69	E89094	21/07/2026	JULIO	22-07-2026	$	9.590.000	298.540.000	76.460.000	80%		
70	E89095	21/07/2026	JULIO	22-07-2026	$	4.520.000	303.060.000	71.940.000	81%		
71	E89165	3/08/2026	AGOSTO	05-08-2026	$	2.500.000	305.560.000	69.440.000	81%		
72	E89188	5/08/2026	AGOSTO	11-08-2026	$	5.920.000	311.480.000	63.520.000	83%		
73	E89283	2/09/2026	SEPTIEMBRE	04-09-2026	$	5.740.000	317.220.000	57.760.000	85%		

74	E89284	2/09/2026	SEPTIEMBRE	04-09-2026	$	5.610.000	322.830.000	52.170.000	86%		
75	E89285	2/09/2026	SEPTIEMBRE	04-09-2026	$	4.290.000	327.120.000	47.880.000	87%		
76	E89286	2/09/2026	SEPTIEMBRE	04-09-2026	$	4.650.000	331.770.000	43.230.000	88%		
77	E89287	2/09/2026	SEPTIEMBRE	04-09-2026	$	5.320.000	337.090.000	37.910.000	90%		
78	E89288	2/09/2026	SEPTIEMBRE	04-09-2026	$	2.500.000	339.590.000	35.410.000	91%		
79	E89291	3/09/2026	SEPTIEMBRE	04-09-2026	$	4.340.000	343.930.000	31.070.000	92%		
80	E89320	9/09/2026	SEPTIEMBRE	24-09-2026	$	4.290.000	348.220.000	26.780.000	93%		
81	E89321	9/09/2026	SEPTIEMBRE	24-09-2026	$	5.220.000	353.440.000	21.560.000	94%		
82	E89322	9/09/2026	SEPTIEMBRE	24-09-2026	$	5.920.000	359.360.000	15.640.000	96%		
TOTAL					$	359.360.000	359.360.000	15.640.000	96%		

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

CERTIFICO
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CT	$ 359.360.000
Saldo por ejecutar	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CT	$ 15.640.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 15.430.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
E89320* *E89321* *E89322* *	SEPTEIMBRE
	$ 15.430.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH PATRICIA LARA YANES
C.C. No.	52.768.842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	

logysmed

EL REVISOR FISCAL DE LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S.

CERTIFICA

En mi calidad de Revisor fiscal de LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S. identificada con NIT 830.023.819-5, en cumplimiento de las leyes 489 de 1998 y 789 de 2002, manifiesto, que la compañía ha realizado los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, de los empleados de la compañía y en tal sentido se encuentra al día por el periodo de cotización de agosto 2026 en EPS y al periodo de julio de 2026 en Pensión, ARL y Parafiscales.

Para constancia se expide certificación en Bogotá, a los 12 días del mes de agosto de 2026.

MANUEL RICARDO GONZALEZ BERNAL
C.C. 11.187.628 de Bogotá
T.P. 122.206-T
Revisor Fiscal

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 89320

Vendido A:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.

900959048-4
TV 74 F 40 B 54 SUR
4546800

Observaciones:

Paciente:
CARLOS ALEXIS ARBOLEDA RODRIGUEZ
Id. Paciente:
1006371356
Historia Clínica:
1006371356

Fecha: 09/09/2026 **Pag:** 1
Vencimiento: 09/12/2026
Bodega:
Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069

Forma de Pago: Credito
Plazo: 090 dia(s)

No DE CONTRATO: 8034-2024 - HOSPITAL BOSA DR MONZON

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1006371356	Paciente: CARLOS ALEXIS ARBOLEDA RODRIGUEZ						
481E.200	Rg 1 - Tornillo Schanz 5.0 x 200 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 221090301 Un: 4	481E.200	94	4		120,000	480,000
558CF.250	Rg 2 - Barra fibra carbono 11 x 250 mm.0 x 250 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 240821002 Un: 1	558CF.250	94	1		350,000	350,000
558CF.300	Rg 3 - Barra fibra carbono 11 x 300 mm.0 x 300 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01329.13 Un: 2	558CF.300	94	2		350,000	700,000
17A1011-001	Rg 4 - Rotula tubo a tubo Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 240616004 Un: 2	17A1011-001	94	2		460,000	920,000
17A1010-002	Rg 5 - Rotula universal Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 241216003 Un: 4	17A1010-002	94	4		460,000	1,840,000

Total Registros: 5 **Total Cant:** 13

Son:
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Sub Total:	4,290,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	47,362
Retefuente:	107,250
TOTAL:	4,135,388

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/09/09 Hora: 14:30:25

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: IZCP8Pg08rTvL234+F0wthv8TpOXmA0TMAwg
O/rotAbiUFnoEfZ/VzavFo8F/9aP7g+SKplmkUMNkEMia5xmgzBR6KH
QsbYU/E4x0cY7hHJmuhcE2Agoqu0gBKXrWdys2VYtGh3si1ULgbPhOc
qj/tVu5PNCvLgrUk1CGTnzTWGCM1wGXQiNeBJXZxa/g5OW2cPgKFy8k
zxy3UOsgYkEyDCbQ6pXaO/EICbc68fKlqPNOUagl/pU0PHcaUR2ih07
k905tDdovdW+BDwjJ+lgm1BNmWIFN+si7ZHwfAaxSmACHnrthCBHPeK
8xPrSafIR67jlXkfg7T1RnlB4b8E5CA==

Logistica Para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
11 SEP 2026
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
RECIBI CONFORME, ARTICULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 24a14d31e5b97a970aab57c19666e1b58de8291027414147056c55ea51afa634d465c7d62817db89cda46db1d49d5bf1
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-09-09 14:32:54.745

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 89321

Vendido A:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.

900959048-4
TV 74 F 40 B 54 SUR
4546800

Observaciones:

Paciente:
MAIRENYS DEL CARMEN GIL CENTENO
Id. Paciente:
VEN31970822
Historia Clínica:
VEN31970822

Fecha: 09/09/2026 **Pag:** 1
Vencimiento: 09/12/2026
Bodega:
Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069

Forma de Pago: Credito
Plazo: 090 dia(s)

No DE CONTRATO: 8034-2024 - HOSPITAL KENNEDY DR ACOSTA

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: VEN31970822	Paciente: MAIRENYS DEL CARMEN GIL CENTENO						
17A1010-002	Rg 1 - Rotula universal Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250121003 Un: 8	17A1010-002	94	8		460,000	3,680,000
558CF.400	Rg 2 - Barra fibra carbono 11 x 400 mm.0 x 400 m m Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01408-1 Un: 2	558CF.400	94	2		350,000	700,000
1001-162050	Rg 3 - Tornillo oseo 6.0 x 200 x R. 50 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: FJBJAL Un: 4	1001-162050	94	4		210,000	840,000

Total Registros: 3 **Total Cant:** 14

Son:
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	5,220,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	57,629
Retefuente:	130,500
TOTAL:	5,031,871

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/09/09 Hora: 14:43:52

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: kgZtbw3FIX6LAhMkxKoPDgmA0MyWUagzR+y7
PIDLMWk9IzHDkMoBIFUjEkJcfLaKkGGoDtZxpZZq2zUdxtj7+Z+EhbP
B7yhzSHGf2ihDBfwszJNW2JlmTgsr0zG32sdqCRoxjvVNXUD2d03JOt
ysJl8G6JKoq/4GSRiHdCROO2zMJnaivsRE6KzgadKry1MnmTZfcyEOO
3+g0kborkaDnghWpqnyepf3AWgb+UY8hoJWIL9J9xSsIvXh9WTWDawC
T1u+gprVIsvRYnvA+42pZjCsKrBpRzGQY+AAYn2mBzRo6/Kwag9rSXz
ClmRheLLgXzynKdcLQzyhfEheB6sftw==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
11 SEP 2026
Lizeth Lara
C.C. 52.778.642
Instrumentador Quirúrgico

RECIBI CONFORME; ARTICULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
CUFE: 810054b6de66bfc034e849042c56365ca50629507a9a914b7e11cecb8024d933ed949be84801cfe80e290ce9da694329
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-09-09 14:45:32.529

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 89322

Vendido A:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.

900959048-4
TV 74 F 40 B 54 SUR
4546800

Observaciones:

Paciente:
DILSON ARMANDO BLANCO PEREZ
Id. Paciente:
79769879
Historia Clínica:
79769879

Fecha: 09/09/2026 **Pag:** 1
Vencimiento: 09/12/2026
Bodega:
Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069

Forma de Pago: Credito
Plazo: 090 dia(s)

No DE CONTRATO: 8034-2024 - HOSPITAL KENNEDY DR LOPEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 79769879	Paciente: DILSON ARMANDO BLANCO PEREZ						
17A1011-001	Rg 1 - Rotula tubo a tubo Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 241216004 Un: 3	17A1011-001	94	3		460,000	1,380,000
17A1010-002	Rg 2 - Rotula universal Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250121003 Un: 5	17A1010-002	94	5		460,000	2,300,000
558CF.250	Rg 3 - Barra fibra carbono 11 x 250 mm.0 x 250 m m Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01260-4 Un: 2	558CF.250	94	2		350,000	700,000
558CF.300	Rg 4 - Barra fibra carbono 11 x 300 mm.0 x 300 m m Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01393-14 Un: 1	558CF.300	94	1		350,000	350,000
558CF.400	Rg 5 - Barra fibra carbono 11 x 400 mm.0 x 400 m m Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01408-1 Un: 1	558CF.400	94	1		350,000	350,000
1001-152040	Rg 6 - Tornillo oseo 5.0 x 200 x R. 40 mm	1001-152040	94	2		210,000	420,000

Son:

Sub Total:	
Descuento:	
I.V.A:	
Reteiva:	
Reteica:	
Retefuente:	
TOTAL:	

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/09/09 Hora: 14:58:33

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: g9aWf4SNeBsEPGeLISkOq5+uQqteJGzn3fQ6
TaO4mnZ0ctMDrRUHNO4VaYdA+PWFrX/sb7j99vxvQdba7te8Yu27tvw
UjrSMuw/aRm+ZgwPmAtMIXx4X+VAd14ult2HuNOolyXzghFmI80LXeZ
jOcahiIIX/j0tR6fJ36VnmdsVdVhGErZzngmHeDzFkcfrnDXnjNFvaA
9pUht/0hz+uRODHFrjqZQQaDuf127yCA+dn1OCN0nqwLSD4tMtLMEp+
u5taHtClksV9s6WpAdBgCzaGKY7o2g29P4LM9M7OIdgKciDAGJfTwWs
K1YI00ESsOwhh9TFDBYIhouOLb++CFw==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed

LOGYSMED S.A.S

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
11 SEP 2026
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.708.842
Instrumentador Quirúrgico

RECIBI CONFORME, ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: f5fded7c6a814a0ede998b8744cbf5f8c15aba1ce6a42c8fd4a1f74a38e3166e2b70365632fda0b5d3c1eb2ea219bafa
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-09-09 14:59:51.672

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 89322

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 4546800 Observaciones:	DILSON ARMANDO BLANCO PEREZ Id. Paciente: 79769879 Historia Clínica: 79769879	Fecha: 09/09/2026 Pag: 2 Vencimiento: 09/12/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

No DE CONTRATO: 8034-2024 - HOSPITAL KENNEDY DR LOPEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
1001-162250	Lote: 24020189 Un: 2 Rg 7 - Tornillo oseo 6.0 x 220 x R. 50 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: FJBUAA Un: 2	1001-162250	94	2		210,000	420,000

Total Registros: 7 Total Cant: 16

Son:
CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Sub Total:	5,920,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	65,357
Retefuente:	148,000
TOTAL:	5,706,643

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/09/09 Hora: 14:58:33

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008.

Firma Electronica: g9aWf4SNeBsEPGeLISkOq5+uQqteJGzn3fQ6
TaO4mnZ0ctMDrRUHNO4VaYdA+PWFrX/sb7j99vxvQdba7te8Yu27tvw
UjrSMuw/aRm+ZgwPmAtMIXx4X+VAd14ult2HuNOolyXzghFmI80LXeZ
jOcahiIIX/j0tR6fJ36VnmdsVdVhGErZzngmHeDzFkcfrnDXnjNFvaA
9pUht/0hz+uRODHFrjqZQQaDuf127yCA+dn1OCN0nqwLSD4tMtLMEp+
u5taHtClksV9s6WpAdBgCzaGKY7o2g29P4LM9M7OIdgKciDAGJfTwWs
K1YI00ESsOwhh9TFDBYIhouOLb++CFw==

Logistica Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
11 SEP 2026
Angeth Lana Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: f5fded7c6a814a0ede998b8744cbf5f8c15aba1ce6a42c8fd4a1f74a38e3166e2b70365632fda0b5d3c1eb2ea219bafa
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-09-09 14:59:51.672