ACTA DE SUSPENSIÓN No.	001
CIUDAD Y FECHA	06 de Octubre de 2026
TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-20260001
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
NIT N°	901.482.344-4
REPRESENTANTE LEGAL	YENY ESPERANZA BAEZ GIL
C.C. No.	1.049.641.610 de Tunja
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.24.02.0600.9 Rehabilitación de vías urbanas participativos / 136 – ingresos corrientes destinación especifica por acto administrativo presupuesto participativo. 2.3.1.24.02.0600.10 Mantenimiento periódico o rutinario vías terciarias participativos. / 136 – ingresos corrientes destinación especifica por acto administrativo presupuesto participativo.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($446.963.367,75)
ADICIONES HASTA LA FECHA1	*SI* _____ *NO* ___X____
	VALOR: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($446.963.367,75)
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	Tres (03) meses
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA2	*SI* _____ *NO* ___X____
	Prórroga: NA
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	Tres (03) meses
FECHA SUSCRIPCION	23 de Junio de 2026
FECHA DE INICIO	07 de Julio de 2026
SUSPENSIONES HASTA LA FECHA	*SI* _____ *NO* ___X____
	FECHA DE SUSPENSION: N/A
REINICIOS HASTA LA FECHA	SI _____ NO __x_____
	FECHA DE REINICIO: N/A
FECHA DE TERMINACION	06 de Octubre de 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALBA JOHANA REYES BARAJAS Profesional Universitario Sec. Infraestructura

[1] *Marcar con una “x” en la casilla SI o NO según corresponda.
[2] *Marcar con una “x” en la casilla SI o NO según corresponda.

En Duitama, a los 06 días del mes de Octubre de dos mil veintiséis (2026) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir la presente acta de suspensión del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-20260001**, por un termino de **UN (01) mes**, previas las siguientes consideraciones:

Mediante comunicación emitida por el contratista se expone: *"Por medio de la presente, **CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S**, en calidad de contratista del Contrato No. **COP-20260001**, se permite presentar solicitud de suspensión por el término de **un (01) mes,** con fundamento en las siguientes consideraciones:*

Dentro de los frentes contemplados para la ejecución del contrato se encuentra el ubicado en el Barrio Cacique Tundama, Calle 21 C entre Carreras 43 y 44, en el cual se tiene prevista la construcción de pavimento flexible.
De acuerdo con la información suministrada por la supervisión del contrato, se indicó que, previo a la ejecución de las actividades de pavimentación, la empresa prestadora de los servicios públicos realizará la reposición del alcantarillado existente en el tramo objeto de intervención. La ejecución previa de esta actividad resulta necesaria para garantizar la adecuada secuencia de los trabajos y evitar que, una vez construido el pavimento, sea necesario realizar intervenciones sobre la estructura vial para efectuar la reposición de la red d alcantarillado, generando afectaciones sobre las obras ejecutadas.
En consecuencia, la construcción del pavimento flexible correspondiente a este frente deberá realizarse una vez finalizada la reposición del alcantarillado y se encuentre habilitado el tramo para continuar con las actividades previstas en el contrato.
*Por lo anterior, teniendo en cuenta la afectación que esta situación genera sobre la programación de las actividades correspondientes a este frente se solicita respetuosamente la suspensión del contrato de obra por término de **un (1) mes**, a fin de que se realicen las actividades necesarias por parte de la empresa EMPODUITAMA S.A ESP y garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.*
Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos al trámite correspondiente y a cualquier información adicional que se requiera."

Acorde con la certificación de estado de redes de acueducto y alcantarillado Emitida por Parte de empresa prestadora de servicios EMPODUITAMA S.A. ESP el tramo vial correspondiente entre Calle 21C entre Carreras 43 y 44 Barrio Cacique Tundama, se encuentra en buen estado de operación, sin embargo se recomienda la reposición del alcantarillado por posibles afectaciones que se puedan presentar por vibraciones durante la construcción de obras nuevas de pavimentación.

Acorde con mesa de trabajo de fecha 16/09/2026 entre la secretaria de Infraestructura y EMPODUITAMA S.A. ESP el tramo vial Calle 21C entre Carreras 43 y 44 Barrio Cacique Tundama, será objeto de intervención con obras de reposición de alcantarillado a partir del día 05 de octubre de 2026 con una duración de 10 a 20 días hábiles, acorde con su programación de trabajos.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
NIT: 901.482.344-4
R/L: YENY ESPERANZA BAEZ GIL
CC: 1.049.641.610 de Tunja
CONTRATISTA

ALBA JOHANA REYES BARAJAS
CC: 1.098.72624 de Bucaramanga
Profesional Universitario Sec. Infraestructura
SUPERVISOR

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Secretario General	Secretario General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Julián Camargo Amórtegui	Julián Camargo Amórtegui	Ingrid Rocío Bernal Mejía
Firma:			