DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 08 de febrero de 2022	**Nombre del Contratista: Consorcio Proyección Capital**		**No Contrato: Adicion 20 al contrato 396 de 2018.**
Periodo del informe: Del 24 de noviembre al 30 de diciembre de 2021.	**Correo electrónico: recepcion.armonia@consorciopc.com**		
Objeto del contrato	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, operativa, comercial, económica, financiera, contable, social, jurídica, regulatorio, ambiental y de sistemas, de los contratos de concesión, de los componentes del servicio público domiciliario de aseo, en sus actividades de recolección y transporte al sitio de disposición final, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, limpieza urbana, corte de césped y poda de árboles generados en la ciudad de Bogotá D.C.		
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	901.153.669-1		
Dirección	Avenida Calle 28 No. 20 - 50		
Teléfono	(1) 7434440		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta corriente 031-906834-85	**Banco**	Bancolombia
Fecha de suscripción	12 de noviembre de 2021	**Fecha de inicio**	24 de noviembre de 2021
Fecha de Terminación	15 de julio del 2022	**Plazo**	234 días
Valor Inicial	$ 781.579.944	**Valor mensual de los honorarios**	$ 0,00
Prorrogas	**Prórroga 1**	**Prórroga 2**	**Prórroga 3**
Adiciones	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones		**En dias y/o Meses:**	
Terminación Anticipada		**Reanudaciones**	
CESIÓN	**Nombre del Cedente**		**C.C. Nº**
	Nombre del Cesionario		**C.C. Nº**
AVANCE DEL CONTRATO	**Financiero:**		$ 0,00
	Tiempo de Ejecución:		38 días
	Porcentaje de Ejecución:		16%
ESTADO FINANCIERO	**Valor inicial:**		$ 781.579.944,00
	Adiciones:		$ 0,00
	Valor total del contrato:		$ 781.579.944,00
	Valor a pagar en pesos		$ 120.493.574,00
	Valor a pagar en letras	**Ciento veinte millones cuatrocientos noventa y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos m/cte**	
	Saldo del contrato		$ 661.086.370,00
	Anticipo		$ 0,00
	Legaliza anticipo		$ 0,00
	Valor amortización		$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	**Factura No**		CCAP154 CCAP161
	Fecha de la factura		10 de diciembre de 2021 10 de diciembre de 2021
	Periodo facturado		Del 24 al 30 de noviembre de 2021 Del 01 al 30 de diciembre de 2021
	Valor antes de IVA		$ 101.255.105
	IVA		$ 19.238.469
	Valor a pagar		$ 120.493.574
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.:** 15-44-101193640 (Anexo 58)		**Aportes de Seguridad Social**
	Aseguradora: Seguros del Estado S.A.		**No de Planilla de Salud:** Certificaciones de Revisores Fiscales
	Fecha de aprobación: 24 de noviembre de 2021		Entidad:
	CDP No. 1290 Fecha: 09 de noviembre del 2021		Fecha:
	CRP No. 1081 Fecha: 12 de noviembre de 2021		Valor:
	No de Planilla de ARL: Certificaciones de Revisores Fiscales		**No de Planilla de Pensión:** Certificaciones de Revisores Fiscales
	Entidad:		Entidad:
	Fecha:		Fecha:
	Valor:		Valor:

DOCUMENTO SOPORTES	1. Facturas Originales No. CCAP154 Fecha 10 de diciembre de 2021 Periodo Del 24 al 30 de noviembre de 2021 y No. CCAP161 Fecha 10 de diciembre de 2021 Periodo Del 01 al 30 de diciembre de 2021(si aplica) 2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL - Certificados de Revisores Fiscales de las empresas que constituyeron el Consorcio Proyección Capital. 3. Informe mensual de ejecución en medio físico y/o magnético - El informe de Interventoría del mes de noviembre de 2021 se radicó mediante el oficio radicado UAESP 20217000632672 del 15 de diciembre de 2021. 4. Informe mensual de ejecución en medio físico y/o magnético - El informe de Interventoría del mes de diciembre de 2021 se radicó mediante el oficio radicado UAESP 20227000019522 del 17 de enero de 2022. 5. Informe final en medio físico y/o magnético (No aplica) 6. Acta de liquidación y paz y salvo (No aplica) 7. Acta de Inicio (No aplica)
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en la Adición del contrato y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Asi mismo, el Consorcio Proyección Capital adjuntó en los oficios radicados 20217000632652 del 15 de diciembre de 2021 y 20217000638022 del 17 de diciembre de 2021 los certificados de Revisoría Fiscal expedidos por la Revisoría Fiscal de cada una de las empresas que constituyeron el Consorcio Proyección Capital, en los que hacen constar que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que esta obligado a aportar.
OBSERVACIONES	Se aclara que el trámite de pago es el establecido para la ejecución del contrato correspondiente al periodo del 24 al 30 de noviembre y del mes de diciembre de 2021.
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Firma interventor o supervisor	
Nombre	**HERMES HUMBERTO FORERO MORENO**
Cargo	**Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza**