DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 04 de mayo de 2022	**Nombre del Contratista: Consorcio Proyección Capital**		**No Contrato: Adicion 20 al contrato 396 de 2018.**
Periodo del informe: Del 01 de enero al 28 de febrero de 2022.	**Correo electrónico: recepcion.armonia@consorciopc.com**		
Objeto del contrato	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, operativa, comercial, económica, financiera, contable, social, jurídica, regulatorio, ambiental y de sistemas, de los contratos de concesión, de los componentes del servicio público domiciliario de aseo, en sus actividades de recolección y transporte al sitio de disposición final, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, limpieza urbana, corte de césped y poda de árboles generados en la ciudad de Bogotá D.C.		
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	901.153.669-1		
Dirección	Avenida Calle 28 No. 20 - 50		
Teléfono	(1) 7434440		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta corriente 031-906834-85	**Banco**	Bancolombia
Fecha de suscripción	12 de noviembre de 2021	**Fecha de inicio**	24 de noviembre de 2021
Fecha de Terminación	15 de julio del 2022	**Plazo**	234 días
Valor Inicial	$ 781.579.944	**Valor mensual de los honorarios**	$ 0,00
Prorrogas	**Prórroga 1**	**Prórroga 2**	**Prórroga 3**
Adiciones	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones		**En dias y/o Meses:**	
Terminación Anticipada		**Reanudaciones**	
CESIÓN	**Nombre del Cedente**		**C.C. Nº**
	Nombre del Cesionario		**C.C. Nº**
AVANCE DEL CONTRATO	**Financiero:**		$ 120.493.574,00
	Tiempo de Ejecución:		97 días
	Porcentaje de Ejecución:		41%
ESTADO FINANCIERO	**Valor inicial:**		$ 781.579.944,00
	Adiciones:		$ 0,00
	Valor total del contrato:		$ 781.579.944,00
	Valor a pagar en pesos		$ 195.394.986,00
	Valor a pagar en letras	**Ciento noventa y cinco millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos m/cte**	
	Saldo del contrato		$ 465.691.384,00
	Anticipo		$ 0,00
	Legaliza anticipo		$ 0,00
	Valor amortización		$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	**Factura No**		CCAP168 CCAP175
	Fecha de la factura		15 de febrero de 2022 18 de marzo de 2022
	Periodo facturado		Del 01 al 30 de enero de 2022 Del 01 al 28 de febrero de 2022
	Valor antes de IVA		$ 164.197.468
	IVA		$ 31.197.518
	Valor a pagar		$ 195.394.986
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.:** 15-44-101193640 (Anexo 58)		**Aportes de Seguridad Social**
	Aseguradora: Seguros del Estado S.A.		**No de Planilla de Salud:** Certificaciones de Revisores Fiscales
	Fecha de aprobación: 24 de noviembre de 2021		Entidad:
	CDP No. 1290 Fecha: 09 de noviembre del 2021		Fecha:
	CRP No. 1081 Fecha: 12 de noviembre de 2021		Valor:
	No de Planilla de ARL: Certificaciones de Revisores Fiscales		**No de Planilla de Pensión:** Certificaciones de Revisores Fiscales
	Entidad:		Entidad:
	Fecha:		Fecha:
	Valor:		Valor:

DOCUMENTO SOPORTES	1. Facturas Originales No. CCAP168 Fecha 15 de febrero de 2022 Periodo Del 01 al 30 de enero de 2022 y No. CCAP175 Fecha 18 de marzo de 2022 Periodo Del 01 al 28 de febrero de 2022(si aplica) 2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL - Certificados de Revisores Fiscales de las empresas que constituyeron el Consorcio Proyección Capital. 3. Informe mensual de ejecución en medio físico y/o magnético - El informe de Interventoría del mes de enero de 2022 se radicó mediante el oficio radicado UAESP 20227000075112 del 14 de febrero de 2022. 4. Informe mensual de ejecución en medio físico y/o magnético - El informe de Interventoría del mes de febrero de 2022 se radicó mediante el oficio radicado UAESP 20227000143292 del 15 de marzo de 2022. 5. Informe final en medio físico y/o magnético (No aplica) 6. Acta de liquidación y paz y salvo (No aplica) 7. Acta de Inicio (No aplica)
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en la Adición del contrato y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Asi mismo, el Consorcio Proyección Capital adjuntó en los oficios radicados 20227000097882 del 23 de febrero de 2022 y 20227000155602 del 22 de marzo de 2022 los certificados de Revisoría Fiscal expedidos por la Revisoría Fiscal de cada una de las empresas que constituyeron el Consorcio Proyección Capital, en los que hacen constar que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que esta obligado a aportar.
OBSERVACIONES	Se aclara que el trámite de pago es el establecido para la ejecución del contrato correspondiente a los meses de enero y febrero de 2022.
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Firma interventor o supervisor	
Nombre	**HERMES HUMBERTO FORERO MORENO**
Cargo	**Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza**