INFORME DE REUNIÓN DE EMPALME Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SOCIAL

Fecha: 1 de septiembre de 2026
Modalidad: Virtual
Tema: Empalme y seguimiento a las actividades del componente social
Entidad: Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
Entidad ejecutora: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

1. PARTICIPANTES

- **Yedmi Sierra** – Equipo Social, Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
- **Carolina Espitia** – Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
- **Rafael Peña** – Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.
- **Nidia Patricia Méndez Torres** – Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar el empalme y retomar el seguimiento al componente social de las actividades desarrolladas por Aguas de Bogotá, mediante la revisión de las acciones ejecutadas durante agosto de 2026, el estado del cronograma de trabajo y la programación prevista para septiembre, con el propósito de garantizar la continuidad del acompañamiento y seguimiento a las intervenciones desarrolladas en los parques objeto del proceso.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El 1 de septiembre de 2026 se llevó a cabo reunión virtual entre el equipo social de Aguas de Bogotá y el equipo del IDRD, como espacio de **empalme y reactivación del seguimiento a las actividades del componente social**.

Durante la reunión, Aguas de Bogotá presentó las principales acciones desarrolladas durante agosto, permitiendo conocer el avance alcanzado durante dicho periodo y retomar el seguimiento por parte del equipo del IDRD.

Posteriormente, se realizó una **revisión general del cronograma de trabajo**, identificando las actividades ejecutadas, aquellas que se encontraban pendientes y las acciones previstas para continuar durante septiembre.

De manera particular, se revisó la programación correspondiente a los parques **San Cristóbal y Primera de Mayo**, así como la programación general de los demás escenarios incluidos dentro del proceso, con el propósito de establecer las actividades sociales previstas y facilitar su seguimiento.

Asimismo, se revisaron las actividades que continuarían durante septiembre y la necesidad de fortalecer la coordinación entre el equipo social de Aguas de Bogotá y el IDRD, de manera que se pudiera realizar acompañamiento a las jornadas y demás acciones programadas en territorio.

4. REVISIÓN DEL CRONOGRAMA Y PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE

Como parte del ejercicio de empalme, se acordó contar con el **Plan de Trabajo actualizado y su respectivo cronograma**, como herramienta para efectuar el seguimiento a la ejecución del componente social.

La revisión del cronograma permitiría identificar las fechas previstas para las diferentes actividades, realizar acompañamiento cuando correspondiera y verificar posteriormente los soportes y resultados derivados de su ejecución.

Para septiembre se planteó continuar con el seguimiento a las actividades sociales programadas, especialmente aquellas relacionadas con los parques **San Cristóbal y Primera de Mayo**, en articulación con el equipo social de Aguas de Bogotá.

5. COMPROMISOS

Como resultado de la reunión se establecieron principalmente los siguientes compromisos:

1. **Aguas de Bogotá** remitirá al equipo del IDRD el Plan de Trabajo con el cronograma actualizado de las actividades previstas.
2. Mantener articulación con el **equipo social de Aguas de Bogotá** para informar y coordinar oportunamente las actividades programadas.
3. Desde el **IDRD**, continuar con el seguimiento al componente social y realizar acompañamiento a las actividades programadas, de acuerdo con el cronograma y la coordinación previa con el equipo social.
4. Dar continuidad durante septiembre a la revisión de los avances, actividades ejecutadas y acciones pendientes.

6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

La reunión permitió **retomar formalmente el seguimiento al componente social**, conocer las actividades adelantadas durante agosto y establecer una línea de continuidad para septiembre.

Como resultado del empalme, se contó con información para realizar posteriormente la revisión técnica del Plan de Trabajo y del cronograma, así como para coordinar el acompañamiento y seguimiento a las actividades sociales programadas en los parques priorizados.


Este espacio permitió igualmente fortalecer la articulación entre el IDRD y el equipo social de Aguas de Bogotá, facilitando la trazabilidad de las acciones desarrolladas y de los compromisos pendientes.

7. SOPORTES

Como evidencias relacionadas con este seguimiento se contemplan:

- Registro o soporte de la reunión virtual realizada el **1 de septiembre de 2026**.
- Plan de Trabajo y cronograma remitidos posteriormente por Aguas de Bogotá.
- Informe técnico de revisión del Plan de Trabajo del componente social.

Elaboró:
Nidia Patricia Méndez Torres
Contratista
Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD



Reunión de Seguimiento y Avances De Actividades Y Revisión De Observaciones - Informe De Agosto

Creado por: Nidia Méndez

Hora
3pm - 4:20pm (Hora estándar oriental - Panamá)

Fecha
lun 28 sept 2026

Dónde
Reunión de Microsoft Teams

Invitados
- ✔ yedmi.sierra@aguasdebogota.com.co
- carolina.espitia@aguasdebogota.com.co
- edinson.soracipa@aguasdebogota.com.co
- Nidia Méndez
- raffael2600@gmail.com

Descripción

_____
_____
Reunión de Microsoft Teams
Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/263123455379511?p=dtKELf7HgU1ZglFT90
Id. de reunión: 263 123 455 379 511
Código de acceso: in6kc6Yz

_____
¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema
Para organizadores: Opciones de la reunión
[Company Logo]
Aguas de Bogotá, S.A E.S.P
Ayuda de la organización | Privacidad y seguridad

_____
_____

Mis notas