ANEXO N° 3 MODIFIATORIO N° 2 CTO 3162 de 2025

PRESUPUESTO INICIAL/ MAYORES Y MENORES CANTIDADES MODIFICATORIO/ PRESUPUESTO CONDICIONES ACTUALIZADAS

OBJETO: IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN ECOLÓGICA E HIDROGEOMORFOLÓGICA EN ÁREAS PRIORIZADAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO NEGRO.

CONTRATO INICIAL
PROPUESTA ECONOMICA CAR-LP-3162-2025

CAPITULO 1: GESTIÓN INTEGRAL — VIGENCIA 2025

1.1. PERSONAL
1.1.1 Personal para gesstión integral

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
1.1.1.1	Profesional No. 1 Coordinador del proyecto	1	49%	2	$ 6.723.500	2,0	$ 13.178.060,00
1.1.1.2	Profesión al No. 2 Profesional en sistemas de información geográfica - SIG	1	38%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 6.536.000,00
1.1.1.3	Profesional No. 3 Biólogo de fauna	1	45%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 7.740.000,00
1.1.1.4	Profesional No. 4 Biólogo de fauna (ictiologo)	1	50%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 8.600.000,00
1.1.1.5	Profesional No. 5 Biólogo de flora	1	60%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 10.320.000,00
1.1.1.6	Profesinal No. 6 Profesional de restauración	1	54%	2	$ 5.400.000	2,0	$ 11.664.000,00
1.1.1.7	Profesional No. 7 Biólogo limnólogo	1	49%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 8.428.000,00
1.1.1.8	Profesional No. 8 Profesional en seguridad y salud en el trabajo	1	41%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 7.052.000,00
1.1.1.9	Profesional No. 9 Biólogo (mammíferos acuáticos)	1	55%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 9.460.000,00
1.1.1.10	Profesional No. 10 Profesional social	1	56%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 9.632.000,00
	Subtotal 1.1.1 Personal para gestión integral						$ 92.610.060,00
	IVA					19%	$ 17.595.911,00
	1.1. PERSONAL						$ 110.205.971,00

1.2 TRANSPORTE
1.2.1 Transporte para equipo gestor

ITEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN (A)	CANTIDAD (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
1.2.1.1	Alquiler cde camioneta doble cabina con platón 4x4 2000cc, modelo 2020 en adelante, incluye	89%	1	2	$ 11.437.500	$ 20.358.750,00
	Subtotal 1.2.1 Transporte para equipo gestor					$ 20.358.750,00
	IVA				19%	$ 3.868.163,00
	1.2 TRANSPORTE					$ 24.226.913,00

1.3 CARACTERIZACIÓN BIÓTICA Y ABIÓTICA - DIAGNÓSTICO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ESTADO DEL SUELO EN LA FRANJA RIPARIA
1.3.1 Suelos: Realizar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo del estado del suelo en las franjas de las 3 fases de intervencipon del río Negro.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
1.3.1.1	Toma de muestras en suelos	Unidad	18	$ 267.190	$ 4.809.420,00
1.3.1.2	Análisis completo de suelos con PH, conductividad eléctrica, Capacidad de Intercambio Catiónico-	Unidad	18	$ 519.424	$ 9.349.632,00
	Subtotal 1.3.1 Suelos: Realizar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo del estado del suelo en las franjas de las 3 fases de intervencipon del río Negro.				$ 14.159.052,00
	IVA			19%	$ 2.690.220,00
	1.3 CARACTERIZACIÓN BIÓTICA Y ABIÓTICA - DIAGNÓSTICO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ESTADO DEL SUELO EN LA FRANJA RIPARIA				$ 16.849.272,00

1.4. CARACTERIZACIÓN BIÓTICA Y ABIÓTICA - ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS E HIDROBIOLÓGICOS
1.4.1 Muestreo y análisis físico-químico del agua

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AXB)
1.4.1.1	Análisis de laboratorio hidrobiologia: Perifiton - Análisis, Peces- Determinación taxonómica -	Unidad	9	$ 1.186.842	$ 10.681.578,00
1.4.1.2	Análisis de laboratorio	Unidad	9	$ 2.300.262	$ 20.702.358,00
1.4.1.3	Muestreo Físico-Químico	Unidad	9	$ 267.190	$ 2.404.710,00
1.4.1.4	Toma de muestras	Unidad	9	$ 327.873	$ 2.950.857,00
	Subtotal 1.4.1 Muestreo y análisis físico-químico del agua				$ 36.739.503,00
	IVA			19%	$ 6.980.506,00
	1.4. CARACTERIZACIÓN BIÓTICA Y ABIÓTICA - ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISICOQUIMICOS E HIDROBIOLÓGICOS				$ 43.720.009,00

1.5 DIAGNÓSTICO DE COBERTURAS VEGETALES
1.5.1 Monitoreo con drones

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
1.5.1.1	Sobrevuelo lidar fuera de la sabana de Bogotá	Unidad	2	$ 2.449.020	$ 4.898.040,00
1.5.1.2	Procesamiento lidar	Ha	36	$ 82.892	$ 2.984.112,00
	Subtotal 1.5.1 Monitoreo con drones				$ 7.882.152,00
	IVA			19%	$ 1.497.609,00
	1.5 DIAGNÓSTICO DE COBERTURAS VEGETALES				$ 9.379.761,00

1.6 ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES Y GESTIÓN PREDIAL EN ZONAS A IMPLEMENTAR: ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
1.6.1 Validación del proyecto con actores sociales (comunidad e instituciones)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
1.6.1.1	Alquiler de video beam (	Hora	2	4	$ 28.500	$ 228.000,00
1.6.1.2	Alquiler de computador	Hora	2	4	$ 27.205	$ 217.640,00
1.6.1.3	Refrigerio sencillo:	Unidad	30	4	$ 26.450	$ 3.174.000,00
1.6.1.4	Lapicero tinta negra semi	Unidad	30	4	$ 1.900	$ 228.000,00
1.6.1.5	Libretas de campo	Unidad	30	4	$ 7.400	$ 888.000,00
1.6.1.6	Marcadores de diferente	Unidad	2	4	$ 4.900	$ 39.200,00
1.6.1.7	Tablero acrílico con	Unidad	1	1	$ 256.667	$ 256.667,00
1.6.1.8	Transporte Municipal: Ida	Unidad	1	4	$ 1.632.000	$ 6.528.000,00
	Subtotal 1.6.1 Validación del proyecto con actores sociales (comunidad e instituciones)					$ 11.559.507,00
	Impuesto al consumo (Items 1.6.1.3)				8%	$ 253.920,00
	IVA (Items 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.4, 1.6.1.5, 1.6.1.6, 1.6.1.7, 1.6.1.8)				19%	$ 1.593.246,00
	1.6 ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES Y GESTIÓN PREDIAL EN ZONAS A					$ 13.406.673,00
	CAPITULO 1: GESTIÓN INTEGRAL 2025 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, y 1.6)					$ 217.788.599,00

CAPITULO 2: ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA — VIGENCIA 2025
2.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
2.1.1 Restauración franja terrestre Río Negro

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.1.1.1	Eliminación de tensionantes (cerramiento con postes y alambre de púas).	Kilometro	52,10	$ 19.867.500	$ 1.035.096.750,00
2.1.1.2	Eliminación pasto kikuyo	Ha	20,00	$ 803.458	$ 16.069.160,00
2.1.1.3	Rescate y liberación de	Jornada	2,00	$ 13.689.045	$ 27.378.090,00
2.1.1.4	Insumos para realizar el	Unidad	1,00	$ 9.875.455	$ 9.875.455,00
2.1.1.5	Toma de muestras fisico.	Unidad	18,00	$ 3.055.268	$ 54.994.824,00
2.1.1.6	Análisis fisico- químico e	Unidad	18,00	$ 1.802.511	$ 32.445.198,00
2.1.1.7 N.P	Transporte en Animales de Carga				
	2.1.1 Restauración franja terrestre Río Negro				$ 1.175.859.477,00

2.1.2 Procesos de restauración ecológica (rehabilitación y recuperación)

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.1.2.1	Establecimiento de coberturas vegetales	Ha	36,00	$ 18.624.015	$ 670.464.540,00
2.1.2.2	Siembra de cobertura de herbáceas	Ha	30,00	$ 3.638.831	$ 109.164.930,00
	Subtotal 2.1.2 Procesos de restauración ecológica (rehabilitación y				$ 779.629.470,00

2.1.3 Instalación de tratamientos para la fauna

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.1.3.1	Perchas artificiales	Unidad	75	$ 205.760	$ 15.432.000,00
2.1.3.2	Caja Nido tipo 1	Unidad	74	$ 208.540	$ 15.431.960,00
2.1.3.3	Caja Nido tipo 2	Unidad	73	$ 323.650	$ 23.626.450,00
2.1.3.4	Refugio para reptiles y anfibios	Unidad	74	$ 175.980	$ 13.022.520,00
2.1.3.5	Madrigueras para mamíferos pequeños terrestres (no voladores)	Unidad	74	$ 175.980	$ 13.022.520,00
2.1.3.6	Habitats ictiofauna	Unidad	55	$ 439.950	$ 24.197.250,00
	Subtotal 2.1.3 Instalación de tratamientos para la fauna				$ 104.732.700

2.1.4 Mantenimientos

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.1.4.1	Mantenimiento 1	Ha	36	$ 2.834.506	$ 102.042.216,00
2.1.4.2	Mantenimiento 2	Ha	36	$ 2.243.670	$ 80.772.120,00
2.1.4.3	Mantenimiento 3	Ha	36		
	Subtotal 2.1.4 Mantenimientos				$ 182.814.336,00

2.1.5 Divulgación del proyecto

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.1.5.1	Valla informativa	Unidad	4	$ 4.891.578	$ 19.566.312,00
	Subtotal 2.1.5 Divulgación del proyecto				$ 19.566.312,00
	SUBTOTAL 2.1 RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE RIO NEGRO (2.1.1,				$ 2.262.602.295,00
	Administración			19.77%	$ 447.316.474,00
	Imprevistos			3.00%	$ 67.878.069,00
	Utilidad			3.00%	$ 67.878.069,00
	IVA Utilidad			19%	$ 12.896.833,00
	2.1 RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE RIO NEGRO (Subtotal 2.1 +				$ 2.858.571.740,00

2.2 GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN
2.2.1 Personal para gestión de jumplementación de acciones de restauración

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	F.M. (E)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
2.2.1.1	Professional No- 14 Biólogo de Fauna	1	45.00%	6	2,0	$ 4.300.000	$ 23.220.000,00
2.2.1.2	Profesional No. 15 Biólogo de Fauna (peces)	1	50.00%	6	2,0	$ 4.300.000	$ 25.800.000,00
2.2.1.3	Profesional No. 16 Profesional en Restauración	1	54.00%	6	2,0	$ 5.400.000	$ 34.992.000,00
2.2.1.4	Profesional No. 17 Profesional en Restauración II	1	48.00%	6	2,0	$ 5.400.000	$ 31.104.000,00
2.2.1.5	Profesional No. 18 Profesional en Limnologia	1	50.00%	6	2,0	$ 4.300.000	$ 25.800.000,00
2.2.1.6	Professional No. 20 Profesional asistente en campo Peces I	1	33.00%	6	2,0	$ 4.300.000	$ 17.028.000,00
	Subtotal 2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración.						$ 157.944.000,00
	IVA					19%	$ 30.009.360,00
	2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración.						$ 187.953.360,00

2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.2.2.1	Electropesca 400 W continuos, 39.600 W pico, Frecuencia de salida 0 a 120Hz en pasos de 5Hz, Gated burst hasta	Unidad	1	$ 52.838.000	$ 52.838.000,00
	Subtotal 2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra				$ 52.838.000,00
	IVA			19%	$ 10.039.220,00
	2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra				$ 62.877.220,00
	2.2 GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (2.2.1 + 2.2.2)				$ 3.109.402.320,00

CAPITULO 3: GESTION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL — VIGENCIA 2025
3.1 PERSONAL
3.1.1 Personal para gestión integral

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	F.M. (D)	VALOR UNITARIO (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
3.1.1.1	Profesional No. 10 Profesional social	1	46,00%	6	2,0	$ 4.300.000	$ 23.736.000,00
	Subtotal 3.1.1 Personal para gestión integral						$ 23.736.000,00
	IVA					19%	$ 4.509.840,00
	3.1.1 Total Personal para gestión integral						$ 28.245.840,00

3.2 TRANSPORTE
3.2.1 Transporte para equipo gestor

ITEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN (A)	CANTIDAD (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
3.2.1.1	Alquiler camioneta doble cabina con platón 4x4 2000cc, modelo 2020 en adelante, incluye conductor y todo costo asociado)	33%	1	6	$ 11.437.500	$ 22.646.250,00
	Subtotal 3.2.1 Transporte para equipo gestor					$ 22.646.250,00
	IVA				19%	$ 4.302.788,00
	3.2.1 Total Transporte para equipo gestor					$ 26.949.038,00

3.3 JORNADA PEDAGÓGICA CON ACTORES SOCIALES
3.3.1 Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.3.1.1	Alquiler de video beam (De 2800 a 3600 lumens)	Hora	3	4	$ 28.500	$ 342.000,00
3.3.1.2	Alquiler de computador portátil procesador mínimo de 4 GHz o	Hora	3	4	$ 27.205	$ 326.460,00
3.3.1.3	Refrigerio sencillo: bebida o fruta mas alimento energético o proteico de acuerdo a guía nutricional	Unidad	30	4	$ 26.450	$ 3.174.000,00
3.3.1.4	Lapicero tinta negra semi gel 0,5 ml	Unidad	10	4	$ 1.900	$ 76.000,00
3.3.1.5	Libretas de campo (pendiente), sencilla tamaño pequeño	Unidad	10	4	$ 7.400	$ 296.000,00
3.3.1.6	Marcadores de diferente color borra en seco	Unidad	2	4	$ 4.900	$ 39.200,00

CONTRATO INICIAL — VIGENCIA 2026

1.1 PERSONAL — 1.1.1 Personal para gestión Integral

CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
Subtotal 1.1.1 Personal para gestión					
IVA				19%	
1.1 PERSONAL					

1.2 TRANSPORTE — 1.2.1 Transporte para equipo gestor

DEDICACIÓN (A)	CANTIDAD (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
Subtotal 1.2.1 Transporte para equipo				
IVA			19%	
1.2 TRANSPORTE				

1.3 CARACTERIZACION BIÓTICA Y ABIÓTICA - DIAGNÓSTICO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ESTADO DEL
1.3.1 Suelos: Realizar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo del estado del suelo en las franjas de las 3 fases de intervención del

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
Subtotal 1.3.1 Suelos: Realizar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo del		
IVA	19%	
1.3 CARACTERIZACION BIÓTICA Y ABIÓTICA -DIAGNÓSTICO		

1.4 CARACTERIZACION BIÓTICA Y ABIÓTICA - ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS E HIDROBIOLÓGICOS
1.4.1 Muestreo y análisis físico-químico del agua

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
Subtotal 1.4.1 Muestreo y análisis físico		
IVA	19%	
1.4 CARACTERIZACION BIÓTICA Y ABIÓTICA - ANÁLISIS DE		

1.5 DIAGNÓSTICO DE COBERTURAS VEGETALES
1.5.1 Monitoreo con drones

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
Subtotal 1.5.1 Monitoreo con drones		
IVA	19%	
1.5 DIAGNÓSTICO DE COBERTURAS VEGETALES		

1.6 ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES Y GESTIÓN PREDIAL EN ZONAS A IMPLEMENTAR: ACCIONES DE
1.6.1 Validación del proyecto con actores sociales (comunidad e instituciones)

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGOGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
Subtotal 1.6.1 Validación del proyecto con actores sociales (comunidad e			
Impuesto al consumo (Items 1.6.1.3)		8%	
IVA (Items 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.4, 1.6.1.5, 1.6.1.6,		19%	
1.6 ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES Y GESTIÓN PREDIAL EN ZONAS			
CAPITULO 1: GESTIÓN INTEGRAL 2025 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, y 1.6)			

CAPITULO 2: ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
2.1 IMPLEMENTAMENTACIÓN DE ACCIONES
2.1.1 Restauración franja terrestre Río Negro

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
1	$ 15.104.891,00	$ 15.104.891,00
9	$ 3.178.701,00	$ 28.608.309,00
9	$ 1.875.332,00	$ 16.877.988,00
Subtotal 2.1.1 Restauración franja terrestre Río Negro		$ 60.591.188,00

2.1.2 Procesos de restauración ecológica (rehabilitación y recuperación)

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
Subtotal 2.1.2 Procesos de restauración ecológica (rehabilitación y		

2.1.3 Instalación de tratamientos para la fauna

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
33	$ 216.716,00	$ 7.151.628,00
34	$ 218.166,00	$ 7.417.644,00
35	$ 338.236,00	$ 11.838.260,00
34	$ 183.090,00	$ 6.225.060,00
34	183.090,00	$ 6.225.060,00
5	$ 457.724,00	$ 2.288.620,00
Subtotal 2.1.3 Instalación de tratamientos para la fauna		$ 41.146.272

2.1.4 Mantenimientos

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
36	$ 2.101.948,00	$ 75.670.128,00
Subtotal 2.1.4 Mantenimientos		$ 75.670.128,00

2.1.5 Divulgación del proyecto

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
Subtotal 2.1.5 Divulgación del proyecto		
SUBTOTAL 2.1 RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE RIO NEGRO		$ 177.407.588,00
Administración	19.77%	$ 35.073.480,00
Imprevistos	3.00%	$ 5.322.228,00
Utilidad	3.00%	$ 5.322.228,00
IVA Utilidad	19%	$ 1.011.223,00
2.1 RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE RIO NEGRO (Subtotal 2.1 +		$ 224.136.747,00

2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración. — VIGENCIA 2026

CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
1	45%	4	$ 4.510.000,00	2,0	$ 16.236.000,00
1	50%	4	$ 4.510.000,00	2,0	$ 18.040.000,00
1	54%	4	$ 5.750.000,00	2,0	$ 24.840.000,00
1	48%	4	$ 5.750.000,00	2,0	$ 22.080.000,00
1	50%	4	$ 4.510.000,00	2,0	$ 18.040.000,00
1	33%	4	$ 4.510.000,00	2,0	$ 11.906.400,00
Subtotal 2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración.					$ 111.142.400,00
			IVA	19%	$ 21.117.056,00
2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración.					$ 132.259.456,00

2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
Subtotal 2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra			
	IVA	19%	
2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra			
2.2 GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE			$ 356.396.203,00

CAPITULO 3: GESTION DE FORTALECIMIENTO TERRRITORIAL
3.1 PERSONAL
3.1.1 Personal para gestión integral

CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
1	46,00%	4	$ 4.510.000,00	2,0	$ 16.596.800,00
Subtotal 3.1.1 Personal para gestión integral					$ 16.596.800,00
			IVA	19%	$ 3.153.392,00
3.1.1 Total Personal para gestión integral					$ 19.750.192,00

3.2 TRANSPORTE
3.2.1 Transporte para equipo gestor

DEDICACIÓN (A)	CANTIDAD (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxC)
33%	1	4	$ 11.972.194	$ 15.803.296,00
Subtotal 3.2.1 Transporte para equipo gestor				$ 15.803.296,00
		IVA	19%	$ 3.002.626,00
3.2.1 Total Transporte para equipo gestor				$ 18.805.922,00

3.3 JORNADA PEDAGÓGICA CON ACTORES LOCALES
3.3.1 Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)

MAYORES Y MENORES CAR-LP-3162-2025

CAPITULO 1: GESTIÓN INTEGRAL — VIGENCIA 2025

1.1. PERSONAL — 1.1.1 Personal para gesstión integral

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
	Subtotal 1.1.1 Personal para gestión integral							
	IVA						19%	
	1.1. PERSONAL							

1.2 TRANSPORTE — 1.2.1 Transporte para equipo gestor

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
	Subtotal 1.2.1 Transporte para equipo gestor					
	IVA				19%	
	1.2 TRANSPORTE					

1.3 / 1.3.1 (Suelos), 1.4 / 1.4.1 (Muestreo y análisis físico-químico del agua), 1.5 / 1.5.1 (Monitoreo con drones):

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
	Subtotal 1.3.1 Suelos: Realizar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo del estado del suelo en las franjas de las 3 fases de intervencipon del río Negro.					
	IVA				19%	
	1.3 CARACTERIZACIÓN BIÓTICA Y ABIÓTICA - DIAGNÓSTICO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ESTADO DEL SUELO EN LA FRANJA RIPARIA					
	Subtotal 1.4.1 Muestreo y análisis físico-químico del agua					
	IVA				19%	
	1.4. CARACTERIZACIÓN BIÓTICA Y ABIÓTICA - ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISICOQUIMICOS E HIDROBIOLÓGICOS					
	Subtotal 1.5.1 Monitoreo con drones					
	IVA				19%	
	1.5 DIAGNÓSTICO DE COBERTURAS VEGETALES					

1.6 / 1.6.1 Validación del proyecto con actores sociales (comunidad e instituciones)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
	Subtotal 1.6.1 Validación del proyecto con actores sociales (comunidad e instituciones)						
	Impuesto al consumo (Items 1.6.1.3)					8%	
	IVA (Items 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.4, 1.6.1.5, 1.6.1.6, 1.6.1.7, 1.6.1.8)					19%	
	1.6 ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES Y GESTIÓN PREDIAL EN ZONAS A						
	CAPITULO 1: GESTIÓN INTEGRAL 2025 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, y 1.6)						

CAPITULO 2: ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA — VIGENCIA 2025
2.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES — 2.1.1 Restauración franja terrestre Río Negro

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.1.1.1	Eliminación de tensionantes (cerramiento con postes y alambre de púas).	Kilometro		-9,88	$ 19.867.500	-$ 196.291.830
2.1.1.2	Eliminación pasto kikuyo	Ha				
2.1.1.3	Rescate y liberación de	Jornada				
2.1.1.4	Insumos para realizar el	Unidad				
2.1.1.5	Toma de muestras fisico.	Unidad				
2.1.1.6	Análisis fisico- químico e	Unidad				
2.1.1.7 N.P	Transporte en Animales de Carga	Carga	3948		$ 77.370	$ 305.456.760
	2.1.1 Restauración franja terrestre Río Negro					$ 109.164.930

2.1.2 Procesos de restauración ecológica (rehabilitación y recuperación)

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.1.2.1	Establecimiento de coberturas vegetales	Ha				$ 0
2.1.2.2	Siembra de cobertura de herbáceas	Ha		-30	$ 3.638.831	-$ 109.164.930
	Subtotal 2.1.2 Procesos de restauración ecológica (rehabilitación y					-$ 109.164.930

2.1.3 Instalación de tratamientos para la fauna; 2.1.4 Mantenimientos; 2.1.5 Divulgación del proyecto

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
	Subtotal 2.1.3 Instalación de tratamientos para la fauna					
	Subtotal 2.1.4 Mantenimientos					
	Subtotal 2.1.5 Divulgación del proyecto					
	SUBTOTAL 2.1 RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE RIO NEGRO (2.1.1,					$ 0.00
	Administración				19.77%	$ 0.00
	Imprevistos				3.00%	$ 0.00
	Utilidad				3.00%	$ 0.00
	IVA Utilidad				19%	$ 0.00
	2.1 RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE RIO NEGRO (Subtotal 2.1 +					$ 0.00

2.2 GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN — 2.2.1 Personal para gestión de jumplementación de acciones de restauración — VIGENCIA 2025

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	F.M. (E)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
	Subtotal 2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración.							
	IVA						19%	
	2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración.							

2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
	Subtotal 2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra					
	IVA				19%	
	2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra					
	2.2 GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (2.2.1 + 2.2.2)					$ 0

CAPITULO 3: GESTION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL — VIGENCIA 2025
3.1 PERSONAL — 3.1.1 Personal para gestión integral

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	F.M. (D)	VALOR UNITARIO (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
	Subtotal 3.1.1 Personal para gestión integral							$ 0
	IVA						19%	$ 0
	3.1.1 Total Personal para gestión integral							$ 0

3.2 TRANSPORTE — 3.2.1 Transporte para equipo gestor

ITEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN (A)	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
	Subtotal 3.2.1 Transporte para equipo gestor						$ 0
	IVA					19%	$ 0
	3.2.1 Total Transporte para equipo gestor						$ 0

3.3 JORNADA PEDAGÓGICA CON ACTORES SOCIALES — 3.3.1 Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)

MAYORES Y MENORES — VIGENCIA 2026

CONCEPTO	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Subtotal 1.1.1 Personal para gestión			IVA 19%	
1.1 PERSONAL				
Subtotal 1.2.1 Transporte para equipo			IVA 19%	
1.2 TRANSPORTE				
Subtotal 1.3.1 Suelos: Realizar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo del estado del suelo en			IVA 19%	
1.3 CARACTERIZACION BIÓTICA Y ABIÓTICA -DIAGNÓSTICO CUALITATIVO Y				
Subtotal 1.4.1 Muestreo y análisis físico			IVA 19%	
1.4 CARACTERIZACION BIÓTICA Y ABIÓTICA - ANÁLISIS DE PARÁMETROS				
Subtotal 1.5.1 Monitoreo con drones			IVA 19%	
1.5 DIAGNÓSTICO DE COBERTURAS VEGETALES				
Subtotal 1.6.1 Validación del proyecto con actores sociales (comunidad e instituciones)				
Impuesto al consumo (Items 1.6.1.3)			8%	
IVA (Items 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.4, 1.6.1.5, 1.6.1.6, 1.6.1.7, 1.6.1.8)			19%	
1.6 ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES Y GESTIÓN PREDIAL EN ZONAS A				
CAPITULO 1: GESTIÓN INTEGRAL 2025 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, y 1.6)				
Subtotal 2.1.1 Restauración franja terrestre Río Negro				$ 0.00
Subtotal 2.1.2 Procesos de restauración ecológica (rehabilitación y recuperación)				
2.1.3 Instalación de tratamientos para la fauna (6 filas)				$ 0,00 / $ 0,00 / $ 0,00 / $ 0,00 / $ 0,00 / $ 0,00
Subtotal 2.1.3 Instalación de tratamientos para la fauna				$ 0,00
Subtotal 2.1.4 Mantenimientos				$ 0.00
Subtotal 2.1.5 Divulgación del proyecto				
SUBTOTAL 2.1 RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE RIO NEGRO (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,				$ 0,00
Administración			19.77%	$ 0,00
Imprevistos			3.00%	$ 0,00
Utilidad			3.00%	$ 0,00
IVA Utilidad			19%	$ 0,00
2.1 RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE RIO NEGRO (Subtotal 2.1 + Administración +				$ 0
Subtotal 2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración.			IVA 19%	
2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración.				
Subtotal 2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra			IVA 19%	
2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra				
2.2 GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (2.2.1 + 2.2.2)				$ 0
Subtotal 3.1.1 Personal para gestión integral				$ 0,00
IVA			19%	$ 0,00
3.1.1 Total Personal para gestión integral				$ 0,00
3.2.1 Transporte para equipo gestor — DEDICACIÓN (A) 33%				$ 0
Subtotal 3.2.1 Transporte para equipo gestor				$ 0
IVA			19%	$ 0
3.2.1 Total Transporte para equipo gestor				$ 0

CONDICIONES ACTUALIZADAS

CAPITULO 1: GESTIÓN INTEGRAL — VIGENCIA 2025
1.1. PERSONAL — 1.1.1 Personal para gesstión integral

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
1.1.1.1	Profesional No. 1 Coordinador del proyecto	1	49,00%	2	$ 6.723.500	2,0	$ 13.178.060
1.1.1.2	Profesión al No. 2 Profesional en sistemas de información geográfica - SIG	1	38,00%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 6.536.000
1.1.1.3	Profesional No. 3 Biólogo de fauna	1	45,00%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 7.740.000
1.1.1.4	Profesional No. 4 Biólogo de fauna (ictiologo)	1	50,00%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 8.600.000
1.1.1.5	Profesional No. 5 Biólogo de flora	1	60,00%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 10.320.000
1.1.1.6	Profesinal No. 6 Profesional de restauración	1	54,00%	2	$ 5.400.000	2,0	$ 11.664.000
1.1.1.7	Profesional No. 7 Biólogo limnólogo	1	49,00%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 8.428.000
1.1.1.8	Profesional No. 8 Profesional en seguridad y salud en el trabajo	1	41,00%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 7.052.000
1.1.1.9	Profesional No. 9 Biólogo (mammíferos acuáticos)	1	55,00%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 9.460.000
1.1.1.10	Profesional No. 10 Profesional social	1	56,00%	2	$ 4.300.000	2,0	$ 9.632.000
	Subtotal 1.1.1 Personal para gestión integral						$ 92.610.060
	IVA					19%	$ 17.595.911
	1.1. PERSONAL						$ 110.205.971

1.2 TRANSPORTE — 1.2.1 Transporte para equipo gestor

ITEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN (A)	CANTIDAD (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
1.2.1.1	Alquiler cde camioneta doble cabina con platón 4x4 2000cc, modelo 2020 en adelante, incluye	89%	1	2	$ 11.437.500	$ 20.358.750
	Subtotal 1.2.1 Transporte para equipo gestor					$ 20.358.750
	IVA				19%	$ 3.868.163
	1.2 TRANSPORTE					$ 24.226.913

1.3 CARACTERIZACIÓN BIÓTICA Y ABIÓTICA - DIAGNÓSTICO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ESTADO DEL SUELO EN LA FRANJA RIPARIA
1.3.1 Suelos: Realizar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo del estado del suelo en las franjas de las 3 fases de intervencipon del río Negro.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
1.3.1.1	Toma de muestras en suelos	Unidad	18	$ 267.190	$ 4.809.420
1.3.1.2	Análisis completo de suelos con PH, conductividad eléctrica, Capacidad de Intercambio	Unidad	18	$ 519.424	$ 9.349.632
	Subtotal 1.3.1 Suelos: Realizar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo del estado del suelo en las franjas de las 3 fases de intervencipon del río Negro.				$ 14.159.052
	IVA			19%	$ 2.690.220
	1.3 CARACTERIZACIÓN BIÓTICA Y ABIÓTICA - DIAGNÓSTICO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ESTADO DEL SUELO EN LA FRANJA RIPARIA				$ 16.849.272

1.4. CARACTERIZACIÓN BIÓTICA Y ABIÓTICA - ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISICOQUIMICOS E HIDROBIOLÓGICOS
1.4.1 Muestreo y análisis físico-químico del agua

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AXB)
1.4.1.1	Análisis de laboratorio hidrobiologia: Perifiton - Análisis, Peces- Determinación taxonómica -	Unidad	9	$ 1.186.842	$ 10.681.578
1.4.1.2	Análisis de laboratorio	Unidad	9	$ 2.300.262	$ 20.702.358
1.4.1.3	Muestreo Físico-Químico	Unidad	9	$ 267.190	$ 2.404.710
1.4.1.4	Toma de muestras	Unidad	9	$ 327.873	$ 2.950.857
	Subtotal 1.4.1 Muestreo y análisis físico-químico del agua				$ 36.739.503
	IVA			19%	$ 6.980.506
	1.4. CARACTERIZACIÓN BIÓTICA Y ABIÓTICA - ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISICOQUIMICOS E HIDROBIOLÓGICOS				$ 43.720.009

1.5 DIAGNÓSTICO DE COBERTURAS VEGETALES — 1.5.1 Monitoreo con drones

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
1.5.1.1	Sobrevuelo lidar fuera de la sabana de Bogotá	Unidad	2	$ 2.449.020	$ 4.898.040
1.5.1.2	Procesamiento lidar	Ha	36	$ 82.892	$ 2.984.112
	Subtotal 1.5.1 Monitoreo con drones				$ 7.882.152
	IVA			19%	$ 1.497.609
	1.5 DIAGNÓSTICO DE COBERTURAS VEGETALES				$ 9.379.761

1.6 ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES Y GESTIÓN PREDIAL EN ZONAS A IMPLEMENTAR: ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
1.6.1 Validación del proyecto con actores sociales (comunidad e instituciones)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
1.6.1.1	Alquiler de video beam (	Hora	2	4	$ 28.500	$ 228.000
1.6.1.2	Alquiler de computador	Hora	2	4	$ 27.205	$ 217.640
1.6.1.3	Refrigerio sencillo:	Unidad	30	4	$ 26.450	$ 3.174.000
1.6.1.4	Lapicero tinta negra semi	Unidad	30	4	$ 1.900	$ 228.000
1.6.1.5	Libretas de campo	Unidad	30	4	$ 7.400	$ 888.000
1.6.1.6	Marcadores de diferente	Unidad	2	4	$ 4.900	$ 39.200
1.6.1.7	Tablero acrílico con	Unidad	1	1	$ 256.667	$ 256.667
1.6.1.8	Transporte Municipal: Ida	Unidad	1	4	$ 1.632.000	$ 6.528.000
	Subtotal 1.6.1 Validación del proyecto con actores sociales (comunidad e instituciones)					$ 11.559.507
	Impuesto al consumo (Items 1.6.1.3)				8%	$ 253.920
	IVA (Items 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.4, 1.6.1.5, 1.6.1.6, 1.6.1.7, 1.6.1.8)				19%	$ 1.593.246
	1.6 ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES Y GESTIÓN PREDIAL EN ZONAS A					$ 13.406.673
	CAPITULO 1: GESTIÓN INTEGRAL 2025 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, y 1.6)					$ 217.788.599

CAPITULO 2: ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA — VIGENCIA 2025
2.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES — 2.1.1 Restauración franja terrestre Río Negro

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.1.1.1	Eliminación de tensionantes (cerramiento con postes y alambre de púas).	Kilometro	42,22	$ 19.867.500	$ 838.804.920
2.1.1.2	Eliminación pasto kikuyo	Ha	20,00	$ 803.458	$ 16.069.160
2.1.1.3	Rescate y liberación de	Jornada	2,00	$ 13.689.045	$ 27.378.090
2.1.1.4	Insumos para realizar el	Unidad	1,00	$ 9.875.455	$ 9.875.455
2.1.1.5	Toma de muestras fisico.	Unidad	18,00	$ 3.055.268	$ 54.994.824
2.1.1.6	Análisis fisico- químico e	Unidad	18,00	$ 1.802.511	$ 32.445.198
2.1.1.7	Transporte en Animales de Carga	Kilometro	3.948,00	$ 77.370	$ 305.456.760
	2.1.1 Restauración franja terrestre Río Negro				$ 1.285.024.407

2.1.2 Procesos de restauración ecológica (rehabilitación y recuperación)

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.1.2.1	Establecimiento de coberturas vegetales	Ha	36,00	$ 18.624.015	$ 670.464.540
2.1.2.2	Siembra de cobertura de herbáceas	Ha	0,00	$ 3.638.831	$ 0
	Subtotal 2.1.2 Procesos de restauración ecológica (rehabilitación y				$ 670.464.540

2.1.3 Instalación de tratamientos para la fauna

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.1.3.1	Perchas artificiales	Unidad	75,00	$ 205.760	$ 15.432.000
2.1.3.2	Caja Nido tipo 1	Unidad	74,00	$ 208.540	$ 15.431.960
2.1.3.3	Caja Nido tipo 2	Unidad	73,00	$ 323.650	$ 23.626.450
2.1.3.4	Refugio para reptiles y anfibios	Unidad	74,00	$ 175.980	$ 13.022.520
2.1.3.5	Madrigueras para mamíferos pequeños terrestres (no voladores)	Unidad	74,00	$ 175.980	$ 13.022.520
2.1.3.6	Habitats ictiofauna	Unidad	55,00	$ 439.950	$ 24.197.250
	Subtotal 2.1.3 Instalación de tratamientos para la fauna				$ 104.732.700

2.1.4 Mantenimientos

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.1.4.1	Mantenimiento 1	Ha	36,00	$ 2.834.506	$ 102.042.216
2.1.4.2	Mantenimiento 2	Ha	36,00	$ 2.243.670	$ 80.772.120
2.1.4.3	Mantenimiento 3	Ha	36,00		$ 0
	Subtotal 2.1.4 Mantenimientos				$ 182.814.336

2.1.5 Divulgación del proyecto

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.1.5.1	Valla informativa	Unidad	4,00	$ 4.891.578	$ 19.566.312
	Subtotal 2.1.5 Divulgación del proyecto				$ 19.566.312
	SUBTOTAL 2.1 RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE RIO NEGRO (2.1.1,				$ 2.262.602.295
	Administración			19.77%	$ 447.316.474
	Imprevistos			3.00%	$ 67.878.069
	Utilidad			3.00%	$ 67.878.069
	IVA Utilidad			19%	$ 12.896.833
	2.1 RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE RIO NEGRO (Subtotal 2.1 +				$ 2.858.571.740

2.2 GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN
2.2.1 Personal para gestión de jumplementación de acciones de restauración — VIGENCIA 2025

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	F.M. (E)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
2.2.1.1	Professional No- 14 Biólogo de Fauna	1	45.00%	6	2,0	$ 4.300.000	$ 23.220.000
2.2.1.2	Profesional No. 15 Biólogo de Fauna (peces)	1	50.00%	6	2,0	$ 4.300.000	$ 25.800.000
2.2.1.3	Profesional No. 16 Profesional en Restauración	1	54.00%	6	2,0	$ 5.400.000	$ 34.992.000
2.2.1.4	Profesional No. 17 Profesional en Restauración II	1	48.00%	6	2,0	$ 5.400.000	$ 31.104.000
2.2.1.5	Profesional No. 18 Profesional en Limnologia	1	50.00%	6	2,0	$ 4.300.000	$ 25.800.000
2.2.1.6	Professional No. 20 Profesional asistente en campo Peces I	1	33.00%	6	2,0	$ 4.300.000	$ 17.028.000
	Subtotal 2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración.						$ 157.944.000
	IVA					19%	$ 30.009.360
	2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración.						$ 187.953.360

2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
2.2.2.1	Electropesca 400 W continuos, 39.600 W pico, Frecuencia de salida 0 a 120Hz en pasos de 5Hz, Gated burst hasta	Unidad	1	$ 52.838.000	$ 52.838.000
	Subtotal 2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra				$ 52.838.000
	IVA			19%	$ 10.039.220
	2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra				$ 62.877.220
	2.2 GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (2.2.1 + 2.2.2)				$ 3.109.402.320

CAPITULO 3: GESTION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL — VIGENCIA 2025
3.1 PERSONAL — 3.1.1 Personal para gestión integral

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	F.M. (D)	VALOR UNITARIO (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
3.1.1.1	Profesional No. 10 Profesional social	1	46,00%	6	2,0	$ 4.300.000	$ 23.736.000
	Subtotal 3.1.1 Personal para gestión integral						$ 23.736.000
	IVA					19%	$ 4.509.840
	3.1.1 Total Personal para gestión integral						$ 28.245.840

3.2 TRANSPORTE — 3.2.1 Transporte para equipo gestor

ITEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN (A)	CANTIDAD (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
3.2.1.1	Alquiler camioneta doble cabina con platón 4x4 2000cc, modelo 2020 en adelante, incluye conductor y todo costo asociado)	33%	1	6	$ 11.437.500	$ 22.646.250
	Subtotal 3.2.1 Transporte para equipo gestor					$ 22.646.250
	IVA				19%	$ 4.302.788
	3.2.1 Total Transporte para equipo gestor					$ 26.949.038

3.3 JORNADA PEDAGÓGICA CON ACTORES SOCIALES — 3.3.1 Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.3.1.1	Alquiler de video beam (De 2800 a 3600 lumens)	Hora	3	4	$ 28.500	$ 342.000
3.3.1.2	Alquiler de computador portátil procesador mínimo de 4 GHz o	Hora	3	4	$ 27.205	$ 326.460
3.3.1.3	Refrigerio sencillo: bebida o fruta mas alimento energético o proteico de acuerdo a guía	Unidad	30	4	$ 26.450	$ 3.174.000
3.3.1.4	Lapicero tinta negra semi gel 0,5 ml	Unidad	10	4	$ 1.900	$ 76.000
3.3.1.5	Libretas de campo (pendiente), sencilla tamaño pequeño	Unidad	10	4	$ 7.400	$ 296.000
3.3.1.6	Marcadores de diferente color borra en seco	Unidad	2	4	$ 4.900	$ 39.200

CONDICIONES ACTUALIZADAS — VIGENCIA 2026

Capítulo 1 (1.1 a 1.6): mismas filas de subtotales que el contrato inicial 2026, sin valores (IVA 19%; Impuesto al consumo 8%).

2.1.1 Restauración franja terrestre Río Negro

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
0		
0		
1	$ 15.104.891,00	$ 15.104.891
0		
9	$ 3.178.701,00	$ 28.608.309
9	$ 1.875.332,00	$ 16.877.988
0		
Subtotal 2.1.1 Restauración franja terrestre Río Negro		$ 60.591.188

2.1.2 Procesos de restauración ecológica (rehabilitación y recuperación)

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
Subtotal 2.1.2 Procesos de restauración ecológica (rehabilitación y		

2.1.3 Instalación de tratamientos para la fauna

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
33	$ 216.716,00	$ 7.151.628
34	$ 218.166,00	$ 7.417.644
35	$ 338.236,00	$ 11.838.260
34	$ 183.090,00	$ 6.225.060
34	$ 183.090,00	$ 6.225.060
5	$ 457.724,00	$ 2.288.620
Subtotal 2.1.3 Instalación de tratamientos para la fauna		$ 41.146.272

2.1.4 Mantenimientos

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
0		
0		
36	$ 2.101.948,00	$ 75.670.128
Subtotal 2.1.4 Mantenimientos		$ 75.670.128

2.1.5 Divulgación del proyecto

CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
0		
Subtotal 2.1.5 Divulgación del proyecto		
SUBTOTAL 2.1 RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE RIO NEGRO		$ 177.407.588
Administración	19.77%	$ 35.073.480
Imprevistos	3.00%	$ 5.322.228
Utilidad	3.00%	$ 5.322.228
IVA Utilidad	19%	$ 1.011.223
2.1 RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE RIO NEGRO (Subtotal 2.1 +		$ 224.136.747

2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración. — VIGENCIA 2026

CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
1	45%	4	$ 4.510.000	2,0	$ 16.236.000
1	50%	4	$ 4.510.000	2,0	$ 18.040.000
1	54%	4	$ 5.750.000	2,0	$ 24.840.000
1	48%	4	$ 5.750.000	2,0	$ 22.080.000
1	50%	4	$ 4.510.000	2,0	$ 18.040.000
1	33%	4	$ 4.510.000	2,0	$ 11.906.400
Subtotal 2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración.					$ 111.142.400
			IVA	19%	$ 21.117.056
2.2.1 Personal para gestión de implemetación de acciones de restauración.					$ 132.259.456

2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
0			
Subtotal 2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra			
	IVA	19%	
2.2.2 Equipos para el desarrollo de las actividades de obra			
2.2 GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN			$ 356.396.203

CAPITULO 3: GESTION DE FORTALECIMIENTO TERRRITORIAL
3.1.1 Personal para gestión integral

CANTIDAD (A)	DEDICACIÓN (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
1	46,00%	4	$ 4.510.000,00	2,0	$ 16.596.800
Subtotal 3.1.1 Personal para gestión integral					$ 16.596.800
			IVA	19%	$ 3.153.392
3.1.1 Total Personal para gestión integral					$ 19.750.192

3.2.1 Transporte para equipo gestor

DEDICACIÓN (A)	CANTIDAD (B)	MESES (C)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (AxBxC)
33%	1	4	$ 11.972.194	$ 15.803.296
Subtotal 3.2.1 Transporte para equipo gestor				$ 15.803.296
		IVA	19%	$ 3.002.626
3.2.1 Total Transporte para equipo gestor				$ 18.805.922

3.3 JORNADA PEDAGÓGICA CON ACTORES LOCALES — 3.3.1 Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)

PRESUPUESTO INICIAL/ MAYORES Y MENORES CANTIDADES MODIFICATORIO/ PRESUPUESTO CONDICIONES ACTUALIZADAS

OBJETO: IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES DE RESTAURACION, REHABILITACION Y RECUPERACION ECOLOGICA E HIDROGEOMORFOLOGICA EN AREAS PRIORIZADAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO NEGRO.

CONTRATO INICIAL

PROPUESTA ECONOMICA CAR-LP-3162-2025

Vigencia 2025

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.3.1.7	Cartulina tamaño oficio blanca 125 g	Unidad	60	4	$ 457	$ 109.680,00
3.3.1.8	Cinta enmascarar tessa (12mm X 40Metros)	Unidad	2	4	$ 5.333	$ 42.664,00
3.3.1.9	Lápiz negro	Unidad	30	4	$ 1.350	$ 162.000,00
3.3.1.10	Marcador color negro, rojo, azul	Unidad	6	4	$ 5.233	$ 125.592,00
3.3.1.11	Papel bond pliego 70x100 blanco 115gr	Unidad	8	4	$ 1.525	$ 48.800,00
3.3.1.12	Pincel #2 import	Unidad	3	4	$ 3.340	$ 40.080,00
3.3.1.13	Pincel #3 import	Unidad	3	4	$ 3.440	$ 41.280,00
3.3.1.14	Pincel #4 import	Unidad	3	4	$ 3.573	$ 42.876,00
3.3.1.15	Pincel #5 import	Unidad	3	4	$ 3.817	$ 45.804,00
3.3.1.16	Pincel #6 import	Unidad	3	4	$ 3.917	$ 47.004,00
3.3.1.17	Resma fotocopia carta	Unidad	0.25	4	$ 21.000	$ 21.000,00
3.3.1.18	Vinilo 120cc de diferentes colores artísticos	Unidad	6	4	$ 4.910	$ 117.840,00
3.3.1.19	Estación de café: (Tinto, Aromática, Té y Agua): De 100 bebidas incluido operador	Unidad	1	4	$ 569.449	$ 2.277.796,00
3.3.1.20	Transporte Municipal: Ida y Regreso (62 KM en promedio el recorrido) bus con capacidad para 40	Unidad	1	4	$ 1.632.000	$ 6.528.000,00
	Subtotal 3.3.1 Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales					$ 13.904.076,00
	Impuesto al consumo (ítems 3.3.1.3, 3.3.1.19)				8%	$ 436.144,00
	IVA (ítems 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7, 3.3.1.8,				19%	$ 1.605.933,00
	3.3.1 Total Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales					**$ 15.946.153.00**

3.3.2 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.3.2.1	Alquiler de video beam (De 2800 a 3600 lumens)	Hora	3	4	$ 28.500	$ 342.000,00
3.3.2.2	Alquiler de computador portátil procesador mínimo de 4 GHz o	Hora	3	4	$ 27.205	$ 326.460,00
3.3.2.3	Refrigerio sencillo: bebida o fruta mas alimento energético o proteico de acuerdo a guía nutricional.	Unidad	30	4	$ 26.450	$ 3.174.000,00
3.3.2.4	Lapicero tinta negra semi gel 0,5 ml	Unidad	10	4	$ 1.900	$ 76.000,00
3.3.2.5	Libretas de campo (pendiente), sencilla tamaño pequeño	Unidad	10	4	$ 7.400	$ 296.000,00
3.3.2.6	Marcadores de diferente color borra en seco	Unidad	2	4	$ 4.900	$ 39.200,00
3.3.2.7	Cartulina tamaño oficio blanca 125 g	Unidad	60	4	$ 457	$ 109.680,00
3.3.2.8	Cinta enmascarar tessa (12mm X 40Metros)	Unidad	2	4	$ 5.333	$ 42.664,00
3.3.2.9	Lápiz negro	Unidad	10	4	$ 1.350	$ 54.000,00
3.3.2.10	Marcador color negro, rojo, azul	Unidad	6	4	$ 5.233	$ 125.592,00
3.3.2.11	Papel bond pliego 70x100 blanco 115gr	Unidad	8	4	$ 1.525	$ 48.800,00
3.3.2.12	Resma fotocopia carta	Unidad	0.25	4	$ 21.000	$ 21.000,00
3.3.2.13	Estación de café: (Tinto, Aromática, Té y Agua): De 100 bebidas incluido operador	Unidad	1	4	$ 569.449	$ 2.277.796,00
3.3.2.14	Transporte Municipal: Ida y Regreso (62 KM en promedio el recorrido) bus con capacidad para 40	Unidad	1	4	$ 1.632.000	$ 6.528.000,00
	Subtotal 3.3.2 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales					$ 13.461.192,00
	Impuesto al consumo (ítems 3.3.2.3; 3.3.2.13)				8%	$ 436.144,00
	IVA (ítems 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7,3.3.1.8				19%	$ 1.521.785,00
	3.3.2 Total Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales					**$ 15.419.121,00**

3.3.3 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.3.3.1	Alquiler de video beam (De 2800 a 3600 lumens)	Unidad				
3.3.3.2	Alquiler de computador portátil procesador mínimo de 4 GHz o	Unidad				
3.3.3.3	Refrigerio sencillo: bebida o fruta mas alimento energético o proteico de acuerdo a guía nutricional.	Unidad				
3.3.3.4	Resma fotocopia carta	Unidad				
3.3.3.5	Marcadores de diferente color borra en seco	Unidad				
3.3.3.6	Papel bond pliego 70x100 blanco 115gr	Unidad				
	Subtotal 3.3.3 Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales					
	Impuesto al consumo (ítem 3.3.3.3))				8%	
	IVA (ítems 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.4, 3.3.3.5, 3.3.3.6, 3.3.3.7, 3.3.3.8)				19%	
	3.3.3 Total Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales					

3.4 MONITOREO COMUNITARIO

3.4.1 Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.4.1.1	Alquiler de video beam (De 2800 a 3600 lumens)	Hora	2	4	$ 28.500	$ 228.000,00
3.4.1.2	Alquiler de computador portátil procesador mínimo de 4 GHz o	Hora	2	4	$ 27.205	$ 217.640,00
3.4.1.3	Refrigerio sencillo: bebida o fruta mas alimento energético o proteico de acuerdo a guía nutricional.	Unidad	16	4	$ 28.657	$ 1.834.048,00
3.4.1.4	Lapicero tinta negra semi gel 0,5 ml	Unidad	16	4	$ 1.900	$ 121.600,00
3.4.1.5	Libretas de campo (pendiente), sencilla tamaño pequeño	Unidad	16	4	$ 7.400	$ 473.600,00
3.4.1.6	Resma fotocopia carta	Unidad	0.25	4	$ 21.000	$ 21.000,00
3.4.1.7	Alquiler campero 4 X 4, 2000 CC, modelo 2020 en adelante, (incluye conductor y todo costo	Unidad	4	4	383.577	$ 6.137.232,00
	Subtotal 3.4.1 Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario					$ 9.033.120,00
	Impuesto al consumo (ítem 3.4.1.3)				8%	$ 146.724,00
	IVA (ítems 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.4, 3.4.1.5, 3.4.1.6 y 3.4.1.7)				19%	$ 1.367.824,00
	3.4.1 Total Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario					**$ 10.547.668,00**

3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.4.2.1	Refrigerio sencillo: bebida o fruta mas alimento energético o proteico de acuerdo a guía nutricional.	Unidad	16	8	$ 28.657	$ 3.668.096,00
3.4.2.2	Lapicero tinta negra semi gel 0,5 ml	Unidad	5	8	$ 1.900	$ 76.000,00
3.4.2.3	Libretas de campo (pendiente), sencilla tamaño pequeño	Unidad	3	8	$ 7.400	$ 177.600,00
3.4.2.4	Resma fotocopia carta	Unidad	0.25	8	$ 21.000	$ 42.000,00
3.4.2.5	Alquiler campero 4 X 4, 2000 CC, modelo 2020 en adelante, (incluye conductor y todo costo	Unidad	4	8	383.577	$ 12.274.464,00
	Subtotal 3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo					$ 16.238.160,00
	Impuesto al consumo (ítem 3.4.2.1)				8%	$ 293.448,00
	IVA (ítems 3.4.2.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4 y 3.4.2.5)				19%	$ 2.388.312,00
	Total 3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo					**$ 18.919.920,00**

3.5 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO

3.5.1 Divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa)

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.5.1.1	Alquiler de video beam (De 2800 a 3600 lumens)	Hora				
3.5.1.2	Alquiler de computador portátil procesador mínimo de 4 GHz o	Hora				
3.5.1.3	Cartilla :Diseño, diagramación, montaje para impresión, con 40	Unidad				
3.5.1.4	Refrigerio sencillo: bebida o fruta mas alimento energético o proteico de acuerdo a guía nutricional.	Unidad				
3.5.1.5	Marcadores de diferente color borra en seco	Unidad				
3.5.1.6	Transporte Municipal: Ida y Regreso (62 KM en promedio el recorrido) bus con capacidad para 40	Unidad				
	Subtotal 3.5.1 Divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa)					
	Impuesto al consumo (ítem 3.5.1.4)				8%	
	IVA (ítems 3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.1.3, 3.5.1.5, 3.5.1.5 y 3.5.1.6)				19%	
	3.5 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO					
	CAPITULO 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL (3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2 y 3.5)					**$ 116.027.740,00**
	TOTAL VIGENCIA 2025 (1 + 2 + 3)					**$ 3.443.218.659,00**

Vigencia 2026

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
Subtotal 3.3.1 Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales			
Impuesto al consumo (ítems 3.3.1.3, 3.3.1.19)	8%		
IVA (ítems 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4, 3.3.1.5,	19%		
3.3.1 Total Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales			

3.3.2 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
Subtotal 3.3.2 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales			
	8%		
IVA (ítems 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6,	19%		
3.3.2 Total Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales			

3.3.3 Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
2	4	$ 31.944	$ 255.552,00
2	4	$ 30.799	$ 246.392,00
26	4	$ 29.295	$ 3.046.680,00
0.25	4	$ 21.848	$ 21.848,00
2	4	$ 5.098	$ 40.784,00
7	4	$ 1.587	$ 44.436,00
Subtotal 3.3.3 Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales			$ 3.655.692,00
Impuesto al consumo (ítem 3.3.3.3)		8%	$ 243.734,00
IVA (ítems 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.4, 3.3.3.5,		19%	$ 115.712,00
3.3.3 Total Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales			**$ 4.015.138,00**

3.4 MONITOREO COMUNITARIO

3.4.1 Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
Subtotal 3.4.1 Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario			
Impuesto al consumo (ítem 2.6.1.3)		8%	
IVA (ítems 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.4, 3.4.1.5, 3.4.1.6		19%	
3.4.1 Total Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario			

3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
16	4	$ 29.815	$ 1.908.160,00
1	4	$ 1.977	$ 7.908,00
1	4	$ 8.323	$ 33.292,00
0.25	4	$ 21.848	$ 21.848,00
4	4	$ 399.074	$ 6.385.184,00
Subtotal 3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo			$ 8.356.392,00
Impuesto al consumo (ítem 3.4.2.1)		8%	$ 152.653,00
IVA (ítems 3.4.2.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4 y 3.4.2.5)		19%	$ 1.225.164,00
Total 3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo			**$ 9.734.209,00**

3.5 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO

3.5.1 Divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa)

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
2	4	$ 31.944	$ 255.552,00
2	4	$ 30.799	$ 246.392,00
125	4	$ 23.833	$ 11.916.500,00
100	4	$ 29.295	$ 11.718.000,00
2	4	$ 5.098	$ 40.784,00
1	4	$ 1.656.400	$ 6.625.600,00
Subtotal 3.5.1 Divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa)			$ 30.802.828,00
Impuesto al consumo (ítem 3.5.1.4)		8%	$ 937.440,00
IVA (ítems 3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.1.3, 3.5.1.5,		19%	$ 3.626.117,00
3.5 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO			**$ 35.366.385,00**
CAPITULO 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL (3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2 y 3.5)			**$ 87.671.846,00**
TOTAL VIGENCIA 2026 (1 + 2 + 3)			**$ 444.068.049,00**
TOTAL VIGENCIA 2025 + VIGENCIA 2026			**$ 3.887.286.708,00**

MAYORES Y MENORES CAR-LP-3162-2025

Vigencia 2025

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
	Subtotal 3.3.1 Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales						$ 0
	Impuesto al consumo (ítems 3.3.1.3, 3.3.1.19)					8%	$ 0
	IVA (ítems 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7, 3.3.1.8,					19%	$ 0
	3.3.1 Total Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales						**$ 0**
	3.3.2 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales						
	Subtotal 3.3.2 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales						$ 0
	Impuesto al consumo (ítems 3.3.2.3; 3.3.2.13)					8%	$ 0
	IVA (ítems 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7,3.3.1.8					19%	$ 0
	3.3.2 Total Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales						**$ 0**
	3.3.3 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales						
	Subtotal 3.3.3 Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales						
	Impuesto al consumo (ítem 3.3.3.3))					8%	
	IVA (ítems 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.4, 3.3.3.5, 3.3.3.6, 3.3.3.7, 3.3.3.8)					19%	
	3.3.3 Total Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales						
	3.4 MONITOREO COMUNITARIO						
	3.4.1 Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario						
	Subtotal 3.4.1 Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario						
	Impuesto al consumo (ítem 3.4.1.3)					8%	
	IVA (ítems 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.4, 3.4.1.5, 3.4.1.6 y 3.4.1.7)					19%	
	3.4.1 Total Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario						**$ 0**
	3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo						
	Subtotal 3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo						$ 0
	Impuesto al consumo (ítem 3.4.2.1)					8%	$ 0
	IVA (ítems 3.4.2.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4 y 3.4.2.5)					19%	$ 0
	Total 3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo						**$ 0**
	3.5 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO						
	3.5.1 Divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa)						
	Subtotal 3.5.1 Divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa)						
	Impuesto al consumo (ítem 3.5.1.4)					8%	
	IVA (ítems 3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.1.3, 3.5.1.5, 3.5.1.5 y 3.5.1.6)					19%	
	3.5 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO						
	CAPITULO 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL (3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2 y 3.5)						**$ 0**
	TOTAL VIGENCIA 2025 (1 + 2 + 3)						**$ 0,00**

Vigencia 2026

CANTIDADES + (A)	CANTIDADES - (A.A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
Subtotal 3.3.1 Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales					
Impuesto al consumo (ítems 3.3.1.3, 3.3.1.19)				8%	
IVA (ítems 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7, 3.3.1.8,				19%	
3.3.1 Total Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales					
3.3.2 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales					
Subtotal 3.3.2 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales					
				8%	
IVA (ítems 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7,3.3.1.8				19%	
3.3.2 Total Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales					
3.3.3 Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales					
			$ 31.944		$ 0
			$ 30.799		$ 0
			$ 29.295		$ 0
			$ 21.848		$ 0
			$ 5.098		$ 0
			$ 1.587		$ 0
Subtotal 3.3.3 Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales					$ 0
Impuesto al consumo (ítem 3.3.3.3)				8%	$ 0
IVA (ítems 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.4, 3.3.3.5, 3.3.3.6, 3.3.3.7, 3.3.3.8)				19%	$ 0
3.3.3 Total Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales					**$ 0**
3.4 MONITOREO COMUNITARIO					
3.4.1 Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario					
Subtotal 3.4.1 Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario					
Impuesto al consumo (ítem 2.6.1.3)				8%	
IVA (ítems 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.4, 3.4.1.5, 3.4.1.6 y 3.4.1.7)				19%	
3.4.1 Total Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario					
3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo					
Subtotal 3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo					$ 0
Impuesto al consumo (ítem 3.4.2.1)				8%	$ 0
IVA (ítems 3.4.2.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4 y 3.4.2.5)				19%	$ 0
Total 3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo					**$ 0**
3.5 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO					
3.5.1 Divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa)					
Subtotal 3.5.1 Divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa)					$ 0
Impuesto al consumo (ítem 3.5.1.4)				8%	$ 0
IVA (ítems 3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.1.3, 3.5.1.5, 3.5.1.5 y 3.5.1.6)				19%	$ 0
3.5 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO					**$ 0**
CAPITULO 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL (3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2 y 3.5)					**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2026 (1 + 2 + 3)					**$ 0,0**
TOTAL VALOR DE MODIFICACIÓN					**$ 0,0**

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Vigencia 2025

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.3.1.7	Cartulina tamaño oficio blanca 125 g	Unidad	60	4	$ 457	$ 109.680
3.3.1.8	Cinta enmascarar tessa (12mm X 40Metros)	Unidad	2	4	$ 5.333	$ 42.664
3.3.1.9	Lápiz negro	Unidad	30	4	$ 1.350	$ 162.000
3.3.1.10	Marcador color negro, rojo, azul	Unidad	6	4	$ 5.233	$ 125.592
3.3.1.11	Papel bond pliego 70x100 blanco 115gr	Unidad	8	4	$ 1.525	$ 48.800
3.3.1.12	Pincel #2 import	Unidad	3	4	$ 3.340	$ 40.080
3.3.1.13	Pincel #3 import	Unidad	3	4	$ 3.440	$ 41.280
3.3.1.14	Pincel #4 import	Unidad	3	4	$ 3.573	$ 42.876
3.3.1.15	Pincel #5 import	Unidad	3	4	$ 3.817	$ 45.804
3.3.1.16	Pincel #6 import	Unidad	3	4	$ 3.917	$ 47.004
3.3.1.17	Resma fotocopia carta	Unidad	0,25	4	$ 21.000	$ 21.000
3.3.1.18	Vinilo 120cc de diferentes colores artísticos	Unidad	6	4	$ 4.910	$ 117.840
3.3.1.19	Estación de café: (Tinto, Aromática, Té y Agua): De 100 bebidas incluido operador	Unidad	1	4	$ 569.449	$ 2.277.796
3.3.1.20	Transporte Municipal: Ida y Regreso (62 KM en promedio el recorrido) bus con capacidad para	Unidad	1	4	$ 1.632.000	$ 6.528.000
	Subtotal 3.3.1 Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales					$ 13.904.076
	Impuesto al consumo (ítems 3.3.1.3, 3.3.1.19)				8%	$ 436.144
	IVA (ítems 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7, 3.3.1.8,				19%	$ 1.605.933
	3.3.1 Total Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales					**$ 15.946.153**

3.3.2 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.3.2.1	Alquiler de video beam (De 2800 a 3600 lumens)	Hora	3	4	$ 28.500	$ 342.000
3.3.2.2	Alquiler de computador portátil procesador mínimo de 4 GHz o	Hora	3	4	$ 27.205	$ 326.460
3.3.2.3	Refrigerio sencillo: bebida o fruta mas alimento energético o proteico de acuerdo a guía	Unidad	30	4	$ 26.450	$ 3.174.000
3.3.2.4	Lapicero tinta negra semi gel 0,5 ml	Unidad	10	4	$ 1.900	$ 76.000
3.3.2.5	Libretas de campo (pendiente), sencilla tamaño pequeño	Unidad	10	4	$ 7.400	$ 296.000
3.3.2.6	Marcadores de diferente color borra en seco	Unidad	2	4	$ 4.900	$ 39.200
3.3.2.7	Cartulina tamaño oficio blanca 125 g	Unidad	60	4	$ 457	$ 109.680
3.3.2.8	Cinta enmascarar tessa (12mm X 40Metros)	Unidad	2	4	$ 5.333	$ 42.664
3.3.2.9	Lápiz negro	Unidad	10	4	$ 1.350	$ 54.000
3.3.2.10	Marcador color negro, rojo, azul	Unidad	6	4	$ 5.233	$ 125.592
3.3.2.11	Papel bond pliego 70x100 blanco 115gr	Unidad	8	4	$ 1.525	$ 48.800
3.3.2.12	Resma fotocopia carta	Unidad	0,25	4	$ 21.000	$ 21.000
3.3.2.13	Estación de café: (Tinto, Aromática, Té y Agua): De 100 bebidas incluido operador	Unidad	1	4	$ 569.449	$ 2.277.796
3.3.2.14	Transporte Municipal: Ida y Regreso (62 KM en promedio el recorrido) bus con capacidad para	Unidad	1	4	$ 1.632.000	$ 6.528.000
	Subtotal 3.3.2 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales					$ 13.461.192
	Impuesto al consumo (ítems 3.3.2.3; 3.3.2.13)				8%	$ 436.144
	IVA (ítems 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7,3.3.1.8				19%	$ 1.521.785
	3.3.2 Total Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales					**$ 15.419.121**

3.3.3 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.3.3.1	Alquiler de video beam (De 2800 a 3600 lumens)	Unidad				
3.3.3.2	Alquiler de computador portátil procesador mínimo de 4 GHz o	Unidad				
3.3.3.3	Refrigerio sencillo: bebida o fruta mas alimento energético o proteico de acuerdo a guía	Unidad				
3.3.3.4	Resma fotocopia carta	Unidad				
3.3.3.5	Marcadores de diferente color borra en seco	Unidad				
3.3.3.6	Papel bond pliego 70x100 blanco 115gr	Unidad				
	Subtotal 3.3.3 Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales					
	Impuesto al consumo (ítem 3.3.3.3))				8%	
	IVA (ítems 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.4, 3.3.3.5, 3.3.3.6, 3.3.3.7, 3.3.3.8)				19%	
	3.3.3 Total Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales					

3.4 MONITOREO COMUNITARIO

3.4.1 Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.4.1.1	Alquiler de video beam (De 2800 a 3600 lumens)	Hora	2	4	$ 28.500	$ 228.000
3.4.1.2	Alquiler de computador portátil procesador mínimo de 4 GHz o	Hora	2	4	$ 27.205	$ 217.640
3.4.1.3	Refrigerio sencillo: bebida o fruta mas alimento energético o proteico de acuerdo a guía	Unidad	16	4	$ 28.657	$ 1.834.048
3.4.1.4	Lapicero tinta negra semi gel 0,5 ml	Unidad	16	4	$ 1.900	$ 121.600
3.4.1.5	Libretas de campo (pendiente), sencilla tamaño pequeño	Unidad	16	4	$ 7.400	$ 473.600
3.4.1.6	Resma fotocopia carta	Unidad	0,25	4	$ 21.000	$ 21.000
3.4.1.7	Alquiler campero 4 X 4, 2000 CC, modelo 2020 en adelante, (incluye conductor y todo costo	Unidad	4	4	$ 383.577	$ 6.137.232
	Subtotal 3.4.1 Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario					$ 9.033.120
	Impuesto al consumo (ítem 3.4.1.3)				8%	$ 146.724
	IVA (ítems 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.4, 3.4.1.5, 3.4.1.6 y 3.4.1.7)				19%	$ 1.367.824
	3.4.1 Total Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario					**$ 10.547.668**

3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.4.2.1	Refrigerio sencillo: bebida o fruta mas alimento energético o proteico de acuerdo a guía	Unidad	16	8	$ 28.657	$ 3.668.096
3.4.2.2	Lapicero tinta negra semi gel 0,5 ml	Unidad	5	8	$ 1.900	$ 76.000
3.4.2.3	Libretas de campo (pendiente), sencilla tamaño pequeño	Unidad	3	8	$ 7.400	$ 177.600
3.4.2.4	Resma fotocopia carta	Unidad	0,25	8	$ 21.000	$ 42.000
3.4.2.5	Alquiler campero 4 X 4, 2000 CC, modelo 2020 en adelante, (incluye conductor y todo costo	Unidad	4	8	$ 383.577	$ 12.274.464
	Subtotal 3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo					$ 16.238.160
	Impuesto al consumo (ítem 3.4.2.1)				8%	$ 293.448
	IVA (ítems 3.4.2.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4 y 3.4.2.5)				19%	$ 2.388.312
	Total 3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo					**$ 18.919.920**

3.5 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO

3.5.1 Divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa)

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
3.5.1.1	Alquiler de video beam (De 2800 a 3600 lumens)	Hora				
3.5.1.2	Alquiler de computador portátil procesador mínimo de 4 GHz o	Hora				
3.5.1.3	Cartilla :Diseño, diagramación, montaje para impresión, con 40	Unidad				
3.5.1.4	Refrigerio sencillo: bebida o fruta mas alimento energético o proteico de acuerdo a guía	Unidad				
3.5.1.5	Marcadores de diferente color borra en seco	Unidad				
3.5.1.6	Transporte Municipal: Ida y Regreso (62 KM en promedio el recorrido) bus con capacidad para	Unidad				
	Subtotal 3.5.1 Divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa)					
	Impuesto al consumo (ítem 3.5.1.4)				8%	
	IVA (ítems 3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.1.3, 3.5.1.5, 3.5.1.5 y 3.5.1.6)				19%	
	3.5 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO					
	CAPITULO 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL (3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2 y 3.5)					**$ 116.027.740**
	TOTAL PROPUESTA ECONOMICA VIGENCIA 2025 (1 + 2 + 3)					**$ 3.443.218.659**

Vigencia 2026

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
Subtotal 3.3.1 Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales			
Impuesto al consumo (ítems 3.3.1.3, 3.3.1.19)		8%	
IVA (ítems 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6,		19%	
3.3.1 Total Jornada pedagógica tipo 1 con actores locales			

3.3.2 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
Subtotal 3.3.2 Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales			
	8%		
IVA (ítems 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6,	19%		
3.3.2 Total Jornada pedagógica tipo 2 con actores locales			

3.3.3 Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
2	4	$ 31.944	$ 255.552
2	4	$ 30.799	$ 246.392
26	4	$ 29.295	$ 3.046.680
0.25	4	$ 21.848	$ 21.848
2	4	$ 5.098	$ 40.784
7	4	$ 1.587	$ 44.436
Subtotal 3.3.3 Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales			$ 3.655.692
Impuesto al consumo (ítem 3.3.3.3)		8%	$ 243.734
IVA (ítems 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.4, 3.3.3.5, 3.3.3.6,		19%	$ 115.712
3.3.3 Total Jornada pedagógica tipo 3 con actores locales			**$ 4.015.138**

3.4 MONITOREO COMUNITARIO

3.4.1 Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
Subtotal 3.4.1 Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario			
Impuesto al consumo (ítem 2.6.1.3)		8%	
IVA (ítems 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.4, 3.4.1.5, 3.4.1.6 y		19%	
3.4.1 Total Actividad de capacitación para el monitoreo comunitario			

3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
16	4	$ 29.815	$ 1.908.160
1	4	$ 1.977	$ 7.908
1	4	$ 8.323	$ 33.292
0.25	4	$ 21.848	$ 21.848
4	4	$ 399.074	$ 6.385.184
Subtotal 3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo			$ 8.356.392
Impuesto al consumo (ítem 3.4.2.1)		8%	$ 152.653
IVA (ítems 3.4.2.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4 y 3.4.2.5)		19%	$ 1.225.164
Total 3.4.2 Actividades de monitoreo comunitario participativo			**$ 9.734.209**

3.5 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO

3.5.1 Divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa)

CANTIDAD (A)	JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR (B)	VALOR UNITARIO (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
2	4	$ 31.944	$ 255.552
2	4	$ 30.799	$ 246.392
125	4	$ 23.833	$ 11.916.500
100	4	$ 29.295	$ 11.718.000
2	4	$ 5.098	$ 40.784
1	4	$ 1.656.400	$ 6.625.600
Subtotal 3.5.1 Divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa)			$ 30.802.828
Impuesto al consumo (ítem 3.5.1.4)		8%	$ 937.440
IVA (ítems 3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.1.3, 3.5.1.5, 3.5.1.5 y		19%	$ 3.626.117
3.5 DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO			**$ 35.366.385**
CAPITULO 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL (3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2 y 3.5)			**$ 87.671.846**
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA VIGENCIA 2026 (1 + 2 + 3)			**$ 444.068.049**
TOTAL PROPUESTO + MODIFICACIÓN			**$ 3.887.286.708**

CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA
Subdirector General de Planeación y Ordenamiento Ambiental

MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO
Directora Técnica de Biodiversidad

ING LUIS FERNANDO CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ECOCUENCAS
Contratista de obra

ING RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
BIODECCO S.A.S.
Interventor

Proyectó:
David Remolina Amórtegui (Profesional Contratista -DBIO)
Diego Ricardo Rodríguez Pava (Profesional Contratista -DBIO)

VoBo. Abogada Katherine Echeverry Martinez

VoBo. Director Operativo Henry Fabian Castillo Sarmiento