Reunión RedSerPaz – Expertise France

`18 de septiembre de 2026`

Objetivo: Hacer seguimiento al avance de las ZRC, el plan de choque, la contratación de profesionales de apoyo y la estrategia de bioeconomía.

Desarrollo de la jornada:

- **DTAO (La Tuna, Santa Rosa, ZRC).** Se cuenta con una terna para la evaluación del profesional. Se solicitó programar las entrevistas para el martes 22 de septiembre a las 8:00 a. m.
- **DTAM (Güejar Cafre, ZRC).** Se avanzó y se sigue avanzando en el plan de choque y en la contratación del profesional de apoyo.
- **Bioeconomía.**
  - Se acordó organizarse internamente en priorización y gestión de los proyectos de bioeconomía.
  - Ya se habían enviado criterios y un documento para unificar los temas. Está diseñado el programa de hoja de ruta de fortalecimiento de emprendimientos.
- **DTOR.** Se llamará a la jefatura de los PGIRS (Picachos) para revisar la solicitud. En la ZRC se identificó mala disposición de residuos, por lo que se habilitará o apoyará el Plan de Gestión Integral de Residuos.
- Se enviará una comunicación a los gobernantes exponiendo la situación, remitida desde PNNC.
- Se solicitó que los TdR sigan enfocados en los temas necesarios.
- **Avance ZRC (AECID).** Hay 5 nuevos registros en curso y van 16. La meta es de 10 planes de manejo formulados, que avanzan con 7 profesionales (3 biólogos, 2 cartógrafos, 1 abogada.

Compromisos:

- Programar las entrevistas de DTAO para el 22 de septiembre, 8:00 a. m.
- Llamar a la jefatura de los PGIRS (Picachos) para revisar la solicitud.
- Preparar y remitir desde PNNC la comunicación a los gobernantes sobre el manejo de residuos.
- Organizarse internamente en priorización y gestión de bioeconomía.
- Programar una reunión de DTOR, DTAM y DTAO con SSNA para revisar la estrategia de bioeconomía.
- Verificar que los TdR sigan enfocados en los temas requeridos.