Reunión de empalme GEF BioSur

`17 de septiembre de 2026`

Objetivo: Presentar el proyecto GEF BioSur al equipo entrante y revisar su estado, en particular el POA 2026, la contrapartida, la gobernanza y la contratación de personal.

Participantes:

- Un profesional de la Subdirección de Gestión y Manejo.
- El director territorial de DTAO y un profesional de planeación de esa territorial.
- Los jefes de PNN Galeras y SFF Isla La Corota.
- Un profesional de la OAP.
- Un funcionario vinculado al proyecto Amazonía Biocultural (participación virtual).
- Profesionales del GAIC.

Desarrollo de la jornada:

- **Contexto y modalidad.**
  - Se presentó el proyecto: financiación GEF-8, implementación por PNUD, PNNC como coejecutor y Corporación Paisajes Rurales como socio ejecutor, a cargo de adquisiciones y gestión financiera.
  - Se explicó que PNNC no puede recibir directamente recursos de cooperación, por lo que requiere un tercero ejecutor. La excepción fue un proyecto canalizado por inversión pública mediante DAPRE. Esa excepción correspondería al proyecto con la UE y no a GEF BioSur **[verificar]**.
  - Para seleccionar al ejecutor se definieron criterios con PNUD. Quedaron preseleccionadas Paisajes Rurales (postulada por PNUD) y el Fondo Patrimonio Natural (postulado por PNNC). Se eligió a Paisajes Rurales por su récord de ejecución.
- **Objetivo, alcance y diseño.**
  - El proyecto busca fortalecer la conectividad ecológica y cultural del corredor BioSur, mediante gobernanza ambiental y paisajes productivos sostenibles. Cubre Nariño y Alto Putumayo, con cinco nodos, cuatro áreas protegidas nacionales y ocho áreas de otras categorías. Su cofinanciación en efectivo es de 13,7 millones de USD y dura seis años (hasta 2032).
  - Tiene cinco componentes:
    - Gobernanza y políticas sectoriales.

        - Conservación y restauración con conectividad ecológica y ecocultural.
        - Paisajes productivos sostenibles bioculturales.
        - Gestión del conocimiento y aprendizaje con enfoque intercultural ecológico.
        - Monitoreo y evaluación.
    - Opera con un POA trianual y un POA anual alineado con los resultados.
    - Tiene seis indicadores obligatorios, entre ellos hectáreas de áreas protegidas bajo gestión mejorada (terrestre y marina) y 5.000 ha en restauración. No contempla nuevas declaratorias. Las RNSC pueden registrarse en el SINAP y aportar a las metas 2030.
- **Contrapartida.**
    - La contrapartida del Gobierno nacional es en especie, se estima en unos 41 millones de USD entre todas las entidades y se cuantifica, por ejemplo, con las horas-persona de los equipos.
    - La contrapartida de PNNC proviene de actividades mapeadas de Amazonía Biocultural (Fondo para la Vida): cerca de 25.035 millones de pesos. Esas actividades contribuyen a los indicadores. No es una transferencia al proyecto.
    - Del proyecto Amazonía Biocultural se han desembolsado cerca de 14.968 millones de pesos, de los cuales solo unos 167 millones aportan a la contrapartida. Esto resuelve las cifras anotadas (25 mil → 14 mil → 167 millones).
    - Se aclaró que "BioSur" también nombra una iniciativa interna de PNNC distinta del GEF BioSur.
    - La contrapartida tiene dos fases: la estimada (oficio enviado) y la certificada.
    - La certificada se solicita por año fiscal del proyecto (febrero 2026 – febrero 2027) y su periodicidad coincide con los informes financieros de PNUD al GEF. Falta confirmar con el GEF cada cuánto se reporta.
    - Se advirtió el riesgo de desfinanciación de Amazonía Biocultural y la necesidad de escenarios de sustitución.
    - Se planteó construir cifras de costo por hectárea restaurada o protegida para la narrativa de cooperación.
- **Gobernanza.**
    - El comité directivo incluye al PNUD, a PNNC, a las partes interesadas (Minagricultura, Minambiente, gobierno departamental, CAR y sector privado) y a una delegación observadora de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Esta delegación tiene voz sin voto y debe ser invitada a todos los espacios.

    - La Unidad de Gestión del Proyecto está en la territorial. También existen comités técnicos y socios locales por nodo.
    - La ANDI solicitó ser parte del comité, y el delegado del sector productivo aún no ha sido designado.
- **POA 2026.**
    - Se construyó mediante talleres en los nodos (abril–mayo), un taller de inicio y reuniones con la Gobernación y las CAR. Entre junio y julio se compilaron los comentarios de GPM, Sostenibilidad y las territoriales.
    - Agosto tuvo una pausa por el cambio de gobierno. El comité directivo se canceló a solicitud del viceministerio, que pidió más información, y no se ha reprogramado.
    - El POA remitido para el comité no incluye algunos ajustes de los componentes 3 y 4. La distribución presupuestal por componente y año está en dólares.
- **Personal y TdR.**
    - Hay 22 perfiles previstos y cuatro ya contratados, con participación de PNNC en los comités de selección. Quedan pendientes los TdR de cuatro profesionales de apoyo a nodos (uno por área protegida). Los comentarios consolidados se enviaron al responsable del canal con PNUD el 11 de septiembre, y las territoriales enviaron los suyos.
    - Paisajes Rurales publica las convocatorias. PNNC solicita participar en los comités de selección (jefes de área protegida) y difundir las convocatorias en las territoriales.
    - Las CAR solicitaron asignar dos de esos perfiles a su apoyo. Minambiente trasladó la solicitud a PNNC, que debe fijar posición. Falta aclarar si son filas adicionales o un reemplazo de las de apoyo territorial.
- **Comunicaciones.** Todo producto con el logo de PNNC requiere visto bueno y línea de imagen institucional única. Se propuso una llamada conjunta con comunicaciones de PNUD y de PNNC.
- **Relación con PNUD.** Se acordó una relación horizontal ("el país decide, el cooperante acompaña"). Se pidió concertar las fechas de las citas con antelación, pues se han recibido con pocos días. Se propuso citar al coordinador del proyecto a Bogotá, primero con PNNC y luego con PNUD.
- **Solicitud externa.** Llegó una solicitud aparte de una consultoría puntual para formular una propuesta programática en el suroccidente (**[verificar entidad y monto]**). Debe aclararse con PNUD y Minambiente de dónde proviene el recurso.

Compromisos:

- Proyectar el correo con el POA para la persona responsable, dirigido a los

subdirectores de Gestión y Manejo y de Sostenibilidad, para una revisión técnica transversal. Debe recordar la validación de junio–julio y copiar a las territoriales y jefes de área.
- Reunirse con esa persona para revisar el presupuesto del POA.
- Incorporar al POA los ajustes pendientes de los componentes 3 y 4 antes de responder al PNUD.
- Enviar un correo al Ministerio de Ambiente indicando que el POA está en revisión y agradeciendo su paciencia. En ese mismo correo, hacer seguimiento a dos proyectos GEF-8 aprobados sin avance.
- Confirmar el envío de los TdR al PNUD y solicitar la participación de los jefes de área protegida en los comités de selección.
- Definir la posición de PNNC sobre la solicitud de las CAR y gestionarla desde Dirección General.
- Mapear con el área financiera la contrapartida de Amazonía Biocultural y abordar el tema con Minambiente en la reunión del día siguiente.
- Consultar al GEF la periodicidad de la contrapartida certificada.
- Citar al coordinador del proyecto para establecer la línea de comunicación (PNNC primero, PNUD después).
- Coordinar la llamada conjunta de comunicaciones.
- Pedir a Minambiente la reprogramación del comité directivo y definir el mecanismo para la ANDI.
- Realizar una llamada de seguimiento con la profesional responsable del empalme.