ANEXO 2
ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgos:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	5

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
	Riesgo extremo
	Riesgo alto
5	**Riesgo medio**
	Riesgo bajo

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1				5	
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2			6		
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3		8			
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4	5				
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	5					

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias (¿Que efectos puede tener el evento sobre el proceso)	Probabilidad Inherente	Impacto	Valoración	Categoría	¿Cuál es la acción?	Tratamiento (¿Como evitar o no ocurrencia)	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión: Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	operacionales	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio.	Que sea declarado desierto el proceso	Improbable	Menor	Bajo	Bajo	Entidad Contratante	Evitar el Riesgo	1	Menor	1	Bajo	Si	Entidad Contratante (Secretaria de Gobierno)	Desde el acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Verificando la modalidad de contratación	Una sola vez

13	10	6	8	9	5	4	3	2
General	General	General	General	Especifico	General	General	General	General
Externo	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Planeación
regulatorio	operacional	operacional	operacional	Operacionales	operacional	operacional	Operacionales	Económicos
Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Uso indebido de información	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Fallas en la prestación del servicio	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Información errónea o desactualizada suministrada por el contratista	La no suscripción del contrato	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en al momento de presentar su propuesta económica.
Desequilibrio económico	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Demoras en los procesos productivos	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Demora en el inicio de la ejecución	Mayor valor a cotizar
posible	posible	raro	posible	Posible	Raro	posible	Raro	Posible
Moderado	Menor	Insignificante	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
bajo	bajo	bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante
evitar el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	evitar el riesgo	seguimiento en la ejecución del contrato	seguimiento en la ejecución del contrato	evitar el riesgo	Evitar el Riesgo	Evitar el Riesgo
2	1	2	2	2	2	2	2	2
menor	insignificante	insignificante	menor	menor	Menor	menor	Menor	Menor
2	1	1	2	2	2	2	2	2
bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	Bajo	bajo	Bajo	Bajo
si	si	si	si	Si	Si	Si	Si	No
Contratista/contratante	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante (Secretaria de Gobierno)	Entidad contratante (Secretaria de Gobierno)	Entidad contratante (Secretaria de Gobierno)	Entidad contratante (Secretaria de Gobierno)	Entidad contratante (Secretaria de Gobierno)
Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio
Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato
Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento por el contratista en el pago de la seguridad social	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando la información que reportan por parte del contratista y supervisor	Informe de supervisor-evaluación del servicio	Verificando la información que reportan por parte del supervisor	Verificación de cumplimientos de los tiempos de suscripción del contrato.	Verificando la propuesta presentada
mensual	mensual	mensual	mensual	mensual	mensual	mensual	Una sola vez	Una sola vez

Alcaldía de Melgar Nit. 890680133-4 Cra 26 No 5-36 Melgar-Tolima
Cel. 3160691721 / correspondencia@melgar-tolima.gov.co / www.melgar-tolima.gov.co

Alcaldía de Melgar
Secretaría de GOBIERNO

14	General	Externo	Ejecución	regulatorio	Riesgos por cambio en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Mayores costos	raro	Moderado	Bajo	bajo	Contratista	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social	3	Moderado	3	bajo	si	Contratista/contratante	Desde el acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Verificando el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social por parte del contratista	mensual
15	General	Externo	Ejecución	regulatorio	Riesgos por el cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas en el contrato	Modificación de las obligaciones pactadas en el contrato	Raro	Moderado	Bajo	bajo	Contratista	Control de las obligaciones del contratista en materia las condiciones pactadas en el contrato	3	Moderado	3	bajo	si	Contratista/contratante	Desde el acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Verificando el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de las condiciones pactadas en el contrato	mensual

RESPONSABLE____________________
NOMBRE: AURA KATHERINE DIAZ PAEZ
CARGO: SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Fecha: Septiembre de 2026

Proyectó: Annie Lorena Pinilla Hernández
Profesional Universitaria G-01