EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	7/10/2026	Acta No.	3
Nombre del CONTRATISTA:	GERTHY BRIÑAS VELASQUEZ	Cédula o NIT:	31.793.063
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR ENCARGADO	JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE	Cédula o NIT:	1.116.259.297
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.5-58-2026
	Consultoría		Prestación Servicios	X	Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE VEHÍCULO CON CONDUCTOR, PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P. EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, COMISIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN LA ZONA URBANA, RURAL							
Fecha de suscripción	10/07/2026 día - mes - año		Fecha de Inicio	10/07/2026 día - mes - año			Fecha Terminación	16/12/2026 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	36.449.643		Adición Contrato:				Valor Final Contr.:	36.449.643
Plazo Inicial:	HASTA 16/12/2026		Plazo Final:				Vr.Final Ejecución:	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. al Barrio Prados del Norte.
2	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. al Corregimiento de la Iberia
3	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. al Barrio Villa Liliana
4	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. a la Ptap Corregimiento de Nariño
5	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. a la Ptar Corregimiento de Nariño.
6	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. a la Ptar Corregimiento de Tres Esquinas
7	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. al Barrio Progresar
8	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. al Centro Comercial Bicentenario
9	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. al Barrio Sajonia
10	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. al Barrio La Esperanza

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.	N/A	NOMBRE ASEGURADORA:		N/A	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		2.1.2.02.02.007
	(DIA)-(MES)-(AÑO)		(DIA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026086
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	9/07/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260143
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	10/07/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 6.964.900	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración %	N/A	Vr. Inicial	$ 36.449.643				$ 36.449.643	100%
Imprevistos %	N/A	Adicion	$ -					
Utilidad %	N/A	vr. Total	$ 36.449.643					
TOTAL AIU %	N/A	vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		$ 4.875.430		$ 4.875.430	$ 31.574.213	87%
Incremento por Distancia %	N/A	Acta No. 2		$ 6.964.900		$ 6.964.900	$ 24.609.313	68%
		Acta No. 3		$ 6.964.900		$ 6.964.900	$ 17.644.413	48%
		Acta No. 4				$ -		0%
		Acta No. 5				$ -		0%
		Acta No. 6				$ -		0%
Subtotal Costos Indirectos	N/A	VR. TOTAL		$ 18.805.230		$ 18.805.230		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 6.964.900	Saldo		$ 17.644.413		$ 17.644.413		
		Sumas igual		$ 36.449.643		$ 36.449.643		

A Facturar son:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE	$ 6.964.900,00

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción el informe de rendición del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. 100-10-10.5-58-2026, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista GERTHY BRIÑAS VELASQUEZ ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó la planilla de pago de salud, pension y riesgos con el numero de planilla 1085026968. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los siete (7) días del mes de octubre de 2026, por quienes en ello intervienen:

JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR