Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga – Santander

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En desarrollo de lo ordenado por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se tiene:

"ARTÍCULO 4º. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.

En este mismo sentido, el artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, señala los requisitos que deben ser incorporados al pliego de condiciones, en particular, el numeral 8 señala: "Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las partes contratantes."

Tales estimaciones y cálculos deben considerar todos los fenómenos, actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la industria y mercado, materia objeto de contratación indiquen, en forma responsable y cuidadosa, que deben ser observados para que el valor de la oferta sea suficiente.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Idoneidad del profesional o de la persona destinada a la ejecución del objeto contractual	No permite la ejecución del contrato, no se puede lograr el objeto contractual	3	4	7	Alto	Entidad	Realizar en la etapa precontractual la valoración del perfil mediante la evaluación de la idoneidad y experiencia	1	1	1	Bajo	Sí	Entidad	Elaboración de Estudios y documentos previos de la contratación	Aprobación del Estudio y documentos previos de la contratación	Mediante la validación de la documentación precontractual completa requerida	En etapa precontractual

2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de Información por parte del contratista, esto es faltando al deber de confidencialidad de la información propia de la DESAJ o que provenga de la labor realizada por el contratista.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	1	4	5	Medio	Entidad y el contratista	Estableciendo la cláusula u obligación de confidencialidad de la información propia de la DESAJ o que provenga de la labor realizada por el contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad y el contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos, errores y/o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	Afecta la ejecución del contrato. No se podrían efectuar pagos	1	3	4	Bajo	Contratista	Estableciendo la cláusula u obligación de pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social/ Requiriendo la presentación de póliza de cumplimiento que ampare el pago de prestaciones sociales	1	1	2	Bajo	Si	Entidad y el contratista	Elaboración de Estudios y documentos previos de la contratación	Aprobación del Estudio y documentos previos de la contratación	Seguimiento por parte de la supervisión	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución de las labores o actividades propias del objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizando seguimiento continuo por parte de la supervisión. Requiriendo la presentación de póliza de cumplimiento	1	1	2	Bajo	Si	Entidad y el contratista	Elaboración de Estudios y documentos previos de la contratación	Aprobación del Estudio y documentos previos de la contratación	Seguimiento por parte de la supervisión	Permanente
5	General	Externo	Contratación y Ejecución	Social o Político	Cambios en la situación social, paros, huelgas, actos terroristas	Afecta la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Entidad y el contratista	Suscribir un plan de contingencia para poder seguir a ejecución	1	1	2	Bajo	Si	Entidad y el contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión	En el evento

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga – Santander

6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Actos de Corrupción en la ejecución del contrato	Denuncias, mala reputación de la entidad, indebido uso de recursos públicos, etc.	1	4	5	Medio	Entidad – Contratista	Procedimientos estandarizados	1	3	4	Bajo	Si	Contratista/ Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión	En el evento
7	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Riegos por factores de la naturaleza como temblores, inundaciones, lluvias o sequias	Retrasos en la ejecución de actividades del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Suscribir un plan de contingencia para poder seguir a ejecución	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte de la supervisión	Diario