ACTA No. 01

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO ☐	COMPRAVENTA ☐					
	SUMINISTRO ☐	CPS ☐					
	CONSULTORÍA ☐	OBRA ☐					
	INTERVENTORÍA ☒						
NUMERO DE CONTRATO	169-2025						
FECHA DEL CONTRATO	20-06-2025						
N° SECOP II	CO1.PCCNTR. 7998343						
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS.						
	NIT 804.005.441-4						
CONTRATISTA:	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S						
	NIT No. 901.053.614-8						
	R/L MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ						
	C.C. No. 1.096.949.307 DE MÁLAGA - SANTANDER						
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO Y PLUVIAL BARRIO SAN CRISTÓBAL ENTRE CRAS 16 Y 19 CON CALLES 3ª Y 5D MUNICIPIO DE PIEDECUESTANA						
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 318.886.680,00)						
VALOR ADICIONAL:	NA						
VALOR ANTICIPO (XX%)							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 318.886.680,00						
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES						
PLAZO ADICIONAL:	N/A						
SUPERVISOR					**DESDE**	**HASTA**	
	LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTÍNEZ				28/08/2025	03/07/2026	
	WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO				06/07/2026	**A LA FECHA**	
CARGO SUPERVISOR	JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						
INTERVENTOR	N/A						
	N/A						
	N/A						
	N/A						
FECHA DE INICIO	14-07-2025						
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13-03-2026						
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No 01**	**No ( )**	**No ( )**	**No ( )**	23-12-2025	N/A	N/A	N/A
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**No 01**	**No 02**	**No 03**	**No 04**	20-02-2026	20-04-2026	22-06-2026	21-08-2026
ACTA DE REINICIO	**No 01**	**No ( )**	**No ( )**	**No ( )**	06-10-2026	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2026						

En Piedecuesta se reunieron en las instalaciones de la Empresa Municipal De Servicios Públicos Domiciliarios De Piedecuesta E.S.P., Piedecuestana De Servicios Públicos. , **FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.518.796 de Bucaramanga quién actúa como Gerente y Representante Legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.347.842 de Piedecuesta, Jefe Oficina de Planeación Institucional – en su calidad de Supervisor y **CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S**. con NIT No. 901.053.614-8 y cuyo R/L MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ, identificado C.C. No. 1.096.949.307 de Málaga, como interventor, para elaborar la presente acta de **Reinicio No. 01** del Contrato No. 169 de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO Y PLUVIAL BARRIO SAN CRISTÓBAL ENTRE CRAS 16 Y 19 CON CALLES 3ª Y 5D MUNICIPIO DE PIEDECUESTANA"**

CONSIDERANDO

Que, una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a la Ampliación **No. 04** de la Suspensión No. **01,** y verificadas las condiciones necesarias para la continuidad de la ejecución contractual, se procede a retomar el cronograma de obra y, en consecuencia, a formalizar el reinicio de las actividades objeto del contrato.

ACUERDAN

1. Dar reinicio a la ejecución del contrato a partir del día **seis (06) de octubre de 2026**, fecha a partir de la cual se retomarán las actividades previstas en el cronograma de obra y se continuará con la ejecución de las obligaciones contractuales pendientes.

2. El Contratista se compromete a presentar las pólizas y garantías que amparan la ejecución del contrato, debidamente actualizadas de conformidad con el nuevo plazo y las demás condiciones derivadas del reinicio, para efectos de su correspondiente verificación y aprobación por parte de la Entidad, cuando a ello haya lugar.

3. La Interventoría deja constancia de que, en el marco de sus obligaciones contractuales, verificó las condiciones requeridas para la reanudación de las actividades de obra, incluyendo la documentación relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tránsito y demás documentos soporte correspondientes, evidenciando que se encuentran dadas las condiciones necesarias para el reinicio de las actividades.

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

4. Establecer como nueva fecha de terminación del contrato el día **veintiséis (26) de diciembre de 2026**, de conformidad con el plazo pendiente de ejecución y el cronograma establecido para la culminación de las actividades contractuales.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de reinicio por quienes en ella intervienen, en el municipio de Piedecuesta, a los **seis (06) días del mes de octubre de 2026.**

CONSTRUINGENIERIA COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.053.614-8
MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ
C.C. 1.096.949.307 DE MÁLAGA
INTERVENTOR

FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA
GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUPERVISOR
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proyecto: Paula Andrea Chaparro Flórez – CPS 177-2026 – Apoyo OPI
Reviso: Gustavo Adolfo Gómez Acevedo – P.U Supervisor de Obras
Reviso aspectos Jurídicos: Abg. Vanessa Arguello Plata – CPS 216-2026 – Apoyo OPI

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co