	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN (X) MESA DE TRABAJO ( ) CAPACITACIÓN ( ) OTRO ( )

FECHA 21/05/2026	HORA INICIO: 11:15AM	HORA FINAL:7:15AM	REUNION No 11

LUGAR: ALMACEN SUMINISTROS

TEMA: CONCILIACIÓN BIMESTRAL DE EJECUCION

RESPONSABLE: ESTEPHANY JIMENES SANDOVAL SECRETARIO: JOANNA VEGA ARIAS

Conciliar la ejecución de las facturas generadas en el marco de los contratos, garantizando que se realicen conforme a los cortes estipulados para cada proceso de conciliación, los cuales se establecen con periodicidad bimestral, asegurando así el cumplimiento y la adecuada gestión contractual.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firma de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional".

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1				INSTRUMENTACION SA	
4	ESTEPHANY JIMENEZ S.	REFERENTE DE MDX	[illegible]	TUNAL	
5	JOANNA VEGA ARIAS	PROFESIONAL DE APOYO DE MDX	[illegible]	TUNAL	

3. ORDEN DEL DIA: (TEMAS A TRATAR)
CONCILIACION DE CONTRATO N° 4963-2025

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 60% de los invitados)

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:
REALIZAR CRUCE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR
SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR. INSTRUMENTACION S.A. VERSUS CUADRO DE
UNA VEZ REVISADO EL CUADRO APORTADO POR PARTE DEL PROVEEDOR VERSUS EL CUADRO DE EJECUCION A CORTE
31/03/2026 SE EVIDENCIA QUE NO HAY DIFERENCIA, LO QUE PERMITE GARANTIZAR EL CRUCE DE LAS
FACTURAS RADICADAS E INGRESADAS A LA FECHA, INDICANDO QUE LA FACTURACION DEL CONTRATO SE ENCUENTRA AL DIA

VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES	$ 66.388.056
VALOR EJECUTADO	$ 55.929.900
SALDO	$ 10.458.156

OBSERVACION

7. DECISIONES TOMADAS:

8. COMPROMISOS:

QUE (Tarea o actividad)	COMO (Metodología o estrategia)	CUANDO (Fecha límite)	QUIEN (Responsable)

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN ESTEPHANY JIMENEZ S.
SECRETARIO REUNIÓN JOANNA VEGA ARIAS

Gerente Técnico