EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	7/10/2026	Acta No.	3
Nombre del CONTRATISTA:	LUIS ALBERTO ANDRADE RADA	Cédula o NIT:	16.343.340
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR ENCARGADO	JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE	Cédula o NIT:	1.116.259.297
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO: 100-10-10.5-60-2025
	Consultoría		Prestación Servicios	X	Convenio Interadmin.		Otro:
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA TÉCNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P., MEDIANTE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, VERIFICACIÓN, FOLIACIÓN, DIGITALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTOS.						

Fecha de suscripción	10/07/2026 día - mes - año	Fecha de Inicio	10/07/2026 día - mes - año	Fecha Terminación	16/12/2026 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	14.977.800	Adición Contrato:		Valor Final Contr.:	14.977.800
Plazo Inicial:	16/12/2026	Plazo Final:		Vr.Final Ejecución:	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	se evidencia que el contratista cumplió con la actividad deBrindar apoyo en la identificación, clasificación y depuración de la documentación generada y administrativa por el Area Técnica de empresas Municipales de Tuluá de conformidad con los lineamientos institucionales y archivísticos vigentes
2	se evidencia que le contratista cumplió con la actividad de Ejecutar actividades de organización, verificación, digitalización y control de la documentación del Area Técnica, garantizando la integridad, disponibilidad y adecuada administración de la información
3	Durante el mes de septiembre el contratista no realizo las actividades relacionadas con Apoyar las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad de EMTULUA E.S.P., dando, cumpliendo a los procedimientos y lineamientos y demás disposiciones institucionales aplicables
4	se evidencia que le contratista cumplió con las actividades relacionadas con la actividad relacionadas con Contribuir al desarrollo e implementación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) que sean aplicables, ejecutando las actividades asignadas en armonía con los objetivos institucionales y el mejoramiento de la gestión publica
5	se evidencia que el contratista cumplió con la actividad de Administrar y Organización la documentación que se produzca o reciba durante la ejecución del contrato, atendiendo las disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nación (AGN), las Tablas de Retención Documental, los instrumentos archivísticos y las políticas de gestión documental adoptadas por EMTULUA E.S.P. así mismo, prestar cuando sea requerido, en la organización, actualización y depuración documental de otras dependencias de la entidad.
6	se evidencia que el contratista cumplió con las actividades relacionadas con Prestar apoyo administrativo al Area Tenica y a la gerencia de Empresas Municipales de Tuluá E.S.P. en desarrollo de las actividades que le sean encomendadas y que guarden relación con el objeto contractual y el cumplimiento de la misión institucional.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.	N/A	NOMBRE ASEGURADORA:		N/A	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		2.3.2.02.02.008
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026087
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	9/07/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260142
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	10/07/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 2.862.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración %	N/A	Vr. Inicial	$ 14.977.800				$ 14.977.800	100%
Imprevistos %	N/A	Adicion	$ -					
Utilidad %	N/A	vr. Total	$ 14.977.800				$ 14.977.800	100%
TOTAL AIU %	N/A	vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		$ 2.003.400		$ 2.003.400	$ 12.974.400	87%
Incremento por Distancia %	N/A	Acta No. 2		$ 2.862.000		$ 2.862.000	$ 10.112.400	68%
		Acta No. 3		$ 2.862.000		$ 2.862.000	$ 7.250.400	48%
		Acta No. 4				$ -		
		Acta No. 5				$ -		
		Acta No. 6				$ -		
		Acta No. 7				$ -		
Subtotal Costos Indirectos	N/A	VR. TOTAL		$ 7.727.400		$ 7.727.400		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 2.862.000	Saldo		$ 7.250.400		$ 7.250.400		
		Sumas igual		$ 14.977.800		$ 14.977.800		

A Facturar son:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE	$ 2.862.000,00

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción el informe de rendición del periodo del 10 al 30 septiembre de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. 100-10-10.5-60-2026, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista LUIS ALBERTO ANDRADE RADA ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud y ARL con el No. 94631555 Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los siete (07) días del mes de octubre de 2026, por quienes en ello intervienen:

JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR