INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
MES: AGOSTO DE 2026

DEPENDENCIA: Área de Asadero de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne – CPAMSEB.

FECHA INFORME: 10/09/2025

CONTRATO No.: 150-MC-004-26

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 17/02/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de materias primas para el área de panadería de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne – CPAMSEB.
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 17/02/2026

AVANCE CONTRATO: Días (204) Porcentaje (69.49%)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No X Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N.A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No (__), Sí (_X_)

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No (_X_), Sí (__)

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS): No (__), Sí (_X_)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contrato 150-MC-004-26, se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones pactadas en la comunicación de aceptación; a la fecha se ha dado recibido a los elementos y/o servicios

INPEC

y cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, se revisó las facturas presentadas por el contratista, verificando que ellas presentan el concepto y valor del bien entregado y corresponden con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazo convenidos, se ha ejecutado a la fecha de la siguiente manera:

ACEITES Y GRASAS

Total, Porcentaje: (44.71) %

FECHA	FACTURA	VALOR
06/08/2026	1801	732.500
21/08/2026	1834	146.50

LACTEOS

Total, Porcentaje: (93.69) %

FECHA	FACTURA	VALOR
06/08/2026	1802	732.500
13/08/26	1811	959.000
21/08/2026	1835	1.095.500

MOLINERIA, ALMIDONES

Total, Porcentaje: (99.72) %

FECHA	FACTURA	VALOR
13/08/2026	1812	2.904.000
21/08/26	1837	1.494.000
06/08/2026	1804	462.000

SAL, PANADERIA

Total, Porcentaje: (70.00) %

FECHA	FACTURA	VALOR

SAL, ASADERO

Total, Porcentaje: (55.00) %

FECHA	FACTURA	VALOR
13/08/2026	1813	100.000

INPEC

QUESO, ASADERO

FECHA	FACTURA	VALOR
06/08/2026	1804	199.500
21/08/2026	1836	199.500

Total, Porcentaje:
(17.73) %

Adicionalmente se verifico que el contratista cumple con las obligaciones de afiliación y pagos del sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL), aportes parafiscales y no existen incumplimiento de estas obligaciones.

Al cierre de este mes presenta el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	172.090.000
VALOR DE LA ADICION	0
VALOR FACTURADO	157.629.000
VALOR POR EJECUTAR	14.461.000
PORCENTAJE EJECUCION	91.60%

Dg. HEIBER PAUL HERRERA RODRÍGUEZ
C.C. No. 80825321
Responsable Panadería y Asadero CPAMSEB