GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO CONTRATO 24092026-1709**	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

FECHA DEL ACTA		7/10/2026		
NUMERO DE PROCESO		SAMC-SI-20-2026		
NUMERO DE CONTRATO		**24092026-1709**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.9899806	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		GENERAL DE SERVICIOS S & G SAS		
No. DE IDENTIFICACION		901.302.556	**DV**	8
REPRESENTANTE LEGAL		JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA		
OBJETO DEL CONTRATO		REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA VARSOVIA-PUENTE LA QUEBRADA LA HONDA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS		
VALOR		**883.381.572 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA ACTUAL VIGENCIA		
FECHA DE INICIO		**7 de octubre de 2026**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**06 de diciembre de 2026**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500031573**
	FECHA DE EXPEDICION	**17/09/2026**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**CO1.WRT.20824074**
	FECHA	**5/10/2026**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	**N/A**
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	CO1.PCCNTR.9899806		
SUPERVISOR (ES)		C.C.	
	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	C.C.	10.266.971
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 24092026-1709	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	NIT O CC	N/A
	RAZON SOCIAL	N/A
	Representante Legal	N/A
	CONTRATO No.	N/A

Las partes acordaron como fecha de inicio el día miércoles, 7 de octubre de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el domingo, 6 de diciembre de 2026

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

Jose D Gonzalez

GENERAL DE SERVICIOS S & G SAS
EL CONTRATISTA

N/A
N/A
Interventor

JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor

#¡REF!
#¡REF!

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	1/10/2026	