AGUAS
Manantiales de Pácora
S.A.E.S.P

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL 1
"CONTRATO DE SUPERVISIÓN AMP 017"

Las partes contratantes de común acuerdo proceden a efectuar la liquidación parcial del **Contrato de supervisión AMP 017 de 2026** celebrado entre la Empresa **Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P.** y **Luis Carlos Cardona Galeano,** con C.C. 1053811551 cuyo objeto es apoyo a la supervisión para el contrato de obra y la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto cuyo objeto son realizar las obras para el mejoramiento de vía terciaria mediante construcción de placa huella en el sector La Alemania – el Madroño, etapa 1 en el municipio de Belalcazar, Caldas, de conformidad con las exigencias legales que rigen tal actividad; durante el período inicial del 28 de febrero de 2026 al 28 de agosto de 2026. Según modificación 01 del 25 de agosto de 2026 se adicionó un valor de $ 5.437.219 y se prorrogó por 30 días más, es decir hasta el 28 de septiembre de 2026.

El **Contrato AMP 017 de 2026** se legalizó en la fecha 28 **de febrero de 2026**, siendo ejecutado parcialmente de la siguiente forma:

Valor del Contrato:	**$ 32.623.314**
Valor adición:	**$ 5.437.219**
Valor de la presente acta:	**$ 27.186.095**
Valor ejecutado:	**$ 27.186.095**
Saldo a favor del contratista:	**$ 5.437.219**
Saldo a favor de la empresa:	**$ 0**

El Contratista cumple con los aportes a Seguridad Social Integral.

Para constancia se suscribe la presente Acta a los 27 días del mes de agosto de 2026.

Luis Carlos Cardona Galeano
Contratista

Cristian David Zuluaga Ramírez
Supervisor