2026020005325
Fecha Radicado: 2026-09-30 15:48:53

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No. 1**	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	X	
		PARA PAGO	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	05/08/2026	Hasta:	30/09/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	05/08/2026	Hasta:	30/09/2026		

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**	
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				SEW EURODRIVE LTDA	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				830.000687-0	
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019185	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			28/07/2026	
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			05/08/2026	
OBJETO	SUMINISTRO DE MOTORES, BOMBAS Y REDUCTORES PARA LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**Hasta CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($110.593.595)** IVA INLCUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA para la ejecución del presente contrato			
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	**Hasta CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($110.593.595)** IVA INLCUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA para la ejecución del presente contrato			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	**INICIAL**	SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2026.			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		05/08/2026		15/12/2026	
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	

2026020005325
Fecha Radicado: 2026-09-30 15:48:53

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2026.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200012071		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	10/07/2026		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101103		

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	JORGE HUMBERTO BAENA DAVILA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	20260620004234 DEL 03/08/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 110.593.595
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 110.593.595
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 0,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 110.441.840
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 110.441.840
9. Recursos no ejecutados	$ 151.755
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**100%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**0%**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. Pago**	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	No.1	1800157107	2026010007282	16/09/2026	$ 110.441.840
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 110.441.840

De conformidad con el Recibo a Satisfacción DE entrada de mercancía anexo No. 5000266978, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniente, por valor de: CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS ($ 110.441.840), el cual se relaciona en la tabla anterior.

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	05/08/2026	$ 110.593.595		
Pago No. 1	30/09/2026		$ 110.441.840	$ 151.755
TOTALES		$ 110.593.595	$ 110.441.840	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Suministrar el producto de acuerdo con las especificaciones técnicas del presente numeral 2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	Se realiza verificación de los motorreductores recibidos conforme a las especificaciones técnicas solicitadas	Fichas técnicas Vale de ingreso al almacén Imágenes anexas
En cada entrega deberá suministrar la ficha técnica con la curva y ficha de seguridad del producto, con las mismas especificaciones de la propuesta entregada.	Entregó fichas técnicas de los motorreductores suministrados	Fichas técnicas
Realizar las entregas del producto en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, en el almacén de materiales y repuestos.	Entregó los motorreductores en el almacén de materiales y repuestos de la FLA	Vale de ingreso al almacén

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Si el producto entregado no cumple con las condiciones técnicas, se devuelve al proveedor, para que suministre el producto técnicamente aceptable, en un término de 10 días, contados a partir del día siguiente de la devolución.	No fue requerida ya que los equipos suministrados cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas por lo cual no se realizaron devoluciones.	los equipos suministrados cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas
Garantizar la preservación de la integridad o confidencialidad de la información institucional a la cual llegara a tener acceso directamente o por intermedio de terceros.	El contratista realiza la preservación de la información obtenida sobre la FLA	No se tiene evidencia de falta a la confidencialidad
El contratista, deberá garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad Integral de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. Igualmente cumplir con las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) establecidas para la FLA	El contratista realiza la entrega de equipos de buena calidad con el fin de contribuir con las BPM de la FLA	El contratista ingresa a las instalaciones de la FLA, con autorizacion de área de seguridad física, para realizar entrega de los equipos en el almacén de materiales y repuestos.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Realizar el cobro por el mismo valor de la propuesta presentada.	Se realizó el cobro por el mismo valor de la oferta presentada	Factura de venta
El Contratista deberá garantizar el producto con un tiempo mínimo de 12 meses a partir de su entrega en el almacén de materiales y repuestos.	El contratista envía garantía de los equipos por un año.	Carta de garantía
Las solicitudes de suministro serán gestionadas por el supervisor del contrato vía correo electrónico y deberán ser entregados en un plazo máximo 2 meses posterior a la solicitud.	Se realizó un pedido vía correo electrónico de algunos suministros los cuales ya se comenzaron a entregar.	Correo electrónico.
Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley.	N/A	N/A

Item	Descripción	Cant	Valor unitario	Valor unitario con IVA	Valor total
1	MOTORREDUCTOR RF37-60RPM-1.1KW-25MM	2	$ 4.497.187	$ 5.351.653	$ 10.703.305
2	MOTORREDUCTOR RF37-80RPM-1.1KW-25MM	3	$ 4.349.200	$ 5.175.548	$ 15.526.644
3	MOTORREDUCTOR RF47-50RPM-1.1KW-30MM	2	$ 4.817.063	$ 5.732.305	$ 11.464.610
4	MOTORREDUCTOR SA47-60RPM-0.75KW-25MM	4	$ 5.790.966	$ 6.891.250	$ 27.564.998
5	MOTORREDUCTOR SA47-75RPM-0.75KW-25MM	2	$ 5.623.874	$ 6.692.410	$ 13.384.820
6	MOTORREDUCTOR SF47-45RPM-0.75KW-25MM	2	$ 5.232.397	$ 6.226.552	$ 12.453.105
7	MOTORREDUCTOR SF47-70RPM-0.75KW-25MM	1	$ 5.065.305	$ 6.027.713	$ 6.027.713

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

8	MOTORREDUCTOR S57-40RPM-1.1KW-35MM	2	$ 5.595.229	$ 6.658.323	$ 13.316.645
	Valor Total		$ 40.971.221	$ 48.755.753	$ 110.441.840

Evidencia fotográfica:



2026020005325
Fecha Radicado: 2026-09-30 15:48:53

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**


	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**



	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**



	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**



2026020005325
Fecha Radicado: 2026-09-30 15:48:53

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**



2026020005325
Fecha Radicado: 2026-09-30 15:48:53

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**



2026020005325
Fecha Radicado: 2026-09-30 15:48:53

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**



	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	99,9 %	Se entregaron los equipos solicitados por el supervisor del contrato conforme a la necesidad de la FLA los cuales cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. El contrato, por valor de $ 110.593.595, se ejecutó bajo la modalidad de bolsa, de acuerdo con las necesidades requeridas durante su vigencia. Al finalizar la ejecución se presenta un saldo de $151.755, el cual no fue utilizado debido a que los equipos objeto del contrato tienen valores unitarios superiores a $5.000.000, por lo que dicho saldo no era suficiente para realizar una adquisición adicional.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	**ACCIÓN REALIZADA**	**RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)**	**FECHA DE OCURRENCIA**
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			**SÍ**	**X**	
			NO		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número			**Certificado de Representante Legal**		**X**
Período de Cotización			**Certificado de Revisor Fiscal**	**X**	
Fecha de pago			**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización					
Salud			**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**	**X**	
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
				Septiembre 2026	**Agosto 2026**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA		**INICIAL**	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
	N°	11-45-101192428	
	FECHA EXPEDICIÓN	31/07/2026	
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
	FECHA APROBACIÓN	03/08/2026	

2026020005325
Fecha Radicado: 2026-09-30 15:48:53

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10**	28	07	2026	15	06	2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**10**	28	07	2026	15	12	2027

7. ANEXOS.

- Certificado de garantía.
- Fichas técnicas
- Factura
- Vale de ingreso

Atentamente,

JORGE HUMBERTO BAENA DÁVILA
SUPERVISOR