ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	ACTA PARCIAL 03
FECHA	22/08/2026
CONTRATO №	2605060819
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	9/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8/09/2025
PLAZO (MESES)	3
VALOR	$ 1.035.000.000,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO ACELC MZL
INTERVENTOR	INNOVA PROYECTOS SAS

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	ESCENARIOS DEPORTIVOS	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS 21/082026		Acta No. 03		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
001	PRELIMINARES														
001.045	NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 14.410	$ 14.410	0,00	535,50		536,50	$ 7.730.965,00	536,50	$ 7.730.965,00	536,50	$ 7.730.965,00	100,00%
001.047	BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES)	M2 - MES	1,00	$ 39.603	$ 39.603	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	$ 20.201	$ 20.201	0,00	139,00		140,00	$ 2.828.140,00	0,00	$ -	140,00	$ 2.828.140,00	100,00%
001.051	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	UND	1,00	$ 102.807	$ 102.807	0,00	7,00		8,00	$ 822.456,00	2,00	$ 205.614,00	8,00	$ 822.456,00	100,00%
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1,00	$ 15.878	$ 15.878	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 - HM	1,00	$ 218.279	$ 218.279	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
001.094	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR HASTA 5 KM	M3	1,00	$ 134.727	$ 134.727	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
001.095	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL (INCLUYE LIMPIEZA SEMANAL CON DESCARGA Y TRANSPORTE DE LIQUIDOS - SOLIDOS)	MES	1,00	$ 885.580	$ 885.580	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
002	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 57.623	$ 57.623	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

002.004	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 80.480	$ 80.480	0,00	**10,15**		11,15	$ 897.352,00	**0,13**	**$ 10.462,00**	11,15	$ 897.352,00	**100,00%**
002.010	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 80.480	$ 80.480	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
002.012	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 102.404	$ 102.404	0,00	**68,75**		69,75	$ 7.142.679,00	**30,18**	**$ 3.090.553,00**	69,75	$ 7.142.679,00	**100,00%**
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 62.452	$ 62.452	0,00		**-0,33**	0,67	$ 41.843,00	**0,00**	**$ -**	0,67	$ 41.843,00	**100,00%**
002.022	CONFORMACION MANUAL DE TALUDES EN TIERRA	M3	1,00	$ 86.724	$ 86.724	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
002.033	LLENO COMPACTADO MUROS DE CONTENCION INCLUYE GEOTEXTIL Y TUBODRENANTE	M3	1,00	$ 55.587	$ 55.587	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	1,00	$ 85.745	$ 85.745	0,00	**82,22**		83,22	$ 7.135.699,00	**0,00**	**$ -**	83,22	$ 7.135.699,00	**100,00%**
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,00	$ 55.358	$ 55.358	0,00	**47,97**		48,97	$ 2.710.881,00	**0,00**	**$ -**	48,97	$ 2.710.881,00	**100,00%**
002.053	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	1,00	$ 117.119	$ 117.119	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	1,00	$ 42.138	$ 42.138	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
002.84	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1,00	$ 48.285	$ 48.285	0,00	**30,50**		31,50	$ 1.520.978,00	**31,50**	**$ 1.520.978,00**	31,50	$ 1.520.978,00	**100,00%**
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$ 57.465	$ 57.465	0,00	**148,70**		149,70	$ 8.602.511,00	**39,52**	**$ 2.271.017,00**	149,70	$ 8.602.511,00	**100,00%**
002A	**CIMIENTOS**														
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1,00	$ 41.808	$ 41.808	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 1.262.939	$ 1.262.939	0,00	**7,34**		8,34	$ 10.532.911,00	**0,06**	**$ 75.776,00**	8,34	$ 10.532.911,00	**100,00%**
002A.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 1.261.515	$ 1.261.515	0,00	**3,63**		4,63	$ 5.840.814,00	**3,75**	**$ 4.730.681,00**	4,63	$ 5.840.814,00	**100,00%**
002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	1,00	$ 1.183.525	$ 1.183.525	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
002A.022	SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA	M3	1,00	$ 189.503	$ 189.503	0,00	**59,38**		60,38	$ 11.442.191,00	**51,80**	**$ 9.816.255,00**	60,38	$ 11.442.191,00	**100,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	ACTA PARCIAL 03
FECHA	22/08/2026
CONTRATO №	2605060819
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	9/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8/09/2025
PLAZO (MESES)	3
VALOR	$ 1.035.000.000,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES

003	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS														
003.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1,00	$ 1.015.028	$ 1.015.028	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
003.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1,00	$ 1.237.637	$ 1.237.637	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
003.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 1 * 1 * 1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1,00	$ 2.030.752	$ 2.030.752	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 121.443	$ 121.443	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 150.581	$ 150.581	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
003.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 196.502	$ 196.502	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
003.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 2" (INCLUYE CODO, YEE Y UNIÓN).	UND	1,00	$ 131.403	$ 131.403	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
003.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 33.574	$ 33.574	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
003.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 57.509	$ 57.509	0,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

003.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 30.199	$ 30.199	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
003.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 37.425	$ 37.425	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
003.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 47.233	$ 47.233	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
003.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 160MM TIPO NOVAFORT O SIMILAR. (INCLUYE ACCESORIOS, NIVELACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN)	ML	1,00	$ 69.878	$ 69.878	0,00	**20,00**		21,00	$ 1.467.438,00	**21,00**	**$ 1.467.438,00**	21,00	$ 1.467.438,00	**100,00%**
003.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 200 MM TIPO NOVAFORT O SIMILAR. (INCLUYE ACCESORIOS, NIVELACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN)	ML	1,00	$ 95.095	$ 95.095	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
003.057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.50 X 0.50 M.) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	1,00	$ 112.074	$ 112.074	0,00	**79,00**		80,00	$ 8.965.920,00	**0,00**	**$ -**	80,00	$ 8.965.920,00	**100,00%**
003.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.50 X 0.50 M.) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 6" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	1,00	$ 144.618	$ 144.618	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
003.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF: 088621001 O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	UND	1,00	$ 1.199.558	$ 1.199.558	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
004	**PISOS BASES Y RELLENOS**														
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	1,00	$ 196.512	$ 196.512	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
004.014	NIVELACION MANUAL DE ARENA PARA CANCHAS DE FUTBOL (NO INCLUYE SUMINISTRO DE ARENA)	M2	1,00	$ 3.737	$ 3.737	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	ACTA PARCIAL 03
FECHA	22/08/2026
CONTRATO №	2605060819
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	9/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8/09/2025
PLAZO (MESES)	3
VALOR	$ 1.035.000.000,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES

005	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA**														
005.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	1,00	$ 11.434	$ 11.434	0,00	**487,92**		488,92	$ 5.590.311,00	**239,48**	**$ 2.738.214,00**	488,92	$ 5.590.311,00	**100,00%**
005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	M2	1,00	$ 155.901	$ 155.901	0,00	**109,65**		110,65	$ 17.250.446,00	**85,38**	**$ 13.310.827,00**	110,65	$ 17.250.445,00	**100,00%**
005.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (INLCUYE SELLANTE)	ML	1,00	$ 29.142	$ 29.142	0,00	**659,21**		660,21	$ 19.239.840,00	**267,86**	**$ 7.805.976,00**	660,21	$ 19.239.840,00	**100,00%**
005.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60.000 PSI PARA TEMPLETES O TIRANTILLOS Y CORTAVIENTOS (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE) - PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS	KG	1,00	$ 18.529	$ 18.529	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
005.078	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-36 (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE) - PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS	KG	1,00	$ 21.607	$ 21.607	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
005.079	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CINTA SIKA PVC V - 10 PARA JUNTAS	ML	1,00	$ 45.671	$ 45.671	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
005.083	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS DE 0,20 *13 CMS CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	ML	1,00	$ 140.581	$ 140.581	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1,00	$ 1.430.913	$ 1.430.913	0,00	**8,04**		9,04	$ 12.935.454,00	**0,00**	**$ -**	9,04	$ 12.935.453,00	**100,00%**
005.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GRADERÍAS EN CONCRETO 3000 PSI SOBRE TIERRA, DESARROLLO HASTA 1, 0 M (MALLA ELECTRO SOLDADA D 131 Y FORMALETA METÁLICA)	ML	1,00	$ 260.702	$ 260.702	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1,00	$ 10.348	$ 10.348	0,00	**1.239,11**		1.240,11	$ 12.832.708,00	**146,99**	**$ 1.521.061,00**	1240,11	$ 12.832.708,00	**100,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

005.113	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE).	KG	1,00	$ 30.233	$ 30.233	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
005.114	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RECALCE CONCRETO 3000 PSI E=0.07 M PARA GRADERÍAS EN CONCRETO SOBRE TIERRA (INCLUYE REFUERZO)	M2	1,00	$ 132.810	$ 132.810	0,00	**105,93**		106,93	$ 14.201.373,00	**106,93**	**$ 14.201.373,00**	106,93	$ 14.201.373,00	**100,00%**
005.115	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 2.039.395	$ 2.039.395	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
006	**MAMPOSTERÍA**														
006.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE CONCRETO ESTRUCTURAL LISO 12*20*40 CM. (INCLUYE GROUTING Y REFUERZO)	M2	1,00	$ 198.418	$ 198.418	0,00	**2,54**		3,54	$ 702.400,00	**2,59**	**$ 513.903,00**	3,54	$ 702.400,00	**100,00%**
006.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO ACRILTEX (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1,00	$ 251.209	$ 251.209	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
007	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**														
007.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO RED WHITE 1/2 (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 191.355	$ 191.355	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 91.528	$ 91.528	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
007.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 3/4" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 99.567	$ 99.567	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
007.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,00	$ 22.847	$ 22.847	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
007.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,00	$ 29.879	$ 29.879	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
007.145	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICO BLANCO 20 X 20 CMS	UND	1,00	$ 43.644	$ 43.644	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

008	**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS**					0,00									
08B.043	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2"	ML	1,00	$ 37.672	$ 37.672	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
08B.044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	ML	1,00	$ 40.050	$ 40.050	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
08B.115	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,00	$ 341.470	$ 341.470	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
08B.173	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	1,00	$ 231.766	$ 231.766	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	1,00	$ 181.323	$ 181.323	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
08B.188	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 2F3H EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG. SIN APARATO	UND	1,00	$ 257.021	$ 257.021	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
08B.197	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	1,00	$ 244.328	$ 244.328	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
08B.203	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	1,00	$ 262.003	$ 262.003	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
08B.308	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE O SENCILLO HASTA 250V	UND	1,00	$ 27.601	$ 27.601	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
08B.311	DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS PARÁSITAS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	1,00	$ 13.062	$ 13.062	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

08B.318	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR DE 50W IP66 LED CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, FOTOCELDA, COFRE METÁLICO DE SEGURIDAD, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION; INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. INSTALACIÓN A TODO COSTO. TRABAJO A ALTURA MAYOR DE 10M	UND	1,00	$ 414.856	$ 414.856	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
009	**REVOQUES Y RESANES**														
009.015	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 EXTERIOR CON DILATACIONES 5 CM. CADA 62.5 CM. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES HASTA ALTURA 3 M.)	M2	1,00	$ 53.624	$ 53.624	0,00	**169,42**		170,42	$ 9.138.602,00	**146,04**	**$ 7.831.249,00**	170,42	$ 9.138.602,00	**100,00%**
009.025	REPARACION MUROS (INCLUYE RESANE Y PINTURA)	M2	1,00	$ 6.612	$ 6.612	0,00	**107,76**		108,76	$ 719.121,00	**43,66**	**$ 288.680,00**	108,76	$ 719.121,00	**100,00%**
010	**CUBIERTAS**														
010.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO CINDULIT A=0.88 M. E=0.35 MM. O SIMILAR. COLOR VERDE, AZUL O ROJO SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	M2	1,00	$ 112.331	$ 112.331	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
010.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 1.00 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX)	ML	1,00	$ 94.107	$ 94.107	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
010.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 1.00 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	1,00	$ 214.710	$ 214.710	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SIKAFLEX)	M2	1,00	$ 28.054	$ 28.054	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
010.027	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	1,00	$ 81.539	$ 81.539	0,00		**-1,00**	0,00	$ -		**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	ACTA PARCIAL 03
FECHA	22/08/2026
CONTRATO №	2605060819
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	9/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8/09/2025
PLAZO (MESES)	3
VALOR	$ 1.035.000.000,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES

011	**CIELO RASOS**														
011.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (RESISTENTE A LA HUMEDAD) JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METÁLICA CL. 26. ESTRUCTURA CADA 40 CMS.) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA.	M2	1,00	$ 132.544	$ 132.544	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
011.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	1,00	$ 106.733	$ 106.733	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
011.016	CORTE DE SUPERBOARD EN CIELORASO PARA ORIFICIO DE LUMINARIA EMPOTRADA	UND	1,00	$ 6.357	$ 6.357	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
012	**PISOS - ACABADOS**														
012.083	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO SINTÉTICO ACRYTECH STEGASS SOBRE PLACAS DE CONCRETO. INCLUYE UNA CAPA DE ACRILYC RESURFER CON ARENA DE CUARZO, UNA CAPA DE ACRYTECH COLOR CON ARENA DE CUARZO Y UNA CAPA DE ACRYTECH COLOR SIN ARENA DE CUARZO. INCLUYE LIMPIEZA Y SELLO ELÁSTICO DE JUNTAS, TRATAMIENTO DE SUPERFICIE, DEMARCACIÓN DE LINEAS PERIMETRALES, CENTRALES Y DEMÁS).	M2	1,00	$ 138.628	$ 138.628	0,00	**814,04**		815,04	$ 112.987.365,00	**815,04**	**$ 112.987.365,00**	815,04	$ 112.987.365,00	**100,00%**
012.087	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO 1:3 PARA SOBREESPESORES DE REVOQUE EN MUROS O MORTERO DE PISOS	M3	1,00	$ 871.268	$ 871.268	0,00		**-0,06**	0,94	$ 818.992,00	**0,52**	**$ 453.059,00**	0,94	$ 818.992,00	**100,00%**
012.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR HASTA $50.000 X M2 (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	1,00	$ 112.015	$ 112.015	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
013	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**														
013.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR SEGÚN DISEÑO HASTA $40.000 X M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	1,00	$ 106.082	$ 106.082	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
013.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	UND	1,00	$ 68.442	$ 68.442	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

014	**VIDRIOS Y ESPEJOS**														
014.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	M2	1,00	$ 230.003	$ 230.003	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
015	**APARATOS SANITARIOS**														
015.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO CON PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE PEDESTAL CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1,00	$ 900.118	$ 900.118	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
017	**CARPINTERÍA METÁLICA**														
017.091	ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, MASILLA, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10)	UND	1,00	$ 1.713.305	$ 1.713.305	2,00	**7,00**		8,00	$ 13.706.440,00	**2,00**	**$ 3.426.610,00**	8,00	$ 13.706.440,00	**100,00%**
017.114	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.00 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	1,00	$ 340.165	$ 340.165	0,00	**20,97**		21,97	$ 7.473.425,00	**16,07**	**$ 5.466.452,00**	21,97	$ 7.473.426,00	**100,00%**
017.121	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA	UND	1,00	$ 117.920	$ 117.920	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
017.164	ARREGLO DE PORTERIAS FUTBOL (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CAL 10	UN	1,00	$ 3.029.198	$ 3.029.198	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
018	**CERRAJERIA**														
018.012	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO-VIDRIO 4 MM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	1,00	$ 743.482	$ 743.482	0,00		**-1,00**	0,00	$ -		**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

019	**PINTURA**														
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 44.510	$ 44.510	0,00	**659,76**		660,76	$ 29.410.428,00	**463,34**	**$ 20.623.263,00**	660,76	$ 29.410.427,00	**100,00%**
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	1,00	$ 45.225	$ 45.225	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
019.024	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1,00	$ 1.544.471	$ 1.544.471	1,00	**3,00**		4,00	$ 6.177.884,00	**1,00**	**$ 1.544.471,00**	4,00	$ 6.177.884,00	**100,00%**
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. AMBAS CARAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.	M2	1,00	$ 43.225	$ 43.225	0,00	**684,93**		685,93	$ 29.649.324,00	**542,33**	**$ 23.442.214,00**	685,93	$ 29.649.324,00	**100,00%**
019.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BLANQUEAMIENTO DE MUROS O PAREDES CON MEZCLA DE MASILLA Y ACRONAL	M2	1,00	$ 17.862	$ 17.862	0,00	**6,31**		7,31	$ 130.571,00	**0,00**	**$ -**	7,31	$ 130.571,00	**100,00%**
021	**OBRAS EXTERIORES**														
021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	1,00	$ 26.806	$ 26.806	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
021.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3" ,CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM,FALLEBA,PORTACANDADO,VIGA DE CIMENTACIÓN,CONCRETO CICLOPEO. SEGÚN DETALLE.	UND	1,00	$ 1.439.956	$ 1.439.956	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
021.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	1,00	$ 24.174	$ 24.174	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 228.989	$ 228.989	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	1,00	$ 14.213	$ 14.213	0,00	**110,81**		111,81	$ 1.589.156,00	**111,81**	**$ 1.589.156,00**	111,81	$ 1.589.156,00	**100,00%**
021.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REALCE CERRAMIENTO H=1.50 M INCLUYE TUBOS 2", MALLA ESLABONADA CAL 12, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR ALUMINIO	ML	1,00	$ 522.810	$ 522.810	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 126.762	$ 126.762	0,00	**0,51**		1,51	$ 191.411,00	**0,00**	**$ -**	1,51	$ 191.411,00	**100,00%**
021.058	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PORTERÍA DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO - INCLUYE ARO Y MALLA BALONCESTO	UND	1,00	$ 3.801.135	$ 3.801.135	0,00	**1,00**		2,00	$ 7.602.270,00	**2,00**	**$ 7.602.270,00**	2,00	$ 7.602.270,00	**100,00%**
021.060	REUBICACION EN EL MISMO ESCENARIO PORTERÍAS DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO	UND	1,00	$ 688.623	$ 688.623	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
021.061	REUBICACION EN EL MISMO ESCENARIO POSTES Y TABLERO PARA BALONCESTO	UND	1,00	$ 494.788	$ 494.788	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
021.072	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PORTERÍA DE MICROFUTBOL	UND	1,00	$ 3.289.432	$ 3.289.432	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
021.073	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", H=3,0M PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE.	ML	1,00	$ 622.109	$ 622.109	0,00	**94,35**		95,35	$ 59.318.093,00	**0,00**	**$ -**	95,35	$ 59.318.093,00	**100,00%**
021.088	CONSTRUCCION DE SARDINEL PARA CONFORMACION DE ANDENES H= HASTA 25 CM CHAFLANADO ENTRE A=10 CM Y 15 CM, INCLUYE REF LONG 2 VARILLAS DE 3/8", FLEJES TRANSVERSALES DE 1/4" CADA 15 CM ANCLADOS A PAVIMENTO (INCLUYE ANCLAJES EPOXICOS)	ML	1,00	$ 179.532	$ 179.532	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

021.102	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DE DOS ALAS, EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", FALLEBA, PORTACANDADO, INCLUYE (BISAGRA EN TUBO) A:1,8M; H= 2,2M	UN	1,00	$ 2.992.499	$ 2.992.499	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
021.105	MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO KORAZA AL ASINTO Y EL ESPALDAR ESMALTE PARA LOS BRAZOS)	UN	1,00	$ 395.020	$ 395.020	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
021.106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DOS(2) MODULOS EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 3", MALLA ESLABONADA CAL. 10.5mm, Tubo galvanizado Ø1" c/0.15m, Platina en L 1 1/2"x3/16" Y ANGULO ÁNGULO DE 1"x1"x3/16" PERNO B7 x1/2 ALTURA TOTAL 5M (INCLUYE CIMENTACIÓN POR TUBO (PILOTE D=35cm L=3.0M, CABEZAL Y PEDESTAL) , ACERO REFUERZO, PINTURA,MODULO SUPERIOR EN RIOSTRA) segun diseño	ML	1,00	$ 1.719.915	$ 1.719.915	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
021.107	REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12. INCLUYE DESMONTE DE MALLA DAÑADA Y SUMINISTRO DE MALLA ESLABONADA NUEVA CAL 12. Y PINTURA DE POSTES METALICOS CON ESMALTE PINTULUX 3 EN 1.	M2	1,00	$ 222.765	$ 222.765	0,00	**571,91**		572,91	$ 127.624.296,00	**310,01**	**$ 69.059.378,00**	572,91	$ 127.624.297,00	**100,00%**
021.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10,5 OJO DE 2" CON TUBERIA GALVANIZADA DE 2" CADA 2,5M PARA ALTURA TOTAL DE 3,0M. INCLUYE ZARPA EN CONCRETO DE 21 MPA DE 0,5x0,30 CON ACERO DE REFUERZO, ANGULO SUPERIOR DE 2"X3/16" GRAFIL PARA FIJACIÓN DE MALLA, PINTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 555.277	$ 555.277	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
022	**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**														
022.002	LIMPIEZA DE ESCALAS Y PEATONALES	ML	1,00	$ 4.935	$ 4.935	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
022.003	LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DISIPACIÓN Y ENTREGA	ML	1,00	$ 5.873	$ 5.873	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
022.004	LIMPIEZA DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 13.066	$ 13.066	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

022.005	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 13.066	$ 13.066	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
022.006	LIMPIEZA DE SUMIDEROS SIMPLES	UND	1,00	$ 21.705	$ 21.705	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
022.008	LIMPIEZA DE DRENES Y FILTROS	ML	1,00	$ 12.336	$ 12.336	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
022.010	LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)	ML	1,00	$ 5.210	$ 5.210	0,00	**12,00**		13,00	$ 67.730,00	**0,00**	**$ -**	13,00	$ 67.730,00	**100,00%**
022.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2	1,00	$ 14.545	$ 14.545	0,00	**2.505,10**		2.506,10	$ 36.451.225,00	**1131,01**	**$ 16.450.540,00**	2506,10	$ 36.451.224,00	**100,00%**
022.016	LIMPIEZA Y LAVADO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA	M2	1,00	$ 33.670	$ 33.670	0,00		**-1,00**	0,00	$ -		**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
023	**VIAS Y ANDENES**														
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 163.046	$ 163.046	0,00	**24,24**		25,24	$ 4.115.281,00	**12,14**	**$ 1.979.378,00**	25,24	$ 4.115.281,00	**100,00%**
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00	$ 13.694	$ 13.694	0,00	**29,50**		30,50	$ 417.667,00	**30,50**	**$ 417.667,00**	30,50	$ 417.667,00	**100,00%**
026A	**ALUMBRADO PUBLICO**												0,00		
26A.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 10 M. 510 KG. HOMOLOGADO - (INCLUYE PINTURA ACRILICA Y GRUA).	UND	1,00	$ 1.965.581	$ 1.965.581	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
26A.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA LA 206 CODENSA, CRUCETA METALICA GALVANIZADA - CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CAMBIO DE ANGULO A 90º RETENCION HORIZONTAL. (NO INCLUYE POSTE NI TEMPLETE).	UND	1,00	$ 2.707.011	$ 2.707.011	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
027	**ESTABILIDAD DE TALUDES**														
027.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1,00	$ 1.542.935	$ 1.542.935	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,00	$ 1.381.075	$ 1.381.075	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
027.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DRENES HORIZONTALES EN TIERRA CON TUBERIA Ø 3" SANITARIA PERFORADA HASTA L=10M (INCLUYE PERFORACIÓN MANUAL)	ML	1,00	$ 74.589	$ 74.589	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

027.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	M2	1,00	$ 8.245	$ 8.245	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
027.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECÁNICA(INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE) - NO INCLUYE ACERO	ML	1,00	$ 263.638	$ 263.638	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
028	**DESMONTES**														
028.003	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC Y CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO	M2	1,00	$ 13.745	$ 13.745	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
028.004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	1,00	$ 27.672	$ 27.672	0,00	**99,80**		100,80	$ 2.789.338,00	**0,00**	**$ -**	100,80	$ 2.789.338,00	**100,00%**
028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 99.818	$ 99.818	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
028.006	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	1,00	$ 40.074	$ 40.074	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
028.007	DESMONTE CUBIERTA (INC. RETIRO YDISPOSICIÓN EN BOTADERO)	M2	1,00	$ 25.181	$ 25.181	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
028.009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	1,00	$ 31.984	$ 31.984	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	$ 72.565	$ 72.565	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	1,00	$ 9.322	$ 9.322	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
028.019	DESMONTE PORTERÍAS DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE RETIRO	UND	1,00	$ 292.197	$ 292.197	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
028.020	DESMONTE POSTES Y TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE RETIRO	UND	1,00	$ 222.873	$ 222.873	0,00		**1,00**	2,00	$ 445.746,00	**2,00**	**$ 445.746,00**	2,00	$ 445.746,00	**100,00%**
028.082	DESMONTE DE PERFILES METALICO	ML	1,00	$ 17.408	$ 17.408	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
028.084	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	ML	1,00	$ 29.316	$ 29.316	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
028.090	DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA (INCLUYE RETIRO)	ML	1,00	$ 42.290	$ 42.290	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

028.102	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	$ 29.069	$ 29.069	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
029	**DEMOLICIONES**														
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	1,00	$ 18.664	$ 18.664	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	1,00	$ 18.724	$ 18.724	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1,00	$ 162.271	$ 162.271	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	1,00	$ 42.357	$ 42.357	0,00	**75,66**		76,66	$ 3.247.088,00	**76,66**	**$ 3.247.088,00**	76,66	$ 3.247.088,00	**100,00%**
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	1,00	$ 15.863	$ 15.863	0,00	**54,94**		55,94	$ 887.376,00	**55,94**	**$ 887.376,00**	55,94	$ 887.376,00	**100,00%**
029.077	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO	M2	1,00	$ 21.865	$ 21.865	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
030	**JORNALES**														
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 137.349	$ 137.349	0,00	**18,00**		19,00	$ 2.609.631,00	**5,00**	**$ 686.745,00**	19,00	$ 2.609.631,00	**100,00%**
030.004	JORNAL OFICIAL	DIA	1,00	$ 219.776	$ 219.776	0,00	**0,00**		1,00	$ 219.776,00	**0,00**	**$ -**	1,00	$ 219.776,00	**100,00%**
032	**ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS**													$ -	
032.021	LIMPIEZA DE CUBIERTA	M2	1,00	$ 12.336	$ 12.336	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	1,00	$ 5.210	$ 5.210	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
032.026	LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLICACION DE WASH PREMIER	ML	1,00	$ 22.430	$ 22.430	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
032.080	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1,00	$ 6.325	$ 6.325	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
032.164	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA CON FIBRAS DE POLIETILENO MONOFILAMENTADO BICOLOR CON UNA ALTURA DE 50MM, RESISTENETE A RAYOS UV, INCLUYE (CINTA DE UNION, PEGANTE ADHESIVO, DEMARACACION DE COLOR BLANCO, RELLENA CON ARENA FINA LIMPIA DEN 70%, RELLENA CON CAUCHO SBR 30%).	M2	1,00	$ 183.030	$ 183.030	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

032.382	SUMINISTRO, TRANSORTE E INSTALACION DE TUBOS Y MALLA PARA VOLEIBOL O BADMINTON, INCLUYE TODOS LOS ADITAMENTOS, HUECOS PARA HINCAR LOS TUBOS Y DEMAS ACTIVIDADES Y MATERIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO. (TUBOS AN Ø 2")	UND	1,00	$ 840.476	$ 840.476	0,00	**0,00**		1,00	$ 840.476,00	**0,00**	**$ -**	1,00	$ 840.476,00	**100,00%**
032.418	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MALLA DE ALTA TENACIDAD Y RESITENCIA EN NYLON CUADROS DE 10x10 ENTRE H=2,00M - 6,00M	M2	1,00	$ 42.007	$ 42.007	0,00	**741,42**		742,42	$ 31.186.837,00	**74,50**	**$ 3.129.522,00**	742,42	$ 31.186.838,00	**100,00%**
033	**ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**														
033.087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	1,00	$ 279.982	$ 279.982	0,00		**-0,18**	0,82	$ 229.585,00	**-2,38**	**-$ 666.357,00**	0,82	$ 229.585,00	**100,00%**
033.088	SOBREACARREO AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (ACARREO LIBRE 50M)	M3 - HM	1,00	$ 256.238	$ 256.238	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
033.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPAS Y BADOS PEATONALES CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	M3	1,00	$ 1.155.148	$ 1.155.148	0,00		**-1,00**	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)														
001.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	1,00	$ 331.042	$ 331.042	0,00	**14,00**		15,00	$ 4.965.630,00	**2,00**	**$ 662.084,00**	15,00	$ 4.965.630,00	**100,00%**
001.057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	1,00	$ 13.807	$ 13.807	0,00	**46,00**		47,00	$ 648.929,00	**0,00**	**$ -**	47,00	$ 648.929,00	**100,00%**
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP1 019.047	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA BARANDAS METÁLICAS. INCLUYE ELEMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. LAVADO Y LIJADO. ÁREA EFECTIVAMENTE PINTADA	M2	0,00	$ 63.491	$ -	0,00	**31,24**		31,24	$ 1.983.459,00	**0,00**	**$ -**	31,24	$ 1.983.459,00	**100,00%**
NP2 005.110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISAMALLA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,06*0,12	ML	0,00	$ 58.414	$ -	0,00	**330,30**		330,30	$ 19.294.145,00	**153,40**	**$ 8.960.708,00**	330,30	$ 19.294.145,00	**100,00%**
NP3 023.085	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 20MM	ML	0,00	$ 64.651	$ -	0,00	**174,00**		174,00	$ 11.249.274,00	**0,00**	**$ -**	174,00	$ 11.249.274,00	**100,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

NP4 017.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REALCE H<=1M DE TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", INCLUYE PINTURA DE POSTES METALICOS CON ESMALTE PINTULUX 3 EN 1. PUNTOS DE SOLDADURA.	UN	0,00	$ 78.953	$ -	0,00	**29,00**		29,00	$ 2.289.637,00	**18,00**	**$ 1.421.154,00**	29,00	$ 2.289.637,00	**100,00%**
NP5 017.165	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GROUTING DE NIVELACIÓN PARA ESTRUCTURAS METALICAS SOBRE COLUMNAS ESPESOR MÁXIMO 3,0CM	M2	0,00	$ 697.614	$ -	0,00	**2,16**		2,16	$ 1.506.846,00	**1,16**	**$ 809.232,00**	2,16	$ 1.506.846,00	**100,00%**
NP 6 02.101	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 3/4" CON CUATRO PERNOS DE 3/4" L=0,4M INSCRUSTADOS EN PEDESTAL DE CONCRETO (NO INCLUIDO). INCLUYE: PERNOS, PLATINA DE 0,27*0,27, TUERCAS, PINTURA, SOLDADURA	UN	0,00	$ 361.265	$ -	0,00	**7,00**		7,00	$ 2.528.855,00	**0,00**	**$ -**	7,00	$ 2.528.855,00	**100,00%**
NP 7 006.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UN	0,00	$ 26.327	$ -	0,00	**28,00**		28,00	$ 737.156,00	**0,00**	**$ -**	28,00	$ 737.156,00	**100,00%**
NP 8 006.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBO METALICO GALVANIZADO 3". INCLUYE PUNTOS DE SOLDADURA.	ML	0,00	$ 110.469	$ -	0,00	**18,20**		18,20	$ 2.010.536,00	**0,00**	**$ -**	18,20	$ 2.010.536,00	**100,00%**
NP 9 017.091	ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, MASILLA, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10)	UND	0,00	$ 1.692.214	$ -	0,00	**4,00**		4,00	$ 6.768.856,00	**2,00**	**$ 3.384.428,00**	4,00	$ 6.768.856,00	**100,00%**
NP 10 005.116	ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL	M2	0,00	$ 8.472	$ -	0,00	**77,09**		77,09	$ 653.107,00	**62,22**	**$ 527.128,00**	77,09	$ 653.107,00	**100,00%**
NP 11 021.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL 10.5 X 2-1/4" + PLATINA 2"+3/16" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3", FALLEBA, PORTACANDADO, INCLUYE (BISAGRA EN TUBO Y DADOS EN CONCRETO)	M2	0,00	$ 1.027.321	$ -	0,00	**2,40**		2,40	$ 2.465.570,00	**0,00**	**$ -**	2,40	$ 2.465.570,00	**100,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

NP12 021.107	REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12. INCLUYE TEMPLADO DE MALLA EXISTENTE, SOLDADURA DE PUNTOS SUELTOS O ROTOS Y PINTURA DE POSTES METALICOS CON ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 H<=2,00	M2	0,00	$ 195.105	$ -	0,00	**196,00**		196,00	$ 38.240.580,00	**42,40**	**$ 8.272.452,00**	196,00	$ 38.240.580,00	**100,00%**
NP13 017.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REALACE H=2M DE TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", INCLUYE PINTURA DE POSTES METALICOS CON ESMALTE PINTULUX 3 EN 1. PUNTOS DE SOLDADURA.	UN	0,00	$ 116.828	$ -	0,00	**21,00**		21,00	$ 2.453.388,00	**6,00**	**$ 700.968,00**	21,00	$ 2.453.388,00	**100,00%**
NP14 033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.80 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	0,00	$ 246.241	$ -	0,00	**37,50**		37,50	$ 9.234.038,00	**37,50**	**$ 9.234.038,00**	37,50	$ 9.234.038,00	**100,00%**
NP15 021.113	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAÑUELA EN CONCRETO SOBRE TIERRA D=30CM E=8CM CON REFUERZO EN MALLA GALLINERO ACABADO ESMALTADO (INC. PERFILADO DEL TERRENO)	ML	0,00	$ 58.629	$ -	0,00	**66,20**		66,20	$ 3.881.240,00	**66,20**	**$ 3.881.240,00**	66,20	$ 3.881.240,00	**100,00%**
NP16 021.053	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,4M , MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2-1/4"X2-1/4", VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.3 X 0.4. ALTURA CERRAMIENTO= 6,0 M (INCLUYE EXCAVACIÓN, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, PINTURA TUBERÍA)	ML	0,00	$ 1.179.044	$ -	0,00	**17,30**		17,30	$ 20.397.461,00	**17,30**	**$ 20.397.461,00**	17,30	$ 20.397.461,00	**100,00%**
NP17 006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UN	0,00	$ 13.313	$ -	0,00	**0,00**		0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
NP18 024.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,80X0,80 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	0,00	$ 939.764	$ -	0,00	**1,53**		1,53	$ 1.437.839,00	**1,53**	**$ 1.437.839,00**	1,53	$ 1.437.839,00	**100,00%**
NP19 024.106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,9X0,9X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UN	0,00	$ 362.685	$ -	0,00	**2,00**		2,00	$ 725.370,00	**2,00**	**$ 725.370,00**	2,00	$ 725.370,00	**100,00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	**ACTA PARCIAL 03**
FECHA	**22/08/2026**
CONTRATO №	**2605060819**
OBJETO	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**9/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**8/09/2025**
PLAZO (MESES)	**3**
VALOR	**$ 1.035.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**

NP20 017.146	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS BIOSALUDABLES (INCLUYE DESMONTE, TRANSPORTE, REINSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS DE REPARACIÓN Y PINTURA - CONJUNTO DE 5 EQUIPOS INCLUIDOS)	UN	0,00	$ 12.119.886	$ -	0,00	**0,00**		0,00	$ -		**$ -**	0,00	$ -	**0,00%**
NP21 021.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM ACABADO CON ENDURECEDOR DE COLORES SEGÚN DISEÑO EN FRANJAS DE ANCHO VARIABLE	M2	0,00	$ 292.159	$ -	0,00	**28,56**		28,56	$ 8.344.061,00	**28,56**	**$ 8.344.061,00**	28,56	$ 8.344.061,00	**100,00%**
TOTAL					**$ 61.750.227**					**$ 792.296.421**		**$ 420.661.128**		**$ 792.296.420**	**76,55%**

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			**RESUMEN DEL ANTICIPO**		
VALOR DEL CONTRATO		**$ 1.035.000.000**	**VALOR ANTICIPO**		**$ -**
VALOR ACTAS ANTERIORES	**$ 371.635.292**		**AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES**	**$ -**	
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 420.661.128**		**AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA**	**$ -**	
SALDO POR EJECUTAR	**$ 242.703.580**		**SALDO POR AMORTIZAR**	**$ -**	
VALOR ADICIONES	**$ -**	**$ -**			
SUMAS IGUALES	**$ 1.035.000.000**	**$ 1.035.000.000**	**SUMAS IGUALES**	**$ -**	**$ -**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 420.661.128**		**VALOR A PAGAR EN LETRAS**		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$ -**			**CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES**	
VALOR A PAGAR	**$ 420.661.128**			**SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS**	

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

NOMBRE: CONSORCIO ACELC MZL	**NOMBRE: INNOVA PROYECTOS SAS**
NIT: 902.060.515-1	**NIT: 900.359.695-5**
R.L. GUSTAVO ADOLFO VALLEJO OLMOS	**R.L. ALEJANDRO HERRERA DUQUE**
C.C. 1,053,768,353	**C.C. 75.085.087**
CONTRATISTA	**INTERVENTOR**

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.