TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CÓDIGO TRD: 3.3.2				
ACTA No. **10**	**LUGAR:** Sincrónico	**FECHA:** 23 de septiembre de 2026	**HORA DE INICIO:** 02:00 p.m.	**HORA FINAL:** 02:32 p.m.

OBJETO DE LA REUNIÓN
Realizar el Comité Operativo No. 10 de conformidad con las facultades otorgadas mediante la Cláusula Novena del Convenio Interadministrativo No. 1088 de 2026, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Corporación Colombia Crea Talento – CoCrea.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Seguimiento a la ejecución contractual y financiera
4. Avances Programa Crea Digital 2026
   - Componente Asistencia Técnica
   - Componente Fortalecimiento –Plan de Contenidos y cronograma
   - Comunicaciones
5. Seguimiento a riesgos
6. Proposiciones y varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	**COMPROMISO**	**ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De conformidad con las facultades otorgadas mediante la Cláusula Novena del Convenio Interadministrativo No. 1088 de 2026, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Corporación Colombia Crea Talento – CoCrea, se realizó la sesión No. 10 del Comité Operativo del convenio, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en modalidad virtual sincrónica, a través de la plataforma Microsoft Teams, entre las 2:00 p.m. y las 2:32 p.m.

1. **Verificación del quórum**

Los delegados confirmaron su asistencia, con lo cual se verificó la existencia de quórum deliberatorio y decisorio, de conformidad con lo previsto en el Convenio Interadministrativo No. 1088-2026. En consecuencia, la sesión quedó formalmente instalada y habilitada para adelantar las deliberaciones y adoptar las decisiones correspondientes.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Durante este punto, Andrés Galindo informó que se presentó un cambio en la delegación correspondiente al Viceministerio de Transformación Digital, quedando designada Yaneth Montoya como representante ante el Comité Operativo. Asimismo, señaló que el soporte respectivo de la nueva designación ya fue remitido a los demás integrantes del Comité para su conocimiento, archivo y trazabilidad documental.

En consecuencia, la presente acta incorpora la participación de Yaneth Montoya en calidad de delegada del Viceministerio de Transformación Digital.

2. **Aprobación del orden del día**

Se dio lectura al orden del día propuesto para la sesión, quedando aprobado por parte de los delegados del Comité Operativo.

3. **Seguimiento a la ejecución contractual y financiera**

Paola Vives presentó el estado de la ejecución contractual y financiera del Convenio con corte al 4 de septiembre de 2026. Se informó que se mantienen 42 instrumentos contractuales, distribuidos de acuerdo con las modalidades presentadas en la sesión, sin variación frente al Comité anterior.

En relación con la ejecución financiera, se reportó que, de los $2.266.111.000 correspondientes a los recursos disponibles, se encuentran comprometidos $2.129.723.820, equivalentes al 94 % del presupuesto. El 6 % restante pendiente por comprometer corresponde principalmente a gastos financieros y costos operativos.

Asimismo, se informó una ejecución acumulada de $1.063.836.617, equivalente aproximadamente al 50 % de los recursos comprometidos.

Frente a estas cifras, se destacó que el Convenio presenta un nivel alto de compromiso presupuestal y que, en esta etapa de la ejecución, el seguimiento se concentra principalmente en garantizar el avance oportuno de las actividades, la adecuada ejecución y legalización de los recursos y la organización de los soportes técnicos, administrativos y financieros, con el fin de asegurar la debida trazabilidad documental de cara al cierre del Convenio.

Información presentada a corte 04 de septiembre de 2026

Presupuesto disponible	Presupuesto comprometido	Presupuesto ejecutado	Presupuesto pendiente por comprometer
$2.266.111.000	$ 2.129.723.820	$ 1.063.836.617	$136.387.179
100%	94%	50% (Del presupuesto comprometido)	6%

Los miembros del Comité acusaron recibo del avance presentado.

4. **Avances Programa Crea Digital 2026**

Paola Vives presentó los avances del Programa Crea Digital 2026, tomando como herramienta integral de seguimiento el Plan de Trabajo aprobado para la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1088-2026.

Componente 1. Asistencia técnica para el desarrollo de contenidos digitales

Paola Vives presentó los principales avances del componente de Asistencia Técnica, destacando que uno de los elementos diferenciales de Crea Digital 2026 consiste en trascender la entrega de recursos económicos para incorporar un modelo de acompañamiento orientado al fortalecimiento de las capacidades técnicas, creativas, administrativas y de gestión de los proyectos beneficiarios, con miras a mejorar su viabilidad, sostenibilidad y posibilidades de circulación.

En este contexto, durante la presentación se señaló que este enfoque adquiere especial pertinencia frente al escenario actual de reconstrucción y reactivación del país, en la medida en que el fortalecimiento de empresas y proyectos creativos puede contribuir a generar capacidades instaladas, consolidar iniciativas sostenibles y ampliar las posibilidades de generación de valor económico, cultural y social en los territorios.

Frente a la ejecución de los 18 proyectos seleccionados, se informó que se encuentran en desarrollo las tutorías individuales y grupales, así como el seguimiento a los avances técnicos, creativos y de gestión de cada iniciativa. Paralelamente, se adelanta la revisión documental y financiera correspondiente a actividades, cronogramas, presupuestos, soportes y demás documentación relacionada con la ejecución.

Se destacó que la asistencia técnica se desarrolla de manera diferenciada, atendiendo las condiciones, niveles de madurez y necesidades particulares de cada beneficiario. Para este propósito, cada proyecto cuenta con un Plan Individual de Asistencia Técnica, que orienta el acompañamiento y permite focalizar las acciones de fortalecimiento según las necesidades identificadas.

Asimismo, se informó sobre las acciones de orientación técnica y financiera adelantadas con los beneficiarios, incluyendo la socialización del proceso de elaboración y presentación de los informes técnicos y financieros, así como la entrega de formatos y orientaciones para la adecuada organización de los soportes.

Se indicó que estas acciones resultan especialmente relevantes en la etapa actual, asociada al segundo desembolso, en la cual debe garantizarse la debida correspondencia entre la ejecución técnica, los presupuestos aprobados y los soportes financieros. CoCrea señaló que los riesgos identificados en este proceso, así como las medidas de mitigación implementadas, serían presentados posteriormente en el punto de seguimiento a riesgos.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Componente 2. Fortalecimiento – Crea Talento 2.0

Posteriormente, se presentaron los avances de la línea Crea Talento 2.0, cuya estrategia para el segundo semestre contempla una programación de contenidos especializados orientados a responder a necesidades concretas del ecosistema creativo digital.

Se recordó que el cronograma comprende cinco webinars, programados en jueves alternos a las 11:00 a. m., con una duración aproximada de dos horas. El primer encuentro se realizó el 17 de septiembre, y los siguientes se encuentran programados para el 1, 15 y 29 de octubre y 12 de noviembre.

Respecto del primer webinar del segundo ciclo, denominado "¿Cómo llevar un videojuego al mercado?", se informó que abordó contenidos relacionados con estrategia, publishers, inversión e internacionalización y contó con la participación de Joan Francesc Bañó, director ejecutivo de GameBCN y cofundador y CEO de Open House Games.

Se destacó que la programación responde al diagnóstico realizado previamente y busca complementar los conocimientos técnicos y creativos con herramientas relacionadas con sostenibilidad, mercado, circulación y oportunidades de crecimiento para los actores del ecosistema.

En relación con el segundo webinar, programado para el 1 de octubre, se informó que estará dedicado a la coproducción en animación, videojuegos y narrativas expandidas, abordando, a partir de experiencias concretas, las posibilidades de ampliar capacidades, acceder a recursos y establecer conexiones con nuevos mercados. La sesión contará con la participación de Alexandra Sierra, de XR Academia; Jairo Arcos, de Signos Studio; y Carlos Reyes, de Otherworld Entertainment, quienes compartirán experiencias de colaboración internacional y analizarán la construcción de alianzas de coproducción, las expectativas de los diferentes socios, así como las oportunidades y desafíos asociados a estos procesos.

Comunicaciones

En materia de comunicaciones, Paola Vives informó que durante septiembre se intensificaron las acciones de difusión y posicionamiento de Crea Digital. A la fecha del Comité, se reportó la elaboración de dos parrillas de contenidos para redes sociales, tres boletines de prensa, tres plantillas institucionales y tres envíos masivos.

Respecto del primer webinar del segundo ciclo de Crea Talento, se registraron 960 personas inscritas y 216 participantes, mientras que el contenido alcanzó más de 1.100 visualizaciones posteriores a su transmisión. Se destacó que este comportamiento amplía el alcance de los contenidos más allá de la participación sincrónica y permite que los materiales continúen circulando y siendo consultados posteriormente.

Adicionalmente, se informó que se encuentran en proceso los cruces de las bases de datos de participación con el propósito de identificar, dentro de los 216 asistentes, cuáles corresponden a nuevos beneficiarios que no hubieran participado previamente en otros webinars, evitando duplicidades en el reporte de la meta. A la fecha, la línea registra 1.205

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

personas cualificadas, y el mencionado ejercicio permitirá establecer el incremento neto atribuible a esta nueva sesión.

En relación con la pauta digital, se reportó que durante agosto se alcanzaron 65.492 visualizaciones, con una inversión de $199.922, mientras que, a la fecha del Comité, septiembre registraba 159.823 visualizaciones, frente a una inversión presupuestada estimada de $500.000. Se indicó que estos resultados evidencian una intensificación de la visibilidad digital del programa durante el periodo.

Finalmente, se presentaron algunas de las acciones desplegadas a través de la plataforma de envíos masivos y redes sociales. Los envíos se realizaron tanto a bases amplias, superiores a 16.000 destinatarios, como a segmentos específicos de recordación, registrando tasas de apertura entre el 26 % y el 53 %, además de interacción mediante clics.

Se destacó que la estrategia de comunicaciones ha acompañado de manera directa la convocatoria y movilización de audiencias hacia los espacios de Crea Talento y, al mismo tiempo, ha contribuido a extender la circulación de los contenidos después de las transmisiones en vivo. Como ejemplo, se reiteró que el webinar sobre comercialización de videojuegos alcanzó 1.100 visualizaciones, evidenciando la permanencia y ampliación del alcance de los contenidos digitales del programa.

Los delegados del Comité acusaron recibo de la información presentada.

5. **Seguimiento a riesgos**

Paola Vives presentó el seguimiento a los riesgos identificados desde la estructuración del Convenio, incluyendo riesgos contractuales y de planeación, operativos, de ejecución, externos y financieros. Se indicó que las medidas de tratamiento continúan concentrándose en la planeación y seguimiento permanente, la aplicación de procedimientos documentales, protocolos y planes de contingencia, así como en la coordinación institucional entre CoCrea y MinTIC.

En este marco, se puso en conocimiento del Comité un riesgo específico asociado al proceso de segundo desembolso de los 18 beneficiarios de Crea Digital 2026. Se explicó que eventuales demoras en la preparación, revisión y subsanación de la documentación requerida podrían retrasar la entrega de recursos y generar presión sobre los cronogramas de ejecución de los proyectos.

Al corte presentado durante la sesión, el estado de los 18 beneficiarios era el siguiente: 3 proyectos aprobados y en trámite de desembolso; 7 remitidos a MinTIC para primera revisión; 2 proyectos subsanados y en segunda revisión; 4 en proceso de subsanación por parte de los beneficiarios; y 2 pendientes de entrega de documentación.

Se informó que los equipos de CoCrea y MinTIC vienen realizando seguimiento permanente, prácticamente caso a caso, acompañando los procesos de subsanación y

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

efectuando una revisión rigurosa de los soportes antes de continuar con el trámite correspondiente.

Posteriormente, se presentó al Comité el estado individual de cada uno de los 18 beneficiarios, con el fin de garantizar la trazabilidad del proceso. Se señaló que Resguardo Indígena Yaco Molana, Life is the Game y Doinmedia son los que cuentan ya con revisión por parte de MinTIC y fueron remitidos por CoCrea a trámite de pago. Los demás casos se encuentran en diferentes etapas de revisión, subsanación o preparación documental.

Frente a los proyectos que requieren ajustes, se indicó que se han formulado observaciones específicas y se ha brindado acompañamiento a los beneficiarios para procurar la entrega completa y consistente de la documentación. Se reiteró que este control resulta necesario para asegurar la correspondencia entre el avance técnico, la ejecución financiera y los soportes presentados, así como para garantizar la debida trazabilidad de los desembolsos.

En consecuencia, se acordó mantener un seguimiento cercano durante las semanas siguientes y continuar la articulación permanente entre CoCrea y MinTIC, con el propósito de evitar que los procesos de revisión y subsanación documental se conviertan en un factor que pueda afectar los tiempos de ejecución.

Seguimiento de cara al tercer desembolso

Adicionalmente, Paola Vives a presentó el estado financiero requerido para el tercer desembolso, previsto para el 30 de octubre de 2026.

Se informó que, para cumplir con la condición financiera asociada a dicho desembolso, se requiere acreditar una ejecución acumulada de $1.631.599.920. A la fecha del corte, la ejecución reportada asciende a $1.063.836.617, por lo que se requiere avanzar en aproximadamente $567.763.303 adicionales.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



Se destacó que, de este valor faltante, alrededor de $553,2 millones corresponden a recursos asociados a los beneficiarios. En consecuencia, el avance de los segundos desembolsos, junto con su posterior ejecución y legalización oportuna, permitirá cubrir prácticamente la totalidad de la brecha identificada.

Finalmente, Paola Vives informó al Comité que este aspecto está siendo objeto de seguimiento diario y articulado con el equipo de MinTIC, tanto sobre el estado de los desembolsos como sobre los niveles de ejecución y legalización requeridos.

Andrés Galindo agradeció el balance presentado y señaló que, en términos generales, el avance del Convenio es positivo, en la medida en que la ejecución se mantiene conforme a lo previsto. No obstante, llamó la atención sobre la necesidad de mantener especial seguimiento a las alertas identificadas frente a algunos desembolsos pendientes, teniendo en cuenta que estos se encuentran asociados a metas y plazos específicos tanto para su ejecución como para la posterior legalización de los recursos.

En este sentido, destacó la importancia de mantener una articulación permanente entre MinTIC y CoCrea, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno de los compromisos y mitigar cualquier situación que pueda afectar los cronogramas establecidos. Solicitó realizar un seguimiento continuo, específico y, cuando resulte necesario, individualizado a cada beneficiario, especialmente en aquellos casos que presentan mayores niveles de complejidad.

Señaló que ya se cuenta con varios casos aprobados y otros se encuentran en revisión por parte de MinTIC. Indicó que se viene trabajando con Yaneth Montoya para agilizar la emisión de observaciones o, cuando corresponda, el otorgamiento de los respectivos vistos buenos. Para los casos aún pendientes de gestión por parte de CoCrea, solicitó mantener un enfoque orientado a la solución de las situaciones particulares, procurando que estas no afecten el cumplimiento de los plazos generales del Convenio.

Asimismo, informó que solicitó a Yaneth Montoya efectuar un seguimiento diario al estado de las revisiones, de manera que la supervisión cuente con información actualizada sobre cada beneficiario y pueda verificar que se estén adelantando oportunamente las acciones necesarias.

De igual manera, reiteró la importancia de que CoCrea realice una revisión integral, minuciosa y previa de la documentación y de las evidencias antes de su remisión a MinTIC, con el propósito de asegurar que estas cumplan con los requisitos técnicos, administrativos y financieros definidos para cada desembolso. Señaló que, aunque se reconoce el esfuerzo adelantado por el equipo, resulta conveniente continuar fortaleciendo este proceso e identificar posibles observaciones recurrentes, ya sea por tipo de documento, categoría o responsable de revisión, con el fin de adoptar acciones correctivas y evitar reprocesos.

En relación con el componente financiero, indicó que el equipo de MinTIC permanecerá atento al recibo y revisión de las evidencias requeridas para la legalización de los recursos. Señaló que, una vez realizados los pagos a los beneficiarios, e incluso previamente cuando resulte pertinente, podrán adelantarse revisiones parciales que faciliten y agilicen el proceso de legalización.

Para este propósito, solicitó que Ricardo Buitrago, como responsable de los asuntos financieros por parte de CoCrea, mantenga comunicación permanente con Carlos Felipe Gómez, con el fin de resolver inquietudes y realizar, cuando sea necesario, revisiones previas de la documentación de legalización.

Finalmente, destacó que el cumplimiento oportuno de los hitos asociados al segundo desembolso, la legalización de los recursos y el tercer desembolso será determinante para avanzar hacia un cierre adecuado del Convenio dentro de los tiempos establecidos. Indicó que un cierre satisfactorio contribuirá positivamente a la evaluación del proyecto y al reconocimiento de CoCrea como aliado estratégico.

En este contexto, señaló que, ante el inicio de una nueva administración, los diferentes programas y procesos del Ministerio serán objeto de revisión en términos de pertinencia, continuidad y oportunidades de mejora. Manifestó que los resultados obtenidos hasta el momento permiten valorar positivamente la estrategia Crea Digital, pero reiteró que será fundamental culminar la ejecución cumpliendo las metas, compromisos y condiciones previstas.

Concluyó indicando que las recomendaciones formuladas buscan fortalecer el seguimiento, prevenir riesgos, reducir reprocesos y asegurar el cumplimiento exitoso de los objetivos del Convenio.

Paola Vives manifestó que se viene realizando un seguimiento diario y permanente con el equipo de MinTIC, con el propósito de identificar oportunamente los principales cuellos de botella que puedan afectar el avance del proceso. Indicó que, a partir de la fecha, se iniciarán reuniones de seguimiento caso por caso, con el fin de revisar de manera particular cada situación, identificar las dificultades existentes y definir las acciones necesarias para agilizar su gestión y dar continuidad al proceso.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Andrés Galindo señaló que, al no presentarse más comentarios, se continuará realizando seguimiento permanente al proceso y permaneciendo atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Antes de finalizar, solicitó confirmar la fecha en la que Yaneth Montoya iniciará su periodo de vacaciones, con el fin de tenerla presente dentro de la coordinación y seguimiento de las actividades. Yaneth Montoya confirmó que el disfrute de sus vacaciones está previsto a partir del 2 de octubre. En ese sentido, solicitó que durante su ausencia se mantenga una comunicación directa con Johanna González, quien quedará apoyando la coordinación del proyecto Crea Digital, desde MinTIC.

Adicionalmente, señaló que se está gestionando la posibilidad de contar nuevamente con el apoyo de Paola Rivera, quien ya hizo parte del equipo, y que podría contribuir al fortalecimiento de las actividades que se requieran durante este periodo.

Paola Vives indicó que la información presentada tiene carácter informativo para el Comité y, por tanto, no requiere aprobación.

El Comité Operativo acusó recibo del seguimiento presentado.

6. **Proposiciones y varios**

Paola Vives informó que, de acuerdo con lo comunicado por Yaneth Montoya durante la mañana, existe la posibilidad de realizar el evento La Ruta de las Ideas durante la semana comprendida entre el 19 y el 23 de octubre. En este sentido, recomendó confirmar a la mayor brevedad posible la fecha definitiva y la disponibilidad del auditorio de MinTIC, con el fin de avanzar oportunamente en la planeación logística y operativa del evento.

Recordó que, para la realización de esta actividad, CoCrea suscribió un contrato con Mango Producciones y que el pago correspondiente hace parte de los recursos cuya ejecución incide en el cumplimiento de las condiciones financieras requeridas para el tercer desembolso.

Finalmente, agradeció la participación de los asistentes y dio por terminado el Comité.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
Realizar seguimiento diario al estado de las revisiones de los segundos desembolsos de los beneficiarios, manteniendo información actualizada sobre cada caso y agilizando la emisión de observaciones o vistos buenos	CoCrea/ MinTIC	Hasta el 30 de septiembre y/o hasta completar los segundos desembolsos
Confirmar la fecha definitiva del evento La Ruta de las Ideas y la disponibilidad del auditorio de MinTIC,	MinTIC	2 de octubre

con el fin de avanzar en la planeación logística y operativa.		
Durante el periodo de vacaciones de Yaneth Montoya, mantener comunicación directa con Johanna González para la coordinación y seguimiento de Crea Digital desde MinTIC.	CoCrea / Johanna González – MinTIC	A partir del 2 de octubre de 2026, durante la ausencia de Yaneth Montoya

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Oscar Medina Sánchez	Subdirector Corporativo CoCrea	Electrónica
Paola Vives Baquero	Secretaria técnica designada Supervisora por parte de CoCrea	Electrónica
Andrés Enrique Galindo Bernal	Subdirector de Industria de TI – Supervisor por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Electrónica
Yaneth Montoya García	Profesional especializado Delegada Viceministerio de Transformación Digital Subdirección de Industria de TI - MINTIC	Electrónica
Johanna Elizabeth González Alfaro	Profesional universitario Subdirección de Industria de TI - MINTIC	Electrónica
Carlos Felipe Gómez Pelaez	Contratista Subdirección de Industria de TI - MINTIC	Electrónica
Lyda Marcela Tiria Medina	Contratista Subdirección de Industria de TI - MINTIC	Electrónica
Nydia Paola Walteros López	Contratista Dirección de Economía Digital – MINTIC	N/A
Ricardo Buitrago	Profesional administrativo y financiero Contratista CoCrea	N/A
Juan Felipe Candamil	Abogado Contratista CoCrea	N/A

Anexos

1. Presentación del comité.
2. Designación de Yaneth Montoya García como delegada del Despacho del Viceministerio de Transformación Digital ante el Comité Técnico Operativo del Convenio Interadministrativo No. 1088 de 2026

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Código TRD: **3.3.2**

MEMORANDO

PARA:	**YANETH MONTOYA GARCIA** Profesional Especializado código 2028 grado 24 de la Subdirección de Industria de TI
DE:	**GERMÁN ENRIQUE BACCA MEDINA** Viceministro de Transformación Digital
ASUNTO:	Designación como delegada del Viceministerio de Transformación Digital en el marco del Comité Técnico Operativo del Convenio Interadministrativo No. 1088-2026
FECHA:	22 de septiembre de 2026

Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula novena del Convenio Interadministrativo No. 1088 de 2026, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Corporación Colombia Crea Talento – COCREA con el objeto de "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer la Industria Creativa Digital en Colombia mediante procesos de asistencia técnica orientados al desarrollo de contenidos digitales y la implementación de una estrategia de fortalecimiento de capacidades relacionada con el ecosistema creativo digital.*", me permito informarle que, a partir de la fecha, usted ha sido delegada como representante del Viceministerio de Transformación Digital para participar en el Comité Técnico Operativo del mencionado convenio.

Cordialmente,

GERMÁN ENRIQUE BACCA MEDINA
Viceministro de Transformación Digital

Elaboró: Marcela Tiria
Revisó: Andrés Enrique Galindo Bernal

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Delegacion COCREA COMITE

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260922-171109-b98f42-64949275
Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-22 17:11:09
Finalización: 2026-09-23 09:45:06

Escanee el código para verificación

Notificación: Profesional Especializado código 2028 grado 24

Yaneth Montoya García
52706458
ymontoya@mintic.gov.co
Profesional especializado
MinTIC

Firma: Viceministro de Transformacion Digital

Germán Bacca
86048123
gbacca@mintic.gov.co
Viceministro de Transformación Digital

Aprobación: Director de Economía Digital (e)

ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL
79900265
aegalindo@mintic.gov.co
Director de Economía Digital (E)
MinTIC

Elaboración: Contratista

LYDA MARCELA TIRIA MEDINA
1052385544
ltiria@mintic.gov.co
CPS- Abogada
Subdirección de Industria de TI

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Delegacion COCREA COMITE

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260922-171109-b98f42-64949275

Creación: 2026-09-22 17:11:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-23 09:45:06

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	LYDA MARCELA TIRIA MEDINA ltiria@mintic.gov.co CPS- Abogada Subdirección de Industria de TI	Aprobado	Env.: 2026-09-22 17:11:10 Lec.: 2026-09-22 17:12:33 Res.: 2026-09-22 17:12:53 IP Res.: 191.107.194.177 Canal: Email
Aprobación	ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL aegalindo@mintic.gov.co Director de Economía Digital (E) MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-09-22 17:12:53 Lec.: 2026-09-22 17:14:44 Res.: 2026-09-22 17:14:55 IP Res.: 191.156.116.67 Canal: Email
Firma	Germán Bacca gbacca@mintic.gov.co Viceministro de Transformación Digital	Aprobado	Env.: 2026-09-22 17:14:55 Lec.: 2026-09-22 17:17:36 Res.: 2026-09-22 17:17:50 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Notificación	Yaneth Montoya García ymontoya@mintic.gov.co Profesional especializado MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-09-22 17:17:50 Lec.: 2026-09-23 09:45:00 Res.: 2026-09-23 09:45:06 IP Res.: 181.78.72.25 Canal: Email

Crea Digital 2026

Comité Operativo No. 10- Convenio No.1088-2026

Miércoles 23 de septiembre de 2026

TIC | Culturas | CO·CREA

Crea Digital 2026

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Seguimiento a la ejecución contractual y financiera
4. Avances Programa Crea Digital 2026
   - Componente Asistencia Técnica
   - Componente Fortalecimiento- Plan de contenidos y cronograma
   - Comunicaciones
5. Seguimiento a riesgos
6. Proposiciones y varios



3. Seguimiento a la ejecución contractual, administrativa y financiera

MODALIDAD	CANTIDAD
Asistencia técnica (Crea Digital)	18
Prestación de servicios	13
Reconocimiento (Crea Industria)	6
Órdenes de compra	2
Órdenes de servicio	2
Adición contractual	1
TOTAL	**42**

Información presentada a corte 04 de Septiembre de 2026

PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO (Sobre lo Comprometido)	PENDIENTE POR COMPROMETER
$ 2.266.111.000	$ 2.129.723.820	$ 1.063.836.617	$ 136.387.179
100%	94%	50%	6%

Crea Digital 2026

4. Avances Programa Crea Digital 2026



Componente de Asistencia técnica para el desarrollo de contenidos digitales

Primer Informe de Gestión Técnica y Financiera

1. Seguimiento técnico y acompañamiento a proyectos

- Seguimiento a la ejecución y avance técnico de los proyectos.
- Informes Financieros y Técnicos: Verificación de la gestión de las actividades, cronogramas, presupuestos, soportes financieros y documentación administrativa aportada por los beneficiarios.
- Seguimiento a los avances de las tutorías en cuanto al trabajo con los proyectos, resolviendo dudas y preguntas acerca de entregables y productos.



2. Orientación técnica y financiera

- Socialización del proceso de elaboración y entrega del primer informe técnico y financiero.

- Orientación a los beneficiarios sobre los requisitos asociados al reporte de la ejecución del primer desembolso del 40%.



- Entrega y socialización de los formatos guías estandarizados de informe de gestión y financiero, estructura de los soportes financieros

  - ✓ Personas (Cta Cobro + Comp Egreso + Comp Pago + RUT + Cédula)
  - ✓ Servicios (Factura + Comp Pago + RUT)

- Resolución de inquietudes y seguimiento a las subsanaciones de los documentos.

Crea Digital 2026

Componente de Fortalecimiento- plan de contenidos y cronograma





Propuesta GEMA Colombia

Línea Crea Talento 2.0 · Segundo semestre 2026

Cronograma propuesto | Webinars

Jueves alternos. I 11:00 a. m. I Duración: 2 horas



Webinar 1



17 de septiembre

- Se desarrolló la charla **¿Cómo llevar un videojuego al mercado?**
- Se abordaron temas relacionados con **estrategia, publishers, inversión e internacionalización**.
- La sesión contó con la participación de **Joan Francesc Bañó (España)**, director ejecutivo de **GameBCN** y cofundador y CEO de **Open House Games**, experto en negocios y proyección internacional de videojuegos.

Webinar 2



1 de Octubre

Crear en coproducción: experiencias y oportunidades en animación, videojuegos y narrativas expandidas

- La coproducción puede ampliar las capacidades de un proyecto, facilitar el acceso a recursos y abrir conexiones con nuevos mercados.
- Alexandra Sierra (XR Academia), Jairo Arcos (Signos Studio) y Carlos Reyes (Otherworld Entertainment) compartirán experiencias de colaboración internacional en narrativas expandidas, animación y videojuegos.
- A partir de casos reales, conversaremos sobre cómo se construyen estas alianzas, qué busca cada socio y qué oportunidades y desafíos surgen durante el proceso.

Crea Digital 2026

Comunicaciones





Crea Digital septiembre a momento)

Septiembre
2 parrillas para RRSS
3 boletines prensa
3 plantillas **tipo CocRea**
3 envíos masivos
Webinar: 960 inscritos, **216** participantes, **211** conectados, **1.1** k vistas.

Pauta Digital general

3 campañas sep

Agosto (visualizaciones)
65.492

Vs


Septiembre
(visualizaciones a momento)
159.823


Inversión por grupo de campaña - Agosto				
Grupo de Campaña	Impresiones	Inversión (COP $)	% de la Inversión	CPM Promedio (COP $)
Crea Digital - Testimonio seleccionados 3	65.492	$ 199.922	5,70%	$ 3.052,62


MÉTRICAS POR CONJUNTO DE ANUNCIOS — Septiembre 2026			
Conjunto de anuncios	Impresiones	Inversión (COP $)	% de la Inversión
Webinar 6 videojuegos al mercado	89.146	$255.856	51,2%
Webinar 6 videojuegos al mercado 2	50.289	$153.256	30,7%
Webinar 6 videojuegos al mercado 3	20.388	$90.888	18,2%
TOTAL	**159.823**	**$500.000**	**100,0%**

Plataforma de envíos masivos sept a momento

Septiembre







Piezas gráficas generales

Septiembre








1.100 vistas

Piezas gráficas generales







5. Seguimiento a riesgos





Gestión de riesgos

- **Riesgos de contratación y planeación:** posibles retrasos o estimaciones inadecuadas, mitigados mediante planeación precontractual, definición clara de plazos y controles contractuales.
- **Riesgos operativos:** asociados a seguridad de la información, manejo de datos, recursos y capacidad técnica del equipo, mitigados con protocolos, procedimientos estandarizados y planes de contingencia.
- **Riesgos de ejecución:** eventuales interrupciones o demoras técnicas y operativas, cuya mitigación y continuidad del negocio recaen en el Ejecutor.
- **Riesgos externos:** eventos de orden público o fuerza mayor que pueden afectar la ejecución, gestionados mediante reprogramación, planes de contingencia y coordinación institucional.
- **Riesgos económicos y financieros:** variaciones macroeconómicas y necesidades de liquidez, mitigadas mediante planeación financiera adecuada y responsabilidad directa del Ejecutor.

Gestión de riesgos



Riesgo de ejecución: Las demoras en la preparación, revisión y subsanación de la documentación requerida para el **segundo desembolso de CREA Digital** pueden retrasar la entrega de recursos a los beneficiarios y afectar el cronograma de ejecución de los proyectos, con posibles impactos en el cumplimiento de actividades, hitos y metas programadas.

Estado actual – 18 beneficiarios:

- **3 aprobados y en trámite de desembolso**
- **7 enviados a MinTIC primera revisión**
- **2 subsanados pasa a 2 Revisión**
- **4 en subsanación**
- **2 pendiente de entrega de documentación**

Estado Beneficiarios 2 Desembolso

No	CATEGORIA	BENEFICIARIO	ENVIADO A MINTIC	OBS REVISON	ENVIADO A PAGO
1	Grupos Étnicos	RESGUARDO INDIGENA YACO MOLANA	14/09/2026	APROBADO MINTIC 18-09-2026	21/09/2026
2	Grupos Étnicos	FUNDACIÓN AGROINDUSTRIAL Y AMBIENTAL SELVA & SOL	21/09/2026	PRIMERA REVISIÓN MINTIC	
3	Grupos Étnicos	RESGUARDO INDIGENA AWA DE PALMAR IMBI	15/09/2026	PRIMERA REVISIÓN MINTIC	
4	Grupos Étnicos	CABILDO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD KSXAW NASA	10/09/2026	SUBSANADO 22-09-26	
5	Grupos Étnicos	CORPORACIÓN FUTURO EN COLORES	18/09/2026	PRIMERA REVISIÓN MINTIC	
6	Series Digitales Animadas	Jaguar Digital SAS		PRIMERA SUBSANACIÓN BENEFICIARIO	
7	Series Digitales Animadas	DILETANTE SAS	10/09/2026	SUBSANADO 22-09-26	
8	Series Digitales Animadas	MERO ESTUDIO SAS	18/09/2026	PRIMERA REVISIÓN MINTIC	
9	Series Digitales Animadas	TRUE FILMS SAS	18/09/2026	PRIMERA REVISIÓN MINTIC	
10	Videojuegos	LIFE IS THE GAME SAS	10/09/2026	APROBADO MINTIC 18-09-2026	21/09/2026

Estado Beneficiarios 2 Desembolso

No	CATEGORIA	BENEFICIARIO	ENVIADO A MINTIC	OBS REVISON	ENVIADO A PAGO
11	Videojuegos	CYNDER STUDIOS SAS	15/09/2026	SUBSANACIÓN BENEFICIARIO 18-09-26	
12	Videojuegos	MALEIWA STUDIO SAS	14/09/2026	SUBSANACIÓN BENEFICIARIO 18-09-26	
13	Videojuegos	JU STUDIOS SAS		PRIMERA SUBSANACIÓN BENEFICIARIO	
14	Narrativas Transmedia	ARMADILLO MEDIA SAS	14/09/2026	SUBSANACIÓN BENEFICIARIO 18-09-26	
15	Narrativas Transmedia	DOINMEDIA S.A.S.	10/09/2026	APROBADO MINTIC 18-09-2026	21/09/2026
16	Narrativas Transmedia	LUABOOKS SAS	17/09/2026	PRIMERA REVISIÓN MINTIC	
17	Narrativas Transmedia	HYPERCONECTADO SAS	17/09/2026	SUBSANACIÓN BENEFICIARIO 18-09-26	
18	Narrativas Transmedia	ESCENA 405 S.A.S	22/09/2026	PRIMERA REVISIÓN MINTIC	

Requisitos para el tercer desembolso

30 de octubre

De acuerdo a la minuta del Convenio, para solicitar el tercer desembolso se requiere acreditar la ejecución del 20% del primer desembolso y del 80% del segundo desembolso.

Valor ejecutado requerido

$1.631.599.920

Valor ejecutado a la fecha

$1.063.836.617

Valor faltante

$567.763.303

Cálculo base

VALOR	OBS
$ 906.444.400,00	100% 1er desembolso
$ 725.155.520,00	80% 2do desembolso
$ 1.631.599.920,00	**Valor ejecutado para solicitar 3er desembolso**
$ 1.063.836.617,00	VALOR EJECUTADO A LA FECHA
$ 567.763.303,00	**VALOR FALTANTE ($553.200.000 Beneficiarios)**



8. Proposiciones y varios

Crea Digital

Gracias

TIC | Culturas | CO·CREA

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta Comite Operativo 10 - Convenio 1088 - 20260923

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261002-164608-dbbc52-81888682


Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-02 16:46:08

Finalización: 2026-10-04 07:53:11


Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobó



Yaneth Montoya García
52706458
ymontoya@mintic.gov.co
Profesional especializado
MinTIC

Revisión: Revisó



LYDA MARCELA TIRIA MEDINA
1052385544
ltiria@mintic.gov.co
CPS- Abogada
Subdirección de Industria de TI

Revisión: Revisó



Carlos Felipe Gomez Pelaez
CC94472127
cgomezp@mintic.gov.co

Revisión: Revisó



Johanna Elizabeth González Alfaro
41951468
jegonzalez@mintic.gov.co
Profesional Universitario
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta Comite Operativo 10 - Convenio 1088 - 20260923

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261002-164608-dbbc52-81888682


Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-02 16:46:08

Finalización: 2026-10-04 07:53:11


Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobó



OSCAR MEDINA SANCHEZ
19414676
oscarm@colombiacrea.org
SUBDIRECTOR CORPORATIVO
COLOMBIA CREA TALENTO COCREA

Aprobación: Aprobó



Paola Vives Baquero
52644626
paola.vives@colombiacrea.org
Coordinadora PIC
CoCrea

Aprobación: Aprobó



ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL
79900265
aegalindo@mintic.gov.co
Director de Economía Digital (E)
MinTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta Comite Operativo 10 - Convenio 1088 - 20260923

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261002-164608-dbbc52-81888682
Creación: 2026-10-02 16:46:08
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-10-04 07:53:11

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Johanna Elizabeth González Alfaro jegonzalez@mintic.gov.co Profesional Universitario Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-10-02 16:46:10 Lec.: 2026-10-02 16:48:05 Res.: 2026-10-02 16:49:34 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Revisión	Carlos Felipe Gomez Pelaez cgomezp@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-10-02 16:49:34 Lec.: 2026-10-02 16:56:18 Res.: 2026-10-02 16:56:26 IP Res.: 186.155.18.151 Canal: Email
Revisión	LYDA MARCELA TIRIA MEDINA ltiria@mintic.gov.co CPS- Abogada Subdirección de Industria de TI	Aprobado	Env.: 2026-10-02 16:56:26 Lec.: 2026-10-02 17:22:12 Res.: 2026-10-02 17:22:28 IP Res.: 191.156.158.231 Canal: Email
Aprobación	Yaneth Montoya García ymontoya@mintic.gov.co Profesional especializado MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-10-02 17:22:29 Lec.: 2026-10-02 17:34:41 Res.: 2026-10-02 17:35:04 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Aprobación	ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL aegalindo@mintic.gov.co Director de Economía Digital (E) MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-10-02 17:35:05 Lec.: 2026-10-02 17:35:33 Res.: 2026-10-02 17:35:46 IP Res.: 191.156.52.238 Canal: Email
Aprobación	Paola Vives Baquero paola.vives@colombiacrea.org Coordinadora PIC CoCrea	Aprobado	Env.: 2026-10-02 17:35:47 Lec.: 2026-10-02 17:39:14 Res.: 2026-10-02 17:39:25 IP Res.: 186.84.20.216 Canal: Email
Aprobación	OSCAR MEDINA SANCHEZ oscarm@colombiacrea.org SUBDIRECTOR CORPORATIVO COLOMBIA CREA TALENTO COCREA	Aprobado	Env.: 2026-10-02 17:39:25 Lec.: 2026-10-04 07:52:57 Res.: 2026-10-04 07:53:10 IP Res.: 186.170.221.201 Canal: Email