ACTA DE REINICIO
No 02 / 2026

_X_ CONTRATO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1181	AÑO:	2025
___ CONVENIO DE:					

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO GN INGES

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	CONSORCIO GN INGES		
	NIT O CC:	901.978.182 -8		
	DIRECCIÒN:	CR 35 N° 19 39 – La Orquídea	**TEL:**	3172851063
	CIUDAD:	Neiva – Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO		
	CC:	36.311.206 de Neiva		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE INTERÉS TURÍSTICO, ARQUEOLÓGICO Y AMBIENTAL MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN			
VALOR DE CONTRATO:	$344.313.528 M/CTE			
	Valor en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$344.313.528 M/CTE			
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**			
	Nº2			
	Nº3			
PLAZO TOTAL	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
FECHA DE INICIO:	09/12/2025			

FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	24/12/2025
		REINICIACIÓN	05/01/2026
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	03/07/2026
		REINICIACIÓN	02/10/2026
	Nº3	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	Nº4	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE PRESENTE ACTA	02/10/2026		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	
	NOMBRE:	**MARTÍN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR R.L CONSORCIO GN INGES	

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo las 11:15 a.m. de hoy 02 de octubre de 2026, se reunieron el Ingeniero **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**, Secretario de Vías e Infraestructura, el ingeniero **MARTÍN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO**, en calidad de Supervisor y la ingeniera **LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO**, representante legal de CONSORCIO GN INGES en calidad de Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 02, teniendo en cuenta:

1. Se superaron los motivos que generaron la suspensión No.2, de fecha 03 de julio de 2026.

2. El contratista se compromete a prorrogar las garantías correspondientes del contrato de interventoría No.1181 de 2025; por un término igual al término contractual y en todo caso a mantener vigentes las garantías durante el plazo de ejecución y la liquidación del contrato referido.

Por lo anterior mencionado el Departamento, la supervisión y el contratista de interventoría, consideran viable el reiniciar el Contrato de interventoría No. 1181 de 2025, a partir de hoy 02 de octubre de 2026.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy 02 de octubre de 2026.

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	02/10/2026

ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e infraestructura

MARTÍN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIV
SUPERVISOR

LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISIO
RL CONSORCIO GN INGES
INTERVENTORIA

Revisó

MIGDONIA PATIÑO ARIAS
Directora Técnica de Gestión

Revisó

GINA ANDREA QUINTERO GARZON
Directora Técnica de Infraestructura

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			