	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	JELOG-DILOS
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Número de Contrato	122-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	MILITARY INDUSTRIES S.A.S.
Objeto	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Valor del Contrato (Inicial)	$ 857.982.490,68 COP
Fecha Suscripción	Dia: 10 Mes: 07 Año: 2026
Plazo de Ejecución (Inicial)	Dia: 19 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago (Inicial)	El valor total adjudicado se cancelará posterior a la entrega del **100% de los bienes** descrito en el presente proceso con cargo al **PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR** 2026, pagaderas en el primer trimestre del 2027. El proceso se facturará a través de la moneda local.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No: 674226 Dia: 15 Mes: 07 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 18 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías – Seriedad de la Oferta	Dia: 10 Mes: 07 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 18 Mes: 08 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 30 Mes: 09 Año: 2026
Objeto de la Modificación	ADICIONAR la suma de suma de $428.794.846 vig 2026 para un valor total del contrato de $1.286.777.336,68, Plazo de ejecución hasta el 27 de noviembre de 2026 y forma de pago.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 428.794.846,00
Nuevo Valor Contrato	$ 1.286.777.336,68
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 27 Mes: 11 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	Se solicita documento. Pendiente envío
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Pendiente Cargue Contratista
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Pendiente Cargue Contratista
Aprobación - Otras Garantías	Pendiente Cargue Contratista

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[0] %
Avance en Tiempo	[49,02] % Correspondiente a 50 días calendario.
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[1.286.777.336,68 COP]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] [0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[1.286.777.336,68 COP] [100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2					
				Total, Pagos	$ 0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:

Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Como antecedente, en el informe de supervisión anterior se registraron las actividades desarrolladas durante el inicio de la ejecución del Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, entre ellas la suscripción del Acta de Inicio, la reunión de coordinación contractual y la reunión técnica para la revisión de las tablas de medidas. Así mismo, se estableció el cronograma de actividades para el seguimiento y control de la ejecución contractual. Como se indica a continuación:

Cronograma corte 01 de septiembre de 2026:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega	Estado
REUNIÓN TECNICA (tablas de medidas)	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DE 2026	100%
ENTREGA MUESTRA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	Pendiente
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026	Pendiente
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	02 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 80% PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	05 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO Y MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	13 OCTUBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	16 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	19 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN:

- ENTREGA MUESTRA
- VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA
- VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO
- MODIFICATORIO ADICIÓN

Actividad	Responsable	Fecha Entrega	Estado
REUNIÓN TECNICA (tablas de medidas)	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DE 2026	100%
ENTREGA MUESTRA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
ENTREGA DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	02 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 80% PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	05 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO Y MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	13 OCTUBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	16 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	19 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente

• Entrega y evaluación de la muestra:

El día **02 de septiembre de 2026**, el contratista MILITARY INDUSTRIES S.A.S. realizó la entrega de la muestra correspondiente a los elementos objeto del Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, con el propósito de efectuar la respectiva evaluación por parte de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.

Como resultado de esta actividad, el día **08 de septiembre de 2026** se suscribió el **Acta de Evaluación de la Muestra**, documento en el cual quedaron registrados los resultados de la evaluación realizada por el área de Aseguramiento de la Calidad.

Como soporte de la actividad desarrollada, **el Acta de Evaluación de la Muestra se anexa al presente informe de supervisión y quedó debidamente cargada en el expediente contractual dispuesto en la plataforma SECOP II. Ajuste:** añadí tanto su inclusión como anexo del informe como su cargue en SECOP II, dejando constancia de las dos formas de incorporación al expediente.

• Visita para toma de muestra de materia prima:

El día **03 de septiembre de 2026** se realizó la visita para la toma de muestra de materia prima, con participación del contratista MILITARY INDUSTRIES S.A.S., la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y la Supervisión del Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026.

Como resultado de la actividad, en la misma fecha se diligenció el **Formato Toma de Muestra para Certificación de Lote**, dejando registro de la toma de muestra realizada en desarrollo del seguimiento a la ejecución contractual.

Como soporte de la actividad desarrollada, **el Formato Toma de Muestra para Certificación de Lote se anexa al presente informe de supervisión y quedó debidamente cargado en el expediente contractual dispuesto en la plataforma SECOP II.**

• Solicitud de adición al contratista:

Mediante **radicado No. FAC-S-2026-034185-CE del 16 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS**, cuyo asunto corresponde a **"Solicitud Adición Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026"**, se solicitó al contratista MILITARY INDUSTRIES S.A.S. evaluar e informar la viabilidad y aceptación de una adición por valor de **CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($428.794.846,00)**, teniendo en cuenta los saldos presupuestales disponibles para la vigencia 2026 y la necesidad pendiente por satisfacer.

En la solicitud se establecieron las condiciones propuestas para la adición, contemplando la incorporación de cantidades adicionales de los elementos objeto del contrato, el ajuste del valor contractual, la definición de una **segunda entrega**, la correspondiente modificación de la **forma de pago** y el ajuste de los **amparos contractuales**, de acuerdo con las nuevas condiciones que fueran finalmente aprobadas.

La solicitud fue remitida al Representante Legal de MILITARY INDUSTRIES S.A.S. con el propósito de obtener pronunciamiento respecto de la viabilidad y aceptación de la adición y continuar con el trámite contractual correspondiente.

• Aceptación de la adición y solicitud de modificación del cronograma contractual:

Mediante comunicación de fecha **16 de septiembre de 2026**, el contratista MILITARY INDUSTRIES S.A.S. manifestó la **aceptación de la adición por valor de $428.794.846,00**, así como de las condiciones de pago propuestas por la Entidad, e informó contar con la capacidad para producir y suministrar los elementos adicionales requeridos.

En la misma comunicación, el contratista solicitó considerar los tiempos requeridos para el desarrollo de las etapas de evaluación, producción, muestreo, realización de ensayos de laboratorio, expedición de certificados de conformidad y evaluación final de los elementos. En consecuencia, propuso **modificar el cronograma inicialmente establecido para la primera entrega** y definió un cronograma para la **segunda entrega correspondiente a la adición**, solicitando como fechas de entrega el **28 de octubre de 2026** para los elementos correspondientes al contrato inicial y el **27 de noviembre de 2026** para los elementos objeto de la adición.

Así mismo, el contratista presentó el cronograma propuesto para cada una de las entregas, incluyendo las fechas previstas para las evaluaciones, muestreos, entrega de certificados de conformidad, verificaciones y entrega final de los elementos.

• Viabilidad de la adición y prórroga

Mediante **radicado No. FAC-S-2026-185198-CI del 17 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBI**, cuyo asunto corresponde a **"Viabilidad Adición y Prórroga Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026"**, la Supervisión informó al señor Director Logística de los Servicios sobre la

aceptación manifestada por MILITARY INDUSTRIES S.A.S. respecto de la adición presupuestal por valor de **$428.794.846,00** y la prórroga solicitada para la ejecución contractual.

En el mismo documento, la Supervisión emitió **concepto favorable para la adición y prórroga del contrato**, teniendo en cuenta el compromiso adquirido por el contratista para la entrega de los elementos y el cumplimiento de las condiciones, especificaciones y obligaciones contractuales establecidas.

• Solicitud formal de modificatorio de adición y prórroga

Mediante radicado No. FAC-S-2026-186349-CI, se solicitó al señor Director de Compras Públicas dar trámite al modificatorio de adición y prórroga del Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, teniendo en cuenta las consideraciones y el concepto favorable emitido por la Supervisión mediante radicado No. FAC-S-2026-185198-CI del 17 de septiembre de 2026.

La solicitud contempló una adición presupuestal por valor de $428.794.846,00, para un nuevo valor total del contrato de $1.286.777.336,68, así como la modificación de la forma de entrega y pago, estableciendo una primera entrega para el 28 de octubre de 2026 y una segunda entrega para el 27 de noviembre de 2026, esta última correspondiente a los elementos objeto de la adición. De igual manera, se contempló la correspondiente actualización de los amparos contractuales conforme a las nuevas condiciones del contrato.

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Cláusula 2 - Valor, apropiación presupuestal y forma de pago:

2.1 VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.286.777.336,68) M/CTE.

2.2 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Modificación de la forma de entrega, de la siguiente manera.

PRIMERA ENTREGA
Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	632	$ 238.617,05	$ 150.805.975,60
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	239	$ 238.617,05	$ 57.029.474,95
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	306	$ 521.286,49	$ 159.513.665,94
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	326	$ 521.286,49	$ 169.939.395,74
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	57	$ 521.286,49	$ 29.713.329,93
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	56	$ 521.286,49	$ 29.192.043,44
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	124	$ 521.286,49	$ 64.639.524,76
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	128	$ 521.286,49	$ 66.724.670,72
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	16	$ 653.443,63	$ 10.455.098,08
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
TOTAL			**$ 857.982.490,68**

SEGUNDA ENTREGA
Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	149	$ 238.617,05	$ 35.553.940,45
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	30	$ 238.617,05	$ 7.158.511,50
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	250	$ 521.286,49	$ 130.321.622,50
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	200	$ 521.286,49	$ 104.257.298,00
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL		$ 521.286,49	$ 0,00
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	25	$ 653.443,63	$ 16.336.090,75
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	20	$ 550.654,74	$ 11.013.094,80
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	10	$ 550.654,74	$ 5.506.547,40
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	30	$ 587.365,05	$ 17.620.951,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	80	$ 587.365,05	$ 46.989.204,00
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	20	$ 587.365,05	$ 11.747.301,00
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	8	$ 587.365,05	$ 4.698.920,40
TOTAL			**$ 428.794.846,00**

2.3 FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

• **PRIMER PAGO PARCIAL:** Se realizará un primer pago PARCIAL correspondiente a la primera entrega del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027.

• **SEGUNDO PAGO POR EL SALDO:** Se realizará un segundo pago por el saldo correspondiente a la segunda y última entrega del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027.

Cláusula 3 - Plazo de ejecución del contrato:

PRIMERA ENTREGA:
Plazo de Entrega: 28 DE OCTUBRE DE 2026.

SEGUNDA ENTREGA:
Plazo de Entrega: 27 DE NOVIEMBRE DE 2026.

Por otra parte, el contratista deberá modificar los amparos contractuales, así:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	**%**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DELCONTRATO	30% del valor del contrato	Desde la suscripción digital del contrato hasta CUATRO (04) meses más contados a partir del último pago.
CALIDAD Y CORRECTOFUNCIONAMIENTO DE LOSBIENES	50% del valor del contrato	Desde la fecha de suscripción del recibo a satisfacción de los bienes y hasta veinticuatro (24) meses más, contados desde el recibo final a satisfacción de bienes. **Nota:** El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

2.3 FORMA DE PAGO: Se modifica el pago único inicial para permitir dos pagos vinculados a las entregas pactadas, conforme al detalle precedente y a la aceptación del contratista del 16 de septiembre de 2026.

La forma de pago se modifica conforme a las dos entregas y pagos previstos en este estudio previo.

Cláusula 3 - Plazo de ejecución del contrato:

A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, estableciendo como plazo para la primera entrega el 28 de octubre de 2026 y para la segunda y última entrega el 27 de noviembre de 2026.

Los ajustes solicitados deberán entenderse exclusivamente en relación con las modificaciones derivadas de la presente adición presupuestal, manteniéndose vigentes las demás condiciones, obligaciones, derechos y estipulaciones establecidas en el contrato que no sean objeto de modificación expresa.

A continuación, se adjuntan cronogramas de la primera y segunda entrega actualizados, los cuales fueron revisados y aprobados por la supervisión así:

CRONOGRAMA PRIMERA ENTREGA
Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Actividad	Responsable	Fecha Entrega	Estado
REUNIÓN TECNICA (tablas de medidas)	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DE 2026	100%
ENTREGA MUESTRA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%

ENTREGA DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	13 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 80% PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	16 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO Y MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	22 OCTUBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	26-27 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	28 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente

CRONOGRAMA SEGUNDA ENTREGA
Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Actividad	Responsable	Fecha Entrega	Estado
REUNIÓN TECNICA (tablas de medidas)	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	3 días hábiles después de perfeccionado (CRP+ garantías aprobadas) la presente modificación	Pendiente
ENTREGA MUESTRA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	26 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	27 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	03 DE NOVIEMBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	15 DE NOVIEMBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 80% PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO Y MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	24 DE NOVIEMBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	25-26 DE NOVIEMBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	27 DE NOVIEMBRE DE 2026	Pendiente

1.1 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

Plazo de ejecución de la modificación: Hasta el **27 de noviembre de 2026**

Lugar de ejecución: Área Almacén General de Intendencia (AAGIN), ubicada en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), contiguo al Aeropuerto El Dorado, los días hábiles de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas.

FORMA DE PAGO DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

La forma de pago es objeto de modificación: el pago único del contrato inicial se sustituye por un primer pago correspondiente a la primera entrega y un segundo pago por el saldo, una vez recibida a satisfacción la segunda entrega, con los requisitos y plazos descritos en este documento.

La forma de pago se modifica conforme a las dos entregas y pagos previstos en este estudio previo. Como se indica en el siguiente numeral.

RESUMEN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Plazo de la Modificación:	27 de noviembre de 2026.
Lugar de ejecución:	Área Almacén General de Intendencia (AAGIN), ubicada en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), contiguo al Aeropuerto El Dorado, los días hábiles de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas.
Valor de Contrato modificado:	$ 1.286.777.336,68
Forma de pago modificada:	**2.3 FORMA DE PAGO:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **PRIMER PAGO PARCIAL:** Se realizará un primer pago PARCIAL correspondiente a la primera entrega del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027. **SEGUNDO PAGO POR EL SALDO:** Se realizará un segundo pago por el saldo correspondiente a la segunda y última entrega del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027.
Otros aspectos relevantes:	Se pactan 2 entregas, siendo la primera para los ítems inicialmente contratados y la segunda entrega correspondiente a los ítems adicionados.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Queda pendiente continuar con el cumplimiento de las actividades establecidas en los cronogramas correspondientes a la primera y segunda entrega, de acuerdo con las condiciones y fechas previstas para la ejecución contractual.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

Contratista	Sí: ___No: ____
Entidad	Sí: ___No: ____

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____N/A_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, no se ha efectuado la entrega de los bienes objeto del Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto corresponde a la **"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**.

No obstante, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual, los bienes objeto del contrato serán entregados en las instalaciones del **Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM)**, lugar definido por la Entidad para la recepción, verificación y posterior distribución de los elementos adquiridos.

A la fecha del presente informe, la entrega de los bienes se encuentra pendiente de ejecución, toda vez que el contrato continúa desarrollándose dentro de los plazos establecidos y conforme al cronograma acordado para su ejecución.

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el periodo objeto del presente informe de supervisión se evidenció el avance en la ejecución del Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, mediante el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas previstas, entre ellas la entrega y evaluación de muestras y la toma de muestras de materia prima.

Así mismo, se adelantaron las gestiones correspondientes para la adición y prórroga del contrato, incluyendo la solicitud y aceptación por parte del contratista, la emisión del concepto favorable de la Supervisión y la solicitud formal de trámite del modificatorio, con el propósito de atender cantidades adicionales de los elementos objeto del contrato.

En consecuencia, la ejecución contractual continúa de acuerdo con las condiciones establecidas y los cronogramas definidos para la primera y segunda entrega, quedando pendiente el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas para las siguientes etapas de ejecución**.**

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	CT. DÍAZ ÀNGEL DAVID ANDRÉS	**C.C.** 1.070.976.768
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución de Nombramiento 001 del 07 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	
Firma		

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	N/A		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	No aplica
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	Pendiente

FAC-S-2026-034185-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 9, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-034185-CE del 16 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Abogado
MAURICIO DUSSAN MEDINA
Representante Legal Military Industries S.A.S.
Carrera 69 # 32-51
Bogotá, D.C.

Contraseña:AJWKyyQFlt

Asunto: Solicitud Adición Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026.

Teniendo en cuenta los saldos presupuestales disponibles para la vigencia 2026, y que a la fecha la necesidad soportada en el Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto contractual es la "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", no ha sido satisfecha, se solicita al señor Representante Legal de la empresa MILITARY INDUSTRIES S.A.S. se sirva validar e informar la aceptación de una adición por valor de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($428.794.846,00) al contrato en referencia, en los siguientes términos:

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL ANEXO AL CLAUSULADO:

De conformidad con lo establecido en el anexo al clausulado del Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto contractual es la "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", las condiciones contractuales vigentes son las siguientes:

- **Valor del contrato:** El valor del contrato es por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($857.982.490,68) M/CTE.

Elementos objeto del presente contrato:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	632	$ 238.617,05	$ 150.805.975,60
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	239	$ 238.617,05	$ 57.029.474,95
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	306	$ 521.286,49	$ 159.513.665,94
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	326	$ 521.286,49	$ 169.939.395,74
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	57	$ 521.286,49	$ 29.713.329,93
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	56	$ 521.286,49	$ 29.192.043,44
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	124	$ 521.286,49	$ 64.639.524,76
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	128	$ 521.286,49	$ 66.724.670,72
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	16	$ 653.443,63	$ 10.455.098,08
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50

UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
TOTAL			**$ 857.982.490,68**

- **Plazo de ejecución:** A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 19 DE OCTUBRE DE 2026.
- **FORMA DE PAGO**: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

  PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027.

Una vez MILITARY INDUSTRIES S.A.S. determine la viabilidad de la adición al contrato, de conformidad con las condiciones contractuales vigentes y la disponibilidad presupuestal asignada para la presente vigencia, el contrato en asunto quedará de la siguiente manera:

ADICIÓN PRESUPUESTAL Y CONDIONES A MODIFICAR EN EL ANEXO ALCLAUSULADO DEL CONTRATO:

Adición presupuestal:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	149	$ 238.617,05	$ 35.553.940,45
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	30	$ 238.617,05	$ 7.158.511,50
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	250	$ 521.286,49	$ 130.321.622,50
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	200	$ 521.286,49	$ 104.257.298,00
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL		$ 521.286,49	$ 0,00

UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	25	$ 653.443,63	$ 16.336.090,75
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	20	$ 550.654,74	$ 11.013.094,80
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	10	$ 550.654,74	$ 5.506.547,40
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	30	$ 587.365,05	$ 17.620.951,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	80	$ 587.365,05	$ 46.989.204,00
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	20	$ 587.365,05	$ 11.747.301,00
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	8	$ 587.365,05	$ 4.698.920,40
TOTAL			**$ 428.794.846,00**

Cláusula 2 - Valor, apropiación presupuestal y forma de pago:

2.1 VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.286.777.336,68) M/CTE.

2.1 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Modificación de las forma de entrega, de la siguiente manera:

PRIMERA ENTREGA

Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	632	$ 238.617,05	$ 150.805.975,60
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	239	$ 238.617,05	$ 57.029.474,95
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	306	$ 521.286,49	$ 159.513.665,94
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	326	$ 521.286,49	$ 169.939.395,74
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	57	$ 521.286,49	$ 29.713.329,93
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	56	$ 521.286,49	$ 29.192.043,44
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	124	$ 521.286,49	$ 64.639.524,76
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	128	$ 521.286,49	$ 66.724.670,72
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	16	$ 653.443,63	$ 10.455.098,08
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15

UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
TOTAL			**$ 857.982.490,68**
Plazo de Entrega: 19 DE OCTUBRE DE 2026			

SEGUNDA ENTREGA

Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	149	$ 238.617,05	$ 35.553.940,45
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	30	$ 238.617,05	$ 7.158.511,50
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	250	$ 521.286,49	$ 130.321.622,50
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	200	$ 521.286,49	$ 104.257.298,00
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL		$ 521.286,49	$ 0,00
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	25	$ 653.443,63	$ 16.336.090,75
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	20	$ 550.654,74	$ 11.013.094,80
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA	10	$ 550.654,74	$ 5.506.547,40

LARGA SUBOFICIAL FAC			
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	30	$ 587.365,05	$ 17.620.951,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	80	$ 587.365,05	$ 46.989.204,00
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	20	$ 587.365,05	$ 11.747.301,00
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	8	$ 587.365,05	$ 4.698.920,40
TOTAL			**$ 428.794.846,00**
Plazo de Ejecución: De acuerdo con lo informado por el contratista.			

2.2 FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PRIMER PAGO PARCIAL: Se realizará un primer pago PARCIAL correspondiente a la primera entrega del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027

SEGUNDO PAGO TOTAL: Se realizará un segundo pago TOTAL correspondiente a la segunda y última entrega del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027.

Cláusula 3 - Plazo de ejecución del contrato:

PRIMERA ENTREGA:
Plazo de Entrega: 19 DE OCTUBRE DE 2026

SEGUNDA ENTREGA:
Plazo de Entrega: De acuerdo con lo informado por el contratista.

Por otra parte, en caso de aceptar y aprobar la adición, deberá modificar los amparos contractuales, así:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	**%**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30% del valor delcontrato	Desde la suscripción digital del contrato hasta CUATRO (04) meses más contados a partir del último pago.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	50% del valor delcontrato	Desde la fecha de suscripción del recibo a satisfacción de los bienes y hasta veinticuatro (24) meses más, contados desde el recibo final a satisfacción de bienes. **Nota:** El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

Lo anterior, con el fin de que se informe a esta Supervisión la viabilidad y aceptación de la adición al contrato, con el fin de dar continuidad con el trámite contractual correspondiente, de acuerdo con las condiciones pactadas y la disponibilidad presupuestal asignada para la vigencia 2026.

Cordialmente,



Capitán DAVID ANDRES DIAZ ANGEL
Especialista Adquisición Dotación Militar E Intendencia

Supervisor Principal Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Anexo: N/A

Elaboró: CT. DIAZ / SUBIS Revisó: CT. DIAZ / SUBIS Aprobó:CT. DIAZ / SUBIS

Bogotá, 16 de septiembre de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

REF. ACEPTACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO NO. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026.

Respetados señores,

Por medio de la presente, me permito aceptar la adición y prórroga hasta el 27 DE NOVIEMBRE DE 2026, del contrato en mención indicando que si nos encontramos en la capacidad de producir y adicionar el material del contrato como se menciona a continuación:

Adición:

Descripción	Cantidad Adición	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	149	$ 238.617,05	$ 35.553.940,45
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	30	$ 238.617,05	$ 7.158.511,50
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	250	$ 521.286,49	$ 130.321.622,50
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	200	$ 521.286,49	$ 104.257.298,00
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	25	$ 653.443,63	$ 16.336.090,75
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	20	$ 550.654,74	$ 11.013.094,80
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	10	$ 550.654,74	$ 5.506.547,40
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	30	$ 587.365,05	$ 17.620.951,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	80	$ 587.365,05	$ 46.989.204,00
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	20	$ 587.365,05	$ 11.747.301,00
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	8	$ 587.365,05	$ 4.698.920,40
TOTAL			**$ 428.794.846,00**

Por otro lado, teniendo en cuenta lo anterior, se solicita de manera atenta tener en consideración los tiempos requeridos para el desarrollo de las diferentes etapas, en atención a que debe realizarse la evaluación del 2% de los elementos y, una vez verificado y aprobado este procedimiento, dar inicio a la producción. Posteriormente, deberá adelantarse el muestreo del 80%, contemplando los tiempos necesarios para la realización de los respectivos ensayos, la obtención de los resultados de laboratorio y la expedición de los certificados de conformidad, para finalmente proceder con la evaluación del 100% de los elementos.

(+57) 321 3433853
(+57) 601 4750011
comercial@militaryjr.com.co
www.militaryjr.com.co
Cra 49a # 86a - 04
Bogotá, Colombia

En atención a la secuencia y los tiempos requeridos para el adecuado desarrollo de estas actividades, se solicita respetuosamente establecer como fechas para las entregas las siguientes:

- Primera entrega correspondiente al contrato inicial por valor de **$857.982.490,68**: 28 de octubre de 2026.
- Segunda entrega correspondiente a la adición del contrato por valor de **$428.794.846,00**: 27 de noviembre de 2026.

Estas fechas permitirían contar con el tiempo necesario para cumplir de manera adecuada con cada una de las etapas de evaluación, producción, muestreo, análisis de laboratorio y certificación requeridas dentro de la ejecución del contrato.

Para tal fin me permito enviar el cronograma de ejecución así:

Primera entrega

Evaluación 2%:	25/Sept/26
Muestreo 80%:	16/Oct/26
Entrega certificado conformidad:	22/Oct/26
Verificación 100%:	26-27/Oct/26
Entrega 100%: en almacén:	28/Oct/26

Segunda entrega

Muestreo materias primas:	26/Oct/26
Evaluación 2%:	03/Nov/26
Muestreo 80%	18/Nov/26
Entrega certificados conformidad:	24/Nov/26
Verificación 100%:	25-26/Nov/26
Entrega 100 % a Almacén:	27/Nov/26

De igual manera, manifestamos nuestra aceptación de las condiciones de pago estipuladas en la solicitud, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la Entidad.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

MAURICIO DUSSAN MEDINA
CC. 79.978.473 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
MILITARY INDUSTRIES SAS
NIT. 900975479-2

FAC-S-2026-185198-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 9, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-185198-CI del 17 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel
JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Director Logística De Los Servicios
Bogotá D.C.

Asunto: Viabilidad Adición y Prórroga Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026.

En referencia al Radicado No FAC-S-2026-034185-CE del 16 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS, cuyo asunto es: "Solicitud adición Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026", respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios que la empresa MILITARY INDUSTRIES S.A.S., en calidad de contratista del Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, con objeto: "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", manifestó su aceptación de la adición presupuestal por valor de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($428.794.846,00), indicando que cuenta con la capacidad técnica, operativa y productiva para atender los requerimientos derivados de la modificación contractual propuesta, en los siguientes términos:

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL ANEXO AL CLAUSULADO:

De conformidad con lo establecido en el anexo al clausulado del Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto contractual es la "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", las condiciones contractuales vigentes son las siguientes:

- **Valor del contrato:** El valor del contrato es por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($857.982.490,68) M/CTE.

Elementos objeto del presente contrato:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	632	$ 238.617,05	$ 150.805.975,60
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	239	$ 238.617,05	$ 57.029.474,95
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	306	$ 521.286,49	$ 159.513.665,94
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	326	$ 521.286,49	$ 169.939.395,74
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	57	$ 521.286,49	$ 29.713.329,93
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	56	$ 521.286,49	$ 29.192.043,44
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	124	$ 521.286,49	$ 64.639.524,76
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	128	$ 521.286,49	$ 66.724.670,72
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	16	$ 653.443,63	$ 10.455.098,08
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50

UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
TOTAL			**$ 857.982.490,68**

- **Plazo de ejecución:** A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 19 DE OCTUBRE DE 2026.
- **FORMA DE PAGO**: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

  PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027.

ADICIÓN PRESUPUESTAL Y CONDIONES A MODIFICAR EN EL ANEXO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO:

Adición presupuestal:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	149	$ 238.617,05	$ 35.553.940,45
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	30	$ 238.617,05	$ 7.158.511,50
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	250	$ 521.286,49	$ 130.321.622,50
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	200	$ 521.286,49	$ 104.257.298,00
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL		$ 521.286,49	$ 0,00

UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	25	$ 653.443,63	$ 16.336.090,75
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	20	$ 550.654,74	$ 11.013.094,80
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	10	$ 550.654,74	$ 5.506.547,40
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	30	$ 587.365,05	$ 17.620.951,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	80	$ 587.365,05	$ 46.989.204,00
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	20	$ 587.365,05	$ 11.747.301,00
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	8	$ 587.365,05	$ 4.698.920,40
TOTAL			**$ 428.794.846,00**

Cláusula 2 - Valor, apropiación presupuestal y forma de pago:

2.1 VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.286.777.336,68) M/CTE.

2.1 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Modificación de las forma de entrega, de la siguiente manera:

PRIMERA ENTREGA

Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	632	$ 238.617,05	$ 150.805.975,60
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	239	$ 238.617,05	$ 57.029.474,95
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	306	$ 521.286,49	$ 159.513.665,94
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	326	$ 521.286,49	$ 169.939.395,74
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	57	$ 521.286,49	$ 29.713.329,93
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	56	$ 521.286,49	$ 29.192.043,44
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	124	$ 521.286,49	$ 64.639.524,76
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	128	$ 521.286,49	$ 66.724.670,72
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	16	$ 653.443,63	$ 10.455.098,08
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15

UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
TOTAL			**$ 857.982.490,68**

SEGUNDA ENTREGA
Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	632	$ 238.617,05	$ 150.805.975,60
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	239	$ 238.617,05	$ 57.029.474,95
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	306	$ 521.286,49	$ 159.513.665,94
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	326	$ 521.286,49	$ 169.939.395,74
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	57	$ 521.286,49	$ 29.713.329,93
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	56	$ 521.286,49	$ 29.192.043,44
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	124	$ 521.286,49	$ 64.639.524,76
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	128	$ 521.286,49	$ 66.724.670,72
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	16	$ 653.443,63	$ 10.455.098,08
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96

UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
TOTAL			**$ 857.982.490,68**

2.2 FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

- **PRIMER PAGO PARCIAL:** Se realizará un primer pago PARCIAL correspondiente a la primera entrega del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027

- **SEGUNDO PAGO TOTAL:** Se realizará un segundo pago TOTAL correspondiente a la segunda y última entrega del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027.

Cláusula 3 - Plazo de ejecución del contrato:

PRIMERA ENTREGA:
Plazo de Entrega: 28 DE OCTUBRE DE 2026.

SEGUNDA ENTREGA:
Plazo de Entrega: 27 DE NOVIEMBRE DE 2026.

Por otra parte, en caso de aceptar y aprobar la adición, deberá modificar los amparos contractuales, así:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	%	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30% del valor del contrato	Desde la suscripción digital del contrato hasta CUATRO (04) meses más contados a partir del último pago.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	50% del valor del contrato	Desde la fecha de suscripción del recibo a satisfacción de los bienes y hasta veinticuatro (24) meses más, contados desde el recibo final a satisfacción de bienes. **Nota:** El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y en mi calidad de supervisor del presente proceso contractual, me permito emitir concepto favorable para la adición y prórroga solicitadas, teniendo en cuenta el compromiso adquirido por el proveedor para la entrega de los elementos objeto del contrato, garantizando el cumplimiento de las condiciones, especificaciones y obligaciones previamente establecidas.

Cordialmente,



Capitán DAVID ANDRES DIAZ ANGEL

Anexo: - Solicitud de Adición Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026.
- ACEPTACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO NO. NO. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026.

Elaboró: CT. DIAZ / SUBIS Revisó: MY. CALDERON / SUBIS Aprobó:MY. CALDERON / SUBIS

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. septiembre 29 de 2026.
Dependencia generadora:	SUBDIRECCIÓN BIENES Y SERVICIOS - DILOS

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

a) Descripción general del contrato, convenio u orden de compra objeto de la modificación:

Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Objeto: "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS."

Valor: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($857.982.490,68).

Plazo de ejecución: 19 DE OCTUBRE DE 2026.

Forma de pago:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

El valor total adjudicado se cancelará posterior a la entrega del 100% de los bienes descritos en el presente proceso, con cargo al PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026, pagaderas en el primer trimestre del 2027. El proceso se facturará a través de la moneda local.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	632	$ 238.617,05	$ 150.805.975,60
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	239	$ 238.617,05	$ 57.029.474,95
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	306	$ 521.286,49	$ 159.513.665,94
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	326	$ 521.286,49	$ 169.939.395,74
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	57	$ 521.286,49	$ 29.713.329,93
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	56	$ 521.286,49	$ 29.192.043,44
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	124	$ 521.286,49	$ 64.639.524,76
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	128	$ 521.286,49	$ 66.724.670,72
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	16	$ 653.443,63	$ 10.455.098,08

UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
TOTAL			**$ 857.982.490,68**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 DE OCTUBRE DE 2026			

La adquisición de uniformes para el personal militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana obedece a la necesidad de garantizar la disponibilidad oportuna de estos elementos de dotación, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y de las necesidades operativas de la Fuerza. En este sentido, y teniendo en cuenta la necesidad planteada durante la estructuración contractual, así como las cantidades actualmente contratadas, a continuación, se presenta el estado actual de la contratación:

Descripción	CANT CPA	AJUSTE CANTIDADES	TOTAL CANTIDADES CTO PRINCIPAL	TOTAL DEFICIT ACTUALIZADO CTO 122
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	632		632	1,059
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	239		239	520
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	211	95	306	342
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	211	115	326	779
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	37	20	57	0
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	36	20	56	28
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	103	21	124	135
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	103	25	128	25
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	12	4	16	33
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10		10	27
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	4		4	74
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	4		4	24
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	90		90	217
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	90		90	601
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	3		3	32
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	3		3	11

b) Antecedentes y necesidad por satisfacer:

Actualmente se encuentra en ejecución el Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, elementos indispensables para garantizar la dotación del personal militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y las necesidades operacionales de la Fuerza.

Teniendo en cuenta los saldos presupuestales disponibles para la vigencia 2026 y que, a la fecha, la necesidad identificada y soportada en el contrato en asunto no ha sido satisfecha en su totalidad, se solicitó al representante legal de la empresa MILITARY INDUSTRIES S.A.S. su aceptación respecto de

una adición presupuestal por valor de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($428.794.846,00).

La presente adición tiene como finalidad contribuir a la satisfacción de la necesidad institucional pendiente, permitiendo incrementar las cantidades inicialmente contratadas y atender los requerimientos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en relación con la adquisición de uniformes para el personal militar, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.

Lo anterior permitirá optimizar la ejecución de los recursos disponibles para la vigencia 2026 y garantizar, en la medida de la disponibilidad presupuestal, la atención oportuna de la necesidad institucional identificada.

En consecuencia, se hace necesario modificar el plazo de ejecución del Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, estableciendo una primera entrega con plazo hasta el 28 de octubre de 2026 y una segunda y última entrega con plazo hasta el 27 de noviembre de 2026, con el fin de garantizar que el contratista disponga del tiempo requerido para culminar adecuadamente la fabricación y entrega de los uniformes objeto del contrato y de la adición, asegurando el cumplimiento integral del objeto contractual, la calidad de los bienes a suministrar y la satisfacción de la necesidad institucional, sin afectar la finalidad del contrato ni los intereses de la Entidad.

Adición Presupuestal:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	149	$ 238.617,05	$ 35.553.940,45
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	30	$ 238.617,05	$ 7.158.511,50
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	250	$ 521.286,49	$ 130.321.622,50
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	200	$ 521.286,49	$ 104.257.298,00
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	0	$ 521.286,49	$ 0,00
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	25	$ 653.443,63	$ 16.336.090,75
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	20	$ 550.654,74	$ 11.013.094,80
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	10	$ 550.654,74	$ 5.506.547,40
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	30	$ 587.365,05	$ 17.620.951,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	80	$ 587.365,05	$ 46.989.204,00

UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	20	$ 587.365,05	$ 11.747.301,00
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	8	$ 587.365,05	$ 4.698.920,40
TOTAL			**$ 428.794.846,00**

Con lo anterior se tiene, en suma:

Elemento	Necesidad inicial	Existencias en Almacen	Cantidad autorizada en el CPA inicial	Déficit inicial	Contratado	Déficit real actual	Adición propuesta	Déficit tras adición
PANTALÓN HOMBRE UNIFORME N4 FAC	2.176	485	632	1.059	632	1.059	149	910
PANTALÓN MUJER UNIFORME N4 FAC	822	63	239	520	239	520	30	490
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	950	302	211	437	306	**342**	250	92
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	1.635	530	211	894	326	779	200	579
UNIFORME DE SERVICIO N.º 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	360	304	37	19	57	**0**	0	0
UNIFORME DE SERVICIO N.º 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	390	306	36	48	56	28	20	8
UNIFORME DE SERVICIO N.º 3 FEMENINO CON PANTALÓN OFICIAL	535	276	103	156	124	135	20	115
UNIFORME DE SERVICIO N.º 3 FEMENINO CON PANTALÓN SUBOFICIAL	490	337	103	50	128	25	20	5
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRÍO FAC	105	56	12	37	16	33	25	8
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CÁLIDO FAC	120	83	10	27	10	27	10	17
UNIFORME N2 CLIMA FRÍO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	200	122	4	74	4	74	20	54
UNIFORME N2 CLIMA FRÍO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	200	172	4	24	4	24	10	14
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	450	143	90	217	90	217	30	187
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	900	209	90	601	90	601	80	521
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALÓN	210	175	3	32	3	32	20	12

UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALÓN	250	236	3	11	3	11	8	3
TOTAL	**9.793**	**3.799**	**1.788**	**4.206**	**2.088**	**3.907**	**892**	**3.015**

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO O CONVENIO

2.1 OBJETO:

"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS."

2.2 VALOR DEL CONTRATO:

El Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026 tiene un valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($857.982.490,68).

2.3 PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo de Ejecución Contractual: Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el **19 de octubre de 2026**.

Porcentaje Avance en tiempo: __68,25_____% correspondiente a 43 días calendario.

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ____0____%

Actividad	Responsable	Fecha Entrega	Estado
REUNIÓN TECNICA (tablas de medidas)	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DE 2026	100%
ENTREGA MUESTRA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
ENTREGA DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	13 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 80% PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	16 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO Y MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	22 OCTUBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	26-27 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	28 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: A la fecha de elaboración del presente documento, no se han efectuado pagos al contratista, toda vez que no se ha realizado la entrega y recibo a satisfacción de los bienes objeto del Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026. En consecuencia, la ejecución financiera del contrato corresponde al **0 %**.

Recursos Girados: $ 0

Porcentaje de pagos realizados: _____0_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____100_____%

DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS				$0

2.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES: NO APLICA.

2.5 SUSPENSIONES Y/O REINICIOS: NO APLICA.

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No son objeto de modificación.

Cláusula 2 - Valor, apropiación presupuestal y forma de pago:

2.1 VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.286.777.336,68) M/CTE.

2.2 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Modificación de la forma de entrega, de la siguiente manera:

PRIMERA ENTREGA
Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	632	$ 238.617,05	$ 150.805.975,60
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	239	$ 238.617,05	$ 57.029.474,95
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	306	$ 521.286,49	$ 159.513.665,94
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	326	$ 521.286,49	$ 169.939.395,74
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	57	$ 521.286,49	$ 29.713.329,93

UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	56	$ 521.286,49	$ 29.192.043,44
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	124	$ 521.286,49	$ 64.639.524,76
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	128	$ 521.286,49	$ 66.724.670,72
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	16	$ 653.443,63	$ 10.455.098,08
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	4	$ 550.654,74	$ 2.202.618,96
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	90	$ 587.365,05	$ 52.862.854,50
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	3	$ 587.365,05	$ 1.762.095,15
TOTAL			**$ 857.982.490,68**

SEGUNDA ENTREGA
Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	149	$ 238.617,05	$ 35.553.940,45
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	30	$ 238.617,05	$ 7.158.511,50
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	250	$ 521.286,49	$ 130.321.622,50
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	200	$ 521.286,49	$ 104.257.298,00
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL		$ 521.286,49	$ 0,00
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	25	$ 653.443,63	$ 16.336.090,75
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	20	$ 550.654,74	$ 11.013.094,80
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	10	$ 550.654,74	$ 5.506.547,40
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	30	$ 587.365,05	$ 17.620.951,50

UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	80	$ 587.365,05	$ 46.989.204,00
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	20	$ 587.365,05	$ 11.747.301,00
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	8	$ 587.365,05	$ 4.698.920,40
TOTAL			**$ 428.794.846,00**

2.3 FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

- **PRIMER PAGO PARCIAL:** Se realizará un primer pago PARCIAL correspondiente a la primera entrega del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027.

- **SEGUNDO PAGO POR EL SALDO:** Se realizará un segundo pago por el saldo correspondiente a la segunda y última entrega del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027.

Cláusula 3 - Plazo de ejecución del contrato:

PRIMERA ENTREGA:
Plazo de Entrega: 28 DE OCTUBRE DE 2026.

SEGUNDA ENTREGA:
Plazo de Entrega: 27 DE NOVIEMBRE DE 2026.

Por otra parte, el contratista deberá modificar los amparos contractuales, así:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	**%**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DELCONTRATO	30% del valor del contrato	Desde la suscripción digital del contrato hasta CUATRO (04) meses más contados a partir del último pago.
CALIDAD Y CORRECTOFUNCIONAMIENTO DE LOSBIENES	50% del valor del contrato	Desde la fecha de suscripción del recibo a satisfacción de los bienes y hasta veinticuatro (24) meses más, contados desde el recibo final a satisfacción de bienes. **Nota:** El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

2.3 FORMA DE PAGO: Se modifica el pago único inicial para permitir dos pagos vinculados a las entregas pactadas, conforme al detalle precedente y a la aceptación del contratista del 16 de septiembre de 2026.

La forma de pago se modifica conforme a las dos entregas y pagos previstos en este estudio previo.

Cláusula 3 - Plazo de ejecución del contrato:
A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, estableciendo como plazo para la primera entrega el 28 de octubre de 2026 y para la segunda y última entrega el 27 de noviembre de 2026.

Los ajustes solicitados deberán entenderse exclusivamente en relación con las modificaciones derivadas de la presente adición presupuestal, manteniéndose vigentes las demás condiciones, obligaciones, derechos y estipulaciones establecidas en el contrato que no sean objeto de modificación expresa.

A continuación, se adjuntan cronogramas de la primera y segunda entrega actualizados y¿, los cuales fueron revisados y **aprobados** por la supervisión así:

CRONOGRAMA PRIMERA ENTREGA
Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Actividad	Responsable	Fecha Entrega	Estado
REUNIÓN TECNICA (tablas de medidas)	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DE 2026	100%
ENTREGA MUESTRA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
ENTREGA DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	13 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 80% PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	16 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO Y MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	22 OCTUBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	26-27 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	28 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente

CRONOGRAMA SEGUNDA ENTREGA
Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026

Actividad	Responsable	Fecha Entrega	Estado

REUNIÓN TECNICA (tablas de medidas)	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	3 días hábiles después de perfeccionado (CRP+ garantías aprobadas) la presente modificación	Pendiente
ENTREGA MUESTRA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	26 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	27 DE OCTUBRE DE 2026	Pendiente
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	03 DE NOVIEMBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	15 DE NOVIEMBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 80% PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO Y MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	24 DE NOVIEMBRE DE 2026	Pendiente
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	25-26 DE NOVIEMBRE DE 2026	Pendiente
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	27 DE NOVIEMBRE DE 2026	Pendiente

3.2 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

Plazo de ejecución de la modificación: Hasta el **27 de noviembre de 2026**

Lugar de ejecución: Área Almacén General de Intendencia (AAGIN), ubicada en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), contiguo al Aeropuerto El Dorado, los días hábiles de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas.

3.3 ANALISIS DEL VALOR DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

El valor de la adición se obtiene mediante la multiplicación del valor unitario adjudicado para cada elemento por las cantidades adicionales requeridas, manteniendo las mismas condiciones técnicas y económicas pactadas en el Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026. El resultado de dicha operación se encuentra detallado en la tabla que se relaciona a continuación:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario con Iva	Valor total con Iva
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	149	$ 238.617,05	$ 35.553.940,45
PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	30	$ 238.617,05	$ 7.158.511,50
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	250	$ 521.286,49	$ 130.321.622,50
UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	200	$ 521.286,49	$ 104.257.298,00
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL		$ 521.286,49	$ 0,00

UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	20	$ 521.286,49	$ 10.425.729,80
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	25	$ 653.443,63	$ 16.336.090,75
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	10	$ 631.417,43	$ 6.314.174,30
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA OFICIAL FAC	20	$ 550.654,74	$ 11.013.094,80
UNIFORME N2 CLIMA FRIO MUJER FALDA LARGA SUBOFICIAL FAC	10	$ 550.654,74	$ 5.506.547,40
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	30	$ 587.365,05	$ 17.620.951,50
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	80	$ 587.365,05	$ 46.989.204,00
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	20	$ 587.365,05	$ 11.747.301,00
UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	8	$ 587.365,05	$ 4.698.920,40
TOTAL			**$ 428.794.846,00**

VERIFICACIÓN DEL LÍMITE DE ADICIÓN - PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993: El valor inicial del contrato ($857.982.490,68), expresado en SMLMV de 2026 ($1.750.905), equivale a 490,0223 SMLMV. El límite máximo del cincuenta por ciento (50%) corresponde a 245,0111 SMLMV, equivalente a $428.991.245,34. La adición propuesta por $428.794.846,00 equivale a 244,8990 SMLMV y representa el 49,9771% del valor inicial. En consecuencia, no supera el límite legal; no obstante, el margen disponible frente al tope es únicamente de 0,1122 SMLMV, equivalente a $196.399,34. De acuerdo con el presente EDP, el contrato no registra adiciones anteriores.

3.3.1 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras: (si aplica)

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	37526	$ 857.982.490,68	$ 428.794.846,00	$ 1.286.777.336,68
FECHA	24-01-2026			
RUBRO	A-02-02-01-002-008			
Autorización V. F.		N/A	N/A	N/A
FECHA	DD-MM-AAAA			
RUBRO				

1.1.1 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP	674226	$857.982.490,68	$ 428.794.846,00	$ 1.286.777.336,68
FECHA	15-07-2026			

RUBRO	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)			

1.2 FORMA DE PAGO DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

La forma de pago es objeto de modificación: el pago único del contrato inicial se sustituye por un primer pago correspondiente a la primera entrega y un segundo pago por el saldo, una vez recibida a satisfacción la segunda entrega, con los requisitos y plazos descritos en este documento.

La forma de pago se modifica conforme a las dos entregas y pagos previstos en este estudio previo. Como se indica en el siguiente numeral.

1.3 RESUMEN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Plazo de la Modificación:	27 de noviembre de 2026.
Lugar de ejecución:	Área Almacén General de Intendencia (AAGIN), ubicada en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), contiguo al Aeropuerto El Dorado, los días hábiles de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas.
Valor de Contrato modificado:	$ 1.286.777.336,68
Forma de pago modificada:	**2.3 FORMA DE PAGO:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **PRIMER PAGO PARCIAL:** Se realizará un primer pago PARCIAL correspondiente a la primera entrega del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027. **SEGUNDO PAGO POR EL SALDO:** Se realizará un segundo pago por el saldo correspondiente a la segunda y última entrega del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre de 2027.
Otros aspectos relevantes:	Se pactan 2 entregas, siendo la primera para los ítems inicialmente contratados y la segunda entrega correspondiente a los ítems adicionados.

2. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

2.1 FUNDAMENTOS TÉCNICOS:

Actualmente se encuentra en ejecución el Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". No obstante, a la fecha persiste una necesidad institucional insatisfecha respecto a la disponibilidad de uniformes para el personal militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En consideración a la existencia de recursos presupuestales disponibles para la vigencia 2026, se identificó la necesidad de incrementar las cantidades inicialmente contratadas, manteniendo las mismas especificaciones técnicas, condiciones de calidad y características establecidas en el contrato principal, con el fin de fortalecer la atención de los requerimientos institucionales relacionados con la dotación del personal militar.

La modificación contractual propuesta tiene por objeto realizar una adición presupuestal por valor de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($428.794.846,00), incrementar las cantidades inicialmente contratadas, modificar el plazo de ejecución y ajustar la forma de pago inicialmente pactada. Lo anterior, con el propósito de atender la necesidad institucional pendiente y establecer las condiciones necesarias para la fabricación y entrega de los bienes objeto del contrato y de la adición.

Así mismo, la empresa MILITARY INDUSTRIES S.A.S. manifestó su aceptación frente a la adición y prórroga propuestas e informó que cuenta con la capacidad técnica, operativa y productiva para atender las cantidades adicionales requeridas.

En este sentido, y con el fin de sustentar la modificación del plazo de ejecución, el contratista adjuntó el cronograma de actividades correspondiente, en el cual se establece la programación prevista para la fabricación y entrega de los elementos objeto del contrato y de la adición, contemplando una primera entrega con plazo hasta el 28 de octubre de 2026 y una segunda y última entrega con plazo hasta el 27 de noviembre de 2026.

Hasta la presente fecha, dentro del FORMATO ESTUDIOS PREVIOS – MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA, se deja constancia escrita del seguimiento de control y calidad mediante las actas de Entrega de Muestra, Visita de Toma de Materia Prima y Visita de Seguimiento del 2% sobre Requisitos Generales, Empaque y Rotulado. Dichas actividades fueron registradas en actas que reposan en el expediente contractual en la plataforma SECOP II. De igual manera, se precisa que se acepta la modificación del cronograma inicialmente planteado, solicitud elevada por el contratista mediante documento de respuesta a la adición de fecha 16 de septiembre. La extensión obedece al desarrollo normal del contrato, el cual contempla múltiples normas, ítems y cantidades a contratar, lo que generó ajustes en la programación. En consecuencia, la Supervisión

aprobó la modificación del cronograma, dejando constancia de que no existe mora imputable al contratista.

Desde la perspectiva técnica y conforme al análisis efectuado por la Supervisión, el cronograma presentado resulta viable y coherente con las actividades necesarias para la fabricación, control de calidad, alistamiento y entrega de los uniformes. En consecuencia, la Supervisión considera que la modificación del plazo resulta razonable y necesaria para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y atender la necesidad institucional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

2.2 FUNDAMENTOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS:

La presente modificación contractual se fundamenta en la existencia de recursos presupuestales disponibles para la vigencia 2026, los cuales permiten atender parcialmente la necesidad institucional que aún persiste respecto a la adquisición de uniformes para el personal militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El valor de la adición se determinó con base en las cantidades adicionales requeridas y los precios unitarios establecidos en el Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, manteniendo las mismas condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. En consecuencia, el valor de la adición asciende a la suma de **CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($428.794.846,00)**, conforme al detalle económico que se presenta en la tabla correspondiente.

Así mismo, se verificó la disponibilidad de los recursos presupuestales requeridos para respaldar la presente modificación contractual, garantizando la existencia de apropiación presupuestal para atender el compromiso derivado de la adición propuesta.

Finalmente, se verificó el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. El valor inicial del contrato equivale a 490,0223 SMLMV de 2026; por tanto, el límite del 50% corresponde a 245,0111 SMLMV. La adición propuesta equivale a 244,8990 SMLMV (49,9771% del valor inicial), por lo que no supera el tope legal. El margen remanente es de 0,1122 SMLMV, equivalente a $196.399,34, razón por la cual cualquier incremento adicional del valor deberá ser objeto de un nuevo control previo del límite legal.

2.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

La presente modificación contractual encuentra sustento jurídico en las disposiciones que regulan la contratación estatal y en las cláusulas pactadas en el Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, las cuales permiten efectuar modificaciones durante su ejecución cuando estas resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines estatales y la satisfacción de la necesidad que dio origen al proceso contractual.

La modificación propuesta consiste en una adición presupuestal y una prórroga al plazo de ejecución, sin que ello implique la alteración del objeto contractual inicialmente pactado, manteniéndose las condiciones técnicas, alcances y finalidad de la contratación.

Así mismo, la empresa **MILITARY INDUSTRIES S.A.S.**, en su calidad de contratista, manifestó su aceptación respecto de la adición presupuestal y la ampliación del plazo de ejecución, conforme a la comunicación remitida a la Entidad.

En particular, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone que los contratos estatales no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado en SMLMV. Aplicado al presente contrato, la adición propuesta asciende a 244,8990 SMLMV frente a un límite máximo de 245,0111 SMLMV, por lo que resulta inferior al tope legal. La modificación deberá formalizarse durante la vigencia del contrato, mantener inalterado su objeto y contar con la correspondiente actualización y aprobación de las garantías que resulten afectadas.

3. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

3.1 AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS

SI: _X___ NO: ____

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	30% del valor del contrato	Desde la suscripción digital del contrato hasta CUATRO (04) meses más contados a partir del último pago.	$ 386.033.201,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50% del valor del contrato	Desde la fecha de suscripción del recibo a satisfacción de los bienes y hasta veinticuatro (24) meses más contados del recibo final a satisfacción de bienes. Nota: El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.	$ 643.388.668,34

Las garantías deberán presentarse dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la firma del contrato modificatorio en la plataforma SECOP II. En caso de que la FAC formule observaciones a la póliza presentada, el contratista deberá efectuar las correcciones o modificaciones correspondientes dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibo de la comunicación mediante la cual se informen dichas objeciones.

4. CONCEPTO SUPERVISOR PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN

Una vez revisada por la Supervisión la propuesta de modificación del cronograma presentada por el contratista el 16 de septiembre de 2026, se avalan los ajustes efectuados en relación con la secuencia de muestreo, la obtención de los certificados de conformidad y la programación de la primera entrega. Lo anterior, teniendo en cuenta que durante la ejecución se ha evidenciado que el contrato contempla una cantidad significativa de elementos sometidos a diferentes especificaciones y normas técnicas, circunstancia que ha requerido un mayor tiempo para la revisión, verificación y aprobación de las muestras correspondientes. En consecuencia, esta situación ha generado ajustes en los tiempos inicialmente previstos y sustenta la extensión de la primera entrega del 19 al 28 de octubre de 2026. De acuerdo con la verificación efectuada por la Supervisión, dichos ajustes corresponden a circunstancias propias del normal desarrollo técnico y operativo del contrato y, por tanto, **no se evidencia mora imputable al contratista** respecto de esta modificación del cronograma.

De acuerdo con el análisis técnico, económico, financiero y jurídico efectuado, esta Supervisión EMITE CONCEPTO FAVORABLE para la modificación del Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026, consistente en la adición presupuestal por valor de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($428.794.846,00) y la prórroga del plazo de ejecución hasta el 27 de noviembre de 2026.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la necesidad institucional que dio origen al proceso contractual persiste, existen recursos presupuestales disponibles para atenderla, el contratista manifestó su aceptación frente a la modificación propuesta y se mantiene inalterado el objeto contractual, contribuyendo así al cumplimiento de los fines y necesidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
En consecuencia, esta Supervisión emite concepto favorable para continuar con el trámite de modificación contractual correspondiente.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

No.	Título
1	Documento No. FAC-S-2026-034185-CE Asunto: Solicitud Adición Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026
2	Documento ACEPTACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO NO. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026.
3	Documento No. FAC-S-2026-185198-CI Asunto: Viabilidad Adición y Prórroga Contrato No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2026..
4	Certificado de Plan de Adquisiciones - CPA No. DILOS00018 V6, de 3 de septiembre de 2026.

Teniente Coronel JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Ordenador del Gasto

Capitán Díaz Ángel David Andrés
Supervisor del Contrato

Vo. Bo. CT ANGELICA DEL ROCIO LLACHE OLAYA.
SUBDIRECTOR ADQUISICIONES LOGISTICAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

ACTA No:	01
FECHA:	08-09-2026

INFORMACIÓN

CONTRATISTA:	MILITARY INDUSTRIES S.A.S
CONTRATO y/o ORDEN DE COMPRA No:	122-00-A-COFAC-DILOS-2026

ELEMENTO INSPECCIONADO:

1	PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	PANTALÓN	TALLA 32
1	PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	PANTALÓN	TALLA 10
1	UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	PANTALÓN Y SACO	TALLA 38
1	UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	PANTALÓN Y SACO	TALLA 36
1	UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	FALDA Y SACO	TALLA 10
1	UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	FALDA Y SACO	TALLA 12
1	UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	PANTALÓN Y SACO	TALLA 12
1	UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	PANTALÓN Y SACO	TALLA 8
1	UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	PANTALÓN, BLUSÓN Y BLUSA MANGA LARGA	TALLA 10
1	UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	PANTALÓN Y BLUSA MANGA CORTA.	TALLA 12
1	UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER OFICIAL FAC	FALDA, SACO Y FAJÓN	TALLA 8
1	UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER SUBOFICIAL FAC	FALDA, SACO Y FAJÓN	TALLA 10
1	UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	PANTALÓN Y SACO	TALLA 36
1	UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	PANTALÓN Y SACO	TALLA 37
1	UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	PANTALÓN Y SACO	TALLA 10
1	UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	PANTALÓN Y SACO	TALLA 12

CANTIDAD DE LA MUESTRA:

1	PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC	PANTALÓN	TALLA 32	NTMD-0309
1	PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC	PANTALÓN	TALLA 10	NTMD-0309
1	UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC	PANTALÓN Y SACO	TALLA 38	NTMD-0147-A3
1	UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC	PANTALÓN Y SACO	TALLA 36	NTMD-0147-A3
1	UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL	FALDA Y SACO	TALLA 10	NTMD-0161-A3
1	UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL	FALDA Y SACO	TALLA 12	NTMD-0161-A3

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

	1	UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL	PANTALÓN Y SACO	TALLA 12	NTMD-0161-A3
	1	UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL	PANTALÓN Y SACO	TALLA 8	NTMD-0161-A3
	1	UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC	PANTALÓN, BLUSÓN Y BLUSA MANGA LARGA	TALLA 10	ET-FAC-063
	1	UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC	PANTALÓN Y BLUSA MANGA CORTA.	TALLA 12	ET-FAC-063
	1	UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER OFICIAL FAC	FALDA, SACO Y FAJÓN	TALLA 8	ET-FAC-068
	1	UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER SUBOFICIAL FAC	FALDA, SACO Y FAJÓN	TALLA 10	ET-FAC-068
	1	UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC	PANTALÓN Y SACO	TALLA 36	NTMD-0194-A2
	1	UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC	PANTALÓN Y SACO	TALLA 37	NTMD-0194-A2
	1	UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON	PANTALÓN Y SACO	TALLA 10	NTMD-0195-A1
	1	UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON	PANTALÓN Y SACO	TALLA 12	NTMD-0195-A1
NTMD O ET-FAC	NTMD-0309, NTMD-0194-A2, NTMD-0147-A3, NTMD-0195-A1, ET-FAC-068 y NTMD-0161-A3. ET-FAC 063				

CONCEPTO

X	**Conforme**
	No conforme
	Se solicita entregar una segunda muestra con novedades resueltas

Fecha entrega segunda muestra:	**N/A**

EVALUACIÓN

El día martes 08 de septiembre de 2026, se están evaluando los requisitos generales de la muestra entregada a la Dirección de Logística de los Servicios (DILOS).

- **NTMD-0309**
  Rotulo 8930

PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC
PANTALÓN
TALLA 32

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1	Requisitos Generales	✓		Cumple con lo requerido en la NTM.
3.1.1	Bolsillos	✓		Cumple NTMD
3.1.2	Bragueta	✓		Cumple NTMD
3.1.3	Pretina. 3.1.3.1 Pantalón masculino	✓		Cumple NTMD
3.1.4	Botones y ojales	✓		Cumple NTMD
3.1.5	Costuras de presillas	✓		Cumple NTMD

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

3.1.6	Costura	✓		Cumple NTMD
3.1.7	Encajada	✓		Cumple NTMD
3.1.8	Tallas y dimensiones	✓		Cumple NTMD.
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en la muestra

DIMENSIONES EN CM				
Descripción	Cota	TALLAS		
		32	Tol +/-	MEDIDA MUESTRA
½ Contorno de Cintura	A	42,1	1	41
½ Contorno de Cadera	B	54,2	1	53
Largo Total	C	113	1	115
Boca bolsillo Lateral	D	17	1	17
Ancho Pretina	E	3,5	0,5	3,5
Ancho Bolsillo Posterior	F	13	0,5	13
Longitud Pasador	G	4,5	0,2	4,5
Longitud ancho ribete Bolsillo Posterior	H	1	0,2	1
Largo Pinza Posterior	I	7	0,5	7
Ancho Botamanga	J	20,3	0,5	20,3
Altura Boca Bolsillo Delantero a Pretina	K	3	0,5	3
Profundidad Fondo bolsillo Delantero	L	29	1	29
Profundidad Fondo Bolsillo Posterior	M	18	1	19
Largo Bragueta	N	15,7	0,5	16
Tiro Delantero sin pretina	O	26	0,5	26
Tiro Posterior sin pretina	P	40,1	0,5	40
½ Contorno de Rodilla (a 40cm de la bota)	Q	23,8	0,5	23

Anexo Registro fotográfico

Rótulo 8929.

PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC
PANTALÓN
TALLA 10

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1	Requisitos Generales	✓		Cumple con NTMD
3.1.1	Bolsillos	✓		El fondo de bolsillo debe ser en forma exacta.
3.1.2	Bragueta	✓		Cumple NTMD.
3.1.3	Pretina. 3.1.3.1 Pantalón masculino	✓		En su cierre tiene un descase de 5mm. Y Debe ser pareja.

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

3.1.4	Botones y ojales	✓		Cumple NTMD
3.1.5	Costuras de presillas	✓		Cumple NTMD
3.1.6	Costura	✓		Cumple NTMD
3.1.7	Encajada	✓		Cumple NTMD
3.1.8	Tallas y dimensiones	✓		Cumple NTMD
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en la muestra.

DIMENSIONES EN CM				
Descripción	Cota	TALLAS		
		10	Tol. +/-	MEDIDA MUESTRA
½ Contorno de Cintura	A	39	1	39
½ Contorno de Cadera	B	50	1	50
Tiro Delantero incluido pretina	C	30	1	30,5
Largo Total por costado	D	114	1	115
½ Contorno de Bota	E	20	0,5	20
Tiro Posterior incluido pretina	F	40	1	41
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Longitud Pasador	H	4,5	0,2	4,5
Largo Bragueta	I	15	0,5	15,5

Anexo Registro fotográfico

- **NTMD-0147-A3**
  Rótulo 8931

UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC
PANTALÓN Y SACO
TALLA 38

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño y Confección	✓		Cumple NTMD
3.1.1.1	Cuello	✓		Cumple NTMD
3.1.1.2	Frentes	✓		Cumple NTMD
3.1.1.3	Refuerzo de Pecho	✓		Cumple NTMD
3.1.1.4	Espalda	✓		Cumple " "
3.1.1.5	Costadillo	✓		Cumple " "
3.1.1.6	Porta-presillas	✓		" "
3.1.1.7	Hombreras	✓		" "
3.1.1.8	Mangas	✓		Cumple NTMD
3.1.1.9	Falso	✓		Cumple NTMD
3.1.1.10	Forro	✓		Cumple NTMD
3.1.1.11	Bolsillos Internos	✓		" "

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

3.1.1.12	Botones	✓		Cumple NTMD
3.1.7	Dimensiones	✓		Cumple NTMD
3.1.2	Diseño y Confección PANTALÓN HOMBRE	✓		Cumple NTMD
3.1.2.1	Pretina	✓		Cumple NTMD
3.1.2.2	Bragueta	✓		No tiene presilla.
3.1.2.3	Bolsillos	✓		Cumple.
3.1.2.4	Botones	✓		Cumple
3.1.3	Costuras	✓		No tiene presilla en bragueta.
3.1.4	Ojales	✓		Cumple
3.1.5	Color de los hilos, botones sintéticos, cremallera y tela para forro	✓		Cumple
3.1.6	Calidad de la confección	✓		Cumple
3.1.7	Dimensiones	✓		Cumple
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en la muestra

Dimensiones en centímetros GUERRERA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		38	Tol+/-	MEDIDA DE MUESTRA
½ Contorno de Pecho	A	52,6	1	52,6
½ Contorno Cintura	B	50,4	1	50,4
½ Contorno Ruedo	C	55,2	1	55,2
Longitud Espalda	D	75,8	0,5	75,5
Longitud de Manga	E	66	1	66
Longitud de Porta Presilla	F	15,8	0,5	16,3
Longitud de Hombro	G	14,5	0,5	14,5
Longitud Mora Solapa	H	4	0,3	4
Longitud Mora Cuello	I	4	0,3	4
Ancho Bocamanga	J	15	0,5	15,2
Longitud Puño	K	12	0,3	12
Ancho Cuello en Espalda	L	4	0,3	4
Ancho Espalda	M	44,2	0,5	44
Ancho Cruce Abertura	N	4	0,3	4
Largo Abertura	O	24,5	0,3	24,5
Ancho Porta-presilla	P	3,5	0,3	3,7
Hombro a Hombro	Q	45,5	0,5	45,5
Distancia Botones	R	13	0,5	13
Ubicación Primer Botón	S	32	1	31,5
Ancho Solapa	T	7,5	0,5	7,5

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

Dimensiones en centímetros PANTALON

Descripción	Cota	TALLAS 38	Tolerancia 32 +/-		MEDIDA MUESTRA
½ Contorno de Cintura	A	~~50~~	~~42,1~~	1	42,1
½ Contorno de Cadera	B	~~62,8~~	54,2	1	54,5
Largo Total	C	~~114,8~~	113	1	114
Boca bolsillo Lateral	D	~~18,5~~	17	1	16
Ancho Pretina	E	~~3,5~~	3,5	0,5	3,5
Ancho Tapa Bolsillo Trasero	F	~~13~~	13	0,3	13
Longitud Pasador	G	~~4,5~~	4,5	0,2	4,5
Longitud Tapa Bolsillo Trasero	H	~~6~~	6	0,5	5,5
Largo Pinza Posterior	I	~~7~~	7	0,5	7
Ancho Botamanga	J	~~21,2~~	20,3	0,5	20,3
Altura Boca Bolsillo Delantero a Pretina	K	~~3~~	3	0,5	3,5
Profundidad Fondo bolsillo Delantero	L	~~30,5~~	29	1	29
Profundidad Fondo Bolsillo Posterior	M	~~18~~	18	1	18
Largo Bragueta	N	~~17~~	15,7	0,5	15,5
Tiro Delantero sin pretina	O	~~28~~	26	0,5	26
Tiro Posterior sin pretina	P	~~43~~	40,1	0,5	40,1
½ Contorno de Rodilla (a 40cm de la bota)	Q	~~25,6~~	23,8	0,5	24

Anexo Registro fotográfico

Rótulo 8932

UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC
PANTALÓN Y SACO
TALLA 36

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño y Confección	✓		Cumple NTMD
3.1.1.1	Cuello	✓		Cumple NTMD
3.1.1.2	Frentes	✓		Cumple NTMD
3.1.1.3	Refuerzo de Pecho	✓		Cumple NTMD
3.1.1.4	Espalda	✓		Cumple NTMD
3.1.1.5	Costadillo	✓		Cumple
3.1.1.6	Porta-presillas	✓		Cumple
3.1.1.7	Hombreras	✓		Cumple
3.1.1.8	Mangas	✓		Cumple
3.1.1.9	Falso	✓		Cumple
3.1.1.10	Forro	✓		Cumple
3.1.1.11	Bolsillos Internos	✓		Cumple
3.1.1.12	Botones	✓		Cumple
3.1.7	Dimensiones	✓		Cumple

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

3.1.2	Diseño y Confección PANTALÓN HOMBRE	✓		Cumple NTMD
3.1.2.1	Pretina	✓		Cumple
3.1.2.2	Bragueta	✓		Cumple.
3.1.2.3	Bolsillos	✓		Cumple
3.1.2.4	Botones	✓		Cumple NTMD
3.1.3	Costuras	✓		Cumple NTMD
3.1.4	Ojales	✓		Cumple
3.1.5	Color de los hilos, botones sintéticos, cremallera y tela para forro	✓		Cumple.
3.1.6	Calidad de la confección	✓		Cumple.
3.1.7	Dimensiones	✓		Cumple.
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en la muestra.

Dimensiones en centímetros GUERRERA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		36	Tol+/-	MEDIDAS MUESTRA
½ Contorno de Pecho	A	50,0	1	50
½ Contorno Cintura	B	47,8	1	48,5
½ Contorno Ruedo	C	52,6	1	52.
Longitud Espalda	D	75,0	0,5	75
Longitud de Manga	E	64,5	1	65
Longitud de Porta Presilla	F	15,5	0,5	—
Longitud de Hombro	G	13,9	0,5	13,9
Longitud Mora Solapa	H	4	0,3	4
Longitud Mora Cuello	I	4	0,3	4
Ancho Bocamanga	J	14,6	0,5	15
Longitud Puño	K	12	0,3	12
Ancho Cuello en Espalda	L	4	0,3	4
Ancho Espalda	M	43,0	0,5	42,5
Ancho Cruce Abertura	N	4	0,3	4
Largo Abertura	O	24,5	0,3	24,5
Ancho Porta-presilla	P	3,5	0,3	—
Hombro a Hombro	Q	44,2	0,5	45
Distancia Botones	R	13	0,5	13
Ubicación Primer Botón	S	31,4	1	31
Ancho Solapa	T	7,5	0,5	7,5.

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

Dimensiones en centímetros PANTALON					
Descripción	Cota	TALLAS			
		36	31 Tolerancia	+/-	MEDIDAS MUESTRA
½ Contorno de Cintura	A	~~47,3~~	40,8	1	40
½ Contorno de Cadera	B	~~59,4~~	52,9	1	53
Largo Total	C	~~114,2~~	112,7	1	113
Boca bolsillo Lateral	D	~~17~~	17	1	17
Ancho Pretina	E	~~3,6~~	3,5	0,5	3,5
Ancho Tapa Bolsillo Trasero	F	~~13~~	13	0,3	13
Longitud Pasador	G	~~4,6~~	4,5	0,2	4,5
Longitud Tapa Bolsillo Trasero	H	~~6~~	6	0,5	5,5
Largo Pinza Posterior	I	~~7~~	7	0,5	7
Ancho Botamanga	J	~~20,9~~	20	0,5	20
Altura Boca Bolsillo Delantero a Pretina	K	~~3~~	3	0,5	3,4
Profundidad Fondo bolsillo Delantero	L	~~29~~	29	1	29
Profundidad Fondo Bolsillo Posterior	M	~~18~~	18	1	18
Largo Bragueta	N	~~17~~	15,7	0,5	15,7
Tiro Delantero sin pretina	O	~~27,6~~	25,6	0,5	25
Tiro Posterior sin pretina	P	~~41,7~~	39,7	0,5	39,5
½ Contorno de Rodilla (a 40cm de la bota)	Q	~~25,0~~	23,5	0,5	23,5

Anexo Registro fotográfico

- **NTMD-0161-A3**

Rótulo 8934

UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL
FALDA Y SACO
TALLA 10

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño y Confección			Cumple NTMD
3.1.1.1	Frentes	✓		Cumple NTMD
3.1.1.2	Cuello	✓		Cumple "
3.1.1.3	Porta-presillas	✓		Cumple "
3.1.1.4	Hombreras	✓		Cumple
3.1.1.5	Mangas	✓		Cumple
3.1.1.6	Espalda	✓		Cumple
3.1.1.7	Falso	✓		Cumple
3.1.1.8	Forro	✓		Cumple
3.1.1.9	Bolsillos	✓		Cumple NTMD
3.1.1.10	Botones	✓		Cumple
3.1.3	Falda	✓		Cumple
3.1.3.1	Pretina	✓		Cumple.

Scanned with CamScanner

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	Versión N°:	2
ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

3.1.3.2	Abertura	✓		Cumple. NTHD
3.1.3.3	Forro	✓		Cumple NTHD
3.1.3.4	Dobladillo	✓		Cumple.
3.1.3.5	Cintas para fijar al gancho	✓		Cumple
3.1.4	Costuras	✓		Cumple
3.1.5	Ojales	✓		Cumple
3.1.6	Botones	✓		Cumple
3.1.7	Color de los Hilos, botones de sintéticos, cremallera y forro	✓		Cumple
3.1.8	Calidad de Confección	✓		Cumple
3.1.9	Dimensiones	✓		Cumple.
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en muestra

Dimensiones en centímetros GUERRERA				
Descripción	**Cota**	**TALLAS**		
		10	**Tol. +/-**	**MEDIDAS MUESTRA**
Hombro a Hombro	A	40	0,5	40
Ancho Espalda	B	38	0,5	38
Largo Chaqueta	C	62	1	63
½ Contorno de Busto	D	48,5	1	48,5
½ Contorno de Cintura	E	46,5	1	46,5
½ Contorno de Ruedo	F	52,5	1	52,5
Largo Manga	G	60	1	60
Ancho Solapa	H	7,5	0,5	7,5
Largo Porta-Presilla	I	13,7	0,5	13,5
Largo Hombro	J	12,7	0,5	12,5
Ancho Mora Cuello	K	4	0,5	4
Ancho Mora Solapa	L	4	0,5	4
Ancho Boca manga	M	13	0,5	13
Longitud Puño	N	11	0,5	11
Longitud Cuello Espalda	O	4	0,5	4
Distancia Botones	P	11	0,5	11
Altura Primer Botón	Q	28,8	0,5	28,0
Ancho Porta-Presilla	R	3,5	0,2	3,5

Dimensiones en centímetros FALDA				
Descripción	**Cota**	**TALLAS**		
		10	**Tol. +/-**	**MEDIDAS MUESTRA**
½ Contorno de Cintura	A	39	1	38
Altura de Cadera	B	16	0,5	16

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

½ Contorno de Cadera	C	50	1	50
Largo Total por costado	D	60	1	60
½ Contorno de Ruedo	E	47	1	46,5
Pinza delantero y posterior	F	11	1	11
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Largo Cremallera	H	18	0,5	17,5
Ancho Dobladillo	I	4	0,5	4

Anexo Registro fotográfico

Rotulo 8933

UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL
FALDA Y SACO
TALLA 12

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño y Confección			Cumple NTMD
3.1.1.1	Frentes	✓		Cumple NTMD
3.1.1.2	Cuello	✓		Cumple NTMD
3.1.1.3	Porta-presillas	n/a.		Cumple
3.1.1.4	Hombreras	✓		Cumple
3.1.1.5	Mangas	✓		Cumple
3.1.1.6	Espalda	✓		Cumple
3.1.1.7	Falso	✓		Cumple
3.1.1.8	Forro	✓		Cumple
3.1.1.9	Bolsillos	✓		Cumple
3.1.1.10	Botones	✓		Cumple
3.1.3	Falda	✓		Cumple
3.1.3.1	Pretina	✓		Cumple " "
3.1.3.2	Abertura	✓		" "
3.1.3.3	Forro	✓		" "
3.1.3.4	Dobladillo	✓		" "
3.1.3.5	Cintas para fijar al gancho	✓		" "
3.1.4	Costuras	✓		" "
3.1.5	Ojales	✓		" "
3.1.6	Botones	✓		" "
3.1.7	Color de los Hilos, botones de sintéticos, cremallera y forro	✓		" "
3.1.8	Calidad de Confección	✓		" "
3.1.9	Dimensiones	✓		" "
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia muestra.

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

Dimensiones en centímetros GUERRERA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		12	Tol. +/-	MEDIDAS MUESTRA
Hombro a Hombro	A	40,8	0,5	41
Ancho Espalda	B	39,6	0,5	39,6
Largo Chaqueta	C	63	1	63
½ Contorno de Busto	D	50,5	1	50,5
½ Contorno de Cintura	E	48,5	1	48,5
½ Contorno de Ruedo	F	54,5	1	54,5
Largo Manga	G	61	1	61
Ancho Solapa	H	7,5	0,5	7,5
Largo Porta-Presilla	I	13,7	0,5	/
Largo Hombro	J	12,7	0,5	13
Ancho Mora Cuello	K	4	0,5	4
Ancho Mora Solapa	L	4	0,5	4
Ancho Boca manga	M	13,5	0,5	13
Longitud Puño	N	11	0,5	11
Longitud Cuello Espalda	O	4	0,5	4
Distancia Botones	P	11	0,5	11
Altura Primer Botón	Q	29,6	0,5	29,5
Ancho Porta-Presilla	R	3,5	0,2	/

Dimensiones en centímetros FALDA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		12	Tol. +/-	MEDIDAS MUESTRA
½ Contorno de Cintura	A	41	1	41
Altura de Cadera	B	17	0,5	17
½ Contorno de Cadera	C	52	1	52
Largo Total por costado	D	61	1	60,7
½ Contorno de Ruedo	E	49	1	50
Pinza delantero y posterior	F	11	1	11
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Largo Cremallera	H	18	0,5	17,5
Ancho Dobladillo	I	4	0,5	4,5

Anexo Registro fotográfico

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

Rotulo 8936

UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL
PANTALÓN Y SACO
TALLA 12

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño y Confección	✓		Cumple NTMD
3.1.1.1	Frentes	✓		Cumple NTMD
3.1.1.2	Cuello	✓		Cumple " "
3.1.1.3	Porta-presillas	✓		Cumple " "
3.1.1.4	Hombreras	✓		Cumple " "
3.1.1.5	Mangas	✓		" "
3.1.1.6	Espalda	✓		" "
3.1.1.7	Falso	✓		Cumple.
3.1.1.8	Forro	✓		" "
3.1.1.9	Bolsillos	✓		" "
3.1.1.10	Botones	✓		" "
3.1.2	Diseño y Confección PANTALÓN	✓		" "
3.1.2.1	Pretina	✓		" "
3.1.2.2	Bragueta	✓		" "
3.1.2.3	Relojero	✓		El fondo de bolsillo debe ser de forma exacta.
3.1.4	Costuras	✓		Cumple NTMD
3.1.5	Ojales	✓		" "
3.1.6	Botones	✓		" "
3.1.7	Color de los Hilos, botones de sintéticos, cremallera y forro	✓		" "
3.1.8	Calidad de Confección	✓		Cumple " "
3.1.9	Dimensiones	✓		Cumple.
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en muestra

Dimensiones en centímetros GUERRERA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		12	Tol. +/-	MEDIDAS MUESTRA
Hombro a Hombro	A	40,8	0,5	41
Ancho Espalda	B	39,6	0,5	40
Largo Chaqueta	C	63	1	63
½ Contorno de Busto	D	50,5	1	50
½ Contorno de Cintura	E	48,5	1	48,5
½ Contorno de Ruedo	F	54,5	1	54,5
Largo Manga	G	61	1	61
Ancho Solapa	H	7,5	0,5	7,5
Largo Porta-Presilla	I	13,7	0,5	13,7
Largo Hombro	J	12,7	0,5	12,7

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

Ancho Mora Cuello	K	4	0,5	4
Ancho Mora Solapa	L	4	0,5	4
Ancho Boca manga	M	13,5	0,5	13
Longitud Puño	N	11	0,5	11
Longitud Cuello Espalda	O	4	0,5	4
Distancia Botones	P	11	0,5	11
Altura Primer Botón	Q	29,6	0,5	29,5
Ancho Porta-Presilla	R	3,5	0,2	3,5

Dimensiones en centímetros PANTALON				
Descripción	Cota	TALLAS		
		12	Tol. +/-	MEDIDAS MUESTRAS
½ Contorno de Cintura	A	41	1	41
½ Contorno de Cadera	B	52	1	52
Tiro Delantero incluido pretina	C	31	1	30
Largo Total por costado	D	116	1	117
Bota	E	21	0,5	21
Tiro Posterior incluido pretina	F	41	1	42
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Longitud Pasador	H	4,5	0,2	4,5
Largo Bragueta	I	15	0,5	15

Registro fotográfico:

Rótulo 8935

UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL
PANTALÓN Y SACO
TALLA 08

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño y Confección	✓		Cumple NTMD
3.1.1.1	Frentes	✓		Terminación Dispareja en ruedo
3.1.1.2	Cuello	✓		Unión solapa-Cuello descocida
3.1.1.3	Porta-presillas	✓		Cumple NTMD
3.1.1.4	Hombreras	✓		Cumple NTMD
3.1.1.5	Mangas	✓		Perforación en cabeza de manga derecha.
3.1.1.6	Espalda	✓		Cumple NTMD
3.1.1.7	Falso	✓		"
3.1.1.8	Forro	✓		"
3.1.1.9	Bolsillos	✓		"
3.1.1.10	Botones	✓		"
3.1.2	Diseño y Confección PANTALÓN	✓		"

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

3.1.2.1	Pretina	✓		Cumple · NTMD
3.1.2.2	Bragueta	✓		" "
3.1.2.3	Relojero	✓		El fondo de bolsillo debe ser de forma exacta.
3.1.4	Costuras	✓		Cumple NTMD.
3.1.5	Ojales	✓		Cumple NTMD.
3.1.6	Botones	✓		" "
3.1.7	Color de los Hilos, botones de sintéticos, cremallera y forro	✓		" "
3.1.8	Calidad de Confección	✓		" "
3.1.9	Dimensiones	✓		Cumple NTMD.
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en muestra.

Dimensiones en centímetros GUERRERA				
Descripción	**Cota**	**TALLAS**		
		08	**Tol. +/-**	**MEDIDAS MUESTRA**
Hombro a Hombro	A	39,2	0,5	39,2
Ancho Espalda	B	37,2	0,5	37,5
Largo Chaqueta	C	62	1	62,5
½ Contorno de Busto	D	46,5	1	46,5
½ Contorno de Cintura	E	44,5	1	44,3
½ Contorno de Ruedo	F	50,5	1	50,5
Largo Manga	G	59	1	59,5
Ancho Solapa	H	7,5	0,5	7,5
Largo Porta-Presilla	I	13,7	0,5	—
Largo Hombro	J	12,7	0,5	12,7
Ancho Mora Cuello	K	4	0,5	4
Ancho Mora Solapa	L	4	0,5	4
Ancho Boca manga	M	12,5	0,5	12,3
Longitud Puño	N	11	0,5	11
Longitud Cuello Espalda	O	4	0,5	4
Distancia Botones	P	10,5	0,5	10,5
Altura Primer Botón	Q	28	0,5	27,5
Ancho Porta-Presilla	R	3,5	0,2	—

Dimensiones en centímetros PANTALÓN				
Descripción	**Cota**	**TALLAS**		
		08	**Tol. +/-**	**MEDIDAS MUESTRAS**
½ Contorno de Cintura	A	37	1	37,5
½ Contorno de Cadera	B	48	1	48,5
Tiro Delantero incluido pretina	C	29	1	30
Largo Total por costado	D	114	1	114

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

Bota	E	20	0,5	20
Tiro Posterior incluido pretina	F	39	1	40
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Longitud Pasador	H	4,5	0,2	4,5
Largo Bragueta	I	15	0,5	15,5

Anexo Registro fotográfico

- **ET-FAC-063** Rótulo 8961.

UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC
PANTALÓN, BLUSÓN Y BLUSA MANGA LARGA
TALLA 10

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Material	✓		
3.1.2	Confección	✓		
3.1.3	Blusón		X	La parte delantero y posterior debe ser pareja.
3.1.3.1	Delantero		X	Sobreposa el costado, hacia la espalda.
3.1.3.2	Espalda		X	la espalda esta mas angosta con respecto al delantero
3.1.3.3	Cierre			
3.1.3.4	Porta Presilla	✓		
3.1.4	Camisa Maternidad		X	Verificar dimenciones - Longitud hombro - Largo total
3.1.4.1	Frente	✓		
3.1.4.2	Espalda	✓		
3.1.4.3	Manga	✓		
3.1.4.4	Puños	✓		
3.1.4.5	Cuello	✓		
3.1.4.6	Botones y Ojales	✓		
3.1.5	Pantalón	✓		
3.1.6	Costuras	✓		
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia

MEDIDAS EN CENTIMETROS- BLUSÓN				
Descripción	Cota	10	TOL +/-	MEDIDA DE LA MUESTRA
1/2 Contorno de Busto	A	54	1	54
1/2 Contorno de Ruedo	B	59	1	60
Longitud de Hombro	C	13,5	0,5	13,5
Largo Total	D	75	1	76
Ancho prense Interno	E	8,5	0,5	8,5

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

Altura Prense	F	37	1	36,5.

MEDIDAS EN CENTIMETROS- CAMISA CLIMA FRIO				
Descripción	Cota	10	TOL +/-	MEDIDAS MUESTRA
1/2 Contorno de Busto	A	54	1	54
1/2 Contorno de Ruedo	B	59	1	60
Longitud de Hombro	C	13,5	0,5	12,5
Largo Total	D	75	1	73
Ancho prense Interno	E	8,5	0,5	8,5
Altura Prense	F	37	1	33,5
Largo de Manga Larga	G	60	1	64.

MEDIDAS EN CENTIMETROS- PANTALÓN				
DESCRIPCION	COTA	10	TOL ±	MEDIDAS MUESTRA
½ Contorno de Cintura Encauchada	A	43	1	44
½ Contorno de Cadera	B	55	0,5	56
Largo Total	C	116	1	115
Ancho Pretina	D	4	0,5	4
Largo Bolsa Materna	E	24	0,3	23
Ancho Caucho de Ajuste	F	4	0,5	3

Anexo Registro fotográfico Rótulo 8962.

UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC
PANTALÓN Y BLUSA MANGA CORTA
TALLA 12

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Material	✓		
3.1.2	Confección	✓		
3.1.3	Blusón	✓		
3.1.3.1	Delantero	✓		
3.1.3.2	Espalda	✓		
3.1.3.3	Cierre	✓		
3.1.3.4	Porta Presilla	✓		
3.1.4	Camisa Maternidad		X	Verificar dimensiones: 1/2 Contorno Largo total.
3.1.4.1	Frente	✓		
3.1.4.2	Espalda	✓		

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

3.1.4.3	Manga	✓		
3.1.4.4	Puños	✓		
3.1.4.5	Cuello	✓		
3.1.4.6	Botones y Ojales	✓		
3.1.5	Pantalón	✓		
3.1.6	Costuras	✓		
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia

MEDIDAS EN CENTIMETROS-CAMISA CLIMA CALIDO				
Descripción	**Cota**	**12**	**TOL +/-**	**MEDIDAS MUESTRA**
1/2 Contorno de Busto	A	56	1	56
1/2 Contorno de Ruedo	B	61	1	58
Longitud de Hombro	C	13,5	0,5	13
Largo Total	D	73	1	76
Ancho prense Interno	E	8,5	0,5	8,5
Altura Prense	F	37	1	34
Largo de Manga Corta	G	26	1	26

MEDIDAS EN CENTIMETROS- PANTALÓN				
DESCRIPCION	**COTA**	**12**	**TOL ±**	**MEDIDAS MUESTRA**
½ Contorno de Cintura Encauchada	A	45	1	46
½ Contorno de Cadera	B	58	0,5	58
Largo Total	C	116	1	115
Ancho Pretina	D	4	0,5	4
Largo Bolsa Materna	E	24	0,3	23
Ancho Caucho de Ajuste	F	4	0,5	3

Anexo Registro fotográfico

- **ET-FAC-068**


Rótulo 8937


UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER OFICIAL FAC
FALDA, SACO Y FAJÓN
TALLA 8

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Materiales	✓		Cumple NTMD
3.1.2	Confección	✓		Cumple NTMD

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

3.1.2.1	Guerrera	✓		Cumple NTHD
3.1.2.2	Cuello	✓		Cumple NTHD
3.1.2.3	Mangas	✓		" "
3.1.2.4	Botones	✓		" "
3.1.2.5	Hombros	✓		El pasador de hombro debe tener un espacio útil de 3,5 cm. Debe ir presillado en delantero y espalda 
3.1.2.6	Espalda	✓		Cumple
3.1.2.7	Dimensiones Guerrera	✓		Verificar medidas
3.1.3	Falda	✓		Verificar medidas
3.1.3.1	Forro	✓		Cumple.
3.1.3.2	Cinta para Colgar	✓		" "
3.1.2.3	Ruedo	✓		" "
3.1.2.4	Pretina	✓		" "
3.1.2.5	Abertura	✓		" "
3.1.2.6	Botón	✓		" "
3.1.2.7	Dimensiones Falda	✓		Verificar medidas
3.1.4	Fajón	✓		Verificar medidas
3.1.4.1	Herrajes	✓		
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en la muestra



Dimensiones en Centímetros- GUERRERA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		8	Tol. +/-	MEDIDAS MUESTRA
Longitud de espalda	A	470	1	450
Longitud de mangas	B	580	0,5	580
Longitud de hombro	C	125	1	125
Ancho media de espalda	D	180	1	180

Scanned with CamScanner

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	Versión N°:	2
ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

Ancho Bocamanga	E	130	1	125
Mitad Contorno de busto	F	480	1	480

Dimensiones en Centímetros- FALDA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		8	Tol. +/-	MEDIDAS MUESTRA
½ Contorno de Cintura	A	37	1	36,5
Altura de Cadera	B	16	0,5	16
½ Contorno de Cadera	C	48	1	48
Largo Total por costado	D	109	1	108
½ Contorno de Ruedo	E	43	1	46
Pinza delantero y posterior	F	11	1	11
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Largo Cremallera	H	18	0,5	17
Ancho Dobladillo	I	4	0,5	4

Dimensiones en Centímetros- FAJÓN				
Descripción	Cota	TALLAS		
		8	Tol. +/-	MEDIDAS MUESTRA
Largo total fajón	A	54	0,5	~~0,5~~ 58
Largo Elástico Lateral	B	10	0,2	~~0,2~~ 09
Ancho centro fajón	C	11	0,5	~~0,5~~ 11
Largo Lateral Fajón	D	12	0,2	~~0,2~~ 11
Largo pieza prenses	E	30	0,2	~~0,2~~ 37
Profundidad de prenses	F	1,2	0,2	~~0,2~~ 1,2

Anexo Registro fotográfico


Rótulo 8937

UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER SUBOFICIAL FAC
FALDA, SACO Y FAJÓN
TALLA 10

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Materiales	✓		Cumple NTMD
3.1.2	Confección	✓		Cumple NTMD.
3.1.2.1	Guerrera	✓		" "
3.1.2.2	Cuello	✓		" "
3.1.2.3	Mangas	✓		" "
3.1.2.4	Botones	✓		" "
3.1.2.5	Hombros	✓		El pasador de hombro debe tener un espacio útil de 3,5 cm. Debe ir presillado en delantero y espalda

Scanned with CamScanner

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	Versión N°:	2
ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

				
3.1.2.6	Espalda	✓		Cumple NTMD
3.1.2.7	Dimensiones Guerrera	✓		Verificar medidas
3.1.3	Falda	✓		Cumple NTMD
3.1.3.1	Forro	✓		Cumple NTMD
3.1.3.2	Cinta para Colgar	✓		" "
3.1.2.3	Ruedo	✓		" "
3.1.2.4	Pretina	✓		" "
3.1.2.5	Abertura	✓		" "
3.1.2.6	Botón	✓		" "
3.1.2.7	Dimensiones Falda	✓		Verificar medidas
3.1.4	Fajón	✓		Verificar medidas
3.1.4.1	Herrajes	✓		Cumple
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en la muestra

Dimensiones en Centímetros- GUERRERA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		10	Tol. +/-	MEDIDAS MUESTRA
Longitud de espalda	A	480	1	470
Longitud de mangas	B	580	0,5	600
Longitud de hombro	C	130	1	120
Ancho media de espalda	D	190	1	185
Ancho Bocamanga	E	140	1	130
Mitad Contorno de busto	F	500	1	500

Dimensiones en Centímetros- FALDA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		10	Tol. +/-	MEDIDAS MUESTRA
½ Contorno de Cintura	A	39	1	38
Altura de Cadera	B	16	0,5	16
½ Contorno de Cadera	C	50	1	49
Largo Total por costado	D	111	1	110
½ Contorno de Ruedo	E	45	1	48,5 -

Scanned with CamScanner

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	Versión N°:	2
ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

Pinza delantero y posterior	F	11	1	11
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Largo Cremallera	H	18	0,5	17,5
Ancho Dobladillo	I	4	0,5	4

Dimensiones en Centímetros- FAJÓN				
Descripción	Cota	TALLAS		
		10	Tol. +/-	MEDIDAS MUESTRA
Largo total fajón	A	58	0,5	~~0,5~~ 60,5
Largo Elástico Lateral	B	10	0,2	~~0,2~~ 10
Ancho centro fajón	C	11	0,5	~~0,5~~ 11
Largo Lateral Fajón	D	12	0,2	~~0,2~~ 11
Largo pieza prenses	E	34	0,2	~~0,2~~ 39
Profundidad de prenses	F	1,2	0,2	~~0,2~~ 1,2

Anexo Registro fotográfico

- **NTMD-0194-A2**

Rótulo 8940

UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC
PANTALÓN SACO
TALLA 36

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.2	Diseño y Confección GUERRERA MASCULINO	✓		Cumple NTMD
3.1.2.1	Guerrera	✓		Cumple NTMD
3.1.2.1.1	Cuello	✓		" "
3.1.2.1.2	Bolsillos	✓		" "
3.1.2.1.3	Mangas	✓		" "
3.1.2.1.4	Botones	✓		Cumple.
	Costuras	✓		Cumple.
3.1.2.1.5	Hombros	✓		" "
3.1.3	Medidas Guerrera	✓		" "
3.1.2.2	Pantalón	✓		" "
3.1.2.2.1	Pretina	✓		Cumple.
3.1.2.2.2	Bragueta	✓		Cumple NTMD
3.1.2.2.3	Bolsillos	✓		" "
3.1.2.2.4	Galón	✓		" "
3.1.2.2.5	Botones	✓		" "

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión Nº:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

3.1.2.2.6	Tunel Lateral	✓		Cumple - NTHD.
3.1.3	Medidas Pantalón	✓		" "
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en muestra

Dimensiones en Centímetros GUERRERA				
DESCRIPCIÓN	**Cota**	**TALLAS**		
		36	**Tol +/-**	**MEDIDAS DE LA MUESTRA**
½ Contorno de Pecho	A	50,0	1	50
½ Contorno de Cintura	B	47,8	1	47,8
½ Contorno de Ruedo	C	52,6	1	52,6
Longitud Espalda	D	75,0	0,5	75
Longitud de Manga	E	64,5	1	64
Longitud de Porta-Pala	F	6,5	0,5	6,5
Longitud de Hombro	G	13,9	0,5	14,5
Longitud Mora Solapa	H	4	0,3	4
Longitud Mora Cuello	I	4	0,3	4
Ancho Bocamanga	J	14,6	0,5	15
Longitud Puño	K	12	0,3	12
Ancho Cuello en Espalda	L	4	0,3	4
Ancho Espalda	M	43,0	0,5	43
Ancho Cruce Abertura	N	4	0,3	4
Largo Abertura	O	24,5	0,3	24
Ancho Porta-Pala	P	3,5	0,3	3,5
Hombro a Hombro	Q	44,2	0,5	44,5
Distancia Botones	R	13	0,5	13
Ubicación Primer Botón	S	31,4	1	31,5
Ancho Solapa	T	7,5	0,5	7,5

Dimensiones en Centímetros PANTALÓN					
Descripción	**Cota**	**TALLAS**			
		~~36~~ (30)	**Tol +/-**	**MEDIDA MUESTRA**	
½ Contorno de Cintura	A	~~47,3~~	1	39,5	41
½ Contorno de Cadera con 1 prense	B	~~59,4~~	1	51,6	51
Largo Total	C	~~114,2~~	1	112,4	113
Boca bolsillo Lateral	D	~~18,5~~	1	18,5	18
Ancho Pretina	E	~~3,5~~	0,5	3,5	3,5
Longitud Pasador	F	~~4,5~~	0,2	4,5	4,5
Distancia pasador delantero al costado	G	~~13,4~~	0,5	11,5	11
Largo Pinza Posterior	H	~~7~~	0,5	7	7
Ancho Botamanga	I	~~20,9~~	0,5	20	20
Distancia Boca Bolsillo Delantero a Costado	J	~~3,5~~	0,5	3,5	3,5
Profundidad Fondo bolsillo Delantero	K	~~29~~	1	29	29
Profundidad Fondo Bolsillo Posterior	L	~~18~~	1	18	18

Scanned with CamScanner

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	Versión N°:	2
ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

Largo Bragueta	M	~~17~~	0,5	14,4	15
Tiro Delantero sin pretina	N	~~27,6~~	0,5	25,2	27
Tiro Posterior sin pretina	O	~~41,7~~	0,5	39,3	39
½ Contorno de Rodilla (a 40cm de la bota)	P	~~25,0~~	0,5	23,5	23

Anexo Registro fotográfico

Rótulo 8939

UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC
PANTALÓN SACO
TALLA 37

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.2	**Diseño y Confección GUERRERA MASCULINO**	✓		Cumple NTMD
3.1.2.1	Guerrera	✓		Cumple NTMD
3.1.2.1.1	Cuello	✓		" "
3.1.2.1.2	Bolsillos	✓		
3.1.2.1.3	Mangas	✓		" "
3.1.2.1.4	Botones	✓		" "
	Costuras	✓		
3.1.2.1.5	Hombros	✓		" "
3.1.3	Medidas Guerrera	✓		
3.1.2.2	Pantalón	✓		
3.1.2.2.1	Pretina	✓		Cumple NTMD
3.1.2.2.2	Bragueta	✓		" "
3.1.2.2.3	Bolsillos	✓		" "
3.1.2.2.4	Galón	✓		" "
3.1.2.2.5	Botones	✓		
3.1.2.2.6	Tunel Lateral	✓		" "
3.1.3	Medidas Pantalón	✓		
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en muestra

Dimensiones en Centímetros GUERRERA				
DESCRIPCIÓN	**Cota**	**TALLAS**		
		37	**Tol +/-**	**MEDIDAS DE LA MUESTRA**
½ Contorno de Pecho	A	51,3	1	51,3
½ Contorno de Cintura	B	49,1	1	49,3
½ Contorno de Ruedo	C	53,9	1	53,9
Longitud Espalda	D	75,4	0,5	75

Scanned with CamScanner

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	Versión N°:	2
ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

Longitud de Manga	E	65	1	65,3
Longitud de Porta-Pala	F	6,5	0,5	—
Longitud de Hombro	G	14,2	0,5	14,7
Longitud Mora Solapa	H	4	0,3	4
Longitud Mora Cuello	I	4	0,3	4
Ancho Bocamanga	J	14,8	0,5	15
Longitud Puño	K	12	0,3	—
Ancho Cuello en Espalda	L	4	0,3	4
Ancho Espalda	M	43,6	0,5	43,6
Ancho Cruce Abertura	N	4	0,3	4
Largo Abertura	O	24,5	0,3	24
Ancho Porta-Pala	P	3,5	0,3	—
Hombro a Hombro	Q	44,9	0,5	45
Distancia Botones	R	13	0,5	13
Ubicación Primer Botón	S	31,8	1	31,5
Ancho Solapa	T	7,5	0,5	7,5

Dimensiones en Centímetros PANTALÓN					
Descripción	Cota	TALLAS 37/31	Tol +/-	MEDIDA MUESTRA	
½ Contorno de Cintura	A	~~48,6~~	1	40,8	41
½ Contorno de Cadera con 1 prense	B	~~60,7~~	1	52,9	53
Largo Total	C	~~114,5~~	1	112,7	113,5
Boca bolsillo Lateral	D	~~18,5~~	1	18,5	18
Ancho Pretina	E	~~3,5~~	0,5	3,5	3,5.
Longitud Pasador	F	~~4,5~~	0,2	4,5	4,5.
Distancia pasador delantero al costado	G	~~15,7~~	0,5	11,8	11
Largo Pinza Posterior	H	~~7~~	0,5	7	7
Ancho Botamanga	I	~~20,9~~	0,5	20	20
Distancia Boca Bolsillo Delantero a Costado	J	~~3,5~~	0,5	3,5	3,5
Profundidad Fondo bolsillo Delantero	K	~~29~~	1	29	29
Profundidad Fondo Bolsillo Posterior	L	~~18~~	1	18	18
Largo Bragueta	M	~~17~~	0,5	15,7	15,5
Tiro Delantero sin pretina	N	~~26,0~~	0,5	25,6	26,5
Tiro Posterior sin pretina	O	~~42,1~~	0,5	39,7	39,5
½ Contorno de Rodilla (a 40cm de la bota)	P	~~25,3~~	0,5	23,5	23,5

Anexo Registro fotográfico

- **NTMD-0195-A1**


Rótulo 8942.

UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON
PANTALÓN Y SACO
TALLA 10

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Materiales	✓		Cumple NTMD
3.1.2	Confección	✓		" "

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Versión N°:	2
		Vigencia:	12-12-2024

3.1.2.1	Guerrera	✓		Cumple NTMD
3.1.2.1.1	Cuello	✓		" "
3.1.2.1.2	Bolsillos	✓		" "
3.1.2.1.3	Mangas	✓		
3.1.2.1.4	Botones	✓		Cumple.
3.1.2.1.5	Hombros	✓		El pasador de hombro debe tener un espacio útil de 3,5 cm. Debe ir presillado en delantero y espalda 
3.1.2.1.6	Dimensiones Guerrera	✓		Cumple NTMD.
3.1.2.2.1	Pretina	✓		" "
3.1.2.2.2	Bragueta	✓		" "
3.1.2.2.3	Relojero	✓		" "
3.1.2.2.4	Galón	✓		" "
3.1.2.2.5	Botones	✓		" "
3.1.2.3	Dimensiones pantalón	✓		" "
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en muestra.

Dimensiones en Centímetros GUERRERA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		10	Tol. +/-	MEDIDAS MUESTRA
Hombro a Hombro	A	40	0,5	40,5.
Ancho Espalda	B	38	0;5	38
Largo Chaqueta	C	62	1	62
½ Contorno de Busto	D	48,5	1	48,5.
½ Contorno de Cintura	E	46,5	1	47
½ Contorno de Ruedo	F	52,5	1	53
Largo Manga	G	60	1	61.
Ancho Solapa	H	7,5	0,5	7,5.
Largo Porta-Pala	I	6,5	0,5	6,5.
Largo Hombro	J	12,7	0,5	13.
Ancho Mora Cuello	K	4	0,5	4
Ancho Mora Solapa	L	4	0,5	4
Ancho Boca manga	M	13	0,5	13
Longitud Puño	N	11	0,5	11

Scanned with CamScanner


Longitud Cuello Espalda	O	4	0,5	4
Distancia Botones	P	11	0,5	11
Altura Primer Botón	Q	28,8	0,5	29
Ancho Porta-Pala	R	3,5	0,2	3,5

Dimensiones en Centímetros PANTALÓN				
Descripción	Cota	TALLAS		
		10	Tol. +/-	MEDIDAS MUESTRA
½ Contorno de Cintura	A	39	1	39
½ Contorno de Cadera	B	50	1	50
Tiro Delantero incluido pretina	C	30	1	29.
Largo Total por costado	D	114	1	115.
½ Contorno de Bota	E	20	0,5	20
Tiro Posterior incluido pretina	F	40	1	41
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Longitud Pasador	H	4,5	0,2	4,5
Largo Bragueta	I	15	0,5	15.

Anexo Registro fotográfico

Rótulo 8941

UNIFORME N1 PARA DAMASUB OFICIAL CON PANTALON
PANTALÓN Y SACO
TALLA 12

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Materiales	✓		Cumple NTMD.
3.1.2	Confección	✓		Cumple NTMD.
3.1.2.1	Guerrera	✓		" "
3.1.2.1.1	Cuello	✓		" "
3.1.2.1.2	Bolsillos	✓		" "
3.1.2.1.3	Mangas	✓		Verificar medida bocamanga.
3.1.2.1.4	Botones	✓		Cumple.
3.1.2.1.5	Hombros	✓		El pasador de hombro debe tener un espacio útil de 3,5 cm. Debe ir presillado en delantero y espalda 

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Versión N°:	2
		Vigencia:	12-12-2024

		✓		✓
3.1.2.1.6	Dimensiones Guerrera	✓		✓
3.1.2.2.1	Pretina	✓		✓
3.1.2.2.2	Bragueta	✓		✓
3.1.2.2.3	Relojero	✓		✓
3.1.2.2.4	Galón	✓		✓
3.1.2.2.5	Botones	✓		✓
3.1.2.3	Dimensiones pantalón	✓		✓
Rotulado y empaque Individual				No se evidencia en muestra

Dimensiones en Centímetros GUERRERA				
Descripción	**Cota**	**TALLAS**		
		12	**Tol. +/-**	**MEDIDAS MUESTRA**
Hombro a Hombro	A	40,8	0,5	40,5
Ancho Espalda	B	39,6	0,5	39,6
Largo Chaqueta	C	63	1	63
½ Contorno de Busto	D	50,5	1	50,5
½ Contorno de Cintura	E	48,5	1	48,5
½ Contorno de Ruedo	F	54,5	1	53
Largo Manga	G	61	1	61,5
Ancho Solapa	H	7,5	0,5	7,5
Largo Porta-Pala	I	6,5	0,5	—
Largo Hombro	J	12,7	0,5	12,7
Ancho Mora Cuello	K	4	0,5	4
Ancho Mora Solapa	L	4	0,5	4
Ancho Boca manga	M	13,5	0,5	12,5
Longitud Puño	N	11	0,5	—
Longitud Cuello Espalda	O	4	0,5	4
Distancia Botones	P	11	0,5	11,3
Altura Primer Botón	Q	29,6	0,5	29,6
Ancho Porta-Pala	R	3,5	0,2	—

Dimensiones en Centímetros PANTALÓN				
Descripción	**Cota**	**TALLAS**		
		12	**Tol. +/-**	**MEDIDAS MUESTRA**
½ Contorno de Cintura	A	41	1	41
½ Contorno de Cadera	B	52	1	52
Tiro Delantero incluido pretina	C	31	1	31,5

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

Largo Total por costado	D	116	1	117
½ Contorno de Bota	E	21	0,5	21,5
Tiro Posterior incluido pretina	F	41	1	41
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Longitud Pasador	H	4,5	0,2	4,5
Largo Bragueta	I	15	0,5	15

Anexo Registro fotográfico

Finalmente, se informa que, de acuerdo a lo establecido en la NTMD-0309, NTMD-0194-A2, NTMD-0147-A3, NTMD-0195-A1, ET-FAC-068 y NTMD-0161-A3. ET-FAC 063 y al ANEXO TÉCNICO, la muestra de los elementos allegados Cumple con los requisitos generales, las condiciones generales de EMPAQUE Y ROTULADO, no se evidenciaron en la muestra.

Firma evaluadora técnico:

CT. URQUINA JOVEN DEICY ROCIO
Evaluador Técnico

Scanned with CamScanner

8930




JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8930

8932









Hecho en Colombia - Inalmet P. OVNY www.inalmet.com


FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
MILITARY INDUSTRIES S.A.S
SUB OFICIAL
65% POLIESTER 45% LANA
TALLA: 36
CONTRATO
122-00-A-COFAC-0ILOS-2026
NTMD-0147-A3


CONTRATO
122-00-A-COFAC-0ILOS-2026
NTMD-0147-A3
Hecho en Colombia - Inalmet










Hecho en Colombia - Inalmet P


CONTRATO
122-00-A-COFAC-0ILOS-2026
NTMD-0147-A3
Hecho en Colombia - Inalmet


Military
INDUSTRIES


FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
MILITARY INDUSTRIES S.A.S
OFICIAL
TALLA: 10

8936




Hecho en Colombia - Inalmet P. O.V.N.
www.inalmet.com




DILOS
DE LA CALIDAD
8936


Hecho en Colombia - Inalmet P.
www.inalmet.com

8934













8938






JELOG - DILOS
CCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8938


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8938
FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA


FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
SUB OFICIAL
50% POLIESTER 45% LANA
TALLA: 10
CONTRATO
ET-FAC-068









FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
MILITARY
INDUSTRIES E.I.I.
TALLA 10


Hecho en Colombia - Inalmet P. OYNY

Hecho en Colombia - Inalmet P.


8940







FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
OFICIAL
TALLA 10

JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8942

Hecho en Colombia




PANTALONES 8930







Uniformes de Maternidad 8961-8962























	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-326
		Versión:	4
	TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE	Vigencia:	10-11-2025

Fecha:	03 de septiembre de 2026
Contrato No:	122-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista:	MILITARY INDUSTRIES S.A.S
NTMD o ET-FAC aplicada:	NTMD-0309
Cantidad total Elementos:	871

Elemento (s) inspeccionado(s)

- PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC
- PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC

Materia Prima:	X
Producto Terminado 80%	

Numeral	Descripción Ítem	Unidad de Medida	N.º Resultados	Cantidad total Requerida en el lote	% Muestreado	Código de rótulos	Observaciones
3.2.1	Tela principal rollos x100mts	ROLLO	2	10,2 - (11)	100%	3m. 8670-8671	Laboratorio Blancec
3.2.2	Tela para bolsillo rollos x 100mts	ROLLO	2	2,5 - (3)	100%	2m 8672-8673	Laboratorio Blancec
3.2.3	Entretela no tejida 4,2 rollos x 160mts	ROLLO	2	4,2 - (5)	100%	4m 8674-8675	Laboratorio Blancec
3.2.4	Hilo Cierres y pespuntes TEX 27,	CONO	2	13	100%	1cono 8676-8677	Laboratorio Blancec
3.2.4	Hilo Filetes o recubrimientos T86EX 40	CONO	2	2,6 - (3)	100%	1cono 8678-8679	Laboratorio Blancec.
3.2.5	Cremallera	UNIDAD	5	871	100%	3unid. 8680-8681-8682-8683-8684	Laboratorio Blancec
3.2.6	Botones	UNIDAD	5	2767	100%	2unid 8685-8686-8687-8688-8689	Laboratorio Blancec

OBSERVACIONES:

Se anexa registro fotográfico.

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-326
		Versión:	4
	TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE	Vigencia:	10-11-2025

CONTEO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Aplica para visita 80%)

El supervisor del contrato deja constancia de que realizó el conteo físico y la verificación de los elementos entregados, confirmando que la cantidad y descripción coinciden con el - %.

ELEMENTO VERIFICADO	CANTIDAD REPORTADA	CANTIDAD VERIFICADA	OBSERVACIONES
-	-	-	-

Nota 1: Favor anexar copia órdenes de compra y/o facturas, declaraciones de conformidad y/o demás documentos de soporte técnico a la materia prima.
Nota 2: Favor tomar registro fílmico y/o fotográfico del lote materia prima y/o lote producto terminado observado y anéxelo a la carpeta del proceso.

EVALUADOR TECNICO	SUPERVISOR CONTRATO	CERTIFICADORA (SI APLICA)	CONTRATISTA
Nombre: CT. ROCIO URQUINA	Nombre: CT DAVID ANDRÉS DÍAZ ÁNGEL	Nombre:. Giovanni D´amato	Nombre: MAURICIO DUSSÁN MEDINA
Cargo: Evaluador Técnico Producto	Cargo: Supervisor Suplente	Cargo: Gerente	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-326
		Versión:	4
	TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE	Vigencia:	10-11-2025

Fecha:	03 de septiembre de 2026
Contrato No:	122-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista:	MILITARY INDUSTRIES S.A.S
NTMD o ET-FAC aplicada:	NTMD-0147-A3
Cantidad total Elementos:	632

Elemento (s) inspeccionado(s)

- UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC
- UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC

Materia Prima:	X
Producto Terminado 80%	

Numeral	Descripción Ítem	Unidad de Medida	N.º Resultados	Cantidad total Requerida en el lote	% Muestreado	Código de rótulos	Observaciones
3.2.1	Tela rollos x100 MTS	ROLLO	2	17	100%	3m 8690-8691	Laboratorio Blancec
3.2.2	Entretela rollos X 100 MTS	ROLLO	2	3,16 -(4)	100%	1m 8692-8693	Laboratorio Blancec
3.2.3	Entretela refuerzo de pecho rollos de 100 MTS	ROLLO	2	1	100%	1m 8694-8695	Laboratorio Blancec
3.2.4	Tela para Bolsillos rollos X 60 MTS	ROLLO	2	6,3 - (7)	100%	2m 8696-8697	Laboratorio Blancec
3.2.5	Forro rollos X 100 MTS	ROLLO	2	10,12 - (11)	100%	2m 8698-8699	Laboratorio Blancec
3.2.6	Hilos Tex 40	CONO	2	11,4 - (12)	100%	1cono 8700-8701	Laboratorio Blancec
	Hilos Tex 27	CONO	2	14	100%	1cono 8702-8703	Laboratorio Blancec
3.2.9	Botones Metálicos	UNIDAD	5	Grandes:1896 unidad Pequeños: 1264 unidad	100%	20unid. 3 8704-8705-8706-8707-8708	Laboratorio Blancec 3- Grandes - Resultados 2- Pequeños - Resultados.
3.2.10	Cremallera	UNIDAD	5	632	100%	3unid. 8709-8710-8711-8712-8713	Laboratorio Blancec

OBSERVACIONES:

Se anexa registro fotográfico.

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-326
		Versión:	4
	TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE	Vigencia:	10-11-2025

CONTEO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Aplica para visita 80%)

El supervisor del contrato deja constancia de que realizó el conteo físico y la verificación de los elementos entregados, confirmando que la cantidad y descripción coinciden con el _- %_.

ELEMENTO VERIFICADO	CANTIDAD REPORTADA	CANTIDAD VERIFICADA	OBSERVACIONES
-	-	-	-

Nota 1: Favor anexar copia órdenes de compra y/o facturas, declaraciones de conformidad y/o demás documentos de soporte técnico a la materia prima.
Nota 2: Favor tomar registro filmico y/o fotográfico del lote materia prima y/o lote producto terminado observado y anéxelo a la carpeta del proceso.

EVALUADOR TECNICO	SUPERVISOR CONTRATO	CERTIFICADORA (SI APLICA)	CONTRATISTA
Nombre: CT. ROCIO URQUINA	Nombre: CT DAVID ANDRÉS DÍAZ ÁNGEL	Nombre:. Giovanni D´amato	Nombre: MAURICIO DUSSÁN MEDINA
Cargo: Evaluador Técnico Producto	Cargo: Supervisor Suplente	Cargo: Gerente	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-326
		Versión:	4
	TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE	Vigencia:	10-11-2025

Fecha:	03 de septiembre de 2026
Contrato No:	122-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista:	MILITARY INDUSTRIES S.A.S
NTMD o ET-FAC aplicada:	NTMD-0161-A3
Cantidad total Elementos:	365

Elemento (s) inspeccionado(s)

- UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL
- UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL
- UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL
- UNIFORME DE SERVICIO No 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL

Materia Prima: X
Producto Terminado 80%

Numeral	Descripción Ítem	Unidad de Medida	N.° Resultados	Cantidad total Requerida en el lote	% Muestreado	Código de rótulos	Observaciones
3.2.1	Tela rollos x100 MTS	ROLLO	2	10	100%	3m 8714-8715	Laboratorio Blancec
3.2.2	Entretela rollos X 100 MTS	ROLLO	2	2,19 - (3)	100%	1m 8716-8717	Laboratorio Blancec
3.2.3	Tela para Bolsillos rollos X 60 MTS	ROLLO	2	1	100%	2m 8718-8719	Laboratorio Blancec
3.2.4	Forro rollos X 100 MTS	ROLLO	2	6,5 - (7)	100%	2m 8720-8721	Laboratorio Blancec
3.2.5	Hilos Tex 40	CONO	2	5,5 - (6)	100%	1cono 8722-8723	Laboratorio Blancec
	Hilos Tex 27	CONO	2	8	100%	1cono 8724-8725	Laboratorio Blancec
3.2.8	Botones Metálicos	UNIDAD	5	Grandes: 1.095und Pequeños: 982 unidades	100%	20unid. 8726-8727-8728-8729-8730	Laboratorio Blancec
3.2.9	Cremallera	UNIDAD	3	365	100%	3unid. 8731-8732 - 9014	Laboratorio Blancec

OBSERVACIONES:

Se anexa registro fotográfico.

Scanned with CamScanner

CONTEO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Aplica para visita 80%)

El supervisor del contrato deja constancia de que realizó el conteo físico y la verificación de los elementos entregados, confirmando que la cantidad y descripción coinciden con el _- %_.

ELEMENTO VERIFICADO	CANTIDAD REPORTADA	CANTIDAD VERIFICADA	OBSERVACIONES
-	-	-	-

Nota 1: Favor anexar copia órdenes de compra y/o facturas, declaraciones de conformidad y/o demás documentos de soporte técnico a la materia prima.
Nota 2: Favor tomar registro fílmico y/o fotográfico del lote materia prima y/o lote producto terminado observado y anéxelo a la carpeta del proceso.

EVALUADOR TECNICO	SUPERVISOR CONTRATO	CERTIFICADORA (SI APLICA)	CONTRATISTA
Nombre: CT. ROCIO URQUINA	Nombre: CT DAVID ANDRÉS DÍAZ ÁNGEL	Nombre:. Giovanni D´amato	Nombre: MAURICIO DUSSÁN MEDINA
Cargo: Evaluador Técnico Producto	Cargo: Supervisor Suplente	Cargo: Gerente	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-326
		Versión:	4
	TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE	Vigencia:	10-11-2025

Fecha:	03 de septiembre de 2026
Contrato No:	122-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista:	MILITARY INDUSTRIES S.A.S
NTMD o ET-FAC aplicada:	NTMD-0194-A2
Cantidad total Elementos:	180

Elemento (s) inspeccionado(s)

- UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC
- UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC

Materia Prima:	X
Producto Terminado 80%	

Numeral	Descripción Ítem	Unidad de Medida	N.° Resultados	Cantidad total Requerida en el lote	% Muestreado	Código de rótulos	Observaciones
3.2.1	Paño rollos x100 MTS	ROLLO	2	5	100%	3m 8733-8734	Laboratorio Blancec
3.2.3	Hilos Tex 40	CONO	2	3,24 - (4)	100%	1cono 8735-8736	Laboratorio Blancec
	Hilos Tex 27	CONO	2	5	100%	1cono 8891-8892	Laboratorio Blancec
3.2.4	Forro rollos X 100 MTS	ROLLO	2	3	100%	2m 8893-8894	Laboratorio Blancec
3.2.5	Tela para Bolsillos rollos X 60 MTS	ROLLO	2	1,5 - (2)	100%	2m 8895-8896	Laboratorio Blancec
3.2.6	Entretela rollos X 50 MTS	ROLLO	2	1	100%	1m 8897-8898	Laboratorio Blancec
3.2.7	Entretela Refuerzo Pecho rollos X 100 MTS	ROLLO	2	1	100%	1m 8899-8900	Laboratorio Blancec
3.2.8	Cremallera	UNIDAD	3	180	100%	3unid. 8901-8902-8903	Laboratorio Blancec
3.2.8	Botones Metálicos	UNIDAD	5	540	100%	2unid. 8904-8905-8906-8907-8908	Laboratorio Blancec

OBSERVACIONES:

Se anexa registro fotográfico.

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-326
		Versión:	4
	TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE	Vigencia:	10-11-2025

CONTEO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Aplica para visita 80%)

El supervisor del contrato deja constancia de que realizó el conteo físico y la verificación de los elementos entregados, confirmando que la cantidad y descripción coinciden con el _ - %.

ELEMENTO VERIFICADO	CANTIDAD REPORTADA	CANTIDAD VERIFICADA	OBSERVACIONES
-	-	-	-

Nota 1: Favor anexar copia órdenes de compra y/o facturas, declaraciones de conformidad y/o demás documentos de soporte técnico a la materia prima.
Nota 2: Favor tomar registro fílmico y/o fotográfico del lote materia prima y/o lote producto terminado observado y anéxelo a la carpeta del proceso.

EVALUADOR TECNICO	SUPERVISOR CONTRATO	CERTIFICADORA (SI APLICA)	CONTRATISTA
Nombre: CT. ROCIO URQUINA	Nombre: CT DAVID ANDRÉS DÍAZ ÁNGEL	Nombre:. Giovanni D´amato	Nombre: MAURICIO DUSSÁN MEDINA
Cargo: Evaluador Técnico Producto	Cargo: Supervisor Suplente	Cargo: Gerente	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Scanned with CamScanner

ENTE DI QUALITÀ

FORMATO TOMA DE MUESTRAS 1b		
Código: EQ-FR-15	Fecha de vigencia: 2025-04-08	Versión: 12

Año	Mes	Dia
2026	09	03

1. Generalidades:

Nombre o razón social:	MILITARY INDUSTRIES S.A.S			**No. Proceso**	EDQ-2026- 0197
Tamaño de lote	871 unidades	**N° de entregas**	1 de 1	**Tamaño de entrega**	871 unidades
NACE	14 confección prendas de vestir				
Dirección del muestreo:	CLL 69 N° 31-51 SUR				
Documento normativo	NTMD-0309 PANTALON				

2. Chequeo antes de iniciar la toma de muestras (marque con una "X" si se realiza la actividad): Apertura de muestreo X; Presentación de funcionarios acompañantes (si aplica) X; exponer el método de toma de muestras X; explicar el método que sigue a la toma de muestras X; demarcación e identificación del lote X.

3. Desarrollo de actividad:

Ítem	3.2.1. Tela PRINCIPAL		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	6,5%	Ac	1	Re	2
No. de resultados	**Muestra**	**Por resultado**	3 metros	***Código(s)**			**Total, para muestreo (2)**	**Cantidad evidenciada**	**% evidenciado**
02		**Contra-muestra**	1 metros	57523 A 57524			11	11	100

Ítem	3.2.2 Entretela no tejida		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	6,5%	Ac	1	Re	2
No. de resultados	**Muestra**	**Por resultado**	1metros	***Código(s)**			**Total, para muestreo (2)**	**Cantidad evidenciada**	**% evidenciado**
02		**Contra-muestra**	1 metro	57525 A 57526			5	5	100

Ítem	3.2.3. cremallera		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	6,5%	Ac	1	Re	2
No. de resultados	**Muestra**	**Por resultado**	~~3~~ metros	***Código(s)**			**Total, para muestreo (2)**	**Cantidad evidenciada**	**% evidenciado**
~~02~~ 5		**Contra-muestra**	1 ~~metros~~	57527 A 57531			871	871	100

Scanned with CamScanner

ENTE DI QUALITÀ

FORMATO
TOMA DE MUESTRAS 1b

Código:	Fecha de vigencia:	Versión:
EQ-FR-15	2025-04-08	12

Ítem	3.2.4. Tela de bolsillo		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	6,5%	Ac	1	Re	2
No. de resultados	Muestra	Por resultado	2 metros	*Código(s)			Total, para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
02		Contra-muestra	1 metros	57532 Δ 57533			3	3	100

Ítem	3.2. cremallera		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	6,5%	Ac	1	Re	2
No. de resultados	Muestra	Por resultado	2 metros	*Código(s)			Total, para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
02		Contra-muestra	1 metros	X					100

Ítem	Botones pasta 3.2.6		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	4,0 %	Ac	1	Re	2
No. de resultados	Muestra	Por resultado	2 cono	*Código(s)			Total, para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
02 5		Contra-muestra	1 cono	57534 Δ 57538			2767	2767	100

Ítem	3.2.5 cierre 11,20		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	4,0 %	Ac	1	Re	2
No. de resultados	Muestra	Por resultado	1 cono	*Código(s)			Total, para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
02		Contra-muestra	1 cono	57539 Δ 57540			13	13	100

Ítem	3.2.5 Filete		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	4,0 %	Ac	1	Re	2
No. de resultados	Muestra	Por resultado	1 cono	*Código(s)			Total, para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
02		Contra-muestra	1 cono	57541 Δ 57542			3	3	100

Scanned with CamScanner

*Los rótulos de la contramuestra tendrán la palabra "Contramuestra" acompañando el código. / (2) Cantidad total del ítem sobre el cual se debe calcular el muestreo.

4. Observaciones:

5. Registro de asistentes:

Firma:			
	Personal de EDQ	**Representante del cliente**	**Entidad acompañante**
Nombre:	**Giovanni D´amato**		
Cargo:	**Gerente**		

Scanned with CamScanner

ENTE DI QUALITÀ

FORMATO TOMA DE MUESTRAS 1b		
Código: EQ-FR-15	Fecha de vigencia: 2025-04-08	Versión: 12

Año	Mes	Dia
2026	09	03

1. Generalidades:

Nombre o razón social:	MILITARY INDUSTRIES S.A.S			**No. Proceso**	EDQ-2026-0198
Tamaño de lote	632 unidades	**N° de entregas**	1 de 1	**Tamaño de entrega**	632 unidades
NACE	14 confección prendas de vestir				
Dirección del muestreo:					
Documento normativo	NTHD-0127-A3 - MBSCULINO				

2. Chequeo antes de iniciar la toma de muestras (marque con una "X" si se realiza la actividad): Apertura de muestreo ____; Presentación de funcionarios acompañantes (si aplica) ___; exponer el método de toma de muestras ___; explicar el método que sigue a la toma de muestras ____; demarcación e identificación del lote____.

3. Desarrollo de actividad:

Ítem	**3.2.1.** Tela		**Muestreo** (Solo para 1b)	**Opción**	1	**Inspección**	Reducida	**Nivel Insp.**	S3
				NAC	6,5%	**Ac**	1	**Re**	2
No. de resultados	**Muestra**	**Por resultado**	3 metros	***Código(s)**			**Total, para muestreo** [2]	**Cantidad evidenciada**	**% evidenciado**
02		**Contra-muestra**	1 metros	57543 A 57544			18 rollos	18 rollos	100

Ítem	**3.2.2** Entretela		**Muestreo** (Solo para 1b)	**Opción**	1	**Inspección**	Reducida	**Nivel Insp.**	S3
				NAC	6,5%	**Ac**	1	**Re**	2
No. de resultados	**Muestra**	**Por resultado**	1metros	***Código(s)**			**Total, para muestreo** [2]	**Cantidad evidenciada**	**% evidenciado**
02		**Contra-muestra**	1 metro	57545 A 57546			4 rollos x 100 m	4 rollos x 100 m	100

Ítem	**3.2.3.** Entreala refuerzo pecho		**Muestreo** (Solo para 1b)	**Opción**	1	**Inspección**	Reducida	**Nivel Insp.**	S3
				NAC	6,5%	**Ac**	1	**Re**	2
No. de resultados	**Muestra**	**Por resultado**	1 metros	***Código(s)**			**Total, para muestreo** [2]	**Cantidad evidenciada**	**% evidenciado**
02		**Contra-muestra**	1 metros	57547 A 57548			1 rollos x 100 m	1 rollos x 100 m	100

Scanned with CamScanner

Ítem	3.2.4. Tela de bolsillo		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	6,5%	Ac	1	Re	2
No. de resultados	Muestra	Por resultado	2 metros	*Código(s)			Total, para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
02		Contra-muestra	1 metros	57549 a 57550			7 rollos x 100 m	7 rollos x 100 m	100

Ítem	3.2.5 forro		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	6,5%	Ac	1	Re	2
No. de resultados	Muestra	Por resultado	2 metros	*Código(s)			Total, para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
02		Contra-muestra	1 metros	57551 a 57552			10 rollos x 100 m	10 rollos x 100 m	100

Ítem	3.2.6 Hilo de cierre y pespunte		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	4,0 %	Ac	1	Re	2
No. de resultados	Muestra	Por resultado	1 cono	*Código(s)			Total, para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
02		Contra-muestra	1 cono	57553 a 57554			12 conos x 5000 m	12 conos x 5000 m	100

Ítem	3.2.8 Filete		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	4,0 %	Ac	1	Re	2
No. de resultados	Muestra	Por resultado	1 cono	*Código(s)			Total, para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
02		Contra-muestra	1 cono	57545 a 57556			14 conos x 5000 m	14 conos x 5000 m	100

Ítem	3.2.9 Botón metalico		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	6,5 %	Ac	1	Re	2
No. de resultados	Muestra	Por resultado	20 und	*Código(s)			Total, para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
05		Contra-muestra	5 und	57557 a 57561			3060 und	3060 und	100

Scanned with CamScanner

ENTE DI QUALITÀ	FORMATO TOMA DE MUESTRAS 1b		
	Código: EQ-FR-15	Fecha de vigencia: 2025-04-08	Versión: 12

Ítem	3.2.10 Cremallera		Muestreo (Solo para 1b)	Opción	1	Inspección	Reducida	Nivel Insp.	S3
				NAC	6,5 %	Ac	1	Re	2
No. de resultados	Muestra	Por resultado	3 und	*Código(s)			Total, para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
05		Contra-muestra	1 und	57562 a 57566			632 und	632 und	100

*Los rótulos de la contramuestra tendrán la palabra "Contramuestra" acompañando el código. / (2) Cantidad total del ítem sobre el cual se debe calcular el muestreo.

4. Observaciones:

5. Registro de asistentes:

Firma:			
	Personal de EDQ	Representante del cliente	Entidad acompañante
Nombre:	Giovanni D´amato	MAURICIO SEGURA	CS DIAN ANGEL DAVID
Cargo:	Gerente	R-LEGAL	SUPERVISOR

Scanned with CamScanner

ENTE DI QUALITÀ

FORMATO TOMA DE MUESTRAS 1b		
Código: EQ-FR-15	Fecha de vigencia: 2025-04-08	Versión: 12

Año	Mes	Dia
2026	09	03

1. Generalidades:

Nombre o razón social:	MILITARY INDUSTRIES SAS			**No. Proceso**	EDQ-2026-0199
Tamaño de lote	365	**N° de entregas**	1 de 1	**Tamaño de entrega**	365
NACE	14 - CONF. PRENDAS DE VESTIR				
Dirección del muestreo:					
Documento normativo	NTMD-0161-A3 (2023/02/07) "CONFECCION UNIFORME N° 3 FEMENINO FUERZA AEREA"				

(1) Tamaño final de lote para el producto terminado

2. Chequeo antes de iniciar la toma de muestras (marque con una "X" si se realiza la actividad): Apertura de muestreo X; Presentación de funcionarios acompañantes (si aplica) X; exponer el método de toma de muestras X; explicar el método que sigue a la toma de muestras X; demarcación e identificación del lote X.

3. Desarrollo de actividad:

Ítem	3.2.1 TELA		**Muestreo** (Solo para 1b)	**Opción NAC**		**Inspección Ac**		**Nivel Insp. Re**	
No. de resultados	**Tamaño de Muestra**	**Por resultado**	3	***Código(s)**			**Total para muestreo (2)**	**Cantidad evidenciada**	**% evidenciado**
2		**Contra-muestra**	1	57567 a 57568			10	10	

Ítem	3.2.2 ENTRETELA		**Muestreo** (Solo para 1b)	**Opción NAC**		**Inspección Ac**		**Nivel Insp. Re**	
No. de resultados	**Tamaño de Muestra**	**Por resultado**	1	***Código(s)**			**Total para muestreo (2)**	**Cantidad evidenciada**	**% evidenciado**
2		**Contra-muestra**	1	57569 a 57570			3	3	

Ítem	3.2.3 FORROS		**Muestreo** (Solo para 1b)	**Opción NAC**		**Inspección Ac**		**Nivel Insp. Re**	
No. de resultados	**Tamaño de Muestra**	**Por resultado**	2	***Código(s)**			**Total para muestreo (2)**	**Cantidad evidenciada**	**% evidenciado**
2		**Contra-muestra**	1	57571 a 57572			1	1	

Scanned with CamScanner

ENTE DI QUALITÀ

FORMATO
TOMA DE MUESTRAS 1b

Código:	Fecha de vigencia:	Versión:
EQ-FR-15	2025-04-08	12

Ítem	3.2.4 TALLO FORRO		Muestreo (Solo para 1b)	Opción NAC		Inspección Ac		Nivel Insp. Re	
No. de resultados	Tamaño de Muestra	Por resultado	2	*Código(s)			Total para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
2		Contra-muestra	1	57573 A 57574			7	7	

Ítem	3.2.5 HILO CIERRE		Muestreo (Solo para 1b)	Opción NAC		Inspección Ac		Nivel Insp. Re	
No. de resultados	Tamaño de Muestra	Por resultado	1	*Código(s)			Total para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
2		Contra-muestra	1	57575 A 57576			6	6	

Ítem	3.2.5 HILO FILETE		Muestreo (Solo para 1b)	Opción NAC		Inspección Ac		Nivel Insp. Re	
No. de resultados	Tamaño de Muestra	Por resultado	1	*Código(s)			Total para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
2		Contra-muestra	1	57577 A 57578			8	8	

Ítem	3.2.8 BOTÓN METÁLICO		Muestreo (Solo para 1b)	Opción NAC		Inspección Ac		Nivel Insp. Re	
No. de resultados	Tamaño de Muestra	Por resultado	20	*Código(s)			Total para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
5		Contra-muestra	5	57579 A 57583			2077	2077	

Ítem	3.2.9 CINTA BALERO		Muestreo (Solo para 1b)	Opción NAC		Inspección Ac		Nivel Insp. Re	
No. de resultados	Tamaño de Muestra	Por resultado	3	*Código(s)			Total para muestreo (2)	Cantidad evidenciada	% evidenciado
3		Contra-muestra	1	57584 A 57586			365	365	

*Los rótulos de la contramuestra tendrán la palabra "Contramuestra" acompañando el código. / (2) Cantidad total del ítem sobre el cual se debe calcular el muestreo.

4. Observaciones:

Scanned with CamScanner

ENTE DI QUALITÀ®

FORMATO TOMA DE MUESTRAS 1b		
Código: EQ-FR-15	Fecha de vigencia: 2025-04-08	Versión: 12

5. Registro de asistentes:

	Personal de EDQ	Representante del cliente	Entidad acompañante
Firma:			
Nombre:	GIOVANNI DAMBID	MAURICIO BUSTAN	CT DIMA AUGH DAVID
Cargo:	GERENTE	R. LEGAL	SUPERVISOR

Scanned with CamScanner










JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8702
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8703
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8700
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8701


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8704
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8705
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8706
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8707
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8708


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD






JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8680
COLOMBIANA
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8683
COLOMBIANA
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8684
COLOMBIANA


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8679
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8678
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8676
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8677


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8687
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8688
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8686
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8672
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8673


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8671
ENTIEDI QUALITA
Muestra
57524
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8670
ENTIEDI QUALITA
Muestra
57523



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	5
		Vigencia:	10-11-2025

Fecha	25 septiembre de 2026
Contrato No:	122-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista:	MILITARY INDUSTRIES S.A.S
Elemento Inspeccionado:	UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS
NTMD o ET-FAC aplicada	NTMD-0309, NTMD-0194-A2, NTMD-0147-A3, NTMD-0195-A1, ET-FAC-068 y NTMD-0161-A3. ET-FAC 063

Acta visita Técnica: [X] 2% Requisitos generales, empaque y rotulado
[ ] 100% Requisitos generales, empaque y rotulado

Lote total (Cantidad numérica): 2088
Muestra 2%, 80 % o 100% (Cantidad numérica): 42

Aspectos a evaluar NTMD o ET-FAC	Tamaño de la muestra NTMD o ET-FAC	Numero de aceptación (Muestras que Cumplen)	Numero de rechazo (Muestras que no Cumplen)
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC **NTMD-0309**	02	02	
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC **NTMD-0147-A3**	02	02	
UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL **NTMD-0161-A3**	02	02	
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC **ET-FAC-063**	02	no se evidencio elemento Pendiente verificacion	
UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER OFICIAL FAC UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER SUBOFICIAL FAC **ET-FAC-068**	02	02	
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC **NTMD-0194-A2**	03	03	
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON **NTMD-0195-A1**	02	02	

Scanned with CamScanner

CONCEPTO (Marcar con X):

	Los Elementos **CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
	El lote **CUMPLE** los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
	Los Elementos **NO CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
	El lote **NO CUMPLE** los requisitos generales, empaque y rotulado, no se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%). Se debe realizar nuevamente la visita.

INFORME DE EVALUACION

MUESTRAS EVALUADAS REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO CONFORME (-) NO CONFORME (X):

No. Muestra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
02	NTMD-0309																			
Defectos por muestra																				
Resultado (-) conforme (X) no conforme.	–	–																		

Total, muestras defectuosas: 0

No. Muestra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
02	NTMD-0147-A3																			
Defectos por muestra																				
Resultado (-) conforme (X) no conforme.	–	–																		

Total, muestras defectuosas: 0

No. Muestra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
02	NTMD-0161-A3																			
Defectos por muestra																				
Resultado (-) conforme (X) no conforme.	–	–																		

Total, muestras defectuosas: 0

No. Muestra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
03	ET-FAC-063																			

Scanned with CamScanner

Defectos por muestra																					
Resultado (-) conforme (X) no conforme.																					

Total, muestras defectuosas: _____

No. Muestra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
02	ET-FAC-068																			
Defectos por muestra																				
Resultado (-) conforme (X) no conforme.	–	–																		

Total, muestras defectuosas: 0

No. Muestra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
03	NTMD-0194-A2																			
Defectos por muestra																				
Resultado (-) conforme (X) no conforme.	–	–	–																	

Total, muestras defectuosas: 0

No. Muestra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
02	NTMD-0195-A1																			
Defectos por muestra																				
Resultado (-) conforme (X) no conforme.	–	–																		

Total, muestras defectuosas: 0

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	5
		Vigencia:	10-11-2025

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de la NTMD y/o ET-FAC aplicada, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [X]

2. LOS ELEMENTOS NO ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [ ]

De acuerdo con el resultado anterior se presenta el cuadro de resumen de los defectos encontrados en las muestras consideradas como defectuosas, con lo establecido por la NTMD y/o ET-FAC aplicada en requisitos generales, empaque y rotulado:

NUMERAL NTMD o ET-FAC	NUMERO DE LA MUESTRA DEFECTUOSA	DESCRIPCIONDEL DEFECTO	CORREGIBLE	
			SI	NO

Recomendaciones y/o conclusiones (si aplica):

De acuerdo a la visita de inspección de los requisitos generales, empaque y rotulado de lo anterior se puede evidenciar lo siguiente, es importante resaltar que al final se anexa registro fotográfico:

Requisitos Generales a evaluar:

- NTMD-0309

Rótulo 8958

PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC
PANTALÓN

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1	Requisitos Generales	✓		
3.1.1	Bolsillos	✓		
3.1.2	Bragueta	✓		
3.1.3	Pretina. 3.1.3.1 Pantalón masculino	✓		
3.1.4	Botones y ojales	✓		
3.1.5	Costuras de presillas	✓		
3.1.6	Costura	✓		
3.1.7	Encajada	✓		
3.1.8	Tallas y dimensiones	✓		
Rotulado y empaque Individual		✓		Cumple con Rotulado

DIMENSIONES EN CM				
Descripción	Cota	TALLAS 38	Tol +/-	MUESTRA ①
½ Contorno de Cintura	A	50	1	50

Scanned with CamScanner

½ Contorno de Cadera	B	62	1	62
Largo Total	C	114,8	1	115,5
Boca bolsillo Lateral	D	18,5	1	18,5
Ancho Pretina	E	3,5	0,5	3,7
Ancho Bolsillo Posterior	F	13	0,5	13
Longitud Pasador	G	4,5	0,2	4,5
Longitud ancho ribete Bolsillo Posterior	H	1	0,2	1
Largo Pinza Posterior	I	7	0,5	7
Ancho Botamanga	J	21,2	0,5	21,2
Altura Boca Bolsillo Delantero a Pretina	K	3	0,5	3,5
Profundidad Fondo bolsillo Delantero	L	30,5	1	30,5
Profundidad Fondo Bolsillo Posterior	M	18	1	18
Largo Bragueta	N	17,5	0,5	17,5
Tiro Delantero sin pretina	O	28	0,5	29
Tiro Posterior sin pretina	P	43	0,5	42
½ Contorno de Rodilla (a 40cm de la bota)	Q	25,6	0,5	25

Rótulo 8959

PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC
PANTALÓN

DIMENSIONES EN CM				
Descripción	Cota	TALLAS		
		8	Tol. +/-	MUESTRA ②
½ Contorno de Cintura	A	37	1	37
½ Contorno de Cadera	B	48	1	50
Tiro Delantero incluido pretina	C	29	1	30
Largo Total por costado	D	114	1	114
½ Contorno de Bota	E	20	0,5	20
Tiro Posterior incluido pretina	F	39	1	39,5
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Longitud Pasador	H	4,5	0,2	4,5
Largo Bragueta	I	15	0,5	15

- **NTMD-0147-A3**

Rótulo 8960

UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC
PANTALÓN Y SACO

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño y Confección	✓		

Scanned with CamScanner

3.1.1.1	Cuello	✓		
3.1.1.2	Frentes	✓		
3.1.1.3	Refuerzo de Pecho	✓		
3.1.1.4	Espalda	✓		
3.1.1.5	Costadillo	✓		
3.1.1.6	Porta-presillas	✓		
3.1.1.7	Hombreras	✓		
3.1.1.8	Mangas	✓		
3.1.1.9	Falso	✓		
3.1.1.10	Forro	✓		
3.1.1.11	Bolsillos Internos	✓		
3.1.1.12	Botones	✓		
3.1.7	Dimensiones	✓		
3.1.2	Diseño y Confección PANTALÓN HOMBRE	✓		
3.1.2.1	Pretina	✓		
3.1.2.2	Bragueta	✓		
3.1.2.3	Bolsillos	✓		
3.1.2.4	Botones	✓		
3.1.3	Costuras	✓		
3.1.4	Ojales	✓		
3.1.5	Color de los hilos, botones sintéticos, cremallera y tela para forro	✓		
3.1.6	Calidad de la confección	✓		
3.1.7	Dimensiones	✓		
Rotulado y empaque Individual		✓		Cumple.

Dimensiones en centímetros GUERRERA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		38	Tol+/-	MUESTRA 1
½ Contorno de Pecho	A	52,6	1	52,6
½ Contorno Cintura	B	50,4	1	50,5
½ Contorno Ruedo	C	55,2	1	55
Longitud Espalda	D	75,8	0,5	75,5
Longitud de Manga	E	66	1	66
Longitud de Porta Presilla	F	15,8	0,5	16
Longitud de Hombro	G	14,5	0,5	15,5
Longitud Mora Solapa	H	4	0,3	4
Longitud Mora Cuello	I	4	0,3	4
Ancho Bocamanga	J	15	0,5	15,5
Longitud Puño	K	12	0,3	12,4
Ancho Cuello en Espalda	L	4	0,3	4
Ancho Espalda	M	44,2	0,5	43,8

Scanned with CamScanner

Ancho Cruce Abertura	N	4	0,3	3,5.
Largo Abertura	O	24,5	0,3	24,5.
Ancho Porta-presilla	P	3,5	0,3	3,6.
Hombro a Hombro	Q	45,5	0,5	46.
Distancia Botones	R	13	0,5	13.
Ubicación Primer Botón	S	32	1	32.
Ancho Solapa	T	7,5	0,5	7,5.

Dimensiones en centímetros PANTALON				
Descripción	Cota	TALLAS 33	Tolerancia +/-	MUESTRA (1)
½ Contorno de Cintura	A	43	1	43
½ Contorno de Cadera	B	55	1	55,5
Largo Total	C	113,3	1	114
Boca bolsillo Lateral	D	17	1	17
Ancho Pretina	E	3,5	0,5	3,5.
Ancho Tapa Bolsillo Trasero	F	13	0,3	13
Longitud Pasador	G	4,5	0,2	4,5.
Longitud Tapa Bolsillo Trasero	H	6	0,5	6
Largo Pinza Posterior	I	7	0,5	7
Ancho Botamanga	J	20,3	0,5	20,3
Altura Boca Bolsillo Delantero a Pretina	K	3	0,5	3,5.
Profundidad Fondo bolsillo Delantero	L	29	1	28,5.
Profundidad Fondo Bolsillo Posterior	M	18	1	18
Largo Bragueta	N	15,7	0,5	16
Tiro Delantero sin pretina	O	26,4	0,5	26,8
Tiro Posterior sin pretina	P	40,5	0,5	40
½ Contorno de Rodilla (a 40cm de la bota)	Q	24,1	0,5	24,3

Rótulo 9036.

UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC
PANTALÓN Y SACO

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño y Confección	✓		
3.1.1.1	Cuello	✓		
3.1.1.2	Frentes	✓		
3.1.1.3	Refuerzo de Pecho	✓		
3.1.1.4	Espalda	✓		
3.1.1.5	Costadillo	✓		
3.1.1.6	Porta-presillas	✓		
3.1.1.7	Hombreras	✓		
3.1.1.8	Mangas	✓		
3.1.1.9	Falso	✓		
3.1.1.10	Forro	✓		
3.1.1.11	Bolsillos Internos	✓		

Scanned with CamScanner

3.1.1.12	Botones	✓		
3.1.7	Dimensiones	✓		
3.1.2	Diseño y Confección PANTALÓN HOMBRE	✓		
3.1.2.1	Pretina	✓		
3.1.2.2	Bragueta	✓		
3.1.2.3	Bolsillos	✓		
3.1.2.4	Botones	✓		
3.1.3	Costuras	✓		
3.1.4	Ojales	✓		
3.1.5	Color de los hilos, botones sintéticos, cremallera y tela para forro	✓		
3.1.6	Calidad de la confección	✓		
3.1.7	Dimensiones	✓		
Rotulado y empaque Individual		✓		

Dimensiones en centímetros GUERRERA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		40	Tol+/-	MUESTRA ②
½ Contorno de Pecho	A	55,2	1	55,5
½ Contorno Cintura	B	53	1	53,5
½ Contorno Ruedo	C	57,8	1	57,5
Longitud Espalda	D	76,6	0,5	76,5
Longitud de Manga	E	66,5	1	66,5
Longitud de Porta Presilla	F	—	0,5	—
Longitud de Hombro	G	15,2	0,5	15,5
Longitud Mora Solapa	H	4	0,3	4
Longitud Mora Cuello	I	4	0,3	4
Ancho Bocamanga	J	15,4	0,5	15,5
Longitud Puño	K	12	0,3	12,5
Ancho Cuello en Espalda	L	4	0,3	4,2
Ancho Espalda	M	45,4	0,5	45,5
Ancho Cruce Abertura	N	4	0,3	4
Largo Abertura	O	24,5	0,3	24,5
Ancho Porta-presilla	P	—	0,3	—
Hombro a Hombro	Q	46,8	0,5	48
Distancia Botones	R	13	0,5	13
Ubicación Primer Botón	S	33	1	33
Ancho Solapa	T	7,5	0,5	7,5

Dimensiones en centímetros PANTALON				
Descripción	Cota	TALLAS		
		35	Tolerancia +/-	MUESTRA ②
½ Contorno de Cintura	A	46	1	46

Scanned with CamScanner

½ Contorno de Cadera	B	58,1	1	57,5
Largo Total	C	113,9	1	114
Boca bolsillo Lateral	D	17	1	17
Ancho Pretina	E	3,5	0,5	3,5
Ancho Tapa Bolsillo Trasero	F	13	0,3	13
Longitud Pasador	G	4,5	0,2	4,5
Longitud Tapa Bolsillo Trasero	H	6	0,5	6
Largo Pinza Posterior	I	7	0,5	7
Ancho Botamanga	J	20,6	0,5	20,5
Altura Boca Bolsillo Delantero a Pretina	K	3	0,5	3
Profundidad Fondo bolsillo Delantero	L	29	1	29
Profundidad Fondo Bolsillo Posterior	M	18	1	18
Largo Bragueta	N	17	0,5	16,5
Tiro Delantero sin pretina	O	27	0,5	27
Tiro Posterior sin pretina	P	41	0,5	40,5
½ Contorno de Rodilla (a 40cm de la bota)	Q	24,7	0,5	24,5

- **NTMD-0161-A3** Rótulo 9037

UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL FALDA Y SACO

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño y Confección	✓		
3.1.1.1	Frentes	✓		
3.1.1.2	Cuello	✓		
3.1.1.3	Porta-presillas	✓		
3.1.1.4	Hombreras	✓		
3.1.1.5	Mangas	✓		
3.1.1.6	Espalda	✓		
3.1.1.7	Falso	✓		
3.1.1.8	Forro	✓		
3.1.1.9	Bolsillos	✓		
3.1.1.10	Botones	✓		
3.1.3	Falda	✓		
3.1.3.1	Pretina	✓		
3.1.3.2	Abertura	✓		
3.1.3.3	Forro	✓		
3.1.3.4	Dobladillo	✓		
3.1.3.5	Cintas para fijar al gancho	✓		
3.1.4	Costuras	✓		
3.1.5	Ojales	✓		
3.1.6	Botones	✓		
3.1.7	Color de los Hilos,botones de sintéticos, cremallera y forro	✓		

Scanned with CamScanner

3.1.8	Calidad de Confección	✓		
3.1.9	Dimensiones	✓		
Rotulado y empaque Individual		✓		

Dimensiones en centímetros GUERRERA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		8	Tol. +/-	MUESTRA 1
Hombro a Hombro	A	39,2	0,5	39
Ancho Espalda	B	37,2	0,5	37
Largo Chaqueta	C	62	1	62,2
½ Contorno de Busto	D	46,5	1	46,5
½ Contorno de Cintura	E	44,5	1	44,5
½ Contorno de Ruedo	F	50,5	1	50,5
Largo Manga	G	59	1	59,8
Ancho Solapa	H	7,5	0,5	7,5
Largo Porta-Presilla	I	13,7	0,5	14
Largo Hombro	J	12,7	0,5	12
Ancho Mora Cuello	K	4	0,5	4
Ancho Mora Solapa	L	4	0,5	4
Ancho Boca manga	M	12,5	0,5	12,5
Longitud Puño	N	11	0,5	11,3
Longitud Cuello Espalda	O	4	0,5	3,7
Distancia Botones	P	10,5	0,5	10,5
Altura Primer Botón	Q	28	0,5	27,5
Ancho Porta-Presilla	R	3,5	0,2	3,5

Dimensiones en centímetros FALDA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		8	Tol. +/-	MUESTRA 1
½ Contorno de Cintura	A	37	1	36,5
Altura de Cadera	B	16	0,5	16
½ Contorno de Cadera	C	48	1	47,5
Largo Total por costado	D	59	1	58,5
½ Contorno de Ruedo	E	45	1	46
Pinza delantero y posterior	F	11	1	11
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Largo Cremallera	H	18	0,5	17,5
Ancho Dobladillo	I	4	0,5	5,5

Rótulo 9038

UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL PANTALÓN Y SACO

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño y Confección	✓		

Scanned with CamScanner

3.1.1.1	Frentes	✓			
3.1.1.2	Cuello	✓			
3.1.1.3	Porta-presillas	✓			
3.1.1.4	Hombreras	✓			
3.1.1.5	Mangas	✓			
3.1.1.6	Espalda	✓			
3.1.1.7	Falso	✓			
3.1.1.8	Forro	✓			
3.1.1.9	Bolsillos	✓			
3.1.1.10	Botones	✓			
3.1.2	Diseño y Confección PANTALÓN	✓			
3.1.2.1	Pretina	✓			
3.1.2.2	Bragueta	✓			
3.1.2.3	Relojero	✓			
3.1.4	Costuras	✓			
3.1.5	Ojales	✓			
3.1.6	Botones	✓			
3.1.7	Color de los Hilos, botones de sintéticos, cremallera y forro	✓			
3.1.8	Calidad de Confección	✓			
3.1.9	Dimensiones	✓			
Rotulado y empaque Individual		✓			Cumple

Dimensiones en centímetros GUERRERA

Descripción	Cota	TALLAS		
		8	Tol. +/-	MUESTRA 2
Hombro a Hombro	A	39,2	0,5	39
Ancho Espalda	B	37,2	0,5	37,2
Largo Chaqueta	C	62	1	63
½ Contorno de Busto	D	48,5	1	47,5
½ Contorno de Cintura	E	46,5	1	44,8
½ Contorno de Ruedo	F	50,5	1	51
Largo Manga	G	59	1	60
Ancho Solapa	H	7,5	0,5	7,5
Largo Porta-Presilla	I	13,7	0,5	14
Largo Hombro	J	12,7	0,5	12,5
Ancho Mora Cuello	K	4	0,5	4
Ancho Mora Solapa	L	4	0,5	4
Ancho Boca manga	M	12,5	0,5	12,5
Longitud Puño	N	11	0,5	11,3
Longitud Cuello Espalda	O	4	0,5	4
Distancia Botones	P	10,5	0,5	10,5
Altura Primer Botón	Q	28	0,5	27
Ancho Porta-Presilla	R	3,5	0,2	3,5

Scanned with CamScanner

Dimensiones en centimetros PANTALON				
Descripción	Cota	TALLAS		
		8	Tol. +/-	MUESTRA 2
½ Contorno de Cintura	A	37	1	37,5
½ Contorno de Cadera	B	48	1	49
Tiro Delantero incluido pretina	C	29	1	30
Largo Total por costado	D	114	1	115
Bota	E	20	0,5	20
Tiro Posterior incluido pretina	F	39	1	40
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Longitud Pasador	H	4,5	0,2	4,5
Largo Bragueta	I	15	0,5	15

• ET-FAC-063

UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC
PANTALÓN, BLUSÓN Y BLUSA MANGA LARGA

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Material			
3.1.2	Confección			
3.1.3	Blusón			
3.1.3.1	Delantero			
3.1.3.2	Espalda			
3.1.3.3	Cierre			
3.1.3.4	Porta Presilla			
3.1.4	Camisa Maternidad			
3.1.4.1	Frente			
3.1.4.2	Espalda			
3.1.4.3	Manga			
3.1.4.4	Puños			
3.1.4.5	Cuello			
3.1.4.6	Botones y Ojales			
3.1.5	Pantalón			
3.1.6	Costuras			
Rotulado y empaque Individual				

MEDIDAS EN CENTIMETROS- BLUSÓN					
Descripción	Cota	10	12	TOL +/-	MUESTRA 1
1/2 Contorno de Busto	A	54	56	1	

Scanned with CamScanner

1/2 Contorno de Ruedo	B	59	61	1		
Longitud de Hombro	C	13,5	13,5	0,5		
Largo Total	D	75	76	1		
Ancho prense Interno	E	8,5	8,5	0,5		
Altura Prense	F	37	37	1		

MEDIDAS EN CENTIMETROS- CAMISA CLIMA FR					
Descripción	Cota	10	12	TOL +/-	MUESTRA 1
1/2 Contorno de Busto	A	54	56	1	
1/2 Contorno de Ruedo	B	59	61	1	
Longitud de Hombro	C	13,5	13,5	0,5	
Largo Total	D	75	76	1	
Ancho prense Interno	E	8,5	8,5	0,5	
Altura Prense	F	37	37	1	
Largo de Manga Larga	G	60	60	1	

MEDIDAS EN CENTIMETROS- PANTALÓN					
DESCRIPCION	COTA	10	12	TOL ±	MUESTRA 1
½ Contorno de Cintura Encauchada	A	43	45	1	
½ Contorno de Cadera	B	55	58	0,5	
Largo Total	C	116	116	1	
Ancho Pretina	D	4	4	0,5	
Largo Bolsa Materna	E	24	24	0,3	
Ancho Caucho de Ajuste	F	4	4	0,5	

UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC
PANTALÓN Y BLUSA MANGA CORTA

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Material			
3.1.2	Confección			
3.1.3	Blusón			
3.1.3.1	Delantero			
3.1.3.2	Espalda			
3.1.3.3	Cierre			
3.1.3.4	Porta Presilla			
3.1.4	Camisa Maternidad			
3.1.4.1	Frente			
3.1.4.2	Espalda			

Scanned with CamScanner

3.1.4.3	Manga			
3.1.4.4	Puños			
3.1.4.5	Cuello			
3.1.4.6	Botones y Ojales			
3.1.5	Pantalón			
3.1.6	Costuras			
Rotulado y empaque Individual				

MEDIDAS EN CENTIMETROS-CAMISA CLIMA CALIDO				
Descripción	Cota	10	TOL +/-	MUESTRA 3
1/2 Contorno de Busto	A	54	1	
1/2 Contorno de Ruedo	B	59	1	
Longitud de Hombro	C	13,5	0,5	
Largo Total	D	72	1	
Ancho prense Interno	E	8,5	0,5	
Altura Prense	F	37	1	
Largo de Manga Corta	G	25	1	

MEDIDAS EN CENTIMETROS- PANTALÓN				
DESCRIPCION	COTA	10	TOL ±	MUESTRA 3
½ Contorno de Cintura Encauchada	A	43	1	
½ Contorno de Cadera	B	55	0,5	
Largo Total	C	116	1	
Ancho Pretina	D	4	0,5	
Largo Bolsa Materna	E	24	0,3	
Ancho Caucho de Ajuste	F	4	0,5	


- ET-FAC-068


Rotulo 9039

UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER OFICIAL FAC
FALDA, SACO Y FAJÓN

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Materiales	✓		
3.1.2	Confección	✓		
3.1.2.1	Guerrera	✓		
3.1.2.2	Cuello	✓		
3.1.2.3	Mangas	✓		
3.1.2.4	Botones	✓		

Scanned with CamScanner

3.1.2.5	Hombros	✓		El pasador de hombro debe tener un espacio útil de 3,5 cm. Debe ir presillado en delantero y espalda 
3.1.2.6	Espalda			Ajustar a tolerancia.
3.1.2.7	Dimensiones Guerrera	✓		
3.1.3	Falda	✓		
3.1.3.1	Forro	✓		
3.1.3.2	Cinta para Colgar	✓		
3.1.2.3	Ruedo	✓		
3.1.2.4	Pretina	✓		
3.1.2.5	Abertura	✓		
3.1.2.6	Botón	✓		
3.1.2.7	Dimensiones Falda			Ajustar Contorno del Ruedo.
3.1.4	Fajón			Ajustar Medidas.
3.1.4.1	Herrajes	✓		
Rotulado y empaque Individual		✓		



Dimensiones en Centímetros- GUERRERA					
Descripción	Cota	TALLA			
			8	Tol. +/-	MUESTRA 1
Longitud de espalda	A		470	1	450
Longitud de mangas	B		580	0,5	580
Longitud de hombro	C		125	1	120
Ancho media de espalda	D		180	1	183
Ancho Bocamanga	E		130	1	125
Mitad Contorno de busto	F		480	1	460

Dimensiones en Centímetros- FALDA					
Descripción	Cota	TALLAS			
			8	Tol. +/-	MUESTRA 1
½ Contorno de Cintura	A		37	1	36,5


Scanned with CamScanner

Altura de Cadera	B		16	0,5	16
½ Contorno de Cadera	C		48	1	47,6
Largo Total por costado	D		109	1	108
½ Contorno de Ruedo	E		43	1	46
Pinza delantero y posterior	F		11	1	11
Ancho Pretina	G		4	0,5	4
Largo Cremallera	H		18	0,5	17,5
Ancho Dobladillo	I		4	0,5	5,5

Dimensiones en Centímetros- FAJÓN					
Descripción	Cota	TALLA			
			8	Tol. +/-	MUESTRA 1
Largo total fajón	A		54	0,5	58,5
Largo Elástico Lateral	B		10	0,2	9,5
Ancho centro fajón	C		11	0,5	11
Largo Lateral Fajón	D		12	0,2	11
Largo pieza prenses	E		30	0,2	37
Profundidad de prenses	F		1,2	0,2	1

Rótulo 9040

UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER SUBOFICIAL FAC
FALDA, SACO Y FAJÓN

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Materiales	✓		
3.1.2	Confección	✓		
3.1.2.1	Guerrera	✓		
3.1.2.2	Cuello	✓		
3.1.2.3	Mangas	✓		
3.1.2.4	Botones	✓		
3.1.2.5	Hombros	✓		El pasador de hombro debe tener un espacio útil de 3,5 cm. Debe ir presillado en delantero y espalda 
3.1.2.6	Espalda	✓		
3.1.2.7	Dimensiones Guerrera			Ajustar Medida Contorno pecho.
3.1.3	Falda	✓		
3.1.3.1	Forro	✓		
3.1.3.2	Cinta para Colgar	✓		
3.1.2.3	Ruedo	✓		

Scanned with CamScanner

3.1.2.4	Pretina	✓		
3.1.2.5	Abertura	✓		
3.1.2.6	Botón	✓		
3.1.2.7	Dimensiones Falda	✓		
3.1.4	Fajón			Ajustar Medidas fajon.
3.1.4.1	Herrajes	✓		
Rotulado y empaque Individual		✓		

Dimensiones en Centímetros- GUERRERA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		10	Tol. +/-	MUESTRA 3
Longitud de espalda	A	480	1	470
Longitud de mangas	B	580	0,5	590
Longitud de hombro	C	130	1	120
Ancho media de espalda	D	190	1	185
Ancho Bocamanga	E	140	1	130
Mitad Contorno de busto	F	500	1	475

Dimensiones en Centímetros- FALDA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		10	Tol. +/-	MUESTRA 3
½ Contorno de Cintura	A	39	1	38,5
Altura de Cadera	B	16	0,5	16
½ Contorno de Cadera	C	50	1	49,5
Largo Total por costado	D	111	1	110
½ Contorno de Ruedo	E	45	1	48
Pinza delantero y posterior	F	11	1	11
Ancho Pretina	G	4	0,5	4
Largo Cremallera	H	18	0,5	18
Ancho Dobladillo	I	4	0,5	5

Dimensiones en Centímetros- FAJÓN				
Descripción	Cota	TALLAS		
		10	Tol. +/-	MUESTRA 3
Largo total fajón	A	58	0,5	60
Largo Elástico Lateral	B	10	0,2	9,8
Ancho centro fajón	C	11	0,5	11
Largo Lateral Fajón	D	12	0,2	10,8
Largo pieza prenses	E	34	0,2	39
Profundidad de prenses	F	1,2	0,2	1

Scanned with CamScanner

- NTMD-0194-A2

Rotulos 9041 - 9042.

UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC
PANTALÓN SACO

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.2	Diseño y Confección GUERRERA MASCULINO			
3.1.2.1	Guerrera	✓		
3.1.2.1.1	Cuello	✓		
3.1.2.1.2	Bolsillos	✓		
3.1.2.1.3	Mangas	✓		
3.1.2.1.4	Botones	✓		
	Costuras	✓		
3.1.2.1.5	Hombros	✓		
3.1.3	Medidas Guerrera	✓		
3.1.2.2	Pantalón	✓		
3.1.2.2.1	Pretina	✓		
3.1.2.2.2	Bragueta	✓		
3.1.2.2.3	Bolsillos	✓		
3.1.2.2.4	Galón	✓		
3.1.2.2.5	Botones	✓		
3.1.2.2.6	Tunel Lateral	✓		
3.1.3	Medidas Pantalón	✓		
Rotulado y empaque Individual		✓		

Dimensiones en Centímetros GUERRERA						
DESCRIPCIÓN	Cota	TALLAS				
		40		Tol +/-	MUESTRA 1	MUESTRA 2
½ Contorno de Pecho	A	55,2		1	55,5	56
½ Contorno de Cintura	B	53		1	52	52
½ Contorno de Ruedo	C	57,8		1	57,3	56,5
Longitud Espalda	D	76,6		0,5	76,2	76,5
Longitud de Manga	E	66,5		1	66,5	67
Longitud de Porta-Pala	F	6,5		0,5	6,2	6,5
Longitud de Hombro	G	15,2		0,5	15,5	15,2
Longitud Mora Solapa	H	4		0,3	4	4
Longitud Mora Cuello	I	4		0,3	4	4
Ancho Bocamanga	J	15,4		0,5	15,4	15,5
Longitud Puño	K	12		0,3	12,5	13
Ancho Cuello en Espalda	L	4		0,3	4	4
Ancho Espalda	M	45,4		0,5	45	46
Ancho Cruce Abertura	N	4		0,3	4	4
Largo Abertura	O	24,5		0,3	24,5	24,5
Ancho Porta-Pala	P	3,5		0,3	3,5	3,5
Hombro a Hombro	Q	46,8		0,5	47,5	47,5

Scanned with CamScanner

Distancia Botones	R	13		0,5	13	18
Ubicación Primer Botón	S	33		1	32,5	32
Ancho Solapa	T	7,5		0,5	7,5	7,5

Dimensiones en Centímetros PANTALÓN						
Descripción	Cota	TALLAS				
			35	Tol +/-	MUESTRA 1	MUESTRA 2
½ Contorno de Cintura	A		46	1	46,5	46
½ Contorno de Cadera con 1 prense	B		58,1	1	57	57
Largo Total	C		113,9	1	115	114
Boca bolsillo Lateral	D		18,5	1	18	18,2
Ancho Pretina	E		3,5	0,5	4	4
Longitud Pasador	F		4,5	0,2	4,5	4,5
Distancia pasador delantero al costado	G		13,1	0,5	—	—
Largo Pinza Posterior	H		7	0,5	7	7
Ancho Botamanga	I		20,6	0,5	20,4	20,5
Distancia Boca Bolsillo Delantero a Costado	J		3,5	0,5	4	3,5
Profundidad Fondo bolsillo Delantero	K		29	1	28,5	30
Profundidad Fondo Bolsillo Posterior	L		18	1	17,5	17,5
Largo Bragueta	M		17	0,5	17	17
Tiro Delantero sin pretina	N		27	0,5	28,5	29
Tiro Posterior sin pretina	O		41	0,5	40,5	39,5
½ Contorno de Rodilla (a 40cm de la bota)	P		24,7	0,5	24	24

Rótulo 9043

UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC
PANTALÓN SACO

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.2	Diseño y Confección GUERRERA MASCULINO	✓		
3.1.2.1	Guerrera	✓		
3.1.2.1.1	Cuello	✓		
3.1.2.1.2	Bolsillos	✓		
3.1.2.1.3	Mangas	✓		
3.1.2.1.4	Botones	✓		
	Costuras	✓		
3.1.2.1.5	Hombros	✓		
3.1.3	Medidas Guerrera	✓		
3.1.2.2	Pantalón	✓		
3.1.2.2.1	Pretina	✓		
3.1.2.2.2	Bragueta	✓		
3.1.2.2.3	Bolsillos	✓		
3.1.2.2.4	Galón	✓		
3.1.2.2.5	Botones	✓		
3.1.2.2.6	Tunel Lateral	✓		
3.1.3	Medidas Pantalón	✓		

Scanned with CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	5
		Vigencia:	10-11-2025

Rotulado y empaque Individual			Cumple.


Dimensiones en Centímetros GUERRERA				
DESCRIPCIÓN	Cota	TALLAS		
		38	Tol +/-	MUESTRA 3
½ Contorno de Pecho	A	52,6	1	53
½ Contorno de Cintura	B	50,4	1	50,5
½ Contorno de Ruedo	C	55,2	1	55
Longitud Espalda	D	75,8	0,5	75
Longitud de Manga	E	66	1	66
Longitud de Porta-Pala	F	6,5	0,5	/
Longitud de Hombro	G	14,5	0,5	14,5
Longitud Mora Solapa	H	4	0,3	4
Longitud Mora Cuello	I	4	0,3	4
Ancho Bocamanga	J	15	0,5	15,5
Longitud Puño	K	12	0,3	/
Ancho Cuello en Espalda	L	4	0,3	4
Ancho Espalda	M	44,2	0,5	44
Ancho Cruce Abertura	N	4	0,3	3,8
Largo Abertura	O	24,5	0,3	24,5
Ancho Porta-Pala	P	/	0,3	/
Hombro a Hombro	Q	45,5	0,5	46
Distancia Botones	R	13	0,5	13
Ubicación Primer Botón	S	32	1	31,5
Ancho Solapa	T	7,5	0,5	7,5

Dimensiones en Centímetros PANTALÓN				
Descripción	Cota	TALLAS		
		33	Tol +/-	MUESTRA 3
½ Contorno de Cintura	A	43,4	1	43,5
½ Contorno de Cadera con 1 prense	B	55,5	1	55
Largo Total	C	113,3	1	115
Boca bolsillo Lateral	D	18,5	1	18
Ancho Pretina	E	3,5	0,5	4
Longitud Pasador	F	4,5	0,2	4,5
Distancia pasador delantero al costado	G	12,5	0,5	13
Largo Pinza Posterior	H	7	0,5	7
Ancho Botamanga	I	20,3	0,5	19,8
Distancia Boca Bolsillo Delantero a Costado	J	3,5	0,5	3,5
Profundidad Fondo bolsillo Delantero	K	29	1	29
Profundidad Fondo Bolsillo Posterior	L	18	1	17
Largo Bragueta	M	15,7	0,5	16
Tiro Delantero sin pretina	N	26,4	0,5	27
Tiro Posterior sin pretina	O	40,5	0,5	40
½ Contorno de Rodilla (a 40cm de la bota)	P	24,1	0,5	23,5

Scanned with CamScanner

- NTMD-0195-A1 Rótulo 9044

UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON PANTALÓN Y SACO

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Materiales	✓		
3.1.2	Confección	✓		
3.1.2.1	Guerrera	✓		
3.1.2.1.1	Cuello	✓		
3.1.2.1.2	Bolsillos	✓		
3.1.2.1.3	Mangas	✓		
3.1.2.1.4	Botones	✓		
3.1.2.1.5	Hombros	✓		El pasador de hombro debe tener un espacio útil de 3,5 cm. Debe ir presillado en delantero y espalda 
3.1.2.1.6	Dimensiones Guerrera	✓		
3.1.2.2.1	Pretina	✓		
3.1.2.2.2	Bragueta	✓		
3.1.2.2.3	Relojero	✓		
3.1.2.2.4	Galón	✓		
3.1.2.2.5	Botones	✓		
3.1.2.3	Dimensiones pantalón	✓		
Rotulado y empaque Individual		✓		Cumple


Dimensiones en Centímetros GUERRERA					
Descripción	Cota	TALLAS			
		10	Tol. +/-	MUESTRA 1	MUESTRA 2
Hombro a Hombro	A	40	0,5	40	
Ancho Espalda	B	38	0,5	38,5	
Largo Chaqueta	C	62	1	62,5	
½ Contorno de Busto	D	48,5	1	48,5	
½ Contorno de Cintura	E	46,5	1	47	
½ Contorno de Ruedo	F	52,5	1	54	
Largo Manga	G	60	1	60	
Ancho Solapa	H	7,5	0,5	7	
Largo Porta-Pala	I	6,5	0,5	6,5	
Largo Hombro	J	12,7	0,5	13	
Ancho Mora Cuello	K	4	0,5	4	

Scanned with CamScanner

Ancho Mora Solapa	L	4	0,5	4		
Ancho Boca manga	M	13	0,5	13		
Longitud Puño	N	11	0,5	11		
Longitud Cuello Espalda	O	4	0,5	4		
Distancia Botones	P	11	0,5	11		
Altura Primer Botón	Q	28,8	0,5	28		
Ancho Porta-Pala	R	3,5	0,2	3,5		

Dimensiones en Centímetros PANTALÓN						
Descripción	Cota	TALLAS				
		10	Tol. +/-	MUESTRA 1		
½ Contorno de Cintura	A	39	1	40		
½ Contorno de Cadera	B	50	1	51		
Tiro Delantero incluido pretina	C	30	1	31		
Largo Total por costado	D	114	1	114		
½ Contorno de Bota	E	20	0,5	20,2		
Tiro Posterior incluido pretina	F	40	1	40,5		
Ancho Pretina	G	4	0,5	4		
Longitud Pasador	H	4,5	0,2	4,5		
Largo Bragueta	I	15	0,5	15		

UNIFORME N1 PARA DAMASUB OFICIAL CON PANTALON PANTALÓN Y SACO

NUMERAL	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Materiales	✓		
3.1.2	Confección	✓		
3.1.2.1	Guerrera	✓		
3.1.2.1.1	Cuello	✓		
3.1.2.1.2	Bolsillos	✓		
3.1.2.1.3	Mangas	✓		
3.1.2.1.4	Botones	✓		
3.1.2.1.5	Hombros			El pasador de hombro debe tener un espacio útil de 3,5 cm. Debe ir presillado en delantero y espalda 
3.1.2.1.6	Dimensiones Guerrera	✓		

Scanned with CamScanner

3.1.2.2.1	Pretina	✓		
3.1.2.2.2	Bragueta	✓		
3.1.2.2.3	Relojero	✓		
3.1.2.2.4	Galón	✓		
3.1.2.2.5	Botones	✓		
3.1.2.3	Dimensiones pantalón	✓		
Rotulado y empaque Individual		✓		Cumple.

Dimensiones en Centímetros GUERRERA				
Descripción	Cota	TALLAS		
		12	Tol. +/-	MUESTRA 2
Hombro a Hombro	A	40,8	0,5	40,5
Ancho Espalda	B	39,6	0,5	34,6
Largo Chaqueta	C	63	1	63
½ Contorno de Busto	D	50,5	1	50,5
½ Contorno de Cintura	E	48,5	1	49,5
½ Contorno de Ruedo	F	54,5	1	53
Largo Manga	G	61	1	61,5
Ancho Solapa	H	7,5	0,5	7,5
Largo Porta-Pala	I	6,5	0,5	
Largo Hombro	J	12,7	0,5	12,7
Ancho Mora Cuello	K	4	0,5	4
Ancho Mora Solapa	L	4	0,5	4
Ancho Boca manga	M	13,5	0,5	12,5
Longitud Puño	N	11	0,5	
Longitud Cuello Espalda	O	4	0,5	4
Distancia Botones	P	11	0,5	11,3
Altura Primer Botón	Q	29,6	0,5	29,6
Ancho Porta-Pala	R	3,5	0,2	

Dimensiones en Centímetros PANTALÓN				
Descripción	Cota	TALLAS		
		12	Tol. +/-	MUESTRA 2
½ Contorno de Cintura	A	41	1	41
½ Contorno de Cadera	B	52	1	52
Tiro Delantero incluido pretina	C	31	1	31,5
Largo Total por costado	D	116	1	117
½ Contorno de Bota	E	21	0,5	21,5
Tiro Posterior incluido pretina	F	41	1	4
Ancho Pretina	G	4	0,5	4,5
Longitud Pasador	H	4,5	0,2	4
Largo Bragueta	I	15	0,5	15

Scanned with CamScanner

Empaque Individual:
Empaque Colectivo:
Rotulado Individual:
Rotulado Colectivo:.

Se recuerda que todo el tema de empaque y rotulado debe regirse acorde a lo establecido en anexo técnico, reunión de coordinación y el boletín SILOG 5-A2.

El señor Mauricio Dussán Medina representante de la empresa MILITARY INDUSTRIES S.A.S declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico delegado FAC, en la presente visita (2%) requisitos generales, empaque y rotulado.

En la visita del 2% requisitos generales, empaque y rotulado, el informe de observaciones y recomendaciones solo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato, Norma(s) y/o Especificación(es), Anexo Técnico.

CONTEO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

El supervisor del contrato deja constancia de que realizó el conteo físico y la verificación de los elementos entregados, confirmando que la cantidad y descripción coinciden con el 2 %.

ELEMENTO VERIFICADO	CANTIDAD REPORTADA	CANTIDAD VERIFICADA	OBSERVACIONES
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC NTMD-0309	18	18	
UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC NTMD-0147-A3	13	13	
UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL NTMD-0161-A3	8	8	
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC ET-FAC-063	1	Pendiente Verificación.	
UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER OFICIAL FAC UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER SUBOFICIAL FAC ET-FAC-068	1	1	
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC NTMD-0194-A2	4	4	
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON NTMD-0195-A1	1	1	

Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado; el contratista y el supervisor del contrato tienen pleno conocimiento del CONCEPTO final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir las novedades o la fabricación nuevamente del lote total.

CONCEPTO FINAL POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

ELEMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
PANTALON HOMBRE UNIFORME N4 FAC PANTALON MUJER UNIFORME N4 FAC NTMD-0309	✓		

Scanned with CamScanner

UNIFORME N3 HOMBRE OFICIAL FAC UNIFORME N3 HOMBRE SUBOFICIAL FAC **NTMD-0147-A3**	✓		
UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA OFICIAL UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON FALDA SUBOFICIAL UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON OFICIAL UNIFORME DE SERVICIO NO 3 FEMENINO CON PANTALON SUBOFICIAL **NTMD-0161-A3**	✓		
UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA FRIO FAC UNIFORME AZUL DE MATERNIDAD CLIMA CALIDO FAC **ET-FAC-063**	.		Pendiente c verificacion
UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER OFICIAL FAC UNIFORME N2 CLIMA FRIO FALDA LARGA MUJER SUBOFICIAL FAC **ET-FAC-068**	✓		
UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL MASCULINO FAC UNIFORME GALA AZUL MEDIA NOCHE SUBOFICIAL MASCULINO FAC **NTMD-0194-A2**	✓		
UNIFORME N1 PARA DAMA OFICIAL CON PANTALON UNIFORME N1 PARA DAMA SUBOFICIAL CON PANTALON **NTMD-0195-A1**	✓		

Si el evaluador técnico delegado FAC, considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento, diferente a las establecidas en la reunión de coordinación, esta fecha debe ser pactada con el contratista y el Supervisor del contrato.


Para constancia firman:

Evaluador Técnico	Supervisor del contrato	Contratista
CT. DEICY ROCIO URQUINA JOVEN	CT DAVID ANDRÉS DÍAZ ÁNGEL	MAURICIO DUSSÁN MEDINA

Scanned with CamScanner


UNIFORME No.3
DAMA OFICIAL FALDA FUERZA AEREA (8)
Cód SAP: 1775576
Contenido: 1
Un. Medida Undad
Lote:
F.V:
Serie:
N° Contrato: 122-00-A-COFAC-DILOS-2026
Entidad: FUERZA AEREA COLOMBIANA
F. Doc:



REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
MILITARY INDUSTRIES S.A.S
FEMENINO N°3 CON FALDA
OFICIAL
55% POLIESTER 45% LANA
TALLA: 8
CONTRATO
122-00-A-COFAC-DILOS-2026
NTMD-0161-A3


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COLOMBIANA MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
FEMENINO N°3 CON FALDA
OFICIAL 55% POLIESTER
45% LANA TALLA: 8
CONTRATO 122-00-A-COFAC-
DILOS-2026
NTMD-0161-A3
Copiar
Buscar en Internet





















REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COLOMBIANA MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
FEMENINO N°3 CON FALDA
OFICIAL 55% POLIESTER
45% LANA TALLA: 8
CONTRATO 122-00-A-COFAC-
DILOS-2026
NTMD-0161-A3
Copiar
Buscar en Internet


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COLOMBIANA
MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
OFICIAL
TALLA: 8










JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
9037


1775608








REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COLOMBIANA MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
FEMENINO N°3 CON
PANTALON OFICIAL 55%
POLIESTER 45% LANA TALLA:
8 CONTRATO 122-00-A-
COFAC-DILOS-2026
NTMD-0161-A33
Copiar
Buscar en Internet
















REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
MILITARY INDUSTRIES S.A.S
OFICIAL
TALLA 8

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA MILITARY INDUSTRIES S.A.S
FEMENINO N°2 GALA FALDA LARGA OFICIAL 55% POLIESTER 45% LANA TALLA: 8 CONTRATO 122-00-A-COFAC-DILOS-2026
ET-FAC-068
Copiar
Buscar en Internet













FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
SUB OFICIAL
TALLA: 10



REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
FEMENINO N°2 GALA FALDA
LARGA SUB OFICIAL 55%
POLIESTER 45% LANA TALLA:
10 CONTRATO 122-00-A-
COFAC-DILOS-2026
ET-FAC-068
Copiar
Buscar en Internet









REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COLOMBIANA
MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
CABALLERO GALA N°1
OFICIAL
55% POLIESTER 45% LANA
TALLA: 40
CONTRATO
122-00-A-COFAC-DILOS-2026
NTMD-0194-A2


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COLOMBIANA MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
CABALLERO GALA N°1
OFICIAL 55% POLIESTER
45% LANA TALLA: 40
CONTRATO122-00-A-COFAC-
DILOS-2026
NTMD-0194-A2
Copiar
Buscar en Internet
















40
FUERZA AEREA
COLOMBIANA
MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
OFICIAL


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COLOMBIANA MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
CABALLERO GALA N°1
SUBOFICIAL 55% POLIESTER
45% LANA TALLA: 38
CONTRATO 122-00-A-COFAC-
DILOS-2026
NTMD-0194-A2
Copiar
Buscar en Internet









JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
9041
COLOMBIANA


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COLOMBIANA
MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
CABALLERO GALA N°1
SUB OFICIAL
55% POLIESTER 45% LANA
TALLA: 38
CONTRATO
122-00-A-COFAC-DILOS-2026


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COLOMBIANA MILITARY
INDUSTRIES S.A.S
CABALLERO GALA N°1
SUBOFICIAL 55% POLIESTER
45% LANA TALLA: 38
CONTRATO 122-00-A-COFAC-
DILOS-2026
NTMD-0194-A2
Copiar
Buscar en Internet






JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
9041












JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8958
FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA