EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	SEPTIEMBRE 30 de 2025	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	N/A	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	N/A	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	2026101	
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):	N/A	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	N/A		03 de septiembre de 2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	N/A		N/A	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	N/A	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	N/A		N/A		N/A	
ACTA DE REINICIO No. 1:	N/A	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	N/A	REGISTRO PRESUPUESTAL 1	Por verificar	
ACTA DE REINICIO No. 2:	N/A	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	N/A		Por verificar	

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	0	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	0	Vr. Inicial	33.500.000				33.500.000	
Imprevistos 3%	0	Adicion	0				-	
Utilidad 8 %	0	vr. Total	33.500.000				33.500.000	
TOTAL AIU 33,5 %	0	vr. Anticipo	-				23.450.000	
Iva sobre la Utilidad %	0	Acta No. 1		10.050.000		10.050.000		
Incremento por Distancia 15 %	0	Acta No. 2		0		0		
	0	Acta No. 3		0		0	-	
	0	Acta No. 4		0		0	-	
	0	Acta No. 5		0		0	-	
	0	Acta No. 6		0		0		
Subtotal Costos Indirectos	0	**VR. TOTAL**		**10.050.000**		**10.050.000**		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	0	Saldo		**23.450.000**		**23.450.000**		
		Sumas igual		**33.500.000**		33.500.000		

A Facturar son:	DIEZ MILLONES CINTUENTA MIL PESOS M/CTE	10.050.000

Observaciones: Sin Observaciones

JUAN EDUARDO VALENCIA RODRIGUEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	**07 de octubre de 2026**	**Acta No.**	**Acta No. 1**
Nombre del CONTRATISTA:	**RUBEN DARIO SALAZAR PUENTES**	**Cédula o NIT:**	**79.370.045**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**JUAN EDUARDO VALENCIA RODRIGUEZ**	**Cédula o NIT:**	**1192903535**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**100-10-10.5-67-2026**	
	Consultoría		**X**	**X**	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**	

Objeto del Contrato:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL CALCULO ACTUARIAL DEL PASIVO PENSIONAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA – EMTULUA E.S.P.**				
Fecha de suscripción	**Por verificar en SECOP II**	**Fecha de Inicio**	**Por verificar acta de inicio**	**Fecha Terminación**	**15 de diciembre de 2026**
	día - mes - año		día - mes - año		día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	**33.500.000**	**Adición Contrato:**	**0**	**Valor Final Contr.:**	**33.500.000**
Plazo Inicial:	**Hasta el 15 de diciembre de 2026**	**Hasta el 15 de diciembre de 2026**		**Por determinar según eje**	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

1	En desarrollo de esta actividad, verifiqué que el contratista inició el levantamiento de la información física relacionada con la situación pensional de EMTULUA, tomando como base la documentación suministrada por la entidad. Durante este periodo, revisé la información física disponible y realicé seguimiento al proceso de recopilación, organización y verificación de los documentos, con el fin de determinar que la información utilizada para establecer el número de pensionados contara con los respectivos soportes. Como resultado de la revisión, identifiqué que el levantamiento de información se encuentra en proceso, debido a que la información inicialmente suministrada por EMTULUA fue parcial y, por tanto, se requiere continuar con la recopilación y validación de los documentos pendientes. Por lo anterior, considero que el contratista presenta un avance en esta actividad,