FECHA DEL INFORME:	7 de octubre de 2026
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA ENCARGADA:	Planeación
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector de Planeación
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALAN RENTERIA ASPRILLA

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

1.1 Generalidades

CONVENIO DE COOPERACION N°	02-2026			
CONTRATISTA	CONSULTORA INNOVANTE S.A.S.			
IDENTIFICACIÓN: CC/NIT	901.322.115-9			
CLASE DE ENTIDAD	**PUBLICA**		**PRIVADA**	**X**
OBJETO	ANUAR ESFUERZOS HUMANOS, TECNICOS Y ECONOMICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES, DE LA GOBERNANZA DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS PARA LA PROTECCIÓN Y USOS SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL y ASISTENCIA TÉCNICA, PARA REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS EOTM, POT PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ.			
VALOR TOTAL	NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($949.442.000) MCTE, EN EFECTIVO Y ESPECIE			
APORTE CODECHOCO	OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($877.786.000)			
APORTE COOPERANTE EN ESPECIE	SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($71.656.000) EN ESPECIE			
PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVE (9) MESES Y CINCO (5) DIAS			
FECHA DE INICIO	10/03/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2026			

1.2 Perfeccionamiento

Descripción			**Fecha (día, mes ano)**	
Suscripción del Convenio			09/03/2026	
Concepto	**Número**	**Fecha**	**Rubro presupuestal**	**Valor**
CDP	85	2026	Alojamiento; Servicios De Suministros De Comidas Y Bebidas, Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos, Productos De Hornos De Coque; Productos De Refinación De Petróleo Y Combustible Nuclear, Productos De La Agricultura Y La Horticultura, Productos Metálicos Elaborados (Excepto Maquinaria Y Equipo), Químicos Básicos, Servicios De Apoyo A La Agricultura, La Caza, La Silvicultura, La Pesca, Servicios De Transporte De Carga, Y De Pasajeros	895.700.000
RP	307	2026	Alojamiento; Servicios De Suministros De Comidas Y Bebidas, Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos, Productos De Hornos De Coque; Productos De Refinación De Petróleo Y Combustible Nuclear, Productos De La Agricultura Y La Horticultura, Productos Metálicos Elaborados (Excepto Maquinaria Y Equipo), Químicos Básicos, Servicios De Apoyo A La Agricultura, La Caza, La Silvicultura, La Pesca, Servicios De Transporte De Carga, Y De Pasajeros	877.786.000

1.3 Garantías de Convenio

LEGALIZACIÓN			
Aseguradora	**Seguros Mundial**		
Constitución de la Pólizas	**CCS-100048657**	**VIGENCIA**	
		Desde (día, mes, año)	**Hasta** (día, mes, año)
Buen Manejo del Anticipo	438.893.000	09/03/2026	15/06/2027
Cumplimiento	189.888.400	09/03/2026	15/12/2027
Salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	47.472.100	09/03/2026	15/12/2029
Calidad	189.888.400	09/03/2026	15/12/2027

EJECUCIÓN	
Designación Supervisor	Memorando
Aprobación de la Póliza	Aprobada el 10/03/2026
Paz y salvo del contratista Sistema General de Seguridad Social.	Se adjunta certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales
Presentación Plan Operativo ANTICIPO	Presentado plan de inversión del anticipo
Cronograma de Actividades	Presentado el cronograma de ejecución
Otro()	N. A.

2. COMPONENTE TECNICO

2.1 Cumplimientos

2.1.1 Cumplimiento Obligaciones Contractuales

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ

- Fortalecer los negocios verdes, para la conservación de los bosques del Chocó

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ

- Fortalecer el esquema de pagos por servicios ambientales, para la conservación de los bosques del Chocó

PROYECTO: GESTION DEL RIESGO Y DEL CAMBIO CLIMATICO PARA LA CONSERVACION DE LOS BOSQUES DEL CHOCÒ

- Implementar acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en el departamento del Chocó

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL, LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ

- Fortalecer la cultura ambiental, participación y la comunicación, para la conservación y protección de los bosques del Chocó

PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ

- Fortalecer la gestión institucional, para la conservación de los bosques del Chocó

Fuente: Recursos propios
Valor: ($877.786.000
En el informe de fecha 30/09/2026

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD DESARROLLADA	META	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Implementar Programa Nacional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental	Fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes	20 emprendimientos fortalecidos	Sin Avance
Promover la participación de los negocios verdes en el mercado local, regional y nacional	Fortalecimiento de los Espacios de Comercialización de los Negocios Verdes	4 espacios de Comercialización de los Negocios Verdes	Sin Avance
Fortalecer la oferta institucional para impulsar el posicionamiento del sector de los negocios verdes	Fortalecimiento de las capacidades a través de la organización y/o participación en espacios de transferencia de conocimientos y habilidades.	3 espacios de transferencia de conocimientos, habilidades y herramientas empresariales	Sin Avance

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD DESARROLLADA	META	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Desarrollar habilidades técnicas y empresariales para asegurar el cumplimiento de criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica.	Capacitaciones e implementación de herramientas empresariales	2 capacitaciones	Sin Avance
Verificar y seguir el cumplimiento de criterios de negocios verdes a empresas potenciales	Visitas de verificación, implementación y seguimiento al cumplimiento de criterios y planes de mejoramiento	20 emprendimientos verificados	Sin Avance
Implementar esquema de pago por servicios ambientales en la jurisdicción de la Corporación	Fortalecimiento de la Gobernanza de las comunidades étnicas para la protección y usos sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad	Reglamento de manejo de recursos naturales en comunidades étnicas	Sin Avance
Implementar acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en el departamento del Chocó	Ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	Una acción de mitigación y adaptación al cambio climático, implementada	Sin Avance
Implementar Estrategia de educación ambiental	Ejecución de las estrategias de educación ambiental en el marco de la política regional de educación ambiental	Una estrategia de educación ambiental, implementada	Sin Avance
Revisar y ajustar POT de entidades territoriales para la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial	Asistencia técnica, para revisión y ajustes de los EOTM, POT y seguimiento al componente ambiental de los POTM	Asistencia técnica, para revisión y ajustes de los POT de 8 municipios	Sin Avance

2.1.2 Cumplimiento de otras Obligaciones Contractuales

Obligaciones Contractuales	Cumplimiento		
	Si	No	
Revisión si el Contratista realizo las contrataciones del caso para el buen desarrollo del convenio de acuerdo con lo establecido en la minuta del convenio			N.A.
Revisión si el contratista aplico los recursos destinados al proyecto conforme a lo establecido en el POA			N.A.
Revisión del cumplimiento en la entrega de informes técnicos y financieros pactados en el convenio y que soporten las operaciones que llevaron a buen fin las actividades del convenio			N.A.
Revisión y aval del informe final presentado por parte del contratista.			
Demás obligaciones establecidas en la minuta del convenio en obligaciones por parte del contratista			
Demás obligaciones establecidas en la minuta del convenio en obligaciones por parte del contratista			
1. Aportar la contrapartida prestablecida en la propuesta para la ejecución de las actividades propias del convenio, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos	X		
2. Formular el Plan Operativo detallado para la ejecución del convenio el cual debe contener el plan de inversión y el cronograma de actividades	X		
3. Presentar los informes técnicos, contables y productos a Codechocó a través de la supervisión del convenio dentro de los plazos convenidos, los cuales deberán contener registros fotográficos			N.A.
4. Reportara la supervisión de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del convenio			N.A.
5. Conformar y disponer en forma permanente de un equipo profesional y técnico idóneo y suficiente, que atienda el cumplimiento de los compromisos del convenio			
6. Adelantar las actuaciones administrativas, técnicas, jurídicas y financieras requeridas para la correcta ejecución del objeto del convenio y de las actividades establecidas en el	X		

7.	Concurrir con Codechocó a la liquidación del convenio			
8.	Disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los aportes desembolsados por Codechocó o llevar contabilidad independiente de los recursos del convenio	X		
9.	Reintegrar los aportes de Codechocó, sin condicionamiento alguno que correspondan a gastos no admisibles determinados por el supervisor del convenio, dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud de reintegro			
10.	Acreditar debidamente ante la supervisión, con los respectivos soportes, la legalización y justificación de los gastos efectuados con cargo a los aportes de Codechocó para cumplir con el objeto del convenio	X		
11.	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	X		
12.	Constituir las garantías pactadas en el convenio	**X**		

2.2 Avance Físico

Revisión de las metas y productos esperados establecidos en el Plan Operativo del proyecto que dio origen al convenio.

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ

- Fortalecer los negocios verdes, para la conservación de los bosques del Chocó

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ

- Fortalecer el esquema de pagos por servicios ambientales, para la conservación de los bosques del Chocó

PROYECTO: GESTION DEL RIESGO Y DEL CAMBIO CLIMATICO PARA LA CONSERVACION DE LOS BOSQUES DEL CHOCÒ

- Implementar acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en el departamento del Chocó

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL, LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ

- Fortalecer la cultura ambiental, participación y la comunicación, para la conservación y protección de los bosques del Chocó

PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ

- Fortalecer la gestión institucional, para la conservación de los bosques del Chocó

Acorde con la documentación presentada por CONSULTORA INNOVANTE S.A.S., se tiene los siguientes resultados debidamente soportados

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD DESARROLLADA	AVANCE %
Implementar Programa Nacional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental	Fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes	0%
Promover la participación de los negocios verdes en el mercado local, regional y nacional	Fortalecimiento de los Espacios de Comercialización de los Negocios Verdes	0%
Fortalecer la oferta institucional para impulsar el posicionamiento del sector de los negocios verdes	Fortalecimiento de las capacidades a través de la organización y/o participación en espacios de transferencia de conocimientos y habilidades.	0%
Desarrollar habilidades técnicas y empresariales para asegurar el cumplimiento de criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica.	Capacitaciones e implementación de herramientas empresariales	0%

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD DESARROLLADA	AVANCE %
Verificar y seguir el cumplimiento de criterios de negocios verdes a empresas potenciales	Visitas de verificación, implementación y seguimiento al cumplimiento de criterios y planes de mejoramiento	0%
Implementar esquema de pago por servicios ambientales en la jurisdicción de la Corporación	Fortalecimiento de la Gobernanza de las comunidades étnicas para la protección y usos sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad	0%
Implementar acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en el departamento del Chocó	Ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	0%
Implementar Estrategia de educación ambiental	Ejecución de las estrategias de educación ambiental en el marco de la política regional de educación ambiental	0%
Revisar y ajustar POT de entidades territoriales para la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial	Asistencia técnica, para revisión y ajustes de los EOTM, POT y seguimiento al componente ambiental de los POTM	0%

3. COMPONENTE FINANCIERO

CODECHOCÓ, destino para la ejecución de este proyecto: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($877.786.000), provenientes de recursos propios de los proyectos FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ, FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ, GESTION DEL RIESGO Y DEL CAMBIO CLIMATICO PARA LA CONSERVACION DE LOS BOSQUES DEL CHOCÒ, FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL, LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ; de los cuales no se ha realizado giro al operador.

AVANCE FINANCIERO CONSOLIDADO

ACTIVIDADES	COSTO TOTAL ACTIVIDAD	FUENTES DE FINANCIACIÓN	RECURSOS PROPIOS
Fortalecimiento de la Ventanilla de Negocios Verdes	66.000.000	Programado	66.000.000
		Comprometido	66.000.000
		Pagos	0
Fortalecimiento de los Espacios de Comercialización de los Negocios Verdes	346.460.000	Programado	346.460.000
		Comprometido	346.460.000
		Pagos	0
Fortalecimiento de las capacidades a través de la organización y/o participación en espacios de transferencia de conocimientos y habilidades	152.240.000	Programado	152.240.000
		Comprometido	134.326.000
		Pagos	0
Capacitaciones e implementación de herramientas empresariales	150.000.000	Programado	150.000.000
		Comprometido	150.000.000
		Pagos	0
Visitas de verificación, implementación y seguimiento al cumplimiento de criterios y planes de mejoramiento	50.000.000	Programado	50.000.000
		Comprometido	50.000.000
		Pagos	0
Fortalecimiento de la Gobernanza de las comunidades étnicas para la protección y usos sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad	50.000.000	Programado	50.000.000
		Comprometido	50.000.000
		Pagos	0
Ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	34.000.000	Programado	34.000.000
		Comprometido	34.000.000
		Pagos	0

ACTIVIDADES	COSTO TOTAL ACTIVIDAD	FUENTES DE FINANCIACIÓN	RECURSOS PROPIOS
Ejecución de las estrategias de educación ambiental en el marco de la política regional de educación ambiental	20000000	Programado	20.000.000
		Comprometido	20.000.000
		Pagos	0
Asistencia técnica, para revisión y ajustes de los EOTM, POT y seguimiento al componente ambiental de los POTM	27000000	Programado	27.000.000
		Comprometido	27.000.000
		Pagos	0
TOTAL PROGRAMADO			**895.700.000**
TOTAL COMPROMETIDO			**877.786.000**
TOTAL PAGADO			**$ 0**

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Avance físico	**0%**
Financiero Pagado	**0%**
Financiero Soportado	**0%**
Reintegro recursos aplicados y no soportados	**0**
Equivalencia porcentual	**0%**

JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL CONCEPTO

Revisada la información presentada en Secretaría General por el contratista para el giro del anticipo correspondiente al 50% del valor aportado por CODECHOCO, acorde a lo establecido en la cláusula 7ª Forma de pago del Convenio 02 de 2026; se conceptúa que procede el pago solicitado por el operador, porque se cumplió a cabalidad y satisfacción con la entrega de los productos y obligaciones pactadas en el mismo, así:

- ✓ Cuenta de cobro por el 50%
- ✓ Pagos de seguridad social
- ✓ Cronograma de actividades
- ✓ Cronograma de inversión del recurso del anticipo

La presente autorización se firma a solicitud del interesado, a los 7 días del mes de octubre de 2026

ALAN RENTERIA ASPRILLA
Subdirector de Planeación
Supervisor

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA GIRO DEL ANTICIPO

La CONSULTORA INNOVANTE S.A.S., Con NIT 901.322.115-9, Representada legalmente por **Lina Teresa Vargas Quejada**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.003.969.526 de Quibdó-Chocó, se le autoriza el desembolso del 50% de los recursos aportado por CODECHOCO, del convenio de cooperación No 02 de 2026, correspondiente a **CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($438.893.000)**, el cual tiene como objeto, "ANUAR ESFUERZOS HUMANOS, TECNICOS Y ECONOMICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES, DE LA GOBERNANZA DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS PARA LA PROTECCIÓN Y USOS SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL y ASISTENCIA TÉCNICA, PARA REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS EOTM, POT PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DEL CHOCÓ.", cumplió a satisfacción con toda la documentación requerida, la cual relaciono a continuación:

- ✓ Cuenta de cobro por el 50%
- ✓ Pagos de seguridad social
- ✓ Cronograma de actividades
- ✓ Cronograma de inversión del recurso del anticipo

La presente autorización se firma a solicitud del interesado, a los 7 días del mes de octubre de 2026

ALAN RENTERIA ASPRILLA
Subdirector de Planeación
Supervisor