CIUDAD Y FECHA	Duitama, 29 de septiembre 2026
TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-20260001
ACTA PARCIAL N°	CUATRO, 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2026
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
DEPENDENCIA	Secretaria de Salud
CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
NIT N°	826002601-2
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
C.C. No.	C.C 1.052.396.650 de Duitama
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.1.2.2.19.05.0300.1/ PIC Consumo de Sustancias psicoactivas/ 20 SGP Salud Pública 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.2/ PIC Trastornos mentales/ 20 SGP Salud Pública 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.3/ PIC Salud Sexual y Reproductiva/ 20 SGP Salud Pública 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.4/ PIC Condiciones crónicas prevalentes/ 20 SGP Salud Pública 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.5/ PIC Condiciones no transmisibles/ 20 SGP Salud Pública 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.6/ PIC Situaciones Prevalentes de origen laboral/ 20 SGP Salud Pública 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.7/ PIC Enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas/ 20 SGP Salud Pública 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.8/ PIC Enfermedades inmunoprevenibles/ 20 SGP Salud Pública 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.9/ PIC Consumo, Aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos/ 20 SGP Salud Pública
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 792.093.866,00 M/CTE)
ADICIONES HASTA LA FECHA[1]	*SI* ___X___ *NO* _____
	VALOR: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS, MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($ 198.023.466,60)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS, MONEDA CORRIENTE ($990.117.332,60 M/CTE)
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA[2]	*SI* _____ *NO* ___X___
	PLAZO:
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA SUSCRIPCION	29 de enero 2026

[1] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.
[2] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

FECHA DE INICIO	29 de enero 2026
SUSPENSIONES HASTA LA FECHA	*SI* _____ *NO* __X___
	FECHA DE SUSPENSION:
REINICIOS HASTA LA FECHA	*SI* _____ *NO* __X___
	FECHA DE REINICIOS:
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	Cumple
NOMBRE DEL SUPERVISOR	RUBEN DARIO RODRIGUEZ ARIZA PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ENCARGO
*CUMPLIMIENTO	**(P)** Cumple parcialmente las actividades pactadas

(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$792.093.866,00
	* APORTE ALCALDIA	$0,00
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$0,00
2	VALOR ADICIONADO	$198.023.466,60
3	VALOR TOTAL (1+2)	$990.117.332,60
4	VALOR PRESENTE ACTA	$79.209.387,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$633.675.096,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$712.884.483,00
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$277.232.849,60

* Aplica solo para convenios.
***Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones, liberaciones, devoluciones) agregar más filas para complementar la información.**

AFECTACION PRESUESTAL

N° Registró Presupuestal	Código Rubro	Nombre rubro / fuente	CPC	Saldo Anterior	Valor Presente Acta	Nuevo Saldo
2026000312	Actividad 12 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0001	PIC Consumo de Sustancias psicoactivas / 20 SGP Salud Pública.	91122	$17.602.085,20	$8.801.043	$8.801.042,20
2026000312	Actividad 13 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0002	PIC Transtornos mentales / 20 SGP Salud Pública.	91122	$17.602.085,60	$8.801.043	$8.801.042,60
2026000312	Actividad 14 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0003	PIC Salud Sexual y Reproductiva / 20 SGP Salud Pública.	91122	$17.602.085,60	$8.801.043	$8.801.042,60
2026000312	Actividad 15 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0004	PIC Condiciones crónicas prevalentes / 20 SGP Salud Pública.	91122	$17.602.085,60	$8.801.043	$8.801.042,60
2026000312	Actividad 15 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0005	PIC Condiciones no transmisibles / 20 SGP Salud Pública.	91122	$17.602.085,60	$8.801.043	$8.801.042,60

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

2026000312	Actividad 16 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0006	PIC Situaciones Prevalentes de origen laboral / 20 SGP Salud Pública.	91122	$17.602.085,60	$8.801.043	$8.801.042,60
2026000312	Actividad 17 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0007	PIC Enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas / 20 SGP Salud Pública.	91122	$17.602.085,60	$8.801.043	$8.801.042,60
2026000312	Actividad 8 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0008	PIC Enfermedades inmunoprevenibles / 20 SGP Salud Pública.	91122	$17.602.085,60	$8.801.043	$8.801.042,60
2026000312	Actividad 18 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0009	PIC Consumo, Aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos / 20 SGP Salud Pública.	91122	$17.602.085,60	$8.801.043	$8.801.042,60
2026001693	Actividad 12 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0001	PIC Consumo de Sustancias psicoactivas / 20 SGP Salud Pública.	91122	$22.002.607,40	$0	$22.002.607,40
2026001693	Actividad 13 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0002	PIC Transtomos mentales / 20 SGP Salud Pública.	91122	$22.002.607,40	$0	$22.002.607,40
2026001693	Actividad 14 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0003	PIC Salud Sexual y Reproductiva / 20 SGP Salud Pública.	91122	$22.002.607,40	$0	$22.002.607,40
2026001693	Actividad 15 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0004	PIC Condiciones crónicas prevalentes / 20 SGP Salud Pública.	91122	$22.002.607,40	$0	$22.002.607,40
2026001693	Actividad 15 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0005	PIC Condiciones no transmisibles / 20 SGP Salud Pública.	91122	$22.002.607,40	$0	$22.002.607,40
2026001693	Actividad 16 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0006	PIC Situaciones Prevalentes de origen laboral / 20 SGP Salud Pública.	91122	$22.002.607,40	$0	$22.002.607,40
2026001693	Actividad 17 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0007	PIC Enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas / 20 SGP Salud Pública.	91122	$22.002.607,40	$0	$22.002.607,40
2026001693	Actividad 8 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0008	PIC Enfermedades inmunoprevenibles / 20 SGP Salud Pública.	91122	$22.002.607,40	$0	$22.002.607,40
2026001693	Actividad 18 2.3.2.1.2.2.19.05.0300.0009	PIC Consumo, Aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos / 20 SGP Salud Pública.	91122	$22.002.607,40	$0	$22.002.607,40
			Total	$356.442.236,60	$79.209.387,00	$277.232.849,60

***Diligenciar si el Contrato, Convenio u Orden de compra presenta dos o más rubros presupuestales y dos o más registros presupuestales**

En constancia se firma a los 29 días del mes de septiembre del año 2026.

ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
C.C 1.052.396.650 de Duitama
CONTRATISTA

RUBEN DARIO RODRIGUEZ ARIZA
C.C 4.246.033 de Sativanorte
SUPERVISOR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) SALUD DEL TUNDAMA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) SALUD DEL TUNDAMA NIT 826002601-2

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros

No responsable de IVA
Responsabilidades Tributarias - No aplica

Act. Económica:8621

Tel.3133916220
gerencia@saludtundama.gov.co

CL 28 15 120 - Duitama, Boyacá - Colombia

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA
NIT ó CC: 891855138-1 **PERSONA:** Persona Jurídica
DIRECCIÓN: Carrera 15 con 15
CIUDAD: Duitama, Boyacá - Colombia
CORREO: digitalcontratos@duitama-boyaca.gov.co
TELEFONO:
RESPONS FISCAL: R-99-PN
RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta FET25439

Fecha Creación: 2026-09-29 08:57
Fecha Validación: 2026-09-29 08:57
Fecha Vencimiento: 2026-10-29 00:00
Forma Pago: Crédito
Medio Pago: Otro*

CUFE: c8ad6a2da3c97ecbb7fdbd1c4ad9bceadcb95e440bd8ed6d45f53f2607af4a08b09a122895412c338da4b5cbf9389904
Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764116006951 desde FET25323 hasta FET50000000 Vigencia: 2026-09-22 al 2027-09-22

Información Sector Salud

Tipo de operación:	SS-CUFE	**Periodo Inicial**	2026-09-01 00:00
Modalidades de contratación y de pago:	Pago por capitación	**Periodo final**	2026-09-30 23:59
Cobertura o plan de beneficios:	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	**Copago:**	$ 0.00
Codigo prestador de servicios:	1523800685	**Cuota Moderadora:**	$ 0.00
Número de contrato:	COI-20260001	**Anticipo:**	$ 0.00
Número de poliza:		**Pagos Compartidos:**	$ 0.00
Factura sin contrato:			

Items De Venta

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	SERV	4 PAGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COI-20260001 DESARROLLO PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA (CAPITADO COI-20260001 periodo: 092026)	1.0	$ 79,209,387.00	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 79,209,387.00

Retenciones

Nombre	Base	Porcentaje	Valor
Servicios generales (no declarantes)	$ 0.00	6.0	$ 0.00

Información Adicional

CAPITADO COI-20260001

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Base no gravada
$ 79,209,387.00

SUBTOTAL	$ 79,209,387.00
PRECIO BASE	$ 79,209,387.00
TOTAL	**$ 79,209,387.00**

Generado en clarise.co – Todo es más fácil! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707839 - 6

CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA **SUPERVISOR**: RUBEN DARIO RODRIGUEZ ARIZA

PERIODO REPORTE: 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2026 **No. CONTRATO**: COI-20260001
FECHA INICIACIÓN: 29 DE ENERO DE 2026 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

No. De INFORMES A PRESENTAR: 5 **No. DEL PRESENTE INFORME:** 4
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

Espacio para diligenciar en caso de adición en tiempo y/o valor:

PLAZO ADICIONADO: N.A. VALOR ADICIONADO: $ 198.023.466,60 FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA: 18 DE SEPTIEMBRE 2026. NUEVA FECHA DE TERMINACION: N.A
No. DE INFORMES A PRESENTAR: 2 No. PRESENTE INFORME: 0

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)**			**OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)**
			T*	**P***	**N***	
1	Desarrollar la estrategia "PACIENTE SANO Y SANO REHABILITADO BUCALMENTE" en las instituciones educativas del área rural: Hogar infantil San Luis, La Gruta, San Antonio Norte se prioriza por ser población vulnerable rural, cada jardín con 10 niños por institución, actividad que incluye: caracterización inicial, 3 sesiones educativas con el mismo grupo (padres, cuidadores y niños), canalización a servicios de salud según riesgo para y/o tratamiento a cargo del POS del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definido por la	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 75 % **PERIODO: MES DE AGOSTO DE 2026** 1. **Sector San Antonio Norte** *(Folios 92 a 94)*: o Plantilla con registro de **5 seguimientos**. o Soportes correspondientes de citas médicas. o **2 pacientes rehabilitados** registrados oficialmente. 2. **Sector San Luis** *(Folios 107 a 109)*:		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de la actividad por sectores: San Antonio Norte: Plantilla con registro de 5 seguimientos. Soportes de citas médicas. 2 pacientes rehabilitados.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	Secretaría de Salud de Boyacá. Se hará entrega de material educativo.	○ Plantilla con registro de **5 seguimientos**. ○ Soportes correspondientes de citas médicas. 3. **Sector El Libertador** *(Folios 114 a 116)*: ○ Plantilla con registro de **8 seguimientos**. ○ Soportes correspondientes de citas médicas.				San Luis: Plantilla con registro de 5 seguimientos. Soportes de citas médicas. Libertador: Plantilla con registro de 8 seguimientos. Soportes de citas médicas. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 75 %
2	Desarrollar dos estrategia de información en salud bucal (30 cuñas semanales de 30 segundos cada una, 3 programas radiales de 30 minutos cada uno, 45 horas de perifoneo en los sectores (Puente de la Balsa, San Lorenzo, Siratá, Campo hermoso, Florida, Trinidad, San Antonio norte y Tocogua) y 20 piezas graficas publicadas en Facebook para apoyar la promoción y difusión de mensajes clave en el marco de las jornadas "SOY GENERACIÓN MÁS SONRIENTE" Y "BOYACA SANA Y SONRIENTE", según programación departamental, en los meses de: abril, Julio y octubre; en el mes de julio se deben orientar las estrategias de información para las dos estrategias.	**Soportes de actividad se presentarán avances para el mes de octubre** A la fecha, el avance total para esta actividad es del 50 % hasta la cuenta 3.		X		**Soportes de actividad se presentarán avances para el mes de octubre** A la fecha, el avance total para esta actividad es del 50 % hasta la cuenta 3.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

3	Realizar 5 ciclos educativos de 7 sesiones de 2 horas cada uno, con la metodología la Brújula (Herramienta Pedagógica para el empoderamiento comunitario en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos), 1 ciclo por cada grupo de por lo menos 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo en: IE Boyacá, Francisco de Paula, Francisco Medrano, Santo Tomas de Aquino, Simón Bolívar..	**Avance Acumulado Total a la Fecha: 90%** 1. **San Antonio de Padua (San Antonio Norte) Folios:** 1 A 157 FOLIOS - **Reunión de concertación y socialización** Fecha y hora: 5 de agosto, 10:30 a. m. Soportes: Acta firmada con participación de la jefatura del PIC y la coordinación, y evidencia fotográfica. - **Sesión 1:** Fecha y hora: 25 de agosto, 7:00 a. m. - 9:00 a. m. Asistencia: 33 participantes. Soportes: Anexo 5 (Formato de desarrollo de la sesión), informe, registro fotográfico y pruebas pre-test y post-test. - **Sesión 2:** Fecha y hora: 31 de agosto, 7:00 a. m. - 9:00 a. m. Asistencia: 31 participantes. Soportes: Anexo 5, informe, planilla de asistencia, evidencia fotográfica, pruebas pre-test y post-test, y documentación adjunta.		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades por institución: Institución: San Antonio de Padua (San Antonio Norte) Reunión de concertación y socialización (5 de agosto, 10:30 a. m.): Acta firmada con la participación de la jefe del PIC y la coordinación. Evidencia fotográfica. Sesión 1 (25 de agosto, 7:00 a. m. a 9:00 a. m.): Asistencia: 33 participantes. Documentos: Anexo 5 (Formato de desarrollo de la sesión), informe, registro fotográfico y pruebas pre-test y post-test. Sesión 2 (31 de agosto, 7:00 a. m. a 9:00 a. m.): Asistencia: 31 participantes. Documentos: Anexo 5, informe, planilla de asistencia, evidencia fotográfica, pruebas pre-test y post-test, y demás documentación adjunta. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 90 %
4	Realizar la estrategia de información en salud Feria "VIVE MEJOR, VIVE SALUDABLE" para promover estilos de vida saludables y factores protectores que contribuyan a la prevención de	**Avance Acumulado Total a la Fecha: 100 %** **PERIODO: AGOSTO** (79 A 360 FOLIOS).	X			**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes presentados para la actividad

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	la aparición o el avance de las enfermedades no transmisibles (ENT) y las alteraciones en salud auditiva y salud visual, a través de información en salud y estrategias de comunicación enfocadas en cuatro pilares fundamentales: alimentación saludable, actividad física, cesación del consumo de tabaco, salud auditiva y salud visual. En el área urbana, con la participación de 150 personas, con una duración de 8 horas	• Soportes presentados para la actividad - **Oficio (6 de agosto):** Dirigido a la alcaldesa, la Secretaría de Salud y los rectores de colegios. - **Acta N.° 2 de concertación:** Documento suscrito con Desarrollo Agropecuario, acompañado de evidencia fotográfica y consentimientos informados de los estudiantes. - **Stand de salud auditiva y visual (12 de agosto):** Informe de la sesión con 15 participantes, evidencia fotográfica y pruebas pre-test y post-test. - **Stand de salud (12 de agosto):** Informe cualitativo y cuantitativo con 53 participantes, evidencia fotográfica, pruebas pre-test y post-test, y piezas publicitarias de invitación. - **Stand «Plato Saludable» (12 de agosto):** Informe cualitativo y cuantitativo con 221 participantes, planilla de asistencia, evidencia fotográfica, pruebas pre-test y post-test, y piezas publicitarias de invitación. - **Informe final de la feria:** Documento consolidado con objetivo, alcance, planeación y desarrollo del evento; incluye indicadores anexos y registro fotográfico.				Oficio (6 de agosto): Dirigido a la alcaldesa, la Secretaría de Salud y los rectores de colegios. Acta N.° 2 de concertación: Documento suscrito con Desarrollo Agropecuario, acompañado de evidencia fotográfica y consentimientos informados de los estudiantes. Stand de salud auditiva y visual (12 de agosto): Informe de la sesión con 15 participantes, evidencia fotográfica y pruebas pre-test y post-test. Stand de salud (12 de agosto): Informe cualitativo y cuantitativo con 53 participantes, evidencia fotográfica, pruebas pre-test y post-test, y piezas publicitarias de invitación. Stand «Plato Saludable» (12 de agosto): Informe cualitativo y cuantitativo con 221 participantes, planilla de asistencia, evidencia fotográfica, pruebas pre-test y post-test, y piezas publicitarias de invitación. Informe final de la feria: Documento consolidado con objetivo, alcance, planeación y desarrollo del evento; incluye indicadores anexos y registro fotográfico. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
5	Desarrollar en el año dos (2) ciclos de educación y comunicación para la salud a través de la estrategia "talleres dirigidos a la promoción de la actividad física departamento de Boyacá" (teórico- practico), de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y	**Actividad finalizada desde cuenta 3**	X			**Actividad finalizada desde cuenta 3**

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	preparación , con base en Ley 1355 de 2009 dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %				A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
6	Realizar en el año dos (2) ciclos de educación y comunicación para la salud, de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, a través de la estrategia "talleres dirigidos a la Alimentación Saludable departamento de Boyacá" con base en guías alimentarias dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas En el área rural San Antonio y San Luis.	**Soportes de actividad se presentarán avances para el mes de octubre** A la fecha, el avance total para esta actividad es del 0 %			X	**Soportes de actividad se presentarán avances para el mes de octubre** A la fecha, el avance total para esta actividad es del 0 %
7	Divulgar información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias; a través de 09 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los 10 grupos poblacionales del área la comuna 5 (Vaticano) incluye el seguimiento y monitoreo de la actividad acorde a los lineamientos de la secretaria de salud de Boyacá.	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 85 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** (Folios 253 a 274) **Soportes Presentados para la Actividad:** • **Sector:** Miembros de la sociedad civil. - **Sesión 1 (19 de agosto): Asistencia:** 15 participantes. Anexo 5: Descripción detallada del desarrollo de la sesión. Soportes Documentales: Planilla de asistencia y formato de evaluación de la guía. Evidencia Fotográfica: Registro gráfico del desarrollo de la actividad.		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes presentados para esta actividad: Sector: Miembros de la sociedad civil Sesión 1 (19 de agosto):Asistencia: 15 participantes. Documentos adjuntos: Anexo 5 (Descripción del desarrollo de la sesión).Planilla de asistencia. Formato de evaluación de la guía. Evidencia fotográfica. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 85 %
8	Tamizar a 55 personas para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 97 % **PERIODO: AGOSTO** (Folios 202 a 216)		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:**

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	clave (hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, personas que se inyectan drogas, habitantes de calle, trabajadores sexuales, indígenas, personas privadas de la libertad) y trabajadores de la economía informal (actividad minera), según perfil de riesgo y en articulación con las EAPB en caso de activar rutas de atención integral, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a través de ruta de atención de ser necesario. a desarrollar en el área urbana y rural del Municipio.	**Soportes Presentados para la Actividad:** • **Seguimiento de Tamizajes:** Registro detallado de seguimiento a los tamizajes con resultado positivo para VIH y serologías reactivas. • **Registro en SISCO:** Evidencia y soportes del cargue de la información en el sistema oficial SISCO.				Soportes presentados para esta actividad: Seguimiento de tamizajes: Registro de seguimiento a los tamizajes con resultado positivo para VIH y serologías reactivas. Registro en SISCO: Evidencia del cargue de información en el sistema SISCO A la fecha, el avance total para esta actividad es del 97 %
9	Realizar Jornada de Salud para realizar Tamizajes a 20 personas para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población general, según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a través de ruta de atención. Se cubre la logística de la actividad dando cumplimiento a la resolución 3280 de 2018. En el área comuna 1 (terminal) del Municipio.	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 97 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** (Folios 79 a 93). **Soportes Presentados para la Actividad:** • **Seguimiento de Tamizajes:** Registro detallado del seguimiento a los tamizajes con resultado positivo para VIH y serologías reactivas en población general. • **Plataforma SISCO:** Evidencia del registro y cargue formal de la información en el sistema SISCO.		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes presentados para esta actividad: Seguimiento de tamizajes: Registro del seguimiento a los tamizajes con resultado positivo para VIH y serologías reactivas. Plataforma SISCO: Evidencia del registro y cargue de información en el sistema SISCO. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 97 %
10	Conformar y/o fortalecer una red comunitaria para promover el cuidado de la salud y nutrición materno - infantil, dirigido a Comunidad organizada que tiene a cargo el cuidado de población infantil, grupos de mínimo de 8 personas en un Ciclo de 8 sesiones de 2 horas de duración con una frecuencia mínima de cada	**Soportes de actividad se presentarán avances para el mes de octubre**			X	**Soportes de actividad se presentarán avances para el mes de octubre**

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	8 días, del área comuna 3 barrios La delicias o comuna 4 once de mayo	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 0 %				A la fecha, el avance total para esta actividad es del 0 %
11	Realizar 4 talleres de 1 hora cada uno enfocados en prevención de EDA-IRA, dirigida a población privada de la libertad - PPL de su jurisdicción a grupo de 20 personas, haciendo énfasis en los 3 mensajes clave y prácticas de higiene priorizadas para prevención de EDA-IRA	**Actividad finalizada desde cuenta 3** A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %	X			**Actividad finalizada desde cuenta 3** A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
12	Realizar la caracterización de factores de riesgo (Instrumento caracterización actualizado en el 2024) a 100 (ver anexo de población priorizada por municipio) de los trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía informal, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 100 % **PERIODO: AGOSTO** (Folios 179 a 185) **Soportes Presentados para la Actividad:** • **Informe Final:** Presentación formal del informe final consolidado de los tamizajes aplicados a población informal en el marco de la estrategia.	X			**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Se presenta informe final de los tamizajes a población informal. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
13	Desarrollar una estrategia de información en salud que incluya una o varias de las siguientes alternativas: 4 talleres de 45 min de duración para emitir mensajes de promoción de la salud y prevención de enfermedades no trasmisibles. (seleccionar diferentes participantes para cada alternativa). En el área vereda Santa Helena, Avendaño y IE Francisco Medrano, con la participación mínima de 15 personas.	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 100 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** **Soportes Presentados por Vereda:** • **Vereda Santa Helena** (Folios 156 a 161): Presentación y radicación del Informe Final con el consolidado de la intervención y cierre de la estrategia. • **Vereda Avendaños 2** (Folios 157 a 162): Presentación y radicación del Informe Final con los resultados definitivos, indicadores de impacto y soportes de cierre.	X			**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes presentados para esta actividad: Vereda Santa Helena: Informe final. Vereda Avendaños 2: Informe final. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
14	Desarrollar en el año dos (2) ciclos educativos de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, a través de la estrategia "talleres dirigidos a la prevención del consumo de tabaco	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 100 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** 1. **Centro Integrado Fray Luis Amigó** (Folios 295 a 533):	X			**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de la actividad por institución:

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	departamento de Boyacá" con base en Ley 1335 de 2009 / resolución 624 de 2025 dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo. En el área comuna 7 en el SENA y jornada nocturna IE Guillermo León Valencia.	- **Sesión 6 (05 de Agosto):** Asistencia de **17 participantes** (con planilla adjunta). Soportes: Informe de sesión, evidencia fotográfica y evaluaciones de *pre-test* y *post-test*. - **Sesión 7 (12 de Agosto):** Asistencia de **23 participantes** (con planilla adjunta). Soportes: Informe de sesión, evidencia fotográfica y evaluaciones de *pre-test* y *post-test*. - **Sesión 8 (19 de Agosto):** Asistencia de **23 participantes** (con planilla adjunta). Soportes: Informe de sesión, evidencia fotográfica y evaluaciones de *pre-test* y *post-test*. - **Cierre Institucional:** Se presenta el **informe final** de la actividad con el consolidado del ciclo pedagógico.				Colegio Guillermo León Valencia: Informe final. Centro Integrado Fray Luis Amigó: Sesión 6 (5 de agosto): Asistencia: 17 participantes (con planilla adjunta). Documentos: Informe, evidencia fotográfica y evaluaciones pre-test y post-test. Sesión 7 (12 de agosto): Asistencia: 23 participantes (con planilla adjunta). Documentos: Informe, evidencia fotográfica y evaluaciones pre-test y post-test. Sesión 8 (19 de agosto): Asistencia: 23 participantes (con planilla adjunta). Documentos: Informe, evidencia fotográfica y evaluaciones pre-test y post-test. Se presenta informe final de la actividad. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
15	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería con Auxiliar de Enfermería y psicología con auxiliar de enfermería a 67	**Avance Global:** 95% (Pendiente únicamente la entrega del informe final). **PERIODO: AGOSTO DE 2026** (101 A 107 FOLIOS).		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Documentos adjuntos:

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	familias (general o por perfil epidemiológico) del área RURAL DISPERSO a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con educación e información en salud, visitas de seguimiento, información y educación para la salud, con entrega de CARTILLA DE PICF a las familias, Aplica las escalas de tamizajes y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis, Salas situacionales, salas comunitarias (por equipo básico profesional de salud), aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	**1. Soportes y Documentos Adjuntos:** - Soporte de seguimiento institucional. - Formato 3 de entrega de cartillas PIF. - Consolidado general de actividades. **2. Consolidado de Visitas por Unidad de Análisis (UA):** • Para el mes de agosto se ejecutaron un total de 293 visitas domiciliarias distribuidas en: - J1: 76 visitas realizadas. - J2: 73 visitas realizadas. - J3: 72 visitas realizadas. - J4: 72 visitas realizadas. **Nota:** Con un **95% de avance** y todos los soportes, formatos y consolidados (SIBACOM y de actividades) listos, solo restaría redactar y consolidar el documento final para cerrar formalmente esta actividad.				Soporte de seguimiento. Formato 3 de entrega de cuidado. Consolidado de actividades. Estado: Pendiente la entrega del informe final. Informe Consolidado SIBACOM Visitas por jornada: Jornada 1 (J1): 76 visitas. Jornada 2 (J2): 73 visitas. Jornada 3 (J3): 72 visitas. Jornada 4 (J4): 72 visitas. Consolidado de visitas por perfil profesional: Psicología: J1: 38 visitas. J2: 36 visitas. J3: 36 visitas. J4: 35 visitas. Enfermería: J1: 38 visitas. J2: 37 visitas. J3: 36 visitas.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

						J4: 37 visitas. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 95 %
16	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería con Auxiliar de Enfermería y psicología con auxiliar de enfermería a 145 familias (general o por perfil epidemiológico) del área RURAL , a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con educación e información en salud, visitas de seguimiento, información y educación para la salud, con entrega de CARTILLA DE PICF a las familias, Aplica las escalas de tamizajes y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis, Salas situacionales, salas comunitarias (por equipo básico profesional de salud), aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 79 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** *(98 A 123 FOLIOS)* • **Liderazgo de Sesiones:** jefes Sara Valentina y Yudi Flechas (todas las sesiones cuentan con informe y evidencia fotográfica). **1. Detalle por Unidades de Análisis (UA) y Grupos:** • **UA 25 (6 de agosto):** - **Grupo 1:** Atendidas 14 familias por psicología y 14 por enfermería. - **Grupo 2:** Atendidas 14 familias por psicología y 32 por enfermería. • **UA 26 (13 de agosto):** - **Grupo 1:** Atendidas 24 familias por psicología y 214 por enfermería. - **Grupo 2:** Atendidas 20 familias por psicología y 25 por enfermería. • **UA 27 (20 de agosto):** - **Grupo 1:** Atendidas 35 familias por psicología y 40 por enfermería. - **Grupo 2:** Atendidas 35 familias por psicología y 16 por enfermería. • **UA 28 (28 de agosto):** - **Grupo 1:** Atendidas 27 familias por psicología y 19 por enfermería. - **Grupo 2:** Atendidas 19 familias por psicología y 28 por enfermería. **2. Informe Consolidado SIBACOM (Mes de Agosto):** • **Resumen de visitas por jornada:** - **Jornada 1 (J1):** 161 visitas.		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades: Unidades de Análisis (UA) Todas las sesiones cuentan con informe, evidencia fotográfica y fueron lideradas por las jefes Sara Valentina y Yudi Flechas. UA 25 (6 de agosto): Grupo 1: Atendidas 14 familias por psicología y 14 por enfermería. Grupo 2: Atendidas 14 familias por psicología y 32 por enfermería. UA 26 (13 de agosto):Grupo 1: Atendidas 24 familias por psicología y 214 por enfermería.Grupo 2: Atendidas 20 familias por psicología y 25 por enfermería. UA 27 (20 de agosto):Grupo 1: Atendidas 35 familias por psicología y 40 por enfermería.Grupo 2: Atendidas 35 familias por psicología y 16 por enfermería. UA 28 (28 de agosto):Grupo 1: Atendidas 27 familias por psicología y 19 por enfermería. Grupo 2: Atendidas 19 familias por psicología y 28 por enfermería.Soportes adicionales: Se adjunta el registro de entrega de la cartilla.2 Informe Consolidado SIBACOM (Mes de agosto)Resumen de visitas por jornada:

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

		- **Jornada 2 (J2):** 159 visitas. - **Jornada 3 (J3):** 158 visitas. - **Jornada 4 (J4):** 108 visitas. • **Consolidado por perfil profesional:** - **Psicología:** J1: 80 | J2: 79 | J3: 78 | J4: 56 visitas. **- Enfermería:** J1: 81 | J2: 80 | J3: 80 | J4: 53 visitas. **3. Soportes Adicionales Adjuntos:** • Registro de entrega de la cartilla. • Acta de la sala situacional del mes de agosto.				Jornada 1 (J1): 161 visitas.Jornada 2 (J2): 159 visitas.Jornada 3 (J3): 158 visitas.Jornada 4 (J4): 108 visitas. Consolidado por perfil profesional: Psicología: J1: 80 | J2: 79 J3: 78 J4: 56 visitas. Enfermería: J1: 81 J2: 80 J3: 80 J4: 53 visitas. Soportes adicionales: Se adjunta el acta de la sala situacional de agosto. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 79 %
17	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería con Auxiliar de Enfermería y psicología con auxiliar de enfermería a 398 familias (general o por perfil epidemiológico) del área URBANO , a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 87 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** *(266 A 304 FOLIOS)* • **Liderazgo de Sesiones:** jefes Sara Valentina y Yudi Flechas (todas las sesiones cuentan con informe y evidencia fotográfica). **1. Detalle por Unidades de Análisis (UA) y Grupos:** • **UA 25 (6 de agosto):** - **Grupo 1:** Atendidas 14 familias por psicología y 14 por enfermería.		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Unidades de Análisis (UA) Todas las sesiones cuentan con informe y evidencia fotográfica, y fueron lideradas por las jefes Sara Valentina y Yudi Flechas. UA 25 (6 de agosto): Grupo 1: Atendidas 14 familias por psicología y 14 por enfermería. Grupo 2: Atendidas 14 familias por psicología y 32

	familia con educación e información en salud, visitas de seguimiento, información y educación para la salud, con entrega de CARTILLA DE PICF a las familias, Aplica las escalas de tamizajes y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis, Salas situacionales, salas comunitarias (por equipo básico profesional de salud), aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	- **Grupo 2:** Atendidas 14 familias por psicología y 32 por enfermería. • **UA 26 (13 de agosto):** - **Grupo 1:** Atendidas 24 familias por psicología y 214 por enfermería. - **Grupo 2:** Atendidas 20 familias por psicología y 25 por enfermería. • **UA 27 (20 de agosto):** - **Grupo 1:** Atendidas 35 familias por psicología y 40 por enfermería. - **Grupo 2:** Atendidas 35 familias por psicología y 16 por enfermería. • **UA 28 (28 de agosto):** - **Grupo 1:** Atendidas 27 familias por psicología y 19 por enfermería. - **Grupo 2:** Atendidas 19 familias por psicología y 28 por enfermería. **2. Informe Consolidado SIBACOM (Mes de Agosto):** • **Resumen de visitas por jornada:** - **Jornada 1 (J1):** 421 visitas. - **Jornada 2 (J2):** 407 visitas. - **Jornada 3 (J3):** 404 visitas. - **Jornada 4 (J4):** 326 visitas. • **Consolidado por perfil profesional:** - **Psicología:** J1: 209 | J2: 204 | J3: 201 | J4: 157 visitas. **- Enfermería:** J1: 202 | J2: 203 | J3: 203 | J4: 169 visitas. **3. Soportes Adicionales Adjuntos:** • Acta de la sala situacional del 27 de agosto (con socialización de 5 casos).				por enfermería. UA 26 (13 de agosto): Grupo 1: Atendidas 24 familias por psicología y 214 por enfermería. Grupo 2: Atendidas 20 familias por psicología y 25 por enfermería. UA 27 (20 de agosto): Grupo 1: Atendidas 35 familias por psicología y 40 por enfermería. Grupo 2: Atendidas 35 familias por psicología y 16 por enfermería. UA 28 (28 de agosto): Grupo 1: Atendidas 27 familias por psicología y 19 por enfermería. Grupo 2: Atendidas 19 familias por psicología y 28 por enfermería. 2. Informe Consolidado SIBACOM (Mes de agosto) Resumen de visitas por jornada: Jornada 1 (J1): 421 visitas. Jornada 2 (J2): 407 visitas. Jornada 3 (J3): 404 visitas. Jornada 4 (J4): 326 visitas. Consolidado por perfil profesional:

						Psicología: J1: 209 | J2: 204 | J3: 201 | J4: 157 visitas. Enfermería: J1: 202 | J2: 203 | J3: 203 | J4: 169 visitas. Soportes adicionales: Acta de la sala situacional del 27 de agosto, en la que se socializaron 5 casos. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 87 %
18	Realizar 1 estrategia de información en salud sobre los tres mensajes claves para el manejo y control de Infecciones Respiratorias Aguda y EDA de manera mensual tres (3) cuñas de 30 segundos y cinco (5) horas de perifoneo de acuerdo con los lineamientos nacionales para la comunidad en general.	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 100 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** *(43 A 59 FOLIOS)* **1. Soportes de Perifoneo:** • Planilla de perifoneo del 21 de agosto (con registro de 20 participantes). • Certificación del perifoneo realizado el 24 de agosto en la Comuna 3. • Certificación general de perifoneo con fecha del 24 de agosto. **2. Emisora y Pauta de Medios:** • Certificación de cuñas radiales del 7 de septiembre. • Evaluación de impacto de la emisora. **3. Documentación Complementaria:** • Piezas publicitarias. • Registro y evidencia fotográfica. • Informe final.	X			**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes presentados para esta actividad Perifoneo: Planilla del perifoneo del 21 de agosto (con registro de 20 participantes). Certificación del perifoneo realizado el 24 de agosto en la Comuna 3. Certificación general de perifoneo con fecha del 24 de agosto. Emisora y pauta de medios: Certificación de cuñas radiales del 7 de septiembre. Evaluación de impacto de la emisora. Documentación complementaria:

						Piezas publicitarias. Registro y evidencia fotográfica. Informe final. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
19	Realizar 1 estrategia de información para cada una de las jornadas nacionales y departamentales de vacunación correspondiente a los meses de enero a diciembre, de acuerdo con los lineamientos de la secretaria de salud , la cual incluye: 1 actividad educativa en cada sector definido para la jornada de 60 minutos cada una promocionando practicas claves del cuidado de niños menores de 5 años, emisión de 30 cuñas radiales de 30 segundos, 12 horas de perifoneo los días previos a cada jornada , diseño y publicación de una pieza grafica en redes sociales e inducción de la población objeto la ese salud tundama dispondrá de la unidad móvil para vacunación extramurales en las zonas periféricas del municipio de acuerdo a recorrido organizado con la secretaria de salud y tres puntos extramurales, se busca impactar mínimo cien personas por jornada	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 58 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** *(385 A 438 FOLIOS)* **1. Soportes de Perifoneo:** • Evidencia del perifoneo realizado en los sectores Las Lajas, La Gruta y Seminario. • Planilla de perifoneo del 20 de agosto (con la firma de 60 personas). • Certificación de perifoneo con fecha del 24 de agosto. • Cuenta de cobro correspondiente. **2. Difusión en Emisora:** • Certificación de emisión de cuñas radiales del 22 al 24 de agosto. • Evaluación de impacto e informe con sus respectivos soportes. **3. Documentación Complementaria de la Jornada:** • Planilla de asistencia a las actividades de educación e información. • Registro y evidencia fotográfica.		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Perifoneo: Evidencia del perifoneo realizado en los sectores Las Lajas, La Gruta y Seminario. Planilla de perifoneo del 20 de agosto (con la firma de 60 personas). Certificación de perifoneo con fecha del 24 de agosto. Cuenta de cobro correspondiente. Difusión en emisora: Certificación de emisión de cuñas radiales del 22 al 24 de agosto. Evaluación de impacto e informe con sus respectivos soportes. Documentación complementaria de la jornada: Planilla de asistencia a las actividades de educación e información. Registro y evidencia fotográfica.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

						A la fecha, el avance total para esta actividad es del 58 %
20	Realizar celebración de la semana mundial de la lactancia materna que incluya: apertura de la semana de la lactancia materna con acto protocolario y 3 actividades lúdicas como mínimo, con la participación de familias lactantes e instituciones del municipio, 3 encuentros descentralizados en 3 sectores (Trinidad, San Antonio Norte y La Pradera, del municipio de Duitama con la participación de mínimo 40 personas ,con una duración de dos horas; un foro de lactancia materna, teniendo en cuenta el lema mundial y lineamientos de MSPS - SESALUB, la actividad incluye un pre y post test para evaluar el impacto de la estrategia en la comunidad con previa concertación de actividades complementarias en el mes de agosto.	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 100 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** (79 A 455 FOLIOS) **1. Semana de la Lactancia Materna e Inauguración (3 de agosto):** • **Acto protocolario:** Formato de desarrollo, informe del evento, evidencia fotográfica, planilla con 117 participantes y evaluación de impacto. • **Foro de Lactancia Materna:** Informe de la sesión con 43 participantes, evidencia fotográfica, planilla de asistencia, evaluaciones pre-test y post-test, y evaluación de impacto. **2. Actividades Descentralizadas por Sectores y Veredas:** • **La Trinidad (4 de agosto):** Informe de la jornada, evidencia fotográfica, planilla de asistencia con 89 participantes y formato de evaluación de impacto. • **San Antonio Norte (5 de agosto):** Informe de la jornada, evidencia fotográfica, planilla de asistencia con 88 participantes, soportes de las actividades desarrolladas y evaluación de impacto. • **Vereda La Pradera:** Informe de la jornada, evidencia fotográfica, planilla de asistencia con 88 participantes, soportes de las actividades desarrolladas y evaluación de impacto. **3. Estrategia «La Mochila Viajera» e Informe Final:**	X			**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Semana de la Lactancia Materna e Inauguración (3 de agosto): Acto protocolario: Formato de desarrollo, informe del evento, evidencia fotográfica, planilla con 117 participantes y evaluación de impacto. Foro de Lactancia Materna: Informe de la sesión (43 participantes), evidencia fotográfica, planilla de asistencia, evaluaciones pre-test y post-test, y evaluación de impacto. Actividades descentralizadas por sectores y veredas: La Trinidad (4 de agosto): Informe de la jornada, evidencia fotográfica, planilla de asistencia (89 participantes) y formato de evaluación de impacto. San Antonio Norte (5 de agosto): Informe de la jornada, evidencia fotográfica, planilla de asistencia (88 participantes), soportes de las actividades desarrolladas y evaluación de impacto. Vereda La Pradera: Informe de la jornada, evidencia fotográfica, planilla de asistencia (88 participantes), soportes de las actividades desarrolladas y evaluación de impacto

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

		• **Estrategia «La Mochila Viajera»:** Informe y soportes de la actividad, planilla de asistencia, evidencia fotográfica y evaluación de impacto. • **Informe final de la estrategia:** Documento que consolida todas las actividades descentralizadas en el municipio junto con su respectivo registro fotográfico.				.Estrategia «La Mochila Viajera»: Informe y soportes de la actividad, planilla de asistencia, evidencia fotográfica y evaluación de impacto. :Informe final de la estrategia que consolida las actividades descentralizadas en el municipio junto con su registro fotográfico. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
21	Realizar conmemoración de la Semana Andina en prevención del embarazo en la adolescencia , la actividad incluye: 1.apertura de la semana andina, con acto que involucre las instituciones educativas, administración municipal, y población adolescente, y actividades con despliegue en salud sexual y reproductiva, duración mínima de 3 horas, 2. encuentro con jóvenes (panel) de 60 minutos, dirigido a un grupo de 30 personas y que a su vez se trasmitirá por Facebook, teniendo como tema central derechos y deberes sexuales y reproductivos, mitos y realidades de los métodos de planificación 3. Rally de dos horas con estudiantes de las instituciones educativas rurales y urbanas del municipio , 4. una feria de oferta de servicios para adolescentes y jóvenes de dos horas y mínimo 100 personas, 5. concurso videos hechos por adolescentes de las diferentes instituciones educativas con el tema prevención de embarazo en adolescentes, mitos y realidades sobre la sexualidad, la actividad incluye un pre y post test para evaluar el impacto de la estrategia en la comunidad, la actividad se realiza en el mes de septiembre y se tendrán en cuenta lineamientos del orden departamental	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 9 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** (11 A 15 FOLIOS) **Soportes de Gestión y Concertación Institucional:** • **20 de Agosto de 2026:** Emisión y remisión oficial de oficios dirigidos al **Colegio Santa Sofía** y al **Colegio Guillermo León Valencia**. • **26 de Agosto de 2026:** Suscripción formal del **Acta de concertación** institucional adelantada con el Colegio Santa Sofía.		x		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Oficio: Remitido el 20 de agosto al Colegio Santa Sofía y al Colegio Guillermo León Valencia. Acta de concertación: Documento suscrito el 26 de agosto con el Colegio Santa Sofía. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 9 %

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

22	Realizar celebración de la semana mundial de estilos de vida saludable que incluya: 1. Facebook live dirigido a comunidad en general en estrategias de alimentación saludable 2. una feria para la promoción de consumo de frutas y verduras que incluya información sobre producción, consumo y beneficios, realizarla en articulación con MercaPlaza 3. Aero rumba y una muestra gastronómica con productos propios de la región en articulación con comité de seguridad alimentaria, la actividad será de tres horas y se espera impactar más de 100 personas se llevará a cabo en el parque de los libertadores 4. concurso de "master chef" con temáticas: Alimentación saludable y consumo de agua, en los sectores: Tocogua y La Trinidad; teniendo en cuenta el lema mundial y lineamientos de MSPS - SESALUB la actividad tendrá un Stan informativo en cada sector la jornada se realizarán de 9:00 a 12 m impactando mínimo 50 personas. la actividad incluye un pre y post test para evaluar el impacto de la estrategia en la comunidad. con previa concertación de actividades complementarias, en el mes de septiembre.	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 20 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** *(27 A 43 FOLIOS)* **Soportes e Hitos por Actividad y Entidad:** • **Acta N.° 2 (10 de agosto):** - **Lugar / Entidad:** Vereda Tocogua. - **Anexos:** Evidencia fotográfica de la jornada en territorio. • **Acta N.° 4 (13 de agosto):** - **Lugar / Entidad:** ESE Salud Tundama. - **Contenido y Anexos:** Programación institucional de la estrategia de Estilos de Vida Saludable, acta de registro de la reunión, planilla de asistencia y evidencia fotográfica. • **Acta N.° 1 (20 de agosto):** - **Lugar / Entidad:** Empresa de Servicios Públicos de Duitama (Empoduitama - ESDU) y equipo PIC. - **Anexos:** Evidencia fotográfica y pieza publicitaria de la semana. • **Acta de Concertación (26 de agosto):** - **Lugar / Entidad:** Presidencia de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Trinidad. - **Anexos:** Evidencia fotográfica del proceso de concertación comunitaria.		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades: Acta N.° 2 (10 de agosto): Lugar / Entidad: Vereda Tocogua. Anexos: Evidencia fotográfica. Acta N.° 4 (13 de agosto): Lugar / Entidad: ESE Salud Tundama. Contenido y anexos: Programación de la estrategia de Estilos de Vida Saludable, acta de registro de la reunión, planilla de asistencia y evidencia fotográfica. Acta N.° 1 (20 de agosto): Lugar / Entidad: Empoduitama (ESDU) y equipo PIC. Anexos: Evidencia fotográfica y pieza publicitaria de la semana. Acta del 26 de agosto: Lugar / Entidad: Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Trinidad. Anexos: Evidencia fotográfica. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 20 %
23	Mantener 10 Unidades de Atención Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas (UROCS-UAIRACS) ubicada	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 80 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** (182 A 218 FOLIOS)		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:**

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	en el área rural y rural disperso del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (3 sesiones para voluntario nuevo y 1 sesión para voluntarios ya entrenados) y seguimiento mensual (contempla refuerzo de conocimientos)"	**Soportes de las Actividades por Sector / Unidad:** • **Vereda La Florida:** - **3 de agosto:** Anexo 2 (Acta de soporte y capacitación en entrega de insumos a Dora Sandoval). - **3 de agosto:** Anexo 3 (Formato de seguimiento a unidades), evidencia fotográfica y evaluación post-test. - **14 de agosto:** Capacitación a **9 personas**. • **Vereda La Trinidad:** - Registro de formación educativa. • **Vereda San Antonio:** - **5 de agosto:** Capacitación a **17 participantes** y planilla de asistencia. • **Vereda La Pradera:** - **6 de agosto:** Capacitación a **17 personas** con evidencia fotográfica. • **Puente de la Balsa:** - **8 de agosto:** Capacitación a **11 participantes** con evidencia fotográfica. • **Vereda Tocogua:** - **19 de agosto:** Capacitación a **10 personas** con evidencia fotográfica. • **Vereda La Gruta:** - **25 de agosto:** Actividad educativa para **17 personas** con evidencia fotográfica. • **Vereda Avendaños:** - **17 de agosto:** Soportes documentales correspondientes a la jornada. • **Vereda El Carmen:** - Capacitación a **14 personas**.				Soportes de las actividades por sector / unidad: Vereda La Florida: 3 de agosto: Anexo 2 (Acta de soporte y capacitación en entrega de insumos a Dora Sandoval). 3 de agosto: Anexo 3 (Formato de seguimiento a unidades), evidencia fotográfica y evaluación post-test. 14 de agosto: Capacitación a 9 personas. Vereda La Trinidad: Registro de formación educativa. Vereda San Antonio: 5 de agosto: Capacitación a 17 participantes y planilla de asistencia. Vereda La Pradera: 6 de agosto: Capacitación a 17 personas con evidencia fotográfica. Puente de la Balsa: 8 de agosto: Capacitación a 11 participantes con evidencia fotográfica. Vereda Tocogua: 19 de agosto: Capacitación a 10 personas con evidencia fotográfica. Vereda La Gruta:

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

						25 de agosto: Actividad educativa para 17 personas con evidencia fotográfica. Vereda Avendaños: 17 de agosto: Soportes correspondientes a la jornada. Vereda El Carmen: Capacitación a 14 personas. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 80%
24	Mantener , monitorear y seguimiento a las 9 Zonas de Orientación Escolar en las institución educativa santo Tomas de Aquino, dos (2) Guillermo León Valencia (jornada mañana y tarde) , La presentación, Gimnasio Moderno Santa Sofia, Liceo la presentación, San Luis, Nueva Familia, Francisco de Paula Santander del sector urbano y rural del municipio, incluye las siguientes fases de desarrollo: : 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE, 3 horas semanales por cada ZOE.	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 90 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** **1. ZOE Santa Sofía** (565 A 568 Folios) • **Soportes de la actividad:** - **3 escuchas activas** (dos del 11 de agosto y una del 26 de agosto). **2. ZOE Nacionalizado La Presentación** (551 A 604 Folios) • **Soportes de la actividad:** - **Sesión 10 (9 de julio):** Informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos, planilla de asistencia (30 personas) y soportes de 3 escuchas activas. - **Sesión 11 (14 de agosto):** Informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (8 personas). - **Sesión 12 (29 de agosto):** Informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos, planilla de asistencia (8 personas)		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de la actividad por institución (Estrategia ZOE): ZOE Guillermo León Valencia (Jornada Mañana): Sesión 6 (10 de agosto) – Tema: Sexualidad: Formato de escucha activa, informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (24 personas). Sesión 7 (18 de agosto) – Tema: Sexualidad: Formato de escucha activa, informe cuantitativo y cualitativo de post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (26 personas). ZOE Guillermo León Valencia (Jornada Tarde): Sesión 2 (11 de agosto) – Tema: Sexualidad: Formato de escucha activa, informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos, planilla de asistencia (23 personas) y 3 escuchas activas de los días 16, 21 y 28 de agosto.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

		y 1 escucha activa del 27 de agosto. **3. ZOE Santo Tomás de Aquino** (635 A 705 Folios) • **Soportes de la actividad:** - **Sesión 14 (20 de agosto):** Informe cuantitativo y cualitativo, pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (21 personas). Documentación adicional: Resolución 039 del 25 de agosto de 2026 (conformación de la ZOE), 2 escuchas activas del 27 de agosto y su respectiva planilla de asistencia. **4. ZOE San Luis (614 A 623 Folios)** • **Soportes de la actividad:** - 4 escuchas activas (5 y 19 de agosto, y dos del 26 de agosto) y 2 consentimientos informados. **5. ZOE Nueva Familia** (607 A 670 Folios) • **Soportes de la actividad:** - **Sesión 11 (6 de agosto):** Informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (23 personas). - **Escuchas activas:** Soportes correspondientes a los días 3 y 19 de agosto. **6. ZOE Guillermo León Valencia (Jornada Mañana)** (315 A 428 Folios) • **Soportes de la actividad:** - **Sesión 6 (10 de agosto) – Tema: Sexualidad**: Formato de escucha activa, informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (24 personas).				ZOE San Luis: 4 escuchas activas (5 y 19 de agosto, y dos del 26 de agosto) y 2 consentimientos informados. ZOE Santa Sofia: 3 escuchas activas (dos del 11 de agosto y una del 26 de agosto). ZOE Liceo de la Presentación: Escuchas activas de los días 4 y 11 de agosto. Sesión 11 (18 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo, pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (18 personas). Sesión 12 (25 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo, pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas). ZOE Santo Tomás: Sesión 14 (20 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo, pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (21 personas). Documentación adicional: Resolución 039 del 25 de agosto de 2026 (conformación de la ZOE), 2 escuchas activas del 27 de agosto y su planilla de asistencia. ZOE Francisco de Paula Santander: Sesión 11 (21 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo, pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (23 personas).

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

		- **Sesión 7 (18 de agosto) – Tema:** Sexualidad: Formato de escucha activa, informe cuantitativo y cualitativo de post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (26 personas). **7. ZOE Guillermo León Valencia (Jornada Tarde)** (54 A 118 Folios) • **Soportes de la actividad:** - **Sesión 2 (11 de agosto) – Tema: Sexualidad:** Formato de escucha activa, informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos, planilla de asistencia (23 personas) y 3 escuchas activas de los días 16, 21 y 28 de agosto. **8. ZOE Liceo de la Presentación** (561 A 630 Folios) • **Soportes de la actividad:** - Escuchas activas de los días 4 y 11 de agosto. - **Sesión 11 (18 de agosto):** Informe cuantitativo y cualitativo, pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (18 personas). - **Sesión 12 (25 de agosto):** Informe cuantitativo y cualitativo, pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas). **9. ZOE Francisco de Paula Santander (Sede Central)** (626 A 689 Folios) • **Soportes de la actividad:** - **Sesión 11 (21 de agosto):** Informe cuantitativo y cualitativo, pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (23 personas).				ZOE Francisco de Paula Santander (Sede Rural La Milagrosa): Sesión 5 (21 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo, registros fotográficos y planilla de asistencia (21 personas). Documentación adicional: 1 escucha activa del 21 de agosto con su respectivo consentimiento informado y planilla de asistencia. ZOE Nueva Familia: Sesión 11 (6 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (23 personas). Escuchas activas: Soportes correspondientes a los días 3 y 19 de agosto. ZOE Nacionalizado La Presentación: Sesión 10 (9 de julio): Informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos, planilla de asistencia (30 personas) y soportes de 3 escuchas activas. Sesión 11 (14 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (8 personas). Sesión 12 (29 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos, planilla de asistencia (8 personas) y 1 escucha activa del 27 de agosto A la fecha, el avance total para esta actividad es del 90 %

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

		10. ZOE Francisco de Paula Santander (Sede Rural La Milagrosa) (55 A 73 Folios) • **Soportes de la actividad:** - **Sesión 5 (21 de agosto)**: Informe cuantitativo y cualitativo, registros fotográficos y planilla de asistencia (21 personas). - **Documentación adicional:** 1 escucha activa del 21 de agosto con su respectivo consentimiento informado y planilla de asistencia.				
25	Realizar 3 ciclos de 6 sesiones con estudiantes de los grados 6-7 de la institución educativa del sector rural de1. Francisco de Paula Santander, La Presentación, San Luis sobre HABILIDADES PARA LA VIDA: (1. Autoconocimiento, 2. Empatía, 3. Comunicación efectiva o asertiva, 4. Relaciones interpersonales, 5. Toma de decisiones, 6. Solución de problemas y conflictos, 7. Pensamiento creativo, 8. Pensamiento crítico, 9. Manejo de emociones y sentimientos Y 10. Manejo de la tensión y el estrés) Se debe aplicar metodología de habilidades para la vida del texto instituciones educativas libres de humo de Minsalud o guía de habilidades prosociales SESALUB).	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 100 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** **1. Colegio Francisco de Paula Santander** • *Sin registros nuevos en este periodo (actividad finalizada/con registros previos).* • **Soportes de la actividad:** - Actividad finalizada. **2. Colegio San Luis** • *Sin registros nuevos en este periodo (actividad finalizada/con registros previos).* • **Soportes de la actividad:** - Actividad finalizada. **3. Colegio Liceo de La Presentación (89 A 148 Folios)** • **Soportes de la actividad:** - **Sesión 4 (4 de agosto):** Informe cualitativo y cuantitativo, evaluaciones pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (24 personas). - **Sesión 5 (5 de agosto):** Informe cualitativo y cuantitativo, evaluación post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (24 personas). - **Sesión 6 (18 de agosto):** Informe cualitativo y cuantitativo,	X			**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades por institución: Colegio Francisco de Paula Santander: Actividad finalizada. Colegio San Luis: Actividad finalizada. Colegio Liceo de La Presentación: Sesión 4 (4 de agosto): Informe cualitativo y cuantitativo, evaluaciones pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (24 personas). Sesión 5 (5 de agosto): Informe cualitativo y cuantitativo, evaluación post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (24 personas). Sesión 6 (18 de agosto): Informe cualitativo y cuantitativo, evaluaciones pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (24 personas). Informe final Presentado.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

		evaluaciones pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (24 personas). - **Informe final:** Presentado.				A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
26	Realizar 3 ciclos educativos de 8 sesiones cada ciclo, dirigidos a 3 grupos de adolescentes y jóvenes (ambos sexos) de 15-19 años, y 2 de dichas sesiones para padres de familia, del sector urbano de los colegios La Nueva Familia, Santa Sofia y la Presentación cada grupo de 20 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 90 minutos, aplicando la estrategia ME QUIERO, TE QUIERO, para prevención de la violencia de pareja en NOVIAZGO	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 83 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** **1. Colegio Santa Sofía** (107 A 135 Folios) • **Soportes de la actividad:** - **Sesión 2 (21 de agosto):** Informe, análisis del post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas). - **Sesión 3 (20 de agosto):** Informe, análisis del post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas). - **Sesión 4 (26 de agosto):** Informe, análisis del post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas). **2. Colegio Nueva Familia** (67 A 115 Folios) • **Soportes de la actividad:** ○ **Sesión 3 (6 de agosto):** Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (27 personas). ○ **Sesión 4 (12 de agosto):** Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (27 personas). ○ **Sesión 5 (21 de agosto):** Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (26 personas). ○ **Sesiones 6 y 7 (26 de agosto):** Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (28 personas). ○ **Sesiones 8 y 9 (31 de agosto):** Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas).		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades por institución: Colegio Santa Sofía: Sesión 2 (21 de agosto): Informe, análisis del post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas). Sesión 3 (20 de agosto): Informe, análisis del post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas). Sesión 4 (26 de agosto): Informe, análisis del post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas). Colegio Nueva Familia: Sesión 3 (6 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (27 personas). Sesión 4 (12 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (27 personas). Sesión 5 (21 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (26 personas). Sesiones 6 y 7 (26 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (28 personas). Sesiones 8 y 9 (31 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas).

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

						A la fecha, el avance total para esta actividad es del 83 %
27	Realizar 1 ciclo de 6 sesiones educativas de 2 horas cada una, a un grupo de 10 parejas en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja, aplicando el módulo "COMO VIVIR EN PAREJA", del programa convive: Boyacá en Familia, que serán las mismas durante todo el proceso educativo, en el entorno comunitario.	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 83 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** **Colegio Guillermo León Valencia (Jornada Nocturna)** (105 A 157 Folios) • **Soportes de la actividad:** - **Sesión 2 (6 de agosto):** Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (20 personas). - **Sesión 3 (13 de agosto):** Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (20 personas). - **Sesión 4 (20 de agosto):** Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (20 personas). - **Sesión 5 (27 de agosto):** Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (20 personas).		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades: Colegio Guillermo León Valencia (Jornada Nocturna): Sesión 2 (6 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (20 personas). Sesión 3 (13 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (20 personas). Sesión 4 (20 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (20 personas). Sesión 5 (27 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (20 personas). A la fecha, el avance total para esta actividad es del 83 %
28	Realizar 2 ciclos educativos en promoción de nuevas masculinidades dirigidos a hombres mayores de 16 años de estudiantes de las entidades de socorro, cada ciclo educativo por grupo de 15 hombres, cada ciclo de 6 sesiones de 90 minutos de duración cada una, aplicando la metodología "IGUALES EN LA DIFERENCIA" (Diligenciar base datos notificación actividad)	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 100 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** **Colegio Guillermo León Valencia (Jornada Nocturna)** (113 A 211 Folios) • **Soportes de la actividad:** o **Sesión 3 (5 de agosto):** Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (42 personas).	X			**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Colegio Guillermo León Valencia (Jornada Nocturna): Sesión 3 (5 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (42 personas).

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

		○ **Sesión 4 (12 de agosto):** Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (42 personas). ○ **Sesión 5 (19 de agosto):** Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (33 personas). ○ **Sesión 6 (26 de agosto):** Informe, registros fotográficos, planilla de asistencia (34 personas) e informes pre-test y post-test. ○ **Informe final:** Presentado.				Sesión 4 (12 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (42 personas). Sesión 5 (19 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (33 personas). Sesión 6 (26 de agosto): Informe, registros fotográficos, planilla de asistencia (34 personas) e informes pre-test y post-test. Informe final: Presentado. A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
29	Mantener Red juvenil social y comunitaria con enfoque de género, étnico y de derechos sexuales y reproductivos con énfasis en garantía de los DSDR de personas en condición de discapacidad, encuentros mensuales de 90 minutos de duración incluye: identificación-mapeo-priorización y selección de actores 25 personas, construcción participativa y ejecución del plan de acción, desarrollo de capacidades, construcción conjunta, identificación de prácticas sociales y de salud y evaluación de la red, esta se conformara en el sector priorizado desde el mes de marzo a septiembre en la comuna 5.	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 80 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** (185 A 204 FOLIOS) **Soportes de las Actividades:** • **Sesión 5 (24 de agosto):** - Acta de la sesión (incluye mapeo de actores y oferta institucional). - Planilla de asistencia y registro con 12 participantes. - Formatos de consentimientos informados debidamente diligenciados. - Evidencia fotográfica de la jornada.		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades: Sesión 5 (24 de agosto): Acta de la sesión (incluye mapeo de actores y oferta institucional). Planilla de asistencia y registro (12 participantes). Consentimientos informados. Evidencia fotográfica A la fecha, el avance total para esta actividad es del 80 %

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

30	Desarrollar 2 ciclos educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "ARTE DE CULTIVAR LA SALUD MENTAL", en la etapa de vida: adolescente de 12-17 años (8 sesiones cada uno) enfocado a población de IE Calasanz y San Diego en articulación municipio de Duitama; con mínimo 15 participantes en cada sesión, que serán las mismas durante todo el proceso educativo		X			**Actividad finalizada desde cuenta 3** A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
31	Realizar un (1) taller de información a en salud que tendrá una duración de mínimo 60 minutos dirigida a mínimo 15 ecónomas de las diferentes instituciones (COMO EL INPEC del municipio de Duitama, para difundir las 5 prácticas sobre inocuidad de alimentos como estrategia para reducir las Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA, entrega de material educativo (afiches) con información validada por la OMS frente al tema. la actividad incluye un pre y post test para evaluar el impacto de la actividad	**Soportes de actividad se presentarán avances para el mes de octubre** A la fecha, el avance total para esta actividad es del 0 %			X	**Soportes de actividad se presentarán avances para el mes de octubre** A la fecha, el avance total para esta actividad es del 0 %
32	Realizar 2 ciclos educativos, dirigido a familias de (niños 10-14 años y un cuidador) del sector urbano y rural en las (IE Colegio Simón Bolívar, Francisco de Paula y Guillermo Leon Valencia), 1 ciclo educativo por cada grupo de 15 familias, cada ciclo de 7 sesiones de 2 horas cada una, aplicando la metodología "FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES" (Diligenciar base datos notificación actividad)	**Avance Acumulado Total a la Fecha:** 75 % **PERIODO: AGOSTO DE 2026** **Colegio Guillermo León Valencia** • **Folios asignados (Agosto): 36 A 178 FOLIOS** • **Soportes de la actividad por población:** - **Sesión 1 (6 de agosto):** Estudiantes (16 personas). Informe, registros fotográficos, planilla de asistencia e informes pre-test y post-test. Padres de familia / Familia (17 personas): Informe, registros fotográficos, planilla de asistencia e informe pre-test. - **Sesión 2 (13 de agosto):** Estudiantes (14 personas): Informe, registros fotográficos,		X		**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de la actividad por población: Colegio Guillermo León Valencia: Sesión 1 (6 de agosto): Estudiantes (16 personas): Informe, registros fotográficos, planilla de asistencia e informes pre-test y post-test. Padres de familia / Familia (17 personas): Informe, registros fotográficos, planilla de asistencia e informe pre-test. Sesión 2 (13 de agosto):

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

		planilla de asistencia e informes pre-test y post-test. Padres de familia / Familia (15 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia. - **Sesión 3 (20 de agosto):** Estudiantes (15 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia. Padres de familia / Familia (12 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia. - **Sesión 4 (25 de agosto):** Estudiantes (15 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia *(Pendiente ajustar fecha en la planilla)*. Padres de familia / Familia (12 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia *(Pendiente ajustar fecha en la planilla)*.				Estudiantes (14 personas): Informe, registros fotográficos, planilla de asistencia e informes pre-test y post-test. Padres de familia / Familia (15 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia. Sesión 3 (20 de agosto): Estudiantes (15 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia. Padres de familia / Familia (12 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia. Sesión 4 (25 de agosto): Estudiantes (15 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (Pendiente ajustar fecha en la planilla). Padres de familia / Familia (12 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (Pendiente ajustar fecha en la planilla). A la fecha, el avance total para esta actividad es del 75 %
33	EJECUTAR TRES CICLOS EDUCATIVOS INTEGRALES DE LA ESTRATEGIA "SABER BEBER SABER VIVIR", DE 9 SESIONES CADA UNO, ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA AUTORREGULACIÓN Y LA CULTURA DEL CUIDADO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL. CADA CICLO ESTÁ DIRIGIDO A DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES: 1) COMUNIDAD EN GENERAL, 2) TRABAJADORES DE SECTORES ESPECÍFICOS (MECÁNICA	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	AUTOMOTRIZ, CONSTRUCCIÓN, AGRICULTURA), Y 3) ACTORES DEL SECTOR DE EXPENDIO Y ESPARCIMIENTO (PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y MESEROS DE ESTABLECIMIENTOS). MÍNIMO 20 PERSONAS POR CICLO.					
34	DESARROLLAR DOS CICLO DE 7 SESIONES DE 2 HORAS DE DURACION CADA UNA, PARA LA ESTRATEGIA "CUIDANDONOS INFORMALMENTE" PARA EL FOMENTO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS EN LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y AUTOCUIDADO DIRIGIDO A UN GRUPO DE 20 PERSONAS ADULTAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION – AGRICULTURA - VENDEDORES AMBULANTES (1 URBANO 1 RURAL).	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.
35	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA AGENTES PROMOTORES DE ENTORNOS SALUDABLES (APES) POR EQUIPO DE SALUD CONFORMADO POR PROFESIONAL DE ENFERMERÍA Y/O PSICOLOGÍA A TRAVÉS DE UN (1) CICLO DE NUEVE (9) SESIONES A MÍNIMO TREINTA (30) ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 7,8,9, 10 Y 11 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS, LOS CUALES DEBERÁN REALIZAR RÉPLICA DE LOS TEMAS ABORDADOS A MÍNIMO UN CURSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA CUAL PERTENECEN, APLICANDO PARÁMETROS TÉCNICOS DEL LINEAMIENTO DEPARTAMENTAL VIGENTE.	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.
36	REALIZAR UN CICLO EDUCATIVO DE 7 SESIONES DE 3 HORAS CADA UNA, APLICANDO LA METODOLOGÍA "CHIVATIANDO, CUIDANDO, UNA GUÍA PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL DE LAS NIÑAS EN BOYACÁ, DIRIGIDO A GRUPOS DE CUIDADORES CON	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	NIÑAS DE 8 - 12 AÑOS, CON PARTICIPACION DE UN MINIMO DE 10 CUIDADORES.					
37	REALIZAR 4 TALLERES DIRIGIDOS A LOS RESIDENTES Y CUIDADORES DE CENTROS DE LARGA ESTANCIA, DE MINIMO 2 HORAS DE DURACIÓN DIRIGIDO A UN MINIMO DE 10 PERSONAS, ENFOCADO EN CAPACITACIÓN SOBRE MEDIDAS DE HIGIENE PRIORIZADAS (PRÁCTICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL) PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y RESPIRATORIAS AGUDAS; CONTEMPLANDO LOS SIGUIENTES CONTENIDOS TEMÁTICOS: 1. HIGIENE DE MANOS; 2. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TAPABOCAS); 3. HIGIENE RESPIRATORIA Y ETIQUETA AL TOSER Y ESTORNUDAR; 4. DESINFECCIÓN REGULAR DE SUPERFICIES Y ÁREAS COMUNES; 5. CONTROL DE HIGIENE EN ÁREAS DE ALIMENTACIÓN Y 6. VENTILACIÓN DE ESPACIOS CERRADOS.	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.
38	IMPLEMENTAR UN PROCESO COMUNITARIO DE FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A SOBREVIVIENTES DE SUICIDIO Y LA PREVENCIÓN DE NUEVOS EVENTOS, MEDIANTE UN CICLO FORMATIVO DE OCHO (8) SESIONES PRESENCIALES, PARTICIPATIVAS Y REFLEXIVAS; DIRIGIDO A UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS. EL PROCESO SE DESARROLLARÁ CON UN GRUPO ESTABLE DE PARTICIPANTES DURANTE TODO EL CICLO, PRIORIZANDO ACTORES COMUNITARIOS CON CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y MULTIPLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO. LAS PERSONAS FORMADAS ESTARÁN EN CAPACIDAD DE	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.

	APOYAR A JÓVENES Y PERSONAS EN SOPORTE Y CUIDADO DE LA SALUD MENTAL CON RIESGO DE SUICIDIO O INTENTO DE SUICIDIO, APLICANDO LA METODOLOGÍA "MANUAL DEL SOBREVIVIENTE					
39	REALIZAR (4) TALLERERES DE INFORMACIÓN EN SALUD, DE 45 MINUTOS DE DURACIÓN CON PREVIA PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN , EN "CUIDADO DEL OIDO Y LA AUDICION" CON BASE EN GUÍAS DE SALUD AUDITIVA DIRIGIDA A POBLACIÓN ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTO MAYOR, GARANTIZANDO GRUPOS DE 20 PERSONAS POR TALLER, QUE SERÁN LAS MISMAS DURANTE TODO EL PROCESO DE INFORMACIÓN. LAS CUALES DEBERÁN DESARROLLARSE EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.
40	REALIZAR (4) TALLERERES DE INFORMACIÓN EN SALUD, DE 45 MINUTOS DE DURACIÓN CON PREVIA PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN , EN "PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD VISUAL" CON BASE EN GUÍAS DE SALUD VISUAL DIRIGIDA A POBLACIÓN ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTO MAYOR, GARANTIZANDO GRUPOS DE 20 PERSONAS POR TALLER, QUE SERÁN LAS MISMAS DURANTE TODO EL PROCESO DE INFORMACIÓN. LAS CUALES DEBERÁN DESARROLLARSE EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA..	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.
41	REALIZAR UN (1) CICLO EDUCATIVO DE 8 SESIONES DE 2 HORAS CADA UNA, SOBRE PROMOCIÓN DE CUIDADO DE LA SALUD MENTAL, APLICANDO LA METODOLOGÍA "¿POR QUÉ SÍ? ¿POR QUÉ NO?" (TERAPIA INTERPERSONAL GRUPAL - TIP), DIRIGIDO A PERSONAS DE DIFERENTES CURSOS DE VIDA CON DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN, A	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	UN GRUPO DE 15 PERSONAS QUE SERÁN LAS MISMAS DURANTE TODO EL PROCESO EDUCATIVO, DESARROLLADA POR EL PSICÓLOGO EN EL ENTORNO COMUNITARIO.					
42	REALIZAR CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOVIEMBRE), QUE INCLUYA: APERTURA CON ACTO PROTOCOLARIO, ACTO SIMBOLICO DE VELATON Y MINIMO 1 ACTIVIDAD LUDICO EDUCATIVA, CON LA PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. ESTO EN ARTICULACIÓN CON REFERENTE DE VIOLENCIAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.
43	REALIZAR PLAN INTEGRAL DE CUIDADO FAMILIAR POR EQUIPO DE SALUD CONFORMADO POR DUPLA: PROFESIONAL DE MEDICINA, ENFERMERÍA Y/O PSICOLOGÍA CON AUXILIAR DE ENFERMERÍA O AUXILIAR EN SALUD PÚBLICA A N° 60 FAMILIAS, DONDE ALGÚN INTEGRANTE SE ENCUENTRE EN ESTADO DE VULNERABILIDAD (20 DISCAPACIDAD, 10 GESTANTES, 20 DE CASOS NOTIFICADOS DE DESNUTRICIÓN Y 10 EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA), CON RIESGO DE SALUD INHERENTES A LOS CURSOS DE VIDA RECIÉN NACIDO, PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTO Y ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE 4 VISITAS DOMICILIARIAS PRESENCIALES; LAS CUALES INCLUYEN: ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD, TAMIZAJES, REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOGROS TRAZADORES E INTERMEDIOS EN SALUD (A TRAVÉS DEL SOFTWARE SIBACOM PLUS); ESTA ACTIVIDAD INCLUYE	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	DESARROLLO DE UNIDADES DE ANÁLISIS POR EQUIPO BÁSICO DE SALUD (MEDICINA, ENFERMERÍA, PSICOLOGÍA).					
44	REALIZAR 8 PROGRAMAS RADIALES, EN TEMAS RELACIONADOS A LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE SUICIDIO Y ENFERMEDADES EN SALUD MENTAL, CADA UNO CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 30 MINUTOS DURACIÓN.	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.
45	REALIZAR CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, APLICANDO 260 ENCUENTRAS (300 URBANAS Y 100 RURALES), CON EL FIN DE IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO, REALIZAR DIAGNÓSTICO Y ASÍ PERMITIR GENERAR AMBIENTES LABORALES SALUDABLES.	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.
46	REALIZAR 150 TAMIZAJES PARA LA DETECCIÓN DE TRASTORNO MENTAL, APLICANDO LA ESCALA SQR, CON INTERVENCIÓN BREVE Y SEGUIMIENTO EN RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL, SEGÚN CORRESPONDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MHGAP O EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA VIGENTE DE LA ESE DIRIGIDO A POBLACIÓN MAYOR DE 14 AÑOS QUE CUMPLA CRITERIOS DE RIESGO DEL SECTOR	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.
47	REALIZAR 150 TAMIZAJES A POBLACIÓN DE 10-14 AÑOS QUE CUMPLAN CRITERIOS DE RIESGO DEL SECTOR PARA LA DETECCIÓN DE TRASTORNO MENTAL, APLICANDO LA ESCALA RQC, CON INTERVENCIÓN BREVE Y SEGUIMIENTO EN RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL, SEGÚN CORRESPONDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MHGAP O EL PROGRAMA DE SALUD	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

	MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA VIGENTE DE LA ESE					
48	REALIZAR 150 TAMIZAJES A POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS QUE CUMPLAN CRITERIOS DE RIESGO DEL SECTOR PARA LA DETECCIÓN DE TRASTORNO MENTAL, APLICANDO LA ESCALA AUDIT, CON INTERVENCIÓN BREVE Y SEGUIMIENTO EN RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL, SEGÚN CORRESPONDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MHGAP O EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA VIGENTE DE LA ESE	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.
49	REALIZAR 150 TAMIZAJES A MAYORES DE 14 AÑOS QUE CUMPLAN CRITERIOS DE RIESGO DEL SECTOR PARA LA DETECCIÓN DE TRASTORNO MENTAL, APLICANDO LA ESCALA ASSIST, CON INTERVENCIÓN BREVE Y SEGUIMIENTO EN RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL, SEGÚN CORRESPONDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MHGAP O EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA VIGENTE DE LA ESE	**El desarrollo de esta actividad se soportará en la siguiente cuenta**			X	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.

ANDREA LIILANA ARIAS PERDOMO

C.C 1.052.396.650 de Duitama

CONTRATISTA

RUBEN DARIO RODRIGUEZ ARIZA

C.C 4.246.033 de Sativanorte

SUPERVISOR

***T:** Cumple totalmente las actividades pactadas.
pactadas

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

INFORME SUPERSIVOR / INTERNVENTOR N°	INFORME SUPERSIVOR N°4
CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 29 DE SEPTIEMBRE 2026
TIPO Y No.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-20260001
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD
CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
NIT N°	826002601-2
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
C.C. No.	C.C 1.052.396.650 de Duitama
NOMBRE DEL SUPERVISOR	RUBEN DARIO RODRIGUEZ ARIZA PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ENCARGO

Nota: **Si el contrato fue objeto de cesiones, agregar más filas para complementar la información**

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS:

Con el presente informe se deja constancia que el contratista cumple con el 51.14 % del total del contrato y cumplió con el 51.14 % de los aspectos técnicos pactados en el Contrato Interadministrativo COI-20260001 ,para el avance de la cuarta Acta Parcial.

ASPECTOS FINANCIEROS:

Con el presente informe se cancelará el pago de $79.209.387,00 en la cual se evidencia el 51.14 % del cumplimiento financiero, del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-20260001 con objeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS _. Así:

- ACTA PARCIAL de fecha 29 de SEPTIEMBRE 2026 por un monto de $79.209.387,00 m/l.
- Para un valor por ejecutar de $ 277.232.849,60.m/l.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Para el cumplimiento del Contrato, Convenio u Orden de compra (según aplique) cuyo objeto es "_____".

Para el cumplimiento del convenio cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS". Se realizaron supervisiones constantes sobre las obligaciones pactadas para verificar el avance y cumplimiento de las mismas, y del objeto para lo cual se contrató.

Las obligaciones y actividades se desarrollaron de acuerdo a los parámetros convenidos; a la fecha no se ha presentado ninguna situación que altere o modifique la actividad contractual.

ASPECTOS RELEVANTES

Para el pago parcial se presentó informe de avance de actividades con fecha 29 de septiembre del 2026, firmada por el contratista y el supervisor

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), del mes de agosto y septiembre de_2026.

LABORES DE SUPERVISIÓN

Se realizó la revisión respectiva a la documentación e informes recibidos, además de su análisis para verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato, Convenio u Orden de compra (según aplique) N° COI-20260001.

De acuerdo con las obligaciones pactadas en el convenio o contrato, las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo del 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2026 y su cumplimiento evaluado fue el siguiente:

N°	Actividades Pactadas	Actividades Ejecutadas	Soporte / Evidencia	Cumplimiento u observación
1	Desarrollar la estrategia "PACIENTE SANO Y SANO REHABILITADO BUCALMENTE" en las instituciones educativas del área rural: Hogar infantil San Luis, La Gruta, San Antonio Norte se prioriza por ser población vulnerable rural, cada jardín con 10 niños por institución, actividad que incluye: caracterización inicial, 3 sesiones educativas con el mismo grupo (padres, cuidadores y niños), canalización a servicios de salud según riesgo para y/o tratamiento a cargo del POS del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definido por la Secretaría de Salud de Boyacá. Se hará entrega de material educativo.	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de la actividad por sectores: San Antonio Norte: Plantilla con registro de 5 seguimientos. Soportes de citas médicas. 2 pacientes rehabilitados. San Luis: Plantilla con registro de 5 seguimientos. Soportes de citas médicas. Libertador: Plantilla con registro de 8 seguimientos. Soportes de citas médicas.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 75 %
2	Desarrollar dos estrategia de información en salud bucal (30 cuñas semanales de 30 segundos cada una, 3	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:**	La evidencia se soportará	A la fecha, el avance total para esta

	programas radiales de 30 minutos cada uno, 45 horas de perifoneo en los sectores (Puente de la Balsa, San Lorenzo, Siratá, Campo hermoso, Florida, Trinidad, San Antonio norte y Tocogua) y 20 piezas graficas publicadas en Facebook para apoyar la promoción y difusión de mensajes clave en el marco de las jornadas "SOY GENERACIÓN MÁS SONRIENTE" Y "BOYACA SANA Y SONRIENTE", según programación departamental, en los meses de: abril, Julio y octubre; en el mes de julio se deben orientar las estrategias de información para las dos estrategias.	Soportes de actividad se presentarán avances para el mes de octubre	en la siguiente cuenta	actividad es del 50 %
3	Realizar 5 ciclos educativos de 7 sesiones de 2 horas cada uno, con la metodología la Brújula (Herramienta Pedagógica para el empoderamiento comunitario en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos), 1 ciclo por cada grupo de por lo menos 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo en: IE Boyacá, Francisco de Paula, Francisco Medrano, Santo Tomas de Aquino, Simón Bolívar.	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades por institución: Institución: San Antonio de Padua (San Antonio Norte) Reunión de concertación y socialización (5 de agosto, 10:30 a. m.): Acta firmada con la participación de la jefe del PIC y la coordinación. Evidencia fotográfica. Sesión 1 (25 de agosto, 7:00 a. m. a 9:00 a. m.): Asistencia: 33 participantes. Documentos: Anexo 5 (Formato de desarrollo de la sesión), informe, registro fotográfico y pruebas pre-test y post-test. Sesión 2 (31 de agosto, 7:00 a. m. a 9:00 a. m.): Asistencia: 31 participantes. Documentos: Anexo 5, informe, planilla de asistencia, evidencia fotográfica, pruebas pre-test y post-test, y demás documentación adjunta.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 90 %
4	Realizar la estrategia de información en salud Feria "VIVE MEJOR, VIVE SALUDABLE" para promover estilos de vida saludables y factores protectores que contribuyan a la prevención de la aparición o el avance de las enfermedades no transmisibles	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes presentados para la actividad Oficio (6 de agosto): Dirigido a la alcaldesa, la Secretaría de Salud y los rectores de colegios.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %

	(ENT) y las alteraciones en salud auditiva y salud visual, a través de información en salud y estrategias de comunicación enfocadas en cuatro pilares fundamentales: alimentación saludable, actividad física, cesación del consumo de tabaco, salud auditiva y salud visual. En el área urbana, con la participación de 150 personas, con una duración de 8 horas	Acta N.° 2 de concertación: Documento suscrito con Desarrollo Agropecuario, acompañado de evidencia fotográfica y consentimientos informados de los estudiantes. Stand de salud auditiva y visual (12 de agosto): Informe de la sesión con 15 participantes, evidencia fotográfica y pruebas pre-test y post-test. Stand de salud (12 de agosto): Informe cualitativo y cuantitativo con 53 participantes, evidencia fotográfica, pruebas pre-test y post-test, y piezas publicitarias de invitación. Stand «Plato Saludable» (12 de agosto): Informe cualitativo y cuantitativo con 221 participantes, planilla de asistencia, evidencia fotográfica, pruebas pre-test y post-test, y piezas publicitarias de invitación. Informe final de la feria: Documento consolidado con objetivo, alcance, planeación y desarrollo del evento; incluye indicadores anexos y registro fotográfico.		
5	Desarrollar en el año dos (2) ciclos de educación y comunicación para la salud a través de la estrategia "talleres dirigidos a la promoción de la actividad física departamento de Boyacá" (teórico- practico), de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , con base en Ley 1355 de 2009 dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que ser án las mismas durante todo el p roceso educativo	**Actividad finalizada**	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual cuenta 3	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
6	Realizar en el año dos (2) ciclos de educación y comunicación para la salud, de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, a través de la estrategia "talleres dirigidos a la Alimentación Saludable departamento de Boyacá" con base en guías alimentarias dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas En el área rural San Antonio y San Luis.	**Soportes de actividad se presentarán avances para el mes de octubre**	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 0 %
7	Divulgar información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:**	Se encuentra en CD	A la fecha, el avance total para

	gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias; a través de 09 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los 10 grupos poblacionales del área la comuna 5 (Vaticano) incluye el seguimiento y monitoreo de la actividad acorde a los lineamientos de la secretaria de salud de Boyacá.	Soportes presentados para esta actividad: Sector: Miembros de la sociedad civil Sesión 1 (19 de agosto):Asistencia: 15 participantes. Documentos adjuntos: Anexo 5 (Descripción del desarrollo de la sesión).Planilla de asistencia. Formato de evaluación de la guía. Evidencia fotográfica.	anexo a carpeta contractual	esta actividad es del 85 %
8	Tamizar a 55 personas para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población clave (hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, personas que se inyectan drogas, habitantes de calle, trabajadores sexuales, indígenas, personas privadas de la libertad) y trabajadores de la economía informal (actividad minera), según perfil de riesgo y en articulación con las EAPB en caso de activar rutas de atención integral, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a través de ruta de atención de ser necesario. a desarrollar en el área urbana y rural del Municipio.	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes presentados para esta actividad: Seguimiento de tamizajes: Registro de seguimiento a los tamizajes con resultado positivo para VIH y serologías reactivas. Registro en SISCO: Evidencia del cargue de información en el sistema SISCO	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 97 %
9	Realizar Jornada de Salud para realizar Tamizajes a 20 personas para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población general, según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a través de ruta de atención. Se cubre la logística de la actividad dando cumplimiento a la resolución 3280 de 2018. En el área comuna 1 (terminal) del Municipio.	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes presentados para esta actividad: Seguimiento de tamizajes: Registro del seguimiento a los tamizajes con resultado positivo para VIH y serologías reactivas. Plataforma SISCO: Evidencia del registro y cargue de información en el sistema SISCO.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 97 %
10	Conformar y/o fortalecer una red comunitaria para promover el cuidado de la salud y nutrición materno - infantil, dirigido a Comunidad organizada que tiene a cargo el cuidado de población infantil, grupos de mínimo de 8 personas en un Ciclo de 8 sesiones de 2 horas de duración con una frecuencia mínima de cada 8 días, del área	**Soportes de actividad se presentarán avances para el mes de octubre**	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 0 %

	comuna 3 barrios La delicias o comuna 4 once de mayo			
11	Realizar 4 talleres de 1 hora cada uno enfocados en prevención de EDA-IRA, dirigida a población privada de la libertad - PPL de su jurisdicción a grupo de 20 personas, haciendo énfasis en los 3 mensajes clave y prácticas de higiene priorizadas para prevención de EDA-IRA	**Actividad finalizada**	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual cuenta 3	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
12	Realizar la caracterización de factores de riesgo (Instrumento caracterización actualizado en el 2024) a 100 (ver anexo de población priorizada por municipio) de los trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía informal, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Se presenta informe final de los tamizajes a población informal.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
13	Desarrollar una estrategia de información en salud que incluya una o varias de las siguientes alternativas: 4 talleres de 45 min de duración para emitir mensajes de promoción de la salud y prevención de enfermedades no trasmisibles. (seleccionar diferentes participantes para cada alternativa). En el área vereda Santa Helena, Avendaño y IE Francisco Medrano, con la participación mínima de 15 personas.	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes presentados para esta actividad: Vereda Santa Helena: Informe final. Vereda Avendaños 2: Informe final.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
14	Desarrollar en el año dos (2) ciclos educativos de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, a través de la estrategia "talleres dirigidos a la prevención del consumo de tabaco departamento de Boyacá" con base en Ley 1335 de 2009 / resolución 624 de 2025 dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo. En el área comuna 7 en el SENA y jornada nocturna IE Guillermo León Valencia.	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de la actividad por institución: Colegio Guillermo León Valencia: Informe final. Centro Integrado Fray Luis Amigó: Sesión 6 (5 de agosto): Asistencia: 17 participantes (con planilla adjunta). Documentos: Informe, evidencia fotográfica y evaluaciones pre-test y post-test. Sesión 7 (12 de agosto): Asistencia: 23 participantes (con planilla adjunta).	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

		Documentos: Informe, evidencia fotográfica y evaluaciones pre-test y post-test. Sesión 8 (19 de agosto): Asistencia: 23 participantes (con planilla adjunta). Documentos: Informe, evidencia fotográfica y evaluaciones pre-test y post-test. Se presenta informe final de la actividad.		
15	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería con Auxiliar de Enfermería y psicología con auxiliar de enfermería a 67 familias (general o por perfil epidemiológico) del área RURAL DISPERSO a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con educación e información en salud, visitas de seguimiento, información y educación para la salud, con entrega de CARTILLA DE PICF a las familias, Aplica las escalas de tamizajes y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis, Salas situacionales, salas comunitarias (por equipo básico profesional de salud), aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades: Documentos adjuntos: Soporte de seguimiento. Formato 3 de entrega de cuidado. Consolidado de actividades. Estado: Pendiente la entrega del informe final. Informe Consolidado SIBACOM Visitas por jornada: Jornada 1 (J1): 76 visitas. Jornada 2 (J2): 73 visitas. Jornada 3 (J3): 72 visitas. Jornada 4 (J4): 72 visitas. Consolidado de visitas por perfil profesional: Psicología: J1: 38 visitas. J2: 36 visitas. J3: 36 visitas. J4: 35 visitas. Enfermería: J1: 38 visitas. J2: 37 visitas. J3: 36 visitas. J4: 37 visitas.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 95 %

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

16	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería con Auxiliar de Enfermería y psicología con auxiliar de enfermería a 145 familias (general o por perfil epidemiológico) del área RURAL , a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con educación e información en salud, visitas de seguimiento, información y educación para la salud, con entrega de CARTILLA DE PICF a las familias, Aplica las escalas de tamizajes y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis, Salas situacionales, salas comunitarias (por equipo básico profesional de salud), aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades: Unidades de Análisis (UA) Todas las sesiones cuentan con informe, evidencia fotográfica y fueron lideradas por las jefes Sara Valentina y Yudi Flechas. UA 25 (6 de agosto): Grupo 1: Atendidas 14 familias por psicología y 14 por enfermería. Grupo 2: Atendidas 14 familias por psicología y 32 por enfermería. UA 26 (13 de agosto):Grupo 1: Atendidas 24 familias por psicología y 214 por enfermería.Grupo 2: Atendidas 20 familias por psicología y 25 por enfermería. UA 27 (20 de agosto):Grupo 1: Atendidas 35 familias por psicología y 40 por enfermería.Grupo 2: Atendidas 35 familias por psicología y 16 por enfermería. UA 28 (28 de agosto):Grupo 1: Atendidas 27 familias por psicología y 19 por enfermería. Grupo 2: Atendidas 19 familias por psicología y 28 por enfermeria.Soportes adicionales: Se adjunta el registro de entrega de la cartilla.2 Informe Consolidado SIBACOM (Mes de agosto)Resumen de visitas por jornada: Jornada 1 (J1): 161 visitas.Jornada 2 (J2): 159 visitas.Jornada 3 (J3): 158 visitas.Jornada 4 (J4): 108 visitas. Consolidado por perfil profesional: Psicología: J1: 80 | J2: 79 J3: 78 J4: 56 visitas. Enfermería: J1: 81 J2: 80 J3: 80 J4: 53 visitas. Soportes adicionales: Se adjunta el acta de la sala situacional de agosto.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 79 %
17	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:**	Se encuentr	A la fecha, el avance

	priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería con Auxiliar de Enfermería y psicología con auxiliar de enfermería a 398 familias (general o por perfil epidemiológico) del área URBANO , a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con educación e información en salud, visitas de seguimiento, información y educación para la salud, con entrega de CARTILLA DE PICF a las familias, Aplica las escalas de tamizajes y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis, Salas situacionales, salas comunitarias (por equipo básico profesional de salud), aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	Soportes de las actividades Unidades de Análisis (UA) Todas las sesiones cuentan con informe y evidencia fotográfica, y fueron lideradas por las jefes Sara Valentina y Yudi Flechas. UA 25 (6 de agosto): Grupo 1: Atendidas 14 familias por psicología y 14 por enfermería. Grupo 2: Atendidas 14 familias por psicología y 32 por enfermería. UA 26 (13 de agosto): Grupo 1: Atendidas 24 familias por psicología y 214 por enfermería. Grupo 2: Atendidas 20 familias por psicología y 25 por enfermería. UA 27 (20 de agosto): Grupo 1: Atendidas 35 familias por psicología y 40 por enfermería. Grupo 2: Atendidas 35 familias por psicología y 16 por enfermería. UA 28 (28 de agosto): Grupo 1: Atendidas 27 familias por psicología y 19 por enfermería. Grupo 2: Atendidas 19 familias por psicología y 28 por enfermería. 2. Informe Consolidado SIBACOM (Mes de agosto) Resumen de visitas por jornada: Jornada 1 (J1): 421 visitas. Jornada 2 (J2): 407 visitas. Jornada 3 (J3): 404 visitas. Jornada 4 (J4): 326 visitas. Consolidado por perfil profesional: Psicología: J1: 209 | J2: 204 | J3: 201 | J4: 157 visitas. Enfermería: J1: 202 | J2: 203 | J3: 203 | J4: 169 visitas.	a en CD anexo a carpeta contractu al	total para esta actividad es del 87 %

		Soportes adicionales: Acta de la sala situacional del 27 de agosto, en la que se socializaron 5 casos.		
18	Realizar 1 estrategia de información en salud sobre los tres mensajes claves para el manejo y control de Infecciones Respiratorias Aguda y EDA de manera mensual tres (3) cuñas de 30 segundos y cinco (5) horas de perifoneo de acuerdo con los lineamientos nacionales para la comunidad en general.	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes presentados para esta actividad Perifoneo: Planilla del perifoneo del 21 de agosto (con registro de 20 participantes). Certificación del perifoneo realizado el 24 de agosto en la Comuna 3. Certificación general de perifoneo con fecha del 24 de agosto. Emisora y pauta de medios: Certificación de cuñas radiales del 7 de septiembre. Evaluación de impacto de la emisora. Documentación complementaria: Piezas publicitarias. Registro y evidencia fotográfica. Informe final.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
19	Realizar 1 estrategia de información para cada una de las jornadas nacionales y departamentales de vacunación correspondiente a los meses de enero a diciembre, de acuerdo con los lineamientos de la secretaria de salud ., la cual incluye: 1 actividad educativa en cada sector definido para la jornada de 60 minutos cada una promocionando practicas claves del cuidado de niños menores de 5 años, emisión de 30 cuñas radiales de 30 segundos, 12 horas de perifoneo los días previos a cada jornada , diseño y publicación de una pieza grafica en redes sociales e inducción de la población objeto la ese salud tundama dispondrá de la unidad móvil para vacunación extramurales en las zonas periféricas del municipio de acuerdo a recorrido organizado con la secretaria de	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades: Perifoneo: Evidencia del perifoneo realizado en los sectores Las Lajas, La Gruta y Seminario. Planilla de perifoneo del 20 de agosto (con la firma de 60 personas). Certificación de perifoneo con fecha del 24 de agosto. Cuenta de cobro correspondiente. Difusión en emisora: Certificación de emisión de cuñas radiales del 22 al 24 de agosto. Evaluación de impacto e informe con sus respectivos soportes.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 58 %

	salud y tres puntos extramurales, se busca impactar mínimo cien personas por jornada	Documentación complementaria de la jornada: Planilla de asistencia a las actividades de educación e información. Registro y evidencia fotográfica.		
20	Realizar celebración de la semana mundial de la lactancia materna que incluya: apertura de la semana de la lactancia materna con acto protocolario y 3 actividades lúdicas como mínimo, con la participación de familias lactantes e instituciones del municipio, 3 encuentros descentralizados en 3 sectores (Trinidad, San Antonio Norte y La Pradera, del municipio de Duitama con la participación de mínimo 40 personas ,con una duración de dos horas; un foro de lactancia materna, teniendo en cuenta el lema mundial y lineamientos de MSPS - SESALUB, la actividad incluye un pre y post test para evaluar el impacto de la estrategia en la comunidad con previa concertación de actividades complementarias en el mes de agosto.	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de la actividad: Semana de la Lactancia Materna e Inauguración (3 de agosto): Acto protocolario: Formato de desarrollo, informe del evento, evidencia fotográfica, planilla con 117 participantes y evaluación de impacto. Foro de Lactancia Materna: Informe de la sesión (43 participantes), evidencia fotográfica, planilla de asistencia, evaluaciones pre-test y post-test, y evaluación de impacto. Actividades descentralizadas por sectores y veredas: La Trinidad (4 de agosto): Informe de la jornada, evidencia fotográfica, planilla de asistencia (89 participantes) y formato de evaluación de impacto. San Antonio Norte (5 de agosto): Informe de la jornada, evidencia fotográfica, planilla de asistencia (88 participantes), soportes de las actividades desarrolladas y evaluación de impacto. Vereda La Pradera: Informe de la jornada, evidencia fotográfica, planilla de asistencia (88 participantes), soportes de las actividades desarrolladas y evaluación de impacto .Estrategia «La Mochila Viajera»: Informe y soportes de la actividad, planilla de asistencia, evidencia fotográfica y evaluación de impacto. :Informe final de la estrategia que consolida las actividades descentralizadas en el municipio junto con su registro fotográfico.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
21	Realizar conmemoración de la Semana Andina en prevención del embarazo en la adolescencia , la actividad incluye: 1.apertura de la semana andina, con acto que involucre las instituciones educativas, administración municipal, y población adolescente, y actividades con despliegue en salud sexual y reproductiva, duración mínima de 3 horas, 2. encuentro con	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Oficio: Remitido el 20 de agosto al Puesto de Salud Santa Sofía y al Colegio Guillermo León Valencia. Acta de concertación: Documento suscrito el 26 de agosto con el Puesto de Salud Santa Sofía.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 9 %

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

	jóvenes (panel) de 60 minutos, dirigido a un grupo de 30 personas y que a su vez se trasmitirá por Facebook, teniendo como tema central derechos y deberes sexuales y reproductivos, mitos y realidades de los métodos de planificación 3. Rally de dos horas con estudiantes de las instituciones educativas rurales y urbanas del municipio , 4. una feria de oferta de servicios para adolescentes y jóvenes de dos horas y mínimo 100 personas, 5. concurso videos hechos por adolescentes de las diferentes instituciones educativas con el tema prevención de embarazo en adolescentes, mitos y realidades sobre la sexualidad, la actividad incluye un pre y post test para evaluar el impacto de la estrategia en la comunidad, la actividad se realiza en el mes de septiembre y se tendrán en cuenta lineamientos del orden departamental			
22	Realizar celebración de la semana mundial de estilos de vida saludable que incluya: 1. Facebook live dirigido a comunidad en general en estrategias de alimentación saludable 2. una feria para la promoción de consumo de frutas y verduras que incluya información sobre producción, consumo y beneficios, realizarla en articulación con MercaPlaza 3. Aero rumba y una muestra gastronómica con productos propios de la región en articulación con comité de seguridad alimentaria, la actividad será de tres horas y se espera impactar más de 100 personas se llevará a cabo en el parque de los libertadores 4. concurso de "master chef" con temáticas: Alimentación saludable y consumo de agua, en los sectores: Tocogua y La Trinidad; teniendo en cuenta el lema mundial y lineamientos de MSPS - SESALUB la actividad tendrá un Stan informativo en cada sector la jornada se realizarán de 9:00 a 12 m impactando mínimo 50 personas. la actividad incluye un pre y post test para evaluar el	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades: Acta N.° 2 (10 de agosto): Lugar / Entidad: Vereda Tocogua. Anexos: Evidencia fotográfica. Acta N.° 4 (13 de agosto): Lugar / Entidad: ESE Salud Tundama. Contenido y anexos: Programación de la estrategia de Estilos de Vida Saludable, acta de registro de la reunión, planilla de asistencia y evidencia fotográfica. Acta N.° 1 (20 de agosto): Lugar / Entidad: Empoduitama (ESDU) y equipo PIC. Anexos: Evidencia fotográfica y pieza publicitaria de la semana. Acta del 26 de agosto: Lugar / Entidad: Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Trinidad. Anexos: Evidencia fotográfica.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 20 %

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

	impacto de la estrategia en la comunidad. con previa concertación de actividades complementarias, en el mes de septiembre.			
23	Mantener 10 Unidades de Atención Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas (UROCS-UAIRACS) ubicada en el área rural y rural disperso del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (3 sesiones para voluntario nuevo y 1 sesión para voluntarios ya entrenados) y seguimiento mensual (contempla refuerzo de conocimientos)"	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades por sector / unidad: Vereda La Florida: 3 de agosto: Anexo 2 (Acta de soporte y capacitación en entrega de insumos a Dora Sandoval). 3 de agosto: Anexo 3 (Formato de seguimiento a unidades), evidencia fotográfica y evaluación post-test. 14 de agosto: Capacitación a 9 personas. Vereda La Trinidad: Registro de formación educativa. Vereda San Antonio: 5 de agosto: Capacitación a 17 participantes y planilla de asistencia. Vereda La Pradera: 6 de agosto: Capacitación a 17 personas con evidencia fotográfica. Puente de la Balsa: 8 de agosto: Capacitación a 11 participantes con evidencia fotográfica. Vereda Tocogua: 19 de agosto: Capacitación a 10 personas con evidencia fotográfica. Vereda La Gruta: 25 de agosto: Actividad educativa para 17 personas con evidencia fotográfica. Vereda Avendaños: 17 de agosto: Soportes correspondientes a la jornada. Vereda El Carmen: Capacitación a 14 personas.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 80 %
24	Mantener , monitorear y seguimiento a las 9 Zonas de	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:**	Se encuentr	A la fecha, el avance

	Orientación Escolar en las institución educativa santo Tomas de Aquino, dos (2) Guillermo León Valencia (jornada mañana y tarde) , La presentación, Gimnasio Moderno Santa Sofia, Liceo la presentación, San Luis, Nueva Familia, Francisco de Paula Santander del sector urbano y rural del municipio, incluye las siguientes fases de desarrollo: : 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE, 3 horas semanales por cada ZOE.	Soportes de la actividad por institución (Estrategia ZOE): ZOE Guillermo León Valencia (Jornada Mañana): Sesión 6 (10 de agosto) – Tema: Sexualidad: Formato de escucha activa, informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (24 personas). Sesión 7 (18 de agosto) – Tema: Sexualidad: Formato de escucha activa, informe cuantitativo y cualitativo de post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (26 personas). ZOE Guillermo León Valencia (Jornada Tarde): Sesión 2 (11 de agosto) – Tema: Sexualidad: Formato de escucha activa, informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos, planilla de asistencia (23 personas) y 3 escuchas activas de los días 16, 21 y 28 de agosto. ZOE San Luis: 4 escuchas activas (5 y 19 de agosto, y dos del 26 de agosto) y 2 consentimientos informados. ZOE Santa Sofía: 3 escuchas activas (dos del 11 de agosto y una del 26 de agosto). ZOE Liceo de la Presentación: Escuchas activas de los días 4 y 11 de agosto. Sesión 11 (18 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo, pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (18 personas). Sesión 12 (25 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo, pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas). ZOE Santo Tomás: Sesión 14 (20 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo, pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (21 personas). Documentación adicional: Resolución 039 del 25 de agosto de 2026 (conformación de la ZOE), 2 escuchas activas del 27 de agosto y su planilla de asistencia. ZOE Francisco de Paula Santander:	a en CD anexo a carpeta contractu al	total para esta actividad es del 90 %

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

		Sesión 11 (21 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo, pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (23 personas). ZOE Francisco de Paula Santander (Sede Rural La Milagrosa): Sesión 5 (21 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo, registros fotográficos y planilla de asistencia (21 personas). Documentación adicional: 1 escucha activa del 21 de agosto con su respectivo consentimiento informado y planilla de asistencia. ZOE Nueva Familia: Sesión 11 (6 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (23 personas). Escuchas activas: Soportes correspondientes a los días 3 y 19 de agosto. ZOE Nacionalizado La Presentación: Sesión 10 (9 de julio): Informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos, planilla de asistencia (30 personas) y soportes de 3 escuchas activas. Sesión 11 (14 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (8 personas). Sesión 12 (29 de agosto): Informe cuantitativo y cualitativo de pre-test y post-test, registros fotográficos, planilla de asistencia (8 personas) y 1 escucha activa del 27 de agosto		
25	Realizar 3 ciclos de 6 sesiones con estudiantes de los grados 6-7 de la institución educativa del sector rural de1. Francisco de Paula Santander, La Presentación, San Luis sobre HABILIDADES PARA LA VIDA: (1. Autoconocimiento, 2. Empatía, 3. Comunicación efectiva o asertiva, 4. Relaciones interpersonales, 5. Toma de decisiones, 6. Solución de problemas y conflictos, 7. Pensamiento creativo, 8. Pensamiento crítico, 9. Manejo de emociones y sentimientos Y 10. Manejo de la tensión y el estrés) Se debe aplicar metodología de habilidades para la vida del texto instituciones educativas libres de humo de	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades por institución: Colegio Francisco de Paula Santander: Actividad finalizada. Colegio San Luis: Actividad finalizada. Colegio Liceo de La Presentación: Sesión 4 (4 de agosto): Informe cualitativo y cuantitativo, evaluaciones pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (24 personas). Sesión 5 (5 de agosto): Informe cualitativo y cuantitativo, evaluación post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (24 personas).	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

	Minsalud o guía de habilidades prosociales SESALUB).	Sesión 6 (18 de agosto): Informe cualitativo y cuantitativo, evaluaciones pre-test y post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (24 personas). Informe final Presentado.		
26	Realizar 3 ciclos educativos de 8 sesiones cada ciclo, dirigidos a 3 grupos de adolescentes y jóvenes (ambos sexos) de 15-19 años, y 2 de dichas sesiones para padres de familia, del sector urbano de los colegios La Nueva Familia, Santa Sofia y la Presentación cada grupo de 20 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 90 minutos, aplicando la estrategia ME QUIERO, TE QUIERO, para prevención de la violencia de pareja en NOVIAZGO	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades por institución: Colegio Santa Sofia: Sesión 2 (21 de agosto): Informe, análisis del post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas). Sesión 3 (20 de agosto): Informe, análisis del post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas). Sesión 4 (26 de agosto): Informe, análisis del post-test, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas). Colegio Nueva Familia: Sesión 3 (6 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (27 personas). Sesión 4 (12 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (27 personas). Sesión 5 (21 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (26 personas). Sesiones 6 y 7 (26 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (28 personas). Sesiones 8 y 9 (31 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (25 personas).	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 83 %
27	Realizar 1 ciclo de 6 sesiones educativas de 2 horas cada una, a un grupo de 10 parejas en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja, aplicando el módulo "COMO VIVIR EN PAREJA", del programa convive: Boyacá en Familia, que serán las mismas durante todo el proceso educativo, en el entorno comunitario.	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades: Colegio Guillermo León Valencia (Jornada Nocturna): Sesión 2 (6 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (20 personas). Sesión 3 (13 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (20 personas). Sesión 4 (20 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (20 personas).	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 83 %

		Sesión 5 (27 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (20 personas).		
28	Realizar 2 ciclos educativos en promoción de nuevas masculinidades dirigidos a hombres mayores de 16 años de estudiantes de las entidades de socorro, cada ciclo educativo por grupo de 15 hombres, cada ciclo de 6 sesiones de 90 minutos de duración cada una, aplicando la metodología "IGUALES EN LA DIFERENCIA" (Diligenciar base datos notificación actividad)	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades: Colegio Guillermo León Valencia (Jornada Nocturna): Sesión 3 (5 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (42 personas). Sesión 4 (12 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (42 personas). Sesión 5 (19 de agosto): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (33 personas). Sesión 6 (26 de agosto): Informe, registros fotográficos, planilla de asistencia (34 personas) e informes pre-test y post-test. Informe final: Presentado.	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %
29	Mantener Red juvenil social y comunitaria con enfoque de género, étnico y de derechos sexuales y reproductivos con énfasis en garantía de los DSDR de personas en condición de discapacidad, encuentros mensuales de 90 minutos de duración incluye: identificación-mapeo-priorización y selección de actores 25 personas, construcción participativa y ejecución del plan de acción, desarrollo de capacidades, construcción conjunta, identificación de prácticas sociales y de salud y evaluación de la red, esta se conformara en el sector priorizado desde el mes de marzo a septiembre en la comuna 5.	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de las actividades: Sesión 5 (24 de agosto): Acta de la sesión (incluye mapeo de actores y oferta institucional). Planilla de asistencia y registro (12 participantes). Consentimientos informados. Evidencia fotográfica	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 80 %
30	Desarrollar 2 ciclos educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "ARTE DE CULTIVAR LA SALUD MENTAL", en la etapa de vida: adolescente de 12-17 años (8 sesiones cada uno) enfocado a población de IE Calasanz y San Diego en articulación municipio de Duitama; con mínimo 15 participantes en cada sesión, que serán las mismas durante todo el proceso educativo	**Actividad finalizada**	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual cuenta 3	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 100 %

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

31	Realizar un (1) taller de información a en salud que tendrá una duración de mínimo 60 minutos dirigida a mínimo 15 ecónomas de las diferentes instituciones (COMO EL INPEC del municipio de Duitama, para difundir las 5 prácticas sobre inocuidad de alimentos como estrategia para reducir las Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA, entrega de material educativo (afiches) con información validada por la OMS frente al tema. la actividad incluye un pre y post test para evaluar el impacto de la actividad	**Soportes de actividad se presentarán avances para el mes de octubre**	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 0 %
32	Realizar 2 ciclos educativos, dirigido a familias de (niños 10-14 años y un cuidador) del sector urbano y rural en las (IE Colegio Simón Bolívar, Francisco de Paula y Guillermo León Valencia), 1 ciclo educativo por cada grupo de 15 familias, cada ciclo de 7 sesiones de 2 horas cada una, aplicando la metodología "FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES" (Diligenciar base datos notificación actividad)	**Para el mes de agosto 2026 se presenta el siguiente avance:** Soportes de la actividad por población: Colegio Guillermo León Valencia: Sesión 1 (6 de agosto): Estudiantes (16 personas): Informe, registros fotográficos, planilla de asistencia e informes pre-test y post-test. Padres de familia / Familia (17 personas): Informe, registros fotográficos, planilla de asistencia e informe pre-test. Sesión 2 (13 de agosto): Estudiantes (14 personas): Informe, registros fotográficos, planilla de asistencia e informes pre-test y post-test. Padres de familia / Familia (15 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia. Sesión 3 (20 de agosto): Estudiantes (15 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia. Padres de familia / Familia (12 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia. Sesión 4 (25 de agosto): Estudiantes (15 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (Pendiente ajustar fecha en la planilla).	Se encuentra en CD anexo a carpeta contractual	A la fecha, el avance total para esta actividad es del 75 %

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

		Padres de familia / Familia (12 personas): Informe, registros fotográficos y planilla de asistencia (Pendiente ajustar fecha en la planilla).		
33	EJECUTAR TRES CICLOS EDUCATIVOS INTEGRALES DE LA ESTRATEGIA "SABER BEBER SABER VIVIR", DE 9 SESIONES CADA UNO, ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA AUTORREGULACIÓN Y LA CULTURA DEL CUIDADO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL. CADA CICLO ESTÁ DIRIGIDO A DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES: 1) COMUNIDAD EN GENERAL, 2) TRABAJADORES DE SECTORES ESPECÍFICOS (MECÁNICA AUTOMOTRIZ, CONSTRUCCIÓN, AGRICULTURA), Y 3) ACTORES DEL SECTOR DE EXPENDIO Y ESPARCIMIENTO (PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y MESEROS DE ESTABLECIMIENTOS). MÍNIMO 20 PERSONAS POR CICLO.	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A
34	DESARROLLAR DOS CICLO DE 7 SESIONES DE 2 HORAS DE DURACION CADA UNA, PARA LA ESTRATEGIA "CUIDANDONOS INFORMALMENTE" PARA EL FOMENTO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS EN LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y AUTOCUIDADO DIRIGIDO A UN GRUPO DE 20 PERSONAS ADULTAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION – AGRICULTURA - VENDEDORES AMBULANTES (1 URBANO 1 RURAL).	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A
35	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA AGENTES PROMOTORES DE ENTORNOS SALUDABLES (APES) POR EQUIPO DE SALUD CONFORMADO POR PROFESIONAL DE ENFERMERÍA Y/O PSICOLOGÍA A TRAVÉS DE UN (1) CICLO DE NUEVE (9) SESIONES A MÍNIMO TREINTA (30) ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 7,8,9, 10 Y 11	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A

	DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS, LOS CUALES DEBERÁN REALIZAR RÉPLICA DE LOS TEMAS ABORDADOS A MÍNIMO UN CURSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA CUAL PERTENECEN, APLICANDO PARÁMETROS TÉCNICOS DEL LINEAMIENTO DEPARTAMENTAL VIGENTE.			
36	REALIZAR UN CICLO EDUCATIVO DE 7 SESIONES DE 3 HORAS CADA UNA, APLICANDO LA METODOLOGÍA "CHIVATIANDO, CUIDANDO, UNA GUÍA PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL DE LAS NIÑAS EN BOYACÁ, DIRIGIDO A GRUPOS DE CUIDADORES CON NIÑAS DE 8 - 12 AÑOS, CON PARTICIPACION DE UN MINIMO DE 10 CUIDADORES.	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A
37	REALIZAR 4 TALLERES DIRIGIDOS A LOS RESIDENTES Y CUIDADORES DE CENTROS DE LARGA ESTANCIA, DE MINIMO 2 HORAS DE DURACIÓN DIRIGIDO A UN MINIMO DE 10 PERSONAS, ENFOCADO EN CAPACITACIÓN SOBRE MEDIDAS DE HIGIENE PRIORIZADAS (PRÁCTICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL) PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y RESPIRATORIAS AGUDAS; CONTEMPLANDO LOS SIGUIENTES CONTENIDOS TEMÁTICOS: 1. HIGIENE DE MANOS; 2. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TAPABOCAS); 3. HIGIENE RESPIRATORIA Y ETIQUETA AL TOSER Y ESTORNUDAR; 4. DESINFECCIÓN REGULAR DE SUPERFICIES Y ÁREAS COMUNES; 5. CONTROL DE HIGIENE EN ÁREAS DE ALIMENTACIÓN Y 6. VENTILACIÓN DE ESPACIOS CERRADOS.	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

38	IMPLEMENTAR UN PROCESO COMUNITARIO DE FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A SOBREVIVIENTES DE SUICIDIO Y LA PREVENCIÓN DE NUEVOS EVENTOS, MEDIANTE UN CICLO FORMATIVO DE OCHO (8) SESIONES PRESENCIALES, PARTICIPATIVAS Y REFLEXIVAS; DIRIGIDO A UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS. EL PROCESO SE DESARROLLARÁ CON UN GRUPO ESTABLE DE PARTICIPANTES DURANTE TODO EL CICLO, PRIORIZANDO ACTORES COMUNITARIOS CON CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y MULTIPLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO. LAS PERSONAS FORMADAS ESTARÁN EN CAPACIDAD DE APOYAR A JÓVENES Y PERSONAS EN SOPORTE Y CUIDADO DE LA SALUD MENTAL CON RIESGO DE SUICIDIO O INTENTO DE SUICIDIO, APLICANDO LA METODOLOGÍA "MANUAL DEL SOBREVIVIENTE	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A
39	REALIZAR (4) TALLERERES DE INFORMACIÓN EN SALUD, DE 45 MINUTOS DE DURACIÓN CON PREVIA PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN , EN "CUIDADO DEL OIDO Y LA AUDICION" CON BASE EN GUÍAS DE SALUD AUDITIVA DIRIGIDA A POBLACIÓN ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTO MAYOR, GARANTIZANDO GRUPOS DE 20 PERSONAS POR TALLER, QUE SERÁN LAS MISMAS DURANTE TODO EL PROCESO DE INFORMACIÓN. LAS CUALES DEBERÁN DESARROLLARSE EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A
40	REALIZAR (4) TALLERERES DE INFORMACIÓN EN SALUD, DE 45 MINUTOS DE DURACIÓN CON PREVIA PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN , EN "PROMOCION Y PROTECCION	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A

	DE LA SALUD VISUAL" CON BASE EN GUÍAS DE SALUD VISUAL DIRIGIDA A POBLACIÓN ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTO MAYOR, GARANTIZANDO GRUPOS DE 20 PERSONAS POR TALLER, QUE SERÁN LAS MISMAS DURANTE TODO EL PROCESO DE INFORMACIÓN. LAS CUALES DEBERÁN DESARROLLARSE EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA..			
41	REALIZAR UN (1) CICLO EDUCATIVO DE 8 SESIONES DE 2 HORAS CADA UNA, SOBRE PROMOCIÓN DE CUIDADO DE LA SALUD MENTAL, APLICANDO LA METODOLOGÍA "¿POR QUÉ SÍ? ¿POR QUÉ NO?" (TERAPIA INTERPERSONAL GRUPAL - TIP), DIRIGIDO A PERSONAS DE DIFERENTES CURSOS DE VIDA CON DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN, A UN GRUPO DE 15 PERSONAS QUE SERÁN LAS MISMAS DURANTE TODO EL PROCESO EDUCATIVO, DESARROLLADA POR EL PSICÓLOGO EN EL ENTORNO COMUNITARIO.	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A
42	REALIZAR CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOVIEMBRE), QUE INCLUYA: APERTURA CON ACTO PROTOCOLARIO, ACTO SIMBOLICO DE VELATON Y MINIMO 1 ACTIVIDAD LUDICO EDUCATIVA, CON LA PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. ESTO EN ARTICULACIÓN CON REFERENTE DE VIOLENCIAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A
43	REALIZAR PLAN INTEGRAL DE CUIDADO FAMILIAR POR EQUIPO DE SALUD CONFORMADO POR DUPLA: PROFESIONAL DE MEDICINA, ENFERMERÍA Y/O PSICOLOGÍA CON AUXILIAR DE ENFERMERÍA O AUXILIAR EN SALUD PÚBLICA A N° 60 FAMILIAS, DONDE ALGÚN INTEGRANTE SE ENCUENTRE EN ESTADO DE	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A

	VULNERABILIDAD (20 DISCAPACIDAD, 10 GESTANTES, 20 DE CASOS NOTIFICADOS DE DESNUTRICIÓN Y 10 EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA), CON RIESGO DE SALUD INHERENTES A LOS CURSOS DE VIDA RECIÉN NACIDO, PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTO Y ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE 4 VISITAS DOMICILIARIAS PRESENCIALES; LAS CUALES INCLUYEN: ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD, TAMIZAJES, REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOGROS TRAZADORES E INTERMEDIOS EN SALUD (A TRAVÉS DEL SOFTWARE SIBACOM PLUS); ESTA ACTIVIDAD INCLUYE DESARROLLO DE UNIDADES DE ANÁLISIS POR EQUIPO BÁSICO DE SALUD (MEDICINA, ENFERMERÍA, PSICOLOGÍA).			
44	REALIZAR 8 PROGRAMAS RADIALES, EN TEMAS RELACIONADOS A LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE SUICIDIO Y ENFERMEDADES EN SALUD MENTAL, CADA UNO CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 30 MINUTOS DURACIÓN.	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A
45	REALIZAR CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, APLICANDO 260 ENCUENTRAS (300 URBANAS Y 100 RURALES), CON EL FIN DE IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO, REALIZAR DIAGNÓSTICO Y ASÍ PERMITIR GENERAR AMBIENTES LABORALES SALUDABLES.	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A
46	REALIZAR 150 TAMIZAJES PARA LA DETECCIÓN DE TRASTORNO MENTAL,	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición	La evidencia se	N/A

	APLICANDO LA ESCALA SQR, CON INTERVENCIÓN BREVE Y SEGUIMIENTO EN RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL, SEGÚN CORRESPONDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MHGAP O EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA VIGENTE DE LA ESE DIRIGIDO A POBLACIÓN MAYOR DE 14 AÑOS QUE CUMPLA CRITERIOS DE RIESGO DEL SECTOR	N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	soportará en la siguiente cuenta	
47	REALIZAR 150 TAMIZAJES A POBLACIÓN DE 10-14 AÑOS QUE CUMPLAN CRITERIOS DE RIESGO DEL SECTOR PARA LA DETECCIÓN DE TRASTORNO MENTAL, APLICANDO LA ESCALA RQC, CON INTERVENCIÓN BREVE Y SEGUIMIENTO EN RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL, SEGÚN CORRESPONDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MHGAP O EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA VIGENTE DE LA ESE	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A
48	REALIZAR 150 TAMIZAJES A POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS QUE CUMPLAN CRITERIOS DE RIESGO DEL SECTOR PARA LA DETECCIÓN DE TRASTORNO MENTAL, APLICANDO LA ESCALA AUDIT, CON INTERVENCIÓN BREVE Y SEGUIMIENTO EN RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL, SEGÚN CORRESPONDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MHGAP O EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA VIGENTE DE LA ESE	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A
49	REALIZAR 150 TAMIZAJES A MAYORES DE 14 AÑOS QUE CUMPLAN CRITERIOS DE RIESGO DEL SECTOR PARA LA DETECCIÓN DE TRASTORNO MENTAL, APLICANDO LA ESCALA ASSIST, CON INTERVENCIÓN BREVE Y SEGUIMIENTO EN RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL, SEGÚN CORRESPONDA A TRAVÉS	Para esta cuenta no se presenta avance, debido a que lo soportado corresponde al mes de agosto de 2026. Esta actividad forma parte de la Adición N.º 1 y Modificación N.º 2 al Contrato Interadministrativo N.º COI 20260001, suscrita en septiembre de 2026.	La evidencia se soportará en la siguiente cuenta	N/A

	DEL PROGRAMA MHGAP O EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA VIGENTE DE LA ESE			

RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN

Una vez analizado el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas y basado en los informes presentados por el contratista, se encuentra que estos permiten evidenciar el cumplimiento del objeto del Convenio COI-20260001, además que el contratista presento las planillas y certificados correspondientes a lo relacionado con el tema de pagos a seguridad social, por lo cual me permito presentar mi concepto favorable y se recomienda la cancelación de honorarios y/o valor estipulado sobre el mismo, por cuanto el objeto se ha cumplido de conformidad a lo registrado en el Acta Parcial y/o Recibo Final (según aplique).

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

Me permito presentar mi concepto favorable de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta obligaciones de ESE Salud Tundama para la ejecución del convenio COI-20260001, para la presente cuenta se anexan los soportes de cada actividad en medio magnético que evidencian el avance del convenio, se recomienda la cancelación de las acreencias sobre el mismo por cuanto el objeto se ha cumplido parcialmente.

DOCUMENTOS ANEXOS:

Carpetas en medio magnético que contienen escaneados los documentos soportados y revisados por la supervisión para la cuenta cuatro (4).

RUBEN DARIO RODRIGUEZ ARIZA
SUPERVISOR
C.C. 4.246.033 De Sativa Norte

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Duitama, 29 de septiembre de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

"A QUIEN INTERESE"

En mi calidad de Revisor Fiscal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA**, identificada tributariamente con NIT 826.002.601-2 y para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, artículo 9 de la Ley 828 del 2003 y el Decreto 126 del 2010.

CERTIFICO:

Que la **E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**, da cumplimiento con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, según lo establecido en la legislación pertinente, con el pago que se relaciona a continuación:

Periodo	Aportes a Salud	Aportes a Fondos de Pensiones	Aportes a SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar y Riesgos	Fecha de Pago
Agosto		**$12.215.200**	**$8.563.500**	**02/09/2026**
Septiembre	**$9.311.90**			

Que los aportes han sido realizados sobre el IBC reglamentado y se tuvieron en cuenta todos los factores salariales percibidos por los empleados, en concordancia con lo determinado por los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo.

Cordialmente,

NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
Revisora Fiscal E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
T.P. 85786-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ADE561AC5859AA3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46666632 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 85786-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 46.666.632
BECERRA SUESCUN

APELLIDOS
NANCY ESPERANZA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1971
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

06-JUN-1989 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0707900-01124595-F-0046666632 20200109 0069586404A 1 52743339




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

85786-T

NANCY ESPERANZA
BECERRA SUESCUN
C.C. 46666632
RESOLUCION INSCRIPCION 58 FECHA 25/04/02
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DE BOYACA

PRESIDENTE
ELDA INES SANCHEZ CORTES

95147



FIRMA DEL TITULAR

004080

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	826002601-2	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA	CALLE 28 15 120	7601640	tesoreria@saludtundama.gov	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOYACÁ	DUITAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94748267	02/09/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$75,003,252	$30.090.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.175.800	0		0		0	0	0	0	2.175.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	4.786.400	0		0		0	0	0	0	4.786.400	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	366.600	0		0		0	0	0	0	366.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.433.500	0		0		0	0	0	0	1.433.500	3
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	549.600	0		0		0	0	0	0	549.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	896.300	0	0	0	0	0	0		896.300	1
230301	Porvenir	800224808-8	6.570.900	0	0	148.300	148.300	0	0		6.867.500	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.451.400	0	0	0	0	0	0		4.451.400	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.810.600				1.810.600	0	0	1.810.600			18.106	1.810.600	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	3.001.000	0	0	3.001.000	15

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.500.900	0	0	1.500.900	15
ICBF				
2.251.000	0	0	2.251.000	15
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	9.311.900	9.311.900
Pensión	3	12.215.200	12.215.200
Riesgos Laborales	1	1.810.600	1.810.600
CCF	1	3.001.000	3.001.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.251.000	2.251.000
MEN	0	0	0
SENA	1	1.500.900	1.500.900
TOTALES	12	30.090.600	30.090.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	826002601-2	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA		CALLE 28 15 120	7601640	tesoreria@saludtundama.gov	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOYACÁ	DUITAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94748267	02/09/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$75.003.252	$30.090.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. ausente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1030619754	RIVAS CUERVO CHARLENE	1	0			N								X									230301	8.445.815	30	1.351.400	0	0	42.300	42.300	EPS005	8.445.815	30	1.055.800	14-23	8.445.815	30	3	295.800	CCF10	8.445.815	30	337.900	8.445.815	169.000	253.400	0	0
2	CC 1040043373	GRAJALES CASTRO VALERIA	1	0			N								X									230201	5.601.749	30	896.300	0	0	0	0	EPS037	5.601.749	30	700.300	14-23	5.601.749	30	3	196.500	CCF10	5.601.749	30	224.100	5.601.749	112.100	168.100	0	0
3	CC 1052314188	BAEZ VALDERRAMA PAULA ALEJANDRA	1	0			N								X									230301	2.932.075	30	469.200	0	0	0	0	EPS005	2.932.075	30	366.600	14-23	2.932.075	30	3	71.500	CCF10	3.037.932	30	121.600	3.037.932	60.800	91.200	0	0
4	CC 1052387414	ROJAS SUAREZ CAMILO ANDRES	1	0			N								X									230301	8.643.617	30	1.383.000	0	0	43.300	43.300	EPS002	8.643.617	30	1.080.500	14-23	8.643.617	30	3	210.600	CCF10	8.643.617	30	345.800	8.643.617	172.900	259.400	0	0
5	CC 1052395956	AVELLA PAIPA AURA LORENA	1	0			N								X									25-14	2.932.075	30	469.200	0	0	0	0	EPS002	2.932.075	30	366.600	14-23	2.932.075	30	3	71.500	CCF10	2.992.061	30	119.700	2.992.061	59.900	89.800	0	0
6	CC 1052396650	ARIAS PERDOMO ANDREA LILIANA	1	0			N								X									230301	12.536.877	30	2.006.000	0	0	62.700	62.700	EPS003	12.536.877	30	1.567.200	14-23	12.536.877	30	3	305.400	CCF10	12.536.877	30	501.500	12.536.877	250.800	376.200	0	0
7	CC 1052402681	NIETO MORENO EDILIANA KATHERIN	1	0			N								X									230301	5.575.578	30	892.100	0	0	0	0	EPS005	5.575.578	30	697.000	14-23	5.575.578	30	3	135.900	CCF10	5.575.578	30	223.100	5.575.578	111.600	167.300	0	0
8	CC 2358201	AVELLA SANABRIA MARIA CONCEPCION	1	0			N									X								25-14	195.472	2	31.300	0	0	0	0	EPS005	195.472	2	24.500	14-23	195.472	2	3	0	CCF10	0	2	0	0	0	0	0	0
9	CC 23582021	AVELLA SANABRIA MARIA CONCEPCION	1	0			N								X									25-14	2.736.603	28	437.900	0	0	0	0	EPS005	2.736.603	28	342.100	14-23	2.736.603	28	3	66.700	CCF10	2.835.403	28	113.500	2.835.403	56.800	85.100	0	0
10	CC 24048725	TORRES MORALES LUDI ROCIO	1	0			N								X									25-14	2.932.075	30	469.200	0	0	0	0	EPS005	2.932.075	30	366.600	14-23	2.932.075	30	3	71.500	CCF10	2.956.775	30	118.300	2.956.775	59.200	88.800	0	0
11	CC 46662900	CELY BECERRA ANA MERCEDES	1	0			N								X									25-14	2.932.075	30	469.200	0	0	0	0	EPS037	2.932.075	30	366.600	14-23	2.932.075	30	3	71.500	CCF10	3.037.932	30	121.600	3.037.932	60.800	91.200	0	0
12	CC 46666464	BAEZ DUEÑAS MARIA AGUSTINA	1	0			N								X									25-14	2.932.075	30	469.200	0	0	0	0	EPS005	2.932.075	30	366.600	14-23	2.932.075	30	3	71.500	CCF10	3.037.932	30	121.600	3.037.932	60.800	91.200	0	0
13	CC 46666877	ACOSTA CEPEDA MARTHA JANETH	1	0			N								X									25-14	2.932.075	30	469.200	0	0	0	0	EPS037	2.932.075	30	366.600	14-23	2.932.075	30	3	71.500	CCF10	3.037.932	30	121.600	3.037.932	60.800	91.200	0	0
14	CC 52204461	QUINTANA SEGURA CLAUDIA MARCELA	1	0			N								X									25-14	5.829.004	30	932.700	0	0	0	0	EPS002	5.829.004	30	728.700	14-23	5.829.004	30	3	142.000	CCF10	5.829.004	30	233.200	5.829.004	116.600	174.900	0	0
15	CC 52802681	VELASCUEZ PEREZ TATIANA	1	0			N								X									230301	2.932.075	30	469.200	0	0	0	0	EPS017	2.932.075	30	366.600	14-23	2.932.075	30	3	71.500	CCF10	3.037.932	30	121.600	3.037.932	60.800	91.200	0	0
16	CC 74372198	ROMERO AGUDELO EDWIN ANDRES	1	0			N								X									25-14	4.396.713	30	703.500	0	0	0	0	EPS042	4.396.713	30	549.600	14-23	4.396.713	30	3	107.200	CCF10	4.396.713	30	175.900	4.396.713	88.000	132.000	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información