1. DATOS DEL CONTRATO
NUMERO DE CONTRATO: SAMC-MGA-010-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 900.557.482-2
REPRESENTANTE LEGAL: ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN: 13.930.350 de Málaga
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, RED DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES SOBRE UN TRAMO DE LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12, UN TRAMO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 9 Y 10, Y LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 11 CON CARRERA 10 EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER
VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($487.144.140,00COP) IVA INCLUIDO)
PLAZO DE EJECUCIÓN: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

2. INFORMACION
En Málaga- Santander, a los siete (07) días de octubre de 2026 nos reunimos, el contratista ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S NIT 900.557.482-2 con representante legal ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ identificado con número de cedula 13.930.350 de Málaga y ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA – Jefe Oficina Asesora de Planeación y O.T en calidad de Supervisor con el propósito de dar inicio al Contrato SAMC-MGA-010-2026.
3. CONSIDERANDO
1. Que a los cinco (05) días del mes de octubre de 2026, fue celebrado el Contrato SAMC-MGA-010-2026. **2.** Que se han cumplido los requisitos exigidos para dar inicio a la ejecución del objeto del proceso de selección, esto es, la expedición del Registro Presupuestal, la expedición y Aprobación de las Pólizas respectivas, los cuales se relacionan a continuación: • R.P. No 10-26-26 de fecha 07 de octubre de 2026, con cargo a los rubros: 2.3.2.02.02.005.24.02.02 por valor de $294.221.108,00 denominado Vía Urbana Mejorada, 2.3.2.02.02.005.40.03.02 por valor de $180.289.274,00 denominado Alcantarillados optimizados y 2.3.2.02.02.005.40.03.03 por valor de $12.633.758,00 denominado Acueductos optimizados. Póliza de Garantía Única de Cumplimiento a favor del Municipio de Málaga No 400-47-994000116499 Anexo 0 de fecha 06 de octubre de 2026, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No 400-74-994000030024 Anexo 0 de fecha 06 de octubre de 2026, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia.
4. ACUERDAN
1. Se establece, el día siete (07) de octubre de 2026, como fecha de inicio para la ejecución del Contrato SAMC-MGA-010-2026. **2.** Se establece como fecha de terminación del contrato a satisfacción de la entidad contratante, el veinte (20) de diciembre de 2026.
No siendo otro el objeto, en constancia es firmada una vez leída y aprobada como aparece, en la fecha inicialmente señalada.

5. RESPONSABLES	
SUPERVISOR	CONTRATISTA
ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA Jefe Oficina Asesora de Planeación y O.T	**ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ** R.L ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	CARLOS JAVIER GONZALEZ	Contratista Oficina de Contratación	
REVISÓ	NUBIA ESTELA BASTO CARVAJAL	Profesional universitario Oficina de Contratación	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.			