PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

SOLICITUD DE ADICIÓN AL Y PRORROGA CONTRATO N° CO1.PCCNTR.9899014 - 2026

FECHA DE LA SOLICITUD:	06 de octubre de 2026
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Gerardo Andrés Gamboa Noguera
CORREO ELECTRONICO Y NUMERO TELEFONICO:	ggamboan@sena.edu.co 3163191631
CARGO:	Instructor materiales para la industria
UNIDAD DE CONTRATACIÓN:	Centro Internacional de Producción Limpia Lope
PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL
DEPENDENCIA:	Industria
GRUPO:	Maderas
CDP Y RUBRO PTAL:	CDP 12126 del 03 de febrero de 2026 953645 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL**.**

1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA:

El uso de los recursos destinados a la adquisición de maderas y demás materiales contemplados en el Lote No. 5 del contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.9899014 de 2026 responde a la necesidad de garantizar la calidad, continuidad y pertinencia de los procesos de formación que desarrolla el Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño en el área de Carpintería.

La adquisición de estos materiales resulta indispensable para el fortalecimiento de las competencias técnicas de los aprendices vinculados a los diferentes programas de formación, toda vez que permite el desarrollo de actividades prácticas orientadas al cumplimiento de los resultados de aprendizaje establecidos en los diseños curriculares. La formación profesional integral impartida por el SENA requiere la disponibilidad permanente y oportuna de insumos y materiales que faciliten la ejecución de talleres, prácticas, montajes, prototipos y proyectos formativos en ambientes de aprendizaje que reproduzcan condiciones reales del sector productivo.

La solicitud responde a la atención de aprendices en vínculo formativo, a la programación de actividades prácticas contempladas en las fichas de formación incluidas en el Plan de Acción del Centro y a la necesidad de garantizar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje previstos para las fichas actualmente en ejecución. En este sentido, la disponibilidad de madera y demás materiales asociados constituye un elemento fundamental para el desarrollo de competencias relacionadas con procesos de fabricación, construcción, ensamble, instalación y elaboración de prototipos, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades técnicas y laborales de los aprendices.

Así mismo, con posterioridad a la elaboración de los estudios previos, a la estructuración del proceso contractual y a la suscripción del contrato, se incorporó dentro de la programación académica del Centro la ficha de formación No. 3601920 denominada Fabricación Digital de Mobiliario**,** generándose una necesidad adicional de materiales e insumos para el desarrollo de las actividades prácticas previstas en dicha oferta formativa. Esta situación corresponde a una necesidad sobreviniente que no podía ser prevista razonablemente al momento de estructurar el proceso contractual, toda vez que dicha ficha no hacía parte de la planeación que sustentó la contratación inicial.

Como consecuencia de la incorporación de esta nueva ficha de formación, las cantidades inicialmente contratadas resultan insuficientes para atender simultáneamente los requerimientos de las actividades formativas originalmente previstas y las necesidades derivadas de la nueva oferta académica, por lo que se hace necesario incrementar las cantidades de los bienes objeto del contrato, manteniendo las mismas condiciones técnicas, el mismo objeto contractual y la misma naturaleza de la contratación.

En consecuencia, se requiere adicionar el contrato con el fin de garantizar la disponibilidad oportuna de los materiales indispensables para la ejecución de las actividades prácticas programadas, atender los requerimientos de la nueva ficha de formación incorporada y mantener la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta situación obedece directamente al fortalecimiento de la oferta formativa del Centro y al cumplimiento de la misión institucional de brindar formación profesional integral pertinente y acorde con las necesidades del sector productivo.

Por lo anterior, la adición al contrato constituye una medida necesaria y proporcional para atender los requerimientos derivados de la incorporación de la ficha de formación No. 3601920, garantizando la disponibilidad de los materiales requeridos, la continuidad de los procesos formativos y el adecuado cumplimiento del objeto contractual, sin modificar su alcance ni su naturaleza, manteniendo las condiciones inicialmente pactadas y asegurando la atención de las necesidades académicas y formativas del Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA del Regional Nariño.

De igual manera, se hace necesaria la prórroga del plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.9899014, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista, mediante comunicación de fecha 1 de octubre de 2026, en la cual manifestó dificultades relacionadas con el abastecimiento de madera de cedro requerida para algunos de los bienes objeto del contrato. Según lo informado por el contratista, se han adelantado oportunamente las gestiones de compra, alistamiento y coordinación requeridas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, encontrándose incluso adelantada gran parte de los elementos requeridos; sin embargo, persisten dificultades asociadas a la disponibilidad de la madera de cedro en el mercado, circunstancia que ha generado demoras en los tiempos de entrega por parte de los proveedores.

En atención a lo anterior, y con el propósito de garantizar la entrega total y efectiva de los bienes contratados en las condiciones técnicas requeridas por la Entidad, se evidencia la necesidad de ampliar el plazo contractual en quince (15) días calendario. Esta medida permitirá culminar adecuadamente la entrega de los elementos inicialmente contratados y de aquellos requeridos para atender la necesidad adicional identificada, garantizando el cumplimiento integral del objeto del contrato.

Las circunstancias que sustentan la presente prórroga no obedecen a causas atribuibles a la Entidad ni implican modificación del objeto o de la finalidad del contrato, sino que corresponden a una situación asociada a la disponibilidad de una materia prima específica requerida para la fabricación de algunos de los bienes contratados, razón por la cual el plazo inicialmente pactado resulta insuficiente para asegurar la entrega total de los elementos objeto del contrato.

En consecuencia, la prórroga solicitada constituye una medida necesaria y adecuada para garantizar la correcta ejecución contractual, la entrega completa de los bienes requeridos por el Centro y el cumplimiento de los fines institucionales asociados a la formación profesional integral.

2. ITEMS A ADICIONAR:

ITEM	DESCRIPCION	MARCA PROPUESTA POR EL OFERENTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
7	Tablero aglomerado melamina RH (resistente a la humedad) color BLANCO MATE de 2440 mm x 2150 mm x 15 mm	PELIKANO	lamina	22	$ 338.114	$ 7.438.508,00
10	tapa canto flexible BLANCO MATE de 19 x 0,45 mm	ORANGE	metros	728	$ 989	$ 719.992,00

15	mdf de 2440 mm x 1830 mm x 3 mm de grueso	TABLEMAC	lamina	8	$ 192.566	$ 1.540.528,00
37	cuñete por 5 galones de thinner corriente	PINTULIDER	cuñete	2	$ 134.850	$ 269.700,00
43	Tornillo especializado Autofix 6 x 1 1/2"	FIXSER	unidad	1000	$ 180	$ 180.000,00
58	juego de riel de extension completa PESADO de 40 cm de push to open	MOBILE	juego	15	$ 40545	$ 608.175,00
59	juego de riel de extension completa PESADO de 45 cm de push to open	MOBILE	juego	18	$ 46718	$840.924,00
74	Broca Forstner con vástago de diámetro 8mm- Para madera, tableros de aglomerado y MDF Diámetro de la broca 35 mm para instalacion de bisagras de cazoleta	DISCOVER	unidad	1	$ 85.405	$ 85.405,00
88	Juego De Brocas, 29 Piezas Brocas de Acero de Alta Velocidad desde 1/16" a 1/2"	DISCOVER	juego	1	$ 580.305	$ 580.305,00
91	Flexómetro por 5 Metros ref. 30 615 Negro Con Amarillo	STANLEY	unidad	5	$ 32.094	$ 160.470,00
106	Juego Destornilladores ref. Stmt66676-840	STANLEY	juego	2	$ 74.617	$ 149.234,00
107	Sierra copa instalacion Cerraduras Jg 3 Pzs copa de 2.1/8" y Broca espada 7/8"	DISCOVER	juego	1	$ 47.467	$ 47.467,00
108	JUEGO SIERRA COPAS PARA MADERA 15 UND ref. 120754	SURTEK	juego	2	$ 83.427	$ 166.854,00
109	avelllanador y atornillador # 8 para madera ref Dw2701 con broca centro	DEWALT	unidad	3	$ 70.572	$ 211.716,00
						$12.999.278,00

3. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2026?: SI: _X_ NO:

4. MARQUE CON UNA X EL TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR:

- **i. COMPRAVENTA __X__**
- **ii. SUMINISTRO ____**
- **iii. SERVICIOS ____**
- **iv. MANTENIMIENTO ____**
- **v. ADECUACIONES ____**
- **vi. OBRA**
- **vii. OTRO ¿Cuál? ____**

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Se amplía el plazo inicial en quince (15) días calendario, es decir, hasta el veintiocho (28) de octubre de 2026.

6. **OBSERVACIONES:**

7. **CERTIFICACIÓN DE ALMACÉN:**

El responsable de Almacén e Inventarios deberá certificar la existencia o insuficiencia de los bienes requeridos para la adición, una vez efectuada la verificación respectiva.

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

Ever Alexander Muñoz Guevara
Profesional G02 Almacén e Inventarios

FIRMA RESPONSABLE ALMACEN:

8. **APROBACIÓN:**

Firmado digitalmente por Monica Elizabeth Bolaños Montero
Fecha: 2026.10.07 11:24:29 -05'00'

Mónica Elizabeth Bolaños M.
Ordenadora del Gasto

Iván Daniel Vela Montenegro
Coordinador académico sector Industria

Gerardo Andrés Gamboa Noguera
Solicitante

Elaboró: Gerardo Andrés Gamboa Noguera - Instructor técnico del área
Revisó: Carmen E. Leon