	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GRUPO DE COMBATE No. 31
Fecha del informe	Dia: 02 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato/	055-00-F-CACOM-3-GRUCO-2026
Contratista	ROBÓTICA Y DOMÓTICA S.A.S. NIT 901.353.945-8
Objeto	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARALA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCUADRONES DEL GRUCO-31
Valor del Contrato/Convenio	$ 102’378.979,64 [CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS]
Fecha Suscripción	Dia: 24 Mes: JULIO Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: OCTUBRE Año: 2026
Forma de Pago	

FECHA DE CORTE	VALOR	MES DE PAC
31 DE OCTUBRE DE 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	NOVIEMBRE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 189926 Dia: 27 Mes: JULIO Año: 2026.
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 29 Mes: JULIO Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 03 Mes: AGOSTO Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	**N/A**	**N/A**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	40 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [
Cumplimiento general	Sí: X No:

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 102’378.979,64
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0,00 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 102’378.979,64 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). Este ítem aplica únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos, servicios logísticos en general, servicios de atención de eventos institucionales, entre otros de naturaleza similar.

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el período objeto del presente informe se realizó seguimiento a la ejecución del Contrato No. 055-00-F-CACOM-3-GRUCO-2026, suscrito con ROBÓTICA Y DOMÓTICA S.A.S., cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCUADRONES DEL GRUCO-31", con un valor de $102.378.979,64 y plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2026.

Durante el mes de agosto de 2026 se mantuvo comunicación y coordinación permanente entre la supervisión y el contratista, con el propósito de efectuar seguimiento al desarrollo de las obligaciones contractuales, revisar los elementos objeto de adquisición y coordinar las actividades requeridas para su entrega, personalización e instalación.

En desarrollo de estas actividades, el contratista remitió para revisión diferentes artículos y elementos que se encontraban pendientes de aprobación. Una vez realizada la correspondiente revisión por parte de la supervisión, se comunicó la aprobación de los elementos presentados, permitiendo al contratista continuar con las gestiones necesarias para su adquisición, fabricación y/o entrega.

Por parte de la supervisión se continuará efectuando el seguimiento y verificación a la ejecución de los elementos para que sean realizados conforme al diagnóstico técnico, la cotización presentada, las especificaciones contractuales y las condiciones de calidad requeridas, previo a la emisión del correspondiente recibo a satisfacción.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha del presente informe, queda pendiente continuar con los trámites administrativos, técnicos, presupuestales y contractuales correspondientes a las solicitudes de modificación y/o adición. La primera solicitud fue objeto de gestión y aceptación, mientras que la incorporación de otros elementos deberá continuar su trámite de acuerdo con las necesidades definidas y las aprobaciones correspondientes.

De igual manera, se encuentra pendiente la consolidación y definición definitiva de algunos de los nuevos elementos propuestos, teniendo en cuenta que durante el proceso se presentaron modificaciones respecto de los requerimientos inicialmente planteados. Para tal efecto, deberán surtirse las revisiones técnicas y presupuestales correspondientes antes de proceder con su eventual incorporación al contrato.

El plazo de ejecución del Contrato No. 055-00-F-CACOM-3-GRUCO-2026 se encuentra vigente hasta el 31 de octubre de 2026, por lo cual la supervisión continuará efectuando seguimiento permanente al contratista con el propósito de garantizar la ejecución oportuna de las actividades pendientes y el cumplimiento integral del objeto contractual dentro del término establecido.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: Ninguna.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: Ninguna.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_

No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:


Durante el período objeto del presente informe se realizó seguimiento a la ejecución del Contrato No. 055-00-F-CACOM-3-GRUCO-2026, suscrito con ROBÓTICA Y DOMÓTICA S.A.S., evidenciándose avances en la revisión y aprobación de elementos, coordinación de diseños personalizados y gestión de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

A la fecha, permanecen pendientes algunas actividades relacionadas con la entrega, personalización e instalación de elementos, así como la culminación de los trámites asociados a elementos adicionales. La supervisión continuará realizando el seguimiento correspondiente, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales.

Nivel de cumplimiento del objeto y de las obligaciones pactadas: Se evidencian avances en la ejecución contractual, aunque permanecen algunas actividades pendientes de entrega, personalización e instalación. La supervisión continuará realizando el seguimiento hasta el cumplimiento total del objeto contractual.

Concepto de la supervisión: De acuerdo con las verificaciones realizadas durante el período evaluado, el contrato continúa desarrollándose conforme a las condiciones técnicas, administrativas y contractuales establecidas. A la fecha no se evidencian incumplimientos atribuibles al contratista, por lo cual el concepto de la supervisión es FAVORABLE.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TE. BARRERA HERNÁNDEZ MARCO DAVID Principal	**C.C.** 1.143.879.523
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 13 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE COMBATE No. 31	
Firma		

Nombre del Supervisor	TE. GUTIERREZ MESA ANDERSON JULIAN Suplente	**C.C.** 1.014.285.106
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 13 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE COMBATE No. 31	
Firma	