Cronograma de actividades del plan de Comunicación de SGSI RAP- E 2026-2027														Seguimiento											
2026	Ítem	Actividad de capacitación o sensibilización	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Política asociada	Público objetivo	Modalidad	Evidencia	Resultado esperado	ENE	FEB	MAR	ABR	May	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Segundo Semestre 2026	1	Lanzamiento del SGSI institucional							Introducción	Todos	hibrida	Acta de asistencia	El personal reconoce el MSPI como obligatorio, entiende su rol y sabe qué hacer ante un incidente.	Planeado											
	2	Principios de la seguridad de la información							Política de cumplimiento	Todos	hibrida	registro de asistencia			Planeado											
	3	Roles y responsabilidades del nuevo SGSI							Roles y responsabilidades	Directivos, líderes de procesos	hibrida	Acta de asistencia			Planeado											
	4	Capacitación de seguridad para teletrabajadores							Políticas de TH	Nuevos funcionarios y	hibrida	Acta de asistencia			Planeado											
	5	Sensibilización vía correo electrónico institucional: Responsabilidades individuales y reporte de incidentes.							Gestión de incidentes	Todos	presencial/ hibrida	Acta de asistencia				Planeado										
	6	Taller: Gestión y clasificación de activos de información							Gestión de activos, gestión documental	Líderes y funcionarios	Taller	Acta de asistencia	El personal aplica las políticas en su trabajo diario, especialmente en el manejo de información y credenciales.				Planeado									
	7	Capacitación: Control de accesos, usuarios y contraseñas							Control de acceso lógico, usuarios y contraseñas	Todos	Virtual	Acta de asistencia						Planeado								
	8	Sensibilización vía correo institucional: Uso adecuado del correo electrónico e internet							Políticas de correo e internet	Todos	Virtual	Acta de asistencia						Planeado								
	9	Capacitación: Uso seguro de plataformas en línea							Plataformas en línea, comunicaciones	Todos	Virtual	Acta de asistencia							Planeado							
	10	Sensibilización vía correo institucional: Escritorio y pantalla limpia							Escritorio y pantalla limpia	Todos	Virtual	Acta de asistencia							Planeado							
2027	Ítem	Actividad de capacitación o sensibilización	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Política asociada	Público objetivo	Modalidad	Evidencia	Resultado esperado													
Primer Semestre 2027	11	Capacitación: Identificación y reporte de incidentes de seguridad							Gestión de incidentes	Todos	Virtual	Registros	La RAP-E reacciona mejor y oportunamente ante incidentes, reduce impactos y comprende la continuidad como parte del MSPI.							Planeado						
	12	Taller práctico: Gestión de incidentes y lecciones aprendidas							Gestión de incidentes	Líderes de proceso	Taller	Acta de asistencia								Planeado						
	13	Capacitación: Continuidad del negocio (BIA, DRP, respaldo)							Continuidad del negocio, backups	TIC, líderes clave	Taller	Acta de asistencia									Planeado					
	14	Sensibilización vía correo electrónico: Código malicioso y phishing							Código malicioso	Todos	Virtual	Acta de asistencia										Planeado				
	15	Capacitación: Gestión de cambios y RFC							Control de cambios	TIC, líderes	Virtual	Acta de asistencia										Planeado				
2027	Ítem	Actividad de capacitación o sensibilización	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Política asociada	Público objetivo	Modalidad	Evidencia	Resultado esperado													
Segundo Semestre 2027	16	Reinducción general en SGSI							Todas las políticas	Todos	Virtual	Registro	Levantar evidencia sólida y base madura para la vigencia siguiente.										Planeado		
	17	Evaluación de conocimientos SGSI							Cultura y RRHH	Todos	Virtual	Resultados												Planeado		
	18	Taller de refuerzo para líderes							Gestión de riesgos, roles	Líderes	Taller	Acta de asistencia												Planeado		
	19	Socialización presencial de resultados SGSI 2027							Reportes al CIGD	Directivos / Comité	Presencial	Informe													Planeado	
	20	Elaboración del plan de capacitación 2027							Mejora continua	Equipo MSPI	Taller	Plan 2027													Planeado	

Escala

- Planeado
- Preparación
- En ejecución
- Ejecutado
- Finalizado