AREA ORGANIZADORA	Gestión TIC			ACTA No.	001 de 2026
LUGAR DE REUNIÓN	Oficina TIC				
ASUNTO	Lineamientos para el cumplimiento de los Planes y Políticas 2026				
FECHA	3/09/2026	HORA INICIO	10:00am	HORA FIN	11:30am

CONVOCADOS/ASISTENTES (*)	CARGO/VINCULACIÓN	ASISTIÓ		FIRMA
		SI	NO	
Leydi Johanna Támara Rodríguez	Profesional Especializado Código 222 grado 3	X		
Roy Stik Larrarte Cruz	Contratista	X		
Luis Felipe Méndez Martínez	Contratista	X		Felipe Méndez

(*) En caso de ser mayor el número de asistentes por favor incluir las filas correspondientes para ingresar los asistentes.

TEMAS A TRATAR/ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

Orden del día:

1. Lineamientos para Políticas y Planes de la Gestión TIC.
2. Revisión de Políticas y Planes publicados a ejecutar en el tiempo restante del 2026, cumplimiento cronogramas y asignación de encargados.
3. Elaboración del Planner asociado al cumplimiento de los cronogramas.
4. Definiciones sobre la operación de la Gestión TIC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Lineamientos para Políticas y Planes de la Gestión TIC.
   - Se estableció que toda la información generada para el cumplimiento de los planes y Políticas debe alojarse y asociarse a la cuenta institucional Proveedortic@regioncentralrape.gov.co.
   - Se definió que se debe parametrizar la herramienta de Planner asociando las Políticas y Planes a las actividades del cronograma para el cumplimiento del mismo.
   - Se definió asociar y cargar las evidencias de cada actividad en el Planner.
   - Revisar indicadores de cumplimiento para control interno.
   - Asignación de actividades en el equipo.

2. Revisión de Políticas y Planes publicados a ejecutar en el tiempo restante del 2026, cumplimiento cronogramas.
   - Se realiza la revisión de planes y políticas, así:

RAP-E Gestión TIC 2026 documentos publicados

Planes y Políticas publicadas	Enlace	¿Tiene cronograma?	Página	¿Tiene Indicadores?	Página	Encargado	Observaciones
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2026	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/3.-Plan-de-Tratamiento-de-Riesgos-de-Seguridad.DOC.pdf	Si	8	No	N/A	Leydi Támara	Se pueden elaborar de acuerdo con las actividades del cronograma
PETI 2024-2026	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/1.-PETI-2024-2026-RAPE-v3.pdf	Si	49	Si	51	Indicador 1: Adquisiciones (Támara). Indicador 2: Disponibilidad (Felipe) Indicador 3: Incidentes y solicitudes (Roy) Indicador 4: Avance PGD (Felipe) Indicador 5: Satisfacción TI (Roy)	Revisar cronograma frente a inidcadores
Plan de seguridad y privacidad de la información 2024-2026	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/2.-Plan-de-seguridad-rape-v2.pdf	Si	11	No	N/A	Támara y Felipe	Se pueden elaborar de acuerdo con las actividades del cronograma

Política de Seguridad Digital 2025	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2026/02/Politica-de-Seguridad-de-la-Informacion-Digital.pdf	No	N/A	Si	25-29	Leydi Támara	Evaluar la elaboración del Plan de seguridad Digital para 2026 que incluya cronograma e indicadores
Política de Gobierno Digital 2025-2028 (Guía de implementación)	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2026/02/Politica-de-Gobierno-Digital-RAP-E.pdf	Si	24	Si	26	Felipe Méndez	Revisar cronograma frente a indicadores
Política de tratamiento de datos personales	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Politica-de-Tratamiento-de-Datos-personales.pdf	No	N/A	No	N/A	N/A	Revisar si es necesario un plan de implementación o no
Política de seguridad y privacidad de la información, y continuidad de la operación de los servicios TIC	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Politica-seguridad-y-Privacidad-de-la-informacion.pdf	No	N/A	No	N/A	N/A	

3. Elaboración del Planner asociado al cumplimiento de los cronogramas.
   - La ingeniera Támara crea el Planner dentro de la licencia asociada a la cuenta proveedor tic.
   - También solicita crear las tareas asociadas a las actividades de los cronogramas y aportar las evidencias de cada una.
   - Pendiente alimentar el Planner, crear tareas con fechas límite y subir evidencias.

4. Definiciones sobre la operación de la Gestión TIC.
   - La ingeniera Támara solicita mayor apoyo del equipo para el cumplimiento de las actividades programadas.
   - Reitera la necesidad de alojar toda la información en la cuenta de proveedor tic.
   - Próximo 24 de septiembre de 10 a 12m en la sala agro capacitación sobre Políticas y planes de la Gestión TIC.
   - IMPORTANTE: Revisar las actividades de seguimiento al plan de acción 2026.

RESÚMEN DE COMPROMISOS		
DETALLE	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE
Revisar las políticas y planes publicadas en la página web institucional	3/09/2026	Felipe Méndez
Alimentar el Planner con las tareas de acuerdo con las asignaciones	Máximo: 10/09/2026	Equpio Gestión TIC
Alojar evidencias en proveedor tic y en Planner	Siempre	Equpio Gestión TIC

ANEXOS SI____ NO_X__

RELACION DE ANEXOS

ELABORADA POR	Luis Felipe Méndez Martínez 4/09/2026